FOBAM

Fecha
14/07/2023

Primer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular **Violeta Pino Giron**	Estado **Guerrero**
Instancia **Secretaría de la Mujer**	
Proyecto **Mis Derechos, Mi decisión: Acciones desde la voz de las infancias y adolescencias para la prevención del embarazo adolescente e infantil y fortalecimiento de capacidades de mujeres constructoras de paz en el estado de Guerrero.**	
Monto aprobado **$ 3,290,518.00**	
Porcentaje de avance del proyecto **20**	Actividades implementadas en el periodo reportado **40**

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático
Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Sin status	$ 750,000.00	$ 0.00	$ 750,000.00
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)	Meta adjudicada	$ 570,000.00	$ 0.00	$ 570,000.00
		Total	$ 1,320,000.00	$ 0.00	$ 1,320,000.00

Instituto Nacional de las Mujeres © 2023

Eje Temático
Marco normativo, cultural y estructural

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
14.MT	MF-4 Fortalecer la implementación de las Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA)	Meta adjudicada	$ 420,000.00	$ 0.00	$ 420,000.00
		Total	$ 420,000.00	$ 0.00	$ 420,000.00

Eje Temático
Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Impulsar la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa.	Sin status	$ 230,000.00	$ 0.00	$ 230,000.00
		Total	$ 230,000.00	$ 0.00	$ 230,000.00

Eje Temático
Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta adjudicada	$ 355,000.00	$ 0.00	$ 355,000.00
		Total	$ 355,000.00	$ 0.00	$ 355,000.00

Eje Temático
Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	$ 250,000.00	$ 62,500.00	$ 187,500.00
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	$ 250,000.00	$ 62,500.00	$ 187,500.00
		Total	$ 500,000.00	$ 125,000.00	$ 375,000.00

Eje Temático
Vinculación interinstitucional

Instituto Nacional de las Mujeres © 2023

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
19.MT	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz	Meta adjudicada	$ 300,000.00	$ 0.00	$ 300,000.00
		Total	$ 300,000.00	$ 0.00	$ 300,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	$ 50,000.00	$ 0.00	$ 50,000.00
2	Pago de combustible	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00
3	Casetas	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00
4	Consumibles de cómputo	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00
5	Servicio postal	$ 518.00	$ 0.00	$ 518.00
6	útiles de oficina y papelería	$ 25,000.00	$ 0.00	$ 25,000.00
	Total	$ 165,518.00	$ 0.00	$ 165,518.00

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	2	$ 1,320,000.00	$ 0.00	$ 1,320,000.00
Marco normativo, cultural y estructural	1	$ 420,000.00	$ 0.00	$ 420,000.00
Servicios de salud amigables	1	$ 230,000.00	$ 0.00	$ 230,000.00
Consolidación	1	$ 355,000.00	$ 0.00	$ 355,000.00
Gastos de operación	2	$ 500,000.00	$ 125,000.00	$ 375,000.00
Vinculación interinstitucional	1	$ 300,000.00	$ 0.00	$ 300,000.00
	Subtotal	$ 3,125,000.00	$ 125,000.00	$ 3,000,000.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	$ 165,518.00	$ 0.00	$ 165,518.00
	Total del proyecto	$ 3,290,518.00	$ 125,000.00	$ 3,165,518.00

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

Instituto Nacional de las Mujeres © 2023

ATENTAMENTE

GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE LA MUJER

Titular la instancia
Violeta Piño Giron

Instituto Nacional de las Mujeres © 2023