

FOBAM

Fecha
21/10/2022

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Violeta Pino Giron	Estado Guerrero
Instancia Secretaria de la Mujer	
Proyecto Por nuestro derecho a decidir, las voces de la niñez y la adolescencia transforman Guerrero	
Monto aprobado \$ 3,559,223.24	
Porcentaje de avance del proyecto 35	Actividades implementadas en el periodo reportado 35

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación inclusiva, integral y flexible

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
3.MT	MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)	Meta adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 138,000.00	\$ 322,000.00
Total			\$ 460,000.00	\$ 138,000.00	\$ 322,000.00

Eje Temático

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta adjudicada	\$ 730,000.00	\$ 219,000.00	\$ 511,000.00
10.MT	MC-MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta adjudicada	\$ 480,000.00	\$ 144,000.00	\$ 336,000.00
Total			\$ 1,210,000.00	\$ 363,000.00	\$ 847,000.00

Eje Temático

Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta adjudicada	\$ 400,000.00	\$ 120,000.00	\$ 280,000.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta adjudicada	\$ 150,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta adjudicada	\$ 150,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
Total			\$ 700,000.00	\$ 270,000.00	\$ 430,000.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta adjudicada	\$ 340,000.00	\$ 102,000.00	\$ 238,000.00
Total			\$ 340,000.00	\$ 102,000.00	\$ 238,000.00

Eje Temático

Creación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 370,000.00	\$ 111,000.00	\$ 259,000.00
Total			\$ 370,000.00	\$ 111,000.00	\$ 259,000.00

Eje Temático

Consolidación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
6.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
Total			\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	Pago de combustible	\$ 40,000.00	\$ 2,172.92	\$ 37,827.08
2	Renta y gasto para evento	\$ 20,000.00	\$ 1,159.34	\$ 18,840.66
3	CFDI	\$ 20,000.00	\$ 6,093.17	\$ 13,906.83
4	pieza	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
5	Lote	\$ 9,223.24	\$ 0.00	\$ 9,223.24
6	Útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
Total		\$ 129,223.24	\$ 9,425.43	\$ 119,797.81

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación inclusiva, integral y flexible	1	\$ 460,000.00	\$ 138,000.00	\$ 322,000.00
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	2	\$ 1,210,000.00	\$ 363,000.00	\$ 847,000.00
Entorno habilitante	3	\$ 700,000.00	\$ 270,000.00	\$ 430,000.00
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles	1	\$ 340,000.00	\$ 102,000.00	\$ 238,000.00
Creación de Redes Mucpaz	1	\$ 370,000.00	\$ 111,000.00	\$ 259,000.00
Consolidación de Redes Mucpaz	1	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
Subtotal		\$ 3,430,000.00	\$ 984,000.00	\$ 2,446,000.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 129,223.24	\$ 9,425.43	\$ 119,797.81
Total del proyecto		\$ 3,559,223.24	\$ 993,425.43	\$ 2,565,797.81

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE



TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1607 2022

Titular de instancia

Violeta Pino Giron