

FOBAM

Fecha
05/01/2023

Tercer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Violeta Pino Giron	Estado Guerrero
Instancia Secretaria de la Mujer	
Proyecto Por nuestro derecho a decidir, las voces de la niñez y la adolescencia transforman Guerrero	
Monto aprobado \$ 3,559,223.24	
Porcentaje de avance del proyecto 100	Actividades implementadas en el periodo reportado 200

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación inclusiva, integral y flexible

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
3.MT	MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)	Meta adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 0.00

Eje Temático

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta adjudicada	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ 0.00
10.MT	MC-MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta adjudicada	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 1,210,000.00	\$ 1,210,000.00	\$ 0.00

Eje Temático

Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta adjudicada	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 0.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta adjudicada	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta adjudicada	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 0.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta adjudicada	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ 0.00

Eje Temático

Creación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 0.00

Eje Temático

Consolidación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
6.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	Pago de combustible	\$ 40,000.00	\$ 39,742.36	\$ 257.64
2	Renta y gasto para evento	\$ 20,000.00	\$ 19,999.96	\$ 0.04
3	CFDI	\$ 20,000.00	\$ 19,743.28	\$ 256.72
4	pieza	\$ 20,000.00	\$ 19,989.77	\$ 10.23
5	Lote	\$ 9,223.24	\$ 9,223.16	\$ 0.08
6	Útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00	\$ 19,999.99	\$ 0.01
Total		\$ 129,223.24	\$ 128,698.52	\$ 524.72

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación inclusiva, integral y flexible	1	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 0.00
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	2	\$ 1,210,000.00	\$ 1,210,000.00	\$ 0.00
Entorno habilitante	3	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 0.00
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles	1	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ 0.00
Creación de Redes Mucpaz	1	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 0.00
Consolidación de Redes Mucpaz	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
Subtotal		\$ 3,430,000.00	\$ 3,430,000.00	\$ 0.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 129,223.24	\$ 128,698.52	\$ 524.72
Total del proyecto		\$ 3,559,223.24	\$ 3,558,698.52	\$ 524.72

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE

Titular la instancia
Violeta Pino Giron

