

FOBAM

Fecha
12/07/2024

Primer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Violeta Pino Girón	Estado Guerrero
Instancia Secretaria de la Mujer	
Proyecto Intervención desde lo local para la prevención del embarazo temprano y la construcción de entornos seguros y en paz para las mujeres en Guerrero	
Monto aprobado \$ 5,165,643.11	
Porcentaje de avance del proyecto 20	Actividades implementadas en el periodo reportado 40

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático
Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta iniciada	\$ 420,000.00	\$ 0.00	\$ 420,000.00
13.MT	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS).	Meta adjudicada	\$ 680,000.00	\$ 0.00	\$ 680,000.00
14.MT	MF-4 Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA).	Meta adjudicada	\$ 780,000.00	\$ 0.00	\$ 780,000.00
Total			\$ 1,880,000.00	\$ 0.00	\$ 1,880,000.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Fortalecer la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades existentes en cada entidad federativa.	Meta adjudicada	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00
Total			\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta adjudicada	\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00
Total			\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 55,554.00	\$ 194,446.00
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 83,331.00	\$ 166,669.00
Total			\$ 500,000.00	\$ 138,885.00	\$ 361,115.00

Eje Temático

Vinculación interinstitucional

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
19.MT	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz.	Meta adjudicada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Total			\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00

Eje Temático

Acciones con autoridades comunitarias

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
24.MT	MC-1 Generación de espacios de diálogos con autoridades comunitarias para la prevención de la violencia contra las mujeres.	Sin status	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
Total			\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00

Eje Temático

Acciones con mujeres

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
25.MT	MC-2 Fortalecimiento de capacidades de las mujeres para la promoción de sus derechos.	Sin status	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
Total			\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00

Eje Temático

Acciones con hombres, jóvenes y niños

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
26.MT	MC-3 Promoción de acciones de reflexión y toma de conciencia de masculinidades alternativas para la seguridad	Sin status	\$ 246,087.00	\$ 0.00	\$ 246,087.00
Total			\$ 246,087.00	\$ 0.00	\$ 246,087.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
2	Pago de combustible	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
3	útiles de oficina y papelería	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
4	Consumibles de cómputo	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
5	Casetas	\$ 4,556.11	\$ 0.00	\$ 4,556.11
Total		\$ 189,556.11	\$ 0.00	\$ 189,556.11

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	3	\$ 1,880,000.00	\$ 0.00	\$ 1,880,000.00
Servicios de salud amigables	1	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00
Consolidación	1	\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 138,885.00	\$ 361,115.00
Vinculación interinstitucional	1	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
Acciones con autoridades comunitarias	1	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
Acciones con mujeres	1	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
Acciones con hombres, jóvenes y niños	1	\$ 246,087.00	\$ 0.00	\$ 246,087.00
Subtotal		\$ 4,976,087.00	\$ 138,885.00	\$ 4,837,202.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 189,556.11	\$ 0.00	\$ 189,556.11
Total del proyecto		\$ 5,165,643.11	\$ 138,885.00	\$ 5,026,758.11

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2024

SECRETARÍA DE
LA MUJER

ATENTAMENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE LA MUJER

Titular la instancia

Violeta Pino Girón