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1. PRESENTACION

Con fundamento en el articulo 103 de la Ley General de Educacion (LGE), publicada el
30 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federacion, en relacion con las
atribuciones establecidas en los articulos 16 y 19 de la abrogada Ley General de la
Infraestructura Fisica Educativa (LGINFE), asi como los articulos Tercero, Cuarto y
Quinto Transitorios de la LGE, se emite esta Guia de Operacion y se fundamenta en
las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinacion Fiscal y en el Presupuesto de
Egresos de la Federacién (PEF) para el ejercicio fiscal 2024, asi como, en |los demas
ordenamientos federales aplicables en la materia.

La presente Guia de Operacién se dised por parte del Instituto Nacional de la
Infraestructura Eisica Educativa (INIFED), con la finalidad de apoyar y orientar a los
Institutos Estatales Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa y a las
Instituciones de Educacién Superior, en su caso ejecutoras, en la aplicacion de los
recursos presupuestarios autorizados para sus Programas de atencién a la
infraestructura fisica educativa, denominandose éstos para efectos de aplicacion de /!
la misma, en forma general, como Programa de Construccion, Equipamiento, |
Mantenimiento y Rehabilitacién de Infraestructura Fisica de Educacién Superior b
para Universidades Publicas.

2. SIGLAS Y ACEPCIONES

Para efecto de la presente Guia Operativa se entendera por:

Acta de entrega-recepciéon.- Documento o documentos que hace constar la
terminacién y entrega de una obra por parte de la empresa contratada al Instituto y
de éste a las autoridades directivas o representante designado para el tema de
infraestructura fisica por cada Universidad.

CCT.- Clave de Centro de Trabajo

cédula de Informacién Técnica (CIT).- Es el instrumento disefiado por el Instituto,
en apego a los contenidos y requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-R-
084-SCFI-2015--Escuelas--Levantamiento de datos para el diagnéstico de la
Infraestructura Fisica Educativa--Directrices y Requisitos a través del cual las
instancias responsables de la Infraestructura Fisica Educativa, o cualquier entidad
capacitada para tal fin, realizan el levantamiento y recopilacién en sitio de (la
informacion técnica, necesaria para la elaboracion del diagnéstico de cada uno de l¢s
planteles educativos. /

Certificacién de la Calidad de la INFE-- Es el procedimiento por el cual se asegur
que la Infraestructura Fisica Educativa del pais cumple con la-normatividad técnig
en la materia y los requisitos de: calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad

equidad, sustentabilidad, pertinencia, resiliencia, accesibilidad, higiene y oferta
suficiente de agua potable para consumo humano. Para ello, se r aliza una «
evaluacién con instrumentos disefiados para tal fin, con personal técnico acreditado

Instit toj‘@;}/”

¥

/2624 0)\
* [Felipe Carrillo
. RT(:'.)_ \

Vito Alessio Rable
C.P,. 01030 Tel, £




. EDUCACION | w2 INIFED

NFRAESTRUCTURA
DUCATIVA

CPEUM.- Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social.
CFE: Comision Federal de Electricidad.

Construccion.- Conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, rehabilitar
o modificar uno o mas espacios educativos o parte de ellos. (Definicion de acuerdo
con: NMX-R-079-SCFI-Seguridad Estructural; NMX-R-024-SCF|-Supervision de Obra;
NMX-R-N8-SCFI-Calidad de la INFE; Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 1 Tomo 1).

DGPPYEE .- Direccion General de Planeacion, Programacion y Estadistica Educativa.
DGESUI: Direccion General de Educacién Superior Universitaria e Intercultural.
DOF.- Diario Oficial de |la Federacién.

DRO.- Director Responsable de Obra; persona fisica profesional, calificada vy /|
acreditada con registro por las autoridades correspondientes a la localidad; |
responsable de la observancia de la Ley, reglamentos y demas disposiciones | \
aplicables en el acto que otorga su responsiva. \

Entes Publicos. De conformidad con la definicion establecida en la Ley de Disciplina i
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Articulo 2. Fraccién IX): los A
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos auténomos de las Entidades L
Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de
participacion estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los
Municipios, asi como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los
Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad
de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldias.

o Sy

Equipamiento.- Mobiliario y equipo. Enseres, artefactos y dispositivos que se colocan
y/o instalan en un edificio, habilitdndolo para llevar a cabo una funcién o una labor
determinada. (Definicion obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccién e Instalaciones. Vol 1 Tomo 1).

FAM: Fondo de Aportaciones Multiples (No Potenciado).

INFE: Infraestructura Fisica Educativa.

INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa.
LCF: Ley de Coordinacion Fiscal.

LGE.- Ley General de Educacion.

LGINFE: Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa (abrogada). .
LFPRH - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. f /
LOPSRM.- Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con la Misma. / /

/ (4

LP.- Ley de Planeacion.,

Instituto(s): El (los) Instituto(s) Responsable(s) de la Infraestructura Fisic
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en la(s) Entidad(es) Federativa(s) u Organismo afin.

Mantenimiento mayor.- Todo trabajo o actividad que debera realizarse para
rehabilitar o corregir el deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus
instalaciones o equipos y conforme a las disposiciones legales en vigor, debera
ejecutarse por “Contrato” debido a que, por sus caracteristicas técnicas vy
econémicas, necesitan de un dictamen o certificacion técnica para su ejecucion y
ademas requieren de garantias de calidad, duracién y operacion. (Definicion
obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e
Instalaciones. Vol. 1, Tomo 1).

Mantenimiento menor.- Todo trabajo o actividad que debera realizarse para
rehabilitar o corregir el deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus
instalaciones y equipos. Estas actividades las podra realizar la escuela. (Definicion
obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e
Instalaciones. Vol. 1, Tomo 1). \

MIR.- Matriz de Indicadores para Resultados. \
7
MML.- Metodologia de Marco Légico. f{ \
Normas Técnicas del INIFED.- Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, { |
\

Construcciéon e Instalaciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa.

Organismo.- La Universidad o El Instituto Estatal.

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federacion.
PGO: Programa General de Obras.

PGO-UP-FAM: Programa General de Obras de Universidades Publicas del Fondo de
Aportaciones Multiples. 3

Proyecto Ejecutivo.- Conjunto de datos, especificaciones, calculos, memorias
descriptivas vy de calculos, catdlogos de conceptos con unidades de medidas vy
cantidades de obra; planos de proyecto arquitecténico, estructural, de instalaciones
eléctricas, hidraulicas, sanitarias y especiales, entre otros, que deben contener la
informacion técnica completa y suficiente para ejecutar la construccion de una obra.
(Definiciéon de acuerdo con: NMX-R-003-SCFI-2011--Escuelas--Seleccioén del Terrepo
para Construccién--Requisitos; NMX-R-079-SCFI-2015--Escuelas--Seguridad
Estructural de la Infraestructura Fisica Educativa--Requisitos; NMX—R—024-SCF‘\—
2015—Escuelas--Supervision de Obra de la Infraestructura Fisica Educativar;
Requisitos; NMX-R-118-SCFI-2020—Escuelas--Calidad de la Infraestructura Fisi a
Educativa--Requisitos; Normas y Especificaciones para Estudios, Proyecto J
Construccion e Instalaciones. Vol. 1Tomo 1).

Reglamento LGINFE.- Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Fisica

Educativa (abrogada) J
Rehabilitacién.- Trabajos necesarios para restablecer las condiciones /\J\}]X/
Pagina 6 de 90 /
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PCN.- Programa Nacional de Certificacion de la Infraestructura Fisica Educativa. ' /)
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caracteristicas originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo.
(Definicion de acuerdo con: NMX-R-003-SCFI-2011--Escuelas--Seleccion del Terreno
para Construccion--Requisitos; NMX-R-079-SCFI-2015--Escuelas--Seguridad
Estructural de la Infraestructura Fisica Educativa--Requisitos; NMX-R-024-SCFI-
2015—Escuelas--Supervision de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa--
Requisitos; NMX-R-118-SCFI-2020—Escuelas--Calidad de la Infraestructura Fisica
Educativa--Requisitos; Normas vy Especificaciones para Estudios, Proyectos,
Construccion e Instalaciones. Vol. 1 Tomo ).

Resarcimiento.- Obtener una reparacion, indemnizacion o compensacién de un
dafo.

SEP: Secretaria de Educacion Publica.

SES: Subsecretaria de Educacion Superior.

SFU.- Sistema de Formato Unico (de la SHCP).

SRFT.- Sistema de Recursos Federales Transferidos (de la SHCP)
SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Transferencias Federales Etiquetadas: De conformidad con la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, son los recursos que reciben de
la Federacion las Entidades Federativas y los Municipios, que estan destinados a un
fin especifico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se
refiere el Capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal, la cuota social y la aportacién
solidaria federal previstas en el Titulo Tercero Bis de la Ley General de Salud, los
subsidios, convenios de reasignacion y demads recursos con destino especifico que se
otorguen en términos de la LFPRHPEF.

Universidad(es): Universidad(es) Pulblica(s).

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS

En el Diario Oficial de la Federacion del 25 de noviembre de 2023, se publico el
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio fiscal 2024 en
el gue se determinan los recursos aplicables con cargo al Fondo de Aportaciones
Mdultiples para la atencidn de infraestructura fisica educativa de los distintos niveles
de educacion (PEF 2024, Articulo 3° fraccién XVIII).

En seguimiento, el 15 de diciembre de 2023, la SHCP publicé el Acuerdo por el que se
da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribucion vy
calendarizacion para la ministracion durante el gjercicio fiscal 2024, de los recursos
correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios. Por su parte, la SEP publicé en el Diario Oficial de la
Federacion el 18 de enero de 2024, el Aviso mediante el cual se da a conocer a los/
gobiernos de las entidades federativas, la distribucion y calendarizacidp para la"
ministracion durante el ejercicio fiscal de 2024, de los recursos correspondientes al
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Educativa Basica, Media Superior y Superior’.

Estos recursos corresponden al Ramo General 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, los que, destinados a las Universidades, podran
ser incrementados mediante la promocion para la aportacion adicional de recursos
estatales, municipales, privados y de las propias instituciones, por parte de las
autoridades educativas.

En ese contexto, la SEP informa a las Entidades Federativas, con base al monto
asignado por Estado del Ramo General 33 (FAM), la distribucidn por Universidad
(DOF 18 de enero de 2024).

3.1 Marco Normativo

En esta Guia Operativa se da atencion al parrafo décimo del articulo 3° Constitucional
que sefala a los planteles educativos como un espacio fundamental para el proceso
de ensefianza aprendizaje, por lo que el Estado garantizara que la infraestructura
educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idoneos y
contribuyan a los fines de la educacidn; se alinea a la atencién de los derechos de no
discriminacién (articulo 10.); al acceso a la cultura, a la cultura fisica y a la practica del
deporte (articulo 40.); al acceso a las tecnologias de la informacion y comunicaciéon
(articulo 60.); asi como a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religion
(articulo 24).

Se consideran los principios rectores establecidos en el PND 2019-2024 que, en el
caso de la INFE, retomando el espiritu del principio de NO DEJAR A NADIE ATRAS,
NO DEJAR A NADIE FUERA, en particular por las prioridades, disposiciones y
previsiones que por su naturaleza le corresponden al sector educativo, considerados
dentro del Eje General 2. Politica Social.

Alineandose al Programa Sectorial de Educacion 2020-20242 atendiendo los
objetivos y estrategias prioritarias y de manera particular al Objetivo prioritario 4
"Generar entornos favorables para el proceso de ensefianza-aprendizaje en los
diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional".

Guardando congruencia con los instrumentos internacionales en materia educatiya
adoptados por el Estado Mexicano, como la Agenda 2030 para el Desarroll
Sostenible de la Organizacién de las Naciones Unidas, de manera particular a
“Objetivo 4: Garantizar una educacioén inclusiva y equitativa de calidad y promove
oportunidades de aprendizaje permanente para todos"; y de manera especifica al
numeral " 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta la
necesidades de los nifios v las personas con discapacidad y las diferencias de género,

y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos vy eﬁcacesw}(
/‘\,

[
f

' Anexo 1" Calendario de Fechas de Pago”
2 programa Sectorial de Educacidn 2020-2024, publicado en el DOF el 06 de julio de 2020
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Responde también a las disposiciones normativas aplicables y distintos
ordenamientos como la Ley General de los Derechos de Nifas, Nifios y Adolescentes;
la Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad; la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, entre otros.

Asimismo, da cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa
Institucional 2019-2024 del Instituto Nacional de |la Infraestructura Fisica Educativa*

- Objetivo prioritario 1 “Mejorar las condiciones fisicas de la INFE en los
diferentes tipos, niveles y modalidades del SEN para propiciar entornos
educativos favorables”.

- Objetivo prioritario 2 "Coadyuvar en abatir el rezago en la INFE, mediante los
procesos para la construccion, rehabilitacion, equipamiento, reconstruccion,
conservacion y mantenimiento”.

— Objetivo prioritario 3 “Contribuir al mejoramiento de la resiliencia de la INFE,
con actualizaciones normativas y capacitacion en procesos de rehabilitacidn
de espacios, con el acompafamiento de la comunidad escolar”.

- Objetivo prioritario 4 "Fomentar la investigacion e innovacion de tecnologias
aplicables a la INFE, permitiendo una mejor asignacién de recursos y la
utilizacion de materiales regionales”.

De igual manera, las disposiciones generales que rigen a los Fondos de Aportaciones
Federales (Ramo General 33) se describen en los articulos 3 fracciones X, XVII, XVIII y
6 fracciones |, IV y VIII del PEF para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el Diario
Oficial de |la Federacion el 25 de noviembre de 2023; asi como, en el Capitulo V de la
LCF vigente.

De conformidad con los articulos 31 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal, 44 parrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 7° 21, fraccion XXXVII, y 24, Apartado B, fracciones |, XI y XXXIlI, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, corresponde a
ésta, publicar el monto y la calendarizacion para la ministracion de los recursos
correspondientes al FAM, en sus componentes de infraestructura Educativa Basica,
Media Superior y Superior. Esto, con base a la informacidn proporcionada para el
efecto, por parte de la SEP.

Los articulos 39, 40 y 41 de la LCF contemplan, en términos generales, el destino y las

i

N 2624 %
- Fe!zpe Car }'LIIY \

*Resoclucién A/RES/70/1 de Naciones Unidas, https/Avww.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion

de-las-naciones-unidas-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo- v
sostenible?state=published .
“Programa Institucional 2021-2024 del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa, publicadg

en el DOF el 1° de diciembre del 2021
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reglas para la distribucion de los recursos del FAM (DOF 18 de enero de 2024), y con
mayor detalle en el Presupuesto de Egresos de la Federacion 2024.

La asignaciéon y el ejercicio de recursos se sujetaran a los lineamientos de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en apego a las disposiciones
vigentes en materia de gasto publico.

De acuerdo con el articulo 49 de la LCF, los recursos del FAM asignados a las
Entidades Federativas, deberdn registrarse como ingresos propios y no podran
canalizarse a otros conceptos de gasto ni a fines distintos a los expresamente
asignados (salvo por lo dispuesto en los articulos 50, 51y 52 de la LCF), incluyendo
los intereses devengados de dichos recursos ministrados a las haciendas
estatales. Lo anterior atendiendo el Articulo 123 de la LGE, con el fin de administrar
los recursos de forma transparente y eficiente para mejora de la infraestructura
educativa.

Con base a lo dispuesto por los articulos 6, 7 y 14 del Reglamento Interior de la SEP
corresponde a la SES, a la Oficialia Mayor y a la DGESUI establecer mecanismos para /.
la éptima administracién y evaluacion de los recursos financieros otorgados a las |
Universidades y proponer las politicas para regular la administracion de los recursos |
humanos, financieros y materiales destinados a dichas instituciones.

El articulo 119 de la Ley General de Educacion establece que: “El Ejecutivo Federal y el
gobierno de cada entidad federativa, con sujecion a las disposiciones de ingresos y \ /]
gasto publico correspondientes que resulten aplicables, concurriran  al
financiamiento de la educacién publica y de los servicios educativos. El monto anual

en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educacién publica y

en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la
educacién, no podra ser menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del

pais. De este monto, se destinara al menos el 1% del producto interno bruto al gasto

para la educacion superior y la investigacién cientifica y humanistica, asi como al

desarrollo tecnoldgico y la innovacién en las instituciones publicas de educacion

superior.

o

En la asignaciéon del presupuesto a cada uno de los niveles de educacion, se
procurard cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de
infraestructura, asi como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y
concatenacién entre dichos niveles, con el fin de que la poblacién escolar tenga/
acceso a la educacion, con criterios de excelencia.

Los recursos federales recibidos para la prestacion de los servicios educativos por
cada entidad federativa no seran transferibles y deberan aplicarse integra, oportuna
y exclusivamente a la prestacion de servicios y demas actividades educativas en la
propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa, publicara en su respectivo
diario oficial, los recursos que la Federacion le transfiera para tal efecto,
desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.
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El gobierno de cada entidad federativa prestara todas las facilidades y colaboraciéon
para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco
de la ley respectiva, verifique |la correcta aplicaciéon de dichos recursos.

Las instituciones publicas de educacién superior colaboraran, de conformidad con la
ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicacion de los
recursos gue se le destinen derivados de este articulo.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estarad a lo
previsto en la legislacion aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles
Yy penales que procedan.

La Ley General de Educacion Superior, establecerd las disposiciones en materia de
financiamiento para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la
educacion superior, incluyendo las responsabilidades y apoyos de las autoridades
locales.”

N

Por su parte, las Universidades en apego a su naturaleza juridica, podran establecer
convenios de coordinacién con el Instituto respectivo, con el objeto de reforzar los
mecanismos inherentes a los procesos de proyecto, contratacidon, ejecucion,
supervision y rendicion de cuentas de las obras autorizadas.

Esta guia es aplicable a los recursos del FAM que las Entidades Federativas
determinen no ejercer segun el esquema financiero previsto en las fracciones VI y 7
VIl de los Considerandos insertos en la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y (
Guia Operativa, aplicables en materia de planeacién, contratacion, sustitucién, -
construccion, equipamiento, mantenimiento, rehabilitaciéon, reforzamiento, gastos \/
de ejecucion y supervision, reconstruccion y habilitacién de infraestructura fisica
educativa (Programa Escuelas  al CIEN), emitida por el INIFED
(http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/lineamientos/); y que a su vez no los

apliquen conforme lo definido en los numerales 7 "Poblacion objetivo” y 8 “Origen de g/

los Recursos” de la misma.

En lo sucesivo, en este documento sélo se alude a los Recursos del FAM, siendo
aquellos que no se hubieren potenciado, en términos del parrafo anterior.

3.2 Mecanismos Interinstitucionales

La construccion de la infraestructura fisica de las Universidades se desarrollara de |
acuerdo a los mecanismos de coordinacion establecidos o que se establezcan entre

el Gobierno del Estado, el Instituto responsable de la INFE y las propias
Universidades. /

Corresponde a las Universidades la construccién de la infraestructura fisica; si
embargo, cuando éstas no posean la capacidad técnica vy los elementos necesarios

para realizarla, los Institutos o bien a través del INIFED podran ser los encargados d%
su ejecucion. | \

V5024
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El INIFED, considerando su disponibilidad de recursos humanos (técnicos) y
financieros, podra proporcionar, a peticion expresa, el apoyo y/o asesoria que
requieran las Universidades o los encargados de la ejecucion de las obras de la propia
Universidad.

Es responsabilidad de las Universidades asegurarse que los inmuebles en que se
ejecutaran las obras estén debidamente escriturados a su nombre; asimismo, de
realizar los tramites necesarios de licencias, permisos, dictdmenes estructurales y
demds gque se requieran.

Es importante que las Universidades o en su caso los Institutos, realicen la
programacién, contratacion y ejecucion de las obras con la debida oportunidad,;
informando con anticipacion de quince dias calendario a la DGESUI, para los efectos
que procedan, las fechas de cada evento a fin de concluir el programa de obras
dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

La ejecucion de las obras se realizard de acuerdo a los proyectos ejecutivos
desarrollados por las propias Universidades® o cuando asi le sea solicitado, al INIFED.

Con el fin de continuar con la atencién a los instrumentos internacionales firmados
por México; como es el caso de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo
Sustentable 4 “Garantizar la inclusion y educaciéon de Calidad para todos y promover
el aprendizaje permanente”; del cual se desprende el Numeral 4.a “Construir y
adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los nifos
y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos” para ello se
cuenta con el indicador 4.a.1 Porcentaje de escuelas con acceso a:

a) Electricidad,;

b) Internet con fines pedagogicos;

c) Computadoras con fines pedagodgicos

d) Infraestructuray materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad;

e) Agua potable basica; (énfasis anadido)

f) Instalaciones de saneamiento basicas separadas para hombres y mujeres;
Yy

g) Instalaciones basicas para lavarse las manos (segun las definiciones de
Agua, Saneamiento e Higiene para Todos (WASH)

Para su consulta se pone a su disposicion el siguiente enlace:

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/ODS4_0.pdf

De igual modo se da atencion al derecho al acceso, disposicion de agua para
consumo personal establecido en el articulo 4 de la Constitucion Politica de Ios
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que, los Organismos deberan contempl%

5 Anexo 2 “ Guia para Revision de Proyectos por Especialidad de Universidades Publicas”
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en todos los proyectos de construccion y rehabilitacién lo establecido en materia de
Bebederos Escolares, en los articulos 7 parrafo primero, 11 y 19 fracciéon Xl de la
abrogada LGINFE reformada y publicada en el DOF del dia 19 de enero de 2018.

El parrafo primero del articulo 7 a la letra dice:

“La infraestructura fisica educativa del pais deberd cumplir requisitos de
calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad,
pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de
acuerdo con la politica educativa determinada por el Estado-Federacidn,
entidades federativas y municipios-, con base a lo establecido en el articulo 3°.
Constitucional; la Ley General de Educacion; las leyes de educacion de las
entidades federativas; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los
programas educativos de las entidades federativas, asi como los programas de
desarrollo regional.”

Asimismo, el Articulo 11 de la LGINFE, establece que: “En la planeaciéon de los
programas y proyectos para la construccidon, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitacion, reforzamiento, reconstruccién y habilitacién de la INFE deberan
cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusion de las Personas con
Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se
garantizara la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua
potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la
Secretaria de Salud en coordinacion con la Secretaria de Educacién Publica. Se
asegurara la atencion a las necesidades de las comunidades indigenas y las
comunidades con escasa poblacion o dispersa, se asegurard la aplicacion de
sistemas y tecnologias sustentables, y se tomardn en cuenta las condiciones
climaticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, |
tecnoldgicos o humanos, procurando la satisfaccion de las necesidades individuales y f
sociales de la poblacion.” % /

Lo anterior atendiendo a lo establecido en el Articulo 102 de la LGE que sefiala en su
parrafo tercero que:

agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de
uso escolar publico conforme a los lineamientos que emita la Secretaria de Salud en

A partir de los programas que emita la Federacidn, se garantizara la existencia.... de
coordinacion con la Secretaria.."

De igual manera la abrogada Ley General de la INFE establece que “Queda prohibido
destinar recursos publicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento,
rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas”.

la instancia que determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este
Capitulo, emitira los lineamientos para establecer las obligaciones quye deben

cumplirse para los procesos de construccion, equipamiento, mantenimiento, /.
Pagina 13 de 90 AWZ
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rehabilitacién, reforzamiento, certificacion, reconstruccion o habilitacion de
inmuebles destinados a la prestacion del servicio publico de educacion.

Dichos lineamientos, deberdn contener los criterios necesarios relativos a la
seguridad, higiene, asesoria técnica, supervision estructural en obras mayores,
transparencia, rendicién de cuentas y eficiencia de los recursos asignados a la
construccion y mantenimiento de las escuelas...”

Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo 103 de la LGE, en el articulo 19,
fraccion Il de la abrogada Ley General de la INFE y de conformidad con lo descrito en
el Articulo 22 del Reglamento de la misma, “La planeacién para el desarrollo de la
INFE se llevard a cabo a partir de los resultados de los Diagndsticos registrados en
el Sistema de Informacién. Dicha planeacion tendrd el propdsito de definir las
estrategias y prioridades que permitan alcanzar los objetivos de [a politica
educativa en materia de la INFE determinados en los planes y programas federales,
estatales y municipales.”

Para lo anterior los Organismos podran solicitar al Instituto la Informacion existente
de los levantamientos de datos téchicos incluidos en el Sisterma Nacional de
Informacidén de la Infraestructura Fisica Educativa, realizados de los planteles que se
atenderan con sus programas de obras. A su vez las autoridades municipales podran
solicitar la informacién de los levantamientos de datos a los Organismos.

De igual modo, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento de
la citada Ley, se deberan tomar las medidas necesarias para que todas las acciones
gue se realicen en los inmuebles educativos en materia de construccion,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, reconstruccion y
habilitacién de la INFE, se registren en el Sistema Nacional de Informacion del
INIFED. Para lo anterior, realizardn la actualizacion de la Cédula de Informacion
Técnica (CIT) del plantel o de los planteles atendidos y su captura en el Sistema de
Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, en un plazo no mayor a los 30 dias
después de concluida la obra u obras de mejoramiento realizadas. Para lo cual
deberan solicitar al INIFED a través de la Gerencia del Sistema Nacional de
Informacion (administradora de éste), sus respectivas claves de usuario y de acceso al
Sistema.

Para lo cual, en cuanto se tenga por parte de los 6rganos estatales encargados de I
INFE la planeacién de aquellos planteles que se van a intervenir con recurso
presupuestarios del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) en el gjercicio en curso
se pone a su disposicion el siguiente correo electrénico: nmantilla@inifed.gob.mx
para cualquier duda o aclaracién, asi mismo se pone a disposicion la Guia para el
llenado de la Cédula de Informacion Técnica (CIT) 2021, misma que forma parte de la
Norma de levantamiento de datos Vol. 3, Tomo VI, Revision 2021, la cual se encuentra
disponible en el siguiente enlace
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https:.//www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2021/Normatividad/VOLUMEN 3 tomo_ VI levant
amiento_de_datos_2021.pdf

Con lo anterior y de igual manera, se da cumplimiento a lo estipulado en la clausula
CUARTA del “Convenio de Colaboracion para la actualizacion del Diagndstico de la
Infraestructura Fisica Educativa” signado entre el Instituto y los Organismos
Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de las Entidades Federativas,
(NOTA: La clausula octava del citado convenio establece: “El presente convenio .
entrard en vigor el dia de su firma y concluirad hasta la culminacion de todas las
actividades relacionadas con su objeto.”)

La actualizacion de la CIT del plantel o de los planteles atendidos y su captura en el
Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, se alinea también a lo
sefalado por el Articulo 99 de la Ley General de Educacién vigente, a fin de realizar
sobre ésta diagndsticos y definir acciones de prevencidén en materia de seguridad,
proteccion civil y de mantenimiento. Lo cual permitird a dicho Sistema tener
informacion del estado fisico de los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones
destinados a la prestacion del servicio publico de educacién, mismo que se !
actualizara de manera permanente en colaboracién y coordinacion de las .
autoridades de la materia \

Cabe destacar que en el levantamiento técnico de datos que se efectle mediante la
CIT, se debera aplicar la Norma Mexicana NMX-R-084-SCFI-2015--Escuelas--

Levantamiento de datos para el diagnéstico de la Infraestructura Fisica /’

Educativa--Directrices y Requisitos (la cual puede consultarse en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280292/NMX-R-084-SCF|-2015-

.pdf), debiendo ser actualizada con una periodicidad maxima de cada cinco afios o (
bien posterior a cualquier desastre natural o intervencion por algln programa de \

inversion que afecte o modifique las condiciones de la Infraestructura Fisica N

Educativa del plantel escolar. 8/

4. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS

4.1 Convenios

Es conveniente promover la celebracion de convenios de coordinacién y/o
cooperacion en los que se determine la participacion de los municipios en el
financiamiento, ejecucion, administracién y seguimiento de las obras del nivel
superior, acorde a lo establecido en el articulo 116 de la Ley General de Educacion
(parrafo segundo), entre el cual se establece que el gobierno de cada entidad
federativa promovera la participacion directa del Ayuntamiento para dar
mantenimiento y proveer de equipo basico a las escuelas publicas estatales vy
municipales.

Con relacion a la incorporacion de otras fuentes de financiamiento de los sectores
publico, privado y social que permitan incrementar las metas estatales d»;—.zrj;/
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infraestructura fisica educativa, la Universidad serd la responsable de definir los
aspectos juridicos y normativos de los convenios de conformidad con las Leyes
aplicables.

5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS

Para la evaluacion y seguimiento del manejo de los recursos considerados en este
Fondo para la infraestructura fisica de educacién del tipo superior se debera observar
lo previsto en el articulo 49 Capitulo V de la LCF, que establece lo siguiente:

“El control, la evaluacidn y fiscalizacion del manejo de los recursos federales a
que se refiere este Capitulo (V) quedard a cargo de las siguientes autoridades,
en las etapas que se indican:

I.- Desde el inicio del proceso de presupuestacion, en términos de la legislacion
presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las
Entidades Federativas, corresponderd a la Secretaria de la Funcion Publica;

Il.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades IA
Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, | l
hasta su erogacion total, corresponderd a las autoridades de control v
supervision interna de los gobiernos locales.

La supervisién y vigilancia no podrdn implicar limitaciones ni restricciones, de
cualquier indole, en la administracién y ejercicio de dichos Fondos; ‘
Ill. La fiscalizacién sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere
el presente Capitulo corresponde a la Auditoria Superior de la Federacion en los
términos de la Ley de Fiscalizacién y Rendicion de Cuentas de la Federacion,

IV. La Auditoria Superior de la Federacién de la Camara de Diputados del

Congreso de la Unidn, al fiscalizar la Cuenta Publica Federal que corresponda,

verificard que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las
disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la

ejecucion de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capitulo, la

misma se realizard en términos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de

Cuentas de la Federacion. g
Para efectos de la fiscalizacion a que se refiere el pdrrafo anterior y con el objeto

de fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones
realizadas por la Auditoria Superior de la Federacién, se transferird a ésta el O.1
por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en

el Presupuesto de Egresos de la Federacion, con excepcion del componente de /

servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nomina/]/
Educativa y Gasto Operativo.
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La Secretaria deducird el monto correspondiente de los Fondos antes referidos,
v lo transferird a la Auditoria Superior de la Federacion a mds tardar el Gltimo
dia habil del mes de junio de cada ejercicio fiscal;

V. El gjercicio de los recursos a que se refiere el presente capitulo deberd
sujetarse a la evaluacion del desemperio en términos del articulo 110 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del
gjercicio de dichos recursos deberdn ser evaluados, con base en indicadores, a
fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran
destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley,
incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de las entidades
federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Para efectos de la evaluacion a que se refiere el pdrrafo anterior, se transferird
hasta el 0.05 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federacion, con excepcion del .
componente de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para [/
la Némina Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal efecto '

establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 4

En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el
Fondo de Aportaciones para la Némina Educativa y Gasto Operativo, las
autoridades de control interno de los gobiernos federal y de las entidades
federativas supervisaran, en el ambito de sus respectivas competencias, el
proceso de integracion y pago de la némina del personal educativo. Asimismo,
la Auditoria Superior de la Federacion fiscalizard la aplicaciéon de dichos
recursos.

Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las k\
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (ahora alcaldias de la CDMX), ’
gue en el efercicio de sus atribuciones de control y supervision conozcan que los

recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se % ‘

senale en la Ley, deberdn hacerlo del conocimiento de la Auditoria Superior de
la Federacion y de la Secretaria de la Funcion Publica en forma inmediata.

Por su parte, cuando la entidad de fiscalizacién del Poder Legislativo local,
detecte que los recursos de los Fondos no se han destinado a los fines
establecidos en esta Ley, deberd hacerlo del conocimiento inmediato de la
Auditoria Superior de la Federacién de la Cdmara de Diputados del
Congreso de la Unién.

servidores publicos federales o locales por el manejo o aplicacién indebidos de
los recursos de los Fondos a que se refiere este Capitulo, seran determmadas
sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las feye/E federales

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran os//

aplicables.”

: iur\
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Aunado a lo anterior conforme lo establece al Art. 85 fraccion Il de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas enviaran al
Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de
informacion establecido para tal fin por la Secretaria, los informes sobre el gjercicio,
destino vy los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le sean
transferidos, para lo cual las entidades federativas y por conducto de estas, los
municipios y alcaldias en el caso de la CDMX, remitirdn al Ejecutivo Federal la
informacion consolidada a mas tardar a los 20 dias naturales posteriores a la
terminacion de cada trimestre fiscal.

. Le eera e supsto Responsabilid cendar o

Articulo 85. fraccion Il ler. Trimestre:
20 de abril del ejercicio en curso

Las entidades federativas A mas tardar a los

enviaran al Ejecutivo Federal, 20 dias naturales 2do. Trimestre:

de conformidad con los posteriores a la 20 de julio del gjercicio en curso
Iineam_ientos, informe sobre el termina_cién de 3er. Trimestre:

ejercicio, destino y los cada trimestre 20 de octubre del ejercicio en curso
resultados obtenidos, respecto fiscal

4to. Trimestre:

de los recursos federales que i
20 de enero del ejercicio en curso

les sean transferidos

Las entidades federativas remitirdn dicha informacion, de manera consolidada
incluyendo la de sus municipios y alcaldias en el caso de la CDMX.

Asimismo, se deberan atender los “Lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal (ahora Alcaldias, en la CDMX), y de operacion de los
recursos del Ramo General 33" publicados en el DOF el dia 25 de abril de 2013, en el
cual, entre otros aspectos menciona que:

e Enviaran a la SHCP, a través del SFU (ahora SRFT), los informes sobre el
ejercicio, destino, subejercicios que, en su caso, se presenten y los resultados
obtenidos de los recursos federales transferidos via Aportaciones Federales.

e Deberan sujetarse al calendario de reporte publicado, conforme el numera

“| as entidades federativas reportardn a la Secretaria, a través del SFU (aho
SRFT), informacién trimestral detallada sobre el ejercicio, destino, los
subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y
evaluacion de los recursos federales transferidos, a mds tardar a los 20 dias
naturales después de terminado el trimestre respectivo.

VIGESIMO SEXTO que establece lo siguiente:
ra

Las entidades federativas remitirdn dicha informacion, deg
consolidada incluyendo la de sus municipios y, en su cadso, Demy

(ahora alcaldias en el caso de la CDMX)"
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacién de los recursos de Ramo
General 33

ler. Trimestre:

VIGESIMO.SEXTO.- Lasientidaces 20 de abril del ejercicio en curso

federativas reportaran a la

Secretaria SFU, ahora SRFT, A mas tardar a los 2do. Trimestre:
informacidn trimestral sobre el 20 dias naturales 20 de julio del ejercicio en curso
ejercicio, destino, subejercicios y después de

reintegros que, en su caso, se terminado el 3er. Trimestre:

generen, resultados obtenidosy | trimestre respectivo 20 de octubre del ejercicio en curso

evaluacion de los recursos

. 4to. Trimestre:
federales transferidos

20 de enero del ejercicio en curso

Es importante sefialar que la veracidad y calidad de la informacion es
responsabilidad de la Entidad Federativa, de acuerdo con los numerales Vigésimo y
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos en comento que establecen lo siguiente: !

“VIGESIMO.- Las entidades federativas, en el ambito de su competencia,
deberdn:

I. Solicitar a la UED que proporcione acceso al SFU (ahora SRFT) a los
municipios y Demarcaciones (ahora Alcaldias de la CDMX) que correspondan;
Il. Revisar la informacion correspondiente a sus municipios o Demarcaciones Ny
(ahora Alcaldias de la CDMX), segun corresponda;

)
I1l. Atender las observaciones de las Dependencias o Entidades competentes, %
en téerminos de los Lineamientos, a efecto de coadyuvar con la calidad de la
informacion, y

IV. Responsabilizarse de la informacion de su competencia que se entregue al
Congreso de la Union mediante los Informes Trimestrales, incluyendo su,
veragcidad y calidad, asi como de su publicacién en su medio local oficial de
difusion y su portal de Internet.”

“VIGESIMO SEPTIMO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
lineamiento anterior, las entidades federativas:

I. Requerirdn a los municipios y a las Demarcaciones (ahora Alcaldias de la

CDMX) gue capturen y validen su informacion dentro de los primeros 15 d.'lG'S/L
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naturales posteriores al trimestre de que se trate;

Il. Capturardn y validardn su propia informacién en el plazo referido en la
fraccion anterior, y

Ill. Revisardn la informacién de los municipios y Demarcaciones (ahora
Alcaldias de la CDMX) dentro de los tres dias naturales siguientes al plazo
sefialado en la fraccién | de este lineamiento. En caso de tener observaciones,
las comunicardn al municipio o demarcacion de que se trate mediante el
SFU (ahora SRFT), para que dentro de los dos dias naturales posteriores a
dicho plazo sean subsanadas.

Con base en lo previsto en el pdrrafo anterior, se remitird la informacion
consolidada a mds tardar el dia 20 del mes inmediato posterior al trimestre

que se reporta.”

Con base en lo anterior se sugiere considerar el incluir en el campo “Programa /
Fondo Convenio Especifico” del SRFT, el nimero y denominacion de la unidad y/o el | \
ndmero del convenio celebrado con los 6rdenes de gobierno, con el fin de facilitar la |
identificacién del recurso y efectuar la revision de forma oportuna y confiable. !

En cuanto a las observaciones y recomendaciones respecto de la integracion de los
Informes Trimestrales, por parte de las Dependencias y Entidades; estos se llevardn

a cabo con base en lo sefialado en el numeral VIGESIMO OCTAVO que establece lo
siguiente: (

“VIGESIMO OCTAVO: Para efectos de la integracion de los Informes

Trimestrales, las Dependencias y Entidades podrdn realizar observaciones y o

recomendaciones a la informacion que se encuentre disponible en el SFU

(ahora SRFT), dentro de los tres dias naturales siguientes al plazo sefialado en

el segundo pdrrafo de la fraccion tercera del lineamiento anterior.” (
11

e Para efectos de que pueda llevarse a cabo la entrega de los recursos de los
Fondos de Aportaciones Federales a las Entidades Federativas, éstas deberan
contar, dentro de los primeros diez dias naturales del mes de diciembre del
ejercicio inmediato anterior al que se ministren los recursos, con cuentas
bancarias productivas especificas para cada uno de ellos, debidamente

registradas ante la Tesoreria de la Federacion. ;
En el mismo tenor, la LCF establece en el segundo parrafo de su articulo 40, que “Las
entidades tendran la obligacién de hacer del conocimiento de sus habitantes, los
montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su

/‘“

ubicacién y beneficiarios. Asimismo, deberan informar a sus habltantes, al
término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados”.
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dara seguimiento técnico y administrativo a los recursos aplicados con cargo al
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM Regular) e integrara un reporte mensual que
remitira a la Subsecretaria de Educacién Superior - SEP y a sus subsectores.

6. PLANEACION ESTRATEGICA

Con la finalidad de que las Entidades Federativas y/u Organismos Estatales \
responsables de la construccidon de escuelas, conozcan lo establecido en la L
normatividad para llevar a cabo los procesos de planeacidon, programacion, '
presupuestacion, aprobacion, ejercicio, control y evaluacién de los recursos del
Fondo de Aportaciones MuUltiples a continuacién se presenta lo dispuesto en cada
uno de los instrumentos normativo en la materia.

En el Articulo 26 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) se dispone:

..'el Estado organizard un sistema de planeacién democrdtica del P
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, |
permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la |
independencia y la democratizacion politica, social y cultural de la {
nacion...), para lo cual habra un Plan Nacional de Desarrollo al que se

sujetaran obligatoriamente los programas de la Administracién Publica

Federal”, precisara los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades

del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del

pais, establecera los lineamientos de politica de caracter global, sectorial /’
y regional, y regira el contenido de los programas que se generen en el

sistema nacional de planeacién democratica, entre otros aspectos. /

Y en su Articulo 134 dispone: {

“.que los recursos economicos de que dispongan la Federacion, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales

de la Ciudad de México, se administrardn con eficiencia, eficacia, g i
economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los

que estén destinagdos. Y que los resultados del ejercicio de dichos
recursos serdn evaluados por las instancias técnicas que establezcan,
respectivamente, la Federacion y las entidades federativas, con el

objeto de propiciar que los recursos econdmicos se asignen en los
respectivos presupuestaes...”

Asimismo, la Ley de Planeaciéon (LP) establece el conjunto de normas de orden
publico e interés social y, los principios basicos conforme a los cuales se llevara a
cabo la planeacion nacional del desarrollo y las actividades de la APF; y en la misma
se describen las atribuciones que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP)
tiene para coordinar las actividades en materia de programacion, presupuestacion,
aprobacion, ejercicio, control y evaluacion de los ingresos y egresds publicos
federales de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto %997

3
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Responsabilidad Hacendaria LFPRH.

En el CAPITULO Ill. De la Transparencia e Informacion sobre el ejercicio del gasto
federalizado numeral | del Articulo 85 de la LFPRH se establece:

“los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los
municipios, los érganos politico administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal asi como sus respectivas
administraciones publicas paraestatales o cualquier ente publico de
cardcter local, serdn evaluados conforme a las bases establecidas en el
articulo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de
gestién, por instancias técnicas independientes de las instituciones que
ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de informacion
correspondientes...”

y en su Articulo 111, que:

“L g Secretaria verificard periddicamente, al menos cada trimestre, los resultados de
recaudacion y de ejecucion de los programas y presupuestos de las dependencias y
entidades, con base en el sistema de evaluacion del desemperio, entre otros, para
identificar la eficiencia, economia, eficacia, y la calidad en la Administracion Publica
Federal y el impacto social del ejercicio del gasto publico, asi como aplicar las
medidas conducentes...”

En ese orden de ideas y para dar cumplimiento a lo antes mencionado el 25 de abril
de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion los LINEAMIENTOS para
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacion de
los recursos del Ramo General 33, documento que en su SECCION IV REPORTE DE
INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS Y SU EVALUACION Apartado DECIMO
CUARTO, establece los términos en los que las entidades federativas deberan
informar sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicacion de los
recursos federales transferidos:

DECIMO CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 85
de la Ley; 48 y 49 de |la Ley de Coordinacidon, y 72y 80 de la Ley de Contabilidad, las
entidades federativas informaran sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos
con la aplicacion de los recursos federales transferidos en términos de lo siguiente:

I. Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos implementaran indicadores de
desempefio y metas correspondientes de comun acuerdo con los gobiernos de
las entidades federativas, en el marco de los esquemas de coordinacion
intergubernamental establecidos en el ambito de cada uno de los Fondos de
Aportaciones Federales;

Il. La Secretaria, la Funcidon Publica y el CONEVAL podran participar en gl proceso
de definicidn de los indicadores de desempefio, asi como propgrcionar Ia
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asistencia especializada que, dentro de su respectivo ambito de competencia,
les soliciten las Dependencias Coordinadoras de los Fondos y los gobiernos
locales;

[ll. Los indicadores de desempefo de los Fondos de Aportaciones Federales seran
estructurados dentro de una MIR que aplicara de forma homogénea y general a
nivel nacional, con base en la MML;

IV. Las fuentes de informacidn de las variables consideradas en los indicadores de
desempeno que se establezcan, deberan proporcionar datos de forma oportuna
y fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su seguimiento,
evaluacion y verificacion, y

V. Los indicadores de desempefio correspondientes a los subsidios y Convenios, )
seran los que, en términos de las disposiciones aplicables, reportan las /
Dependencias y Entidades que coordinan los Programas Presupuestarios !
dentro de sus respectivas MIR a nivel federal. \

Para efecto de lo previsto en Lineamiento, las Dependencias y Entidades, asi como
las entidades federativas, municipios y Demarcaciones, deberdn observar las /
disposiciones establecidas en los lineamientos que en materia de revision,
actualizacion, calendarizacion y seguimiento de la MIR emita la SEP, asi como en los

Lineamientos para la Evaluacion. /
En particular para los Fondos de Aportaciones Federales, se establecié que las ,’
Dependencias Coordinadoras implementaran indicadores de desempefio y sus l
metas de comun acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas; los i

indicadores de estos fondos se estructuran dentro de una MIR que aplica de forma
homogenea y general a nivel nacional, acciones que son coordinadas por la
DGPPyEE-SEP.

7. MECANICA DE OPERACION

atencion a las necesidades de Infraestructura Fisica Educativa, se anexa el siguiente
ejemplo de Cronograma para el Desarrollo de Obras, cabe mencionar que las
actividades que se encuentran incluidas son enunciativas mas no limitativas,

debiendo acotarse a la normatividad vigente. Wa—

9k

-G!

Con el propdsito de apoyar a los Organismos Estatales y/o Municipios, para dar S .
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7.1. Planeacioén

Considerando la inversion autorizada en el PEF 2024, por entidad federativa y la
distribucion realizada para cada Universidad, es recomendable se lleve a cabo el
presupuesto de las obras, tomando en cuenta la calidad esperada de éstas vy la
racionalidad del uso de los recursos, en apego a la normatividad establecida.

A ese respecto, se debera atender la Norma Mexicana NMX-R-118-SCFI-2020 (
"Escuelas-—Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”, asi como las
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACIONES emitidas por el INIFED mismas que se pueden consultar en la
pagina electrénica del INIFED:

S

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Es importante, que en el trabajo de costeo de las obras, se tenga especial cuidado
para que el costo de cada una, se encuentre dentro de los margenes de justificacion Y
técnica y econdmica, sin descuidar la calidad y seguridad de las instalaciones /[
escolares. \

En ese contexto, debe preverse que el presupuesto considere la terminacion total de \
la meta establecida para el ejercicio.

Es recomendable que la obra exterior no rebase el 25% del costo de construccidn del
edificio en el caso de obras de consolidacion y 30 % para el caso de planteles
(edificios) de nueva creacién.

Es recomendable considerar un incremento por el ajuste de costos a los precios
unitarios que pudieran presentarse durante el periodo de ejecucién de las obras y un
porcentaje para amparar los voliUmenes excedentes y/o conceptos extraordinarios.

FT T

En el caso de que se presenten imprevistos de orden econdmico y la terminacion de
las obras contratadas se viera afectada, se podra hacer uso del presupuesto asignado
al rubro de obra exterior para la terminacion total de los espacios educativos.

La ejecucion de |la obra exterior se podra cumplir a través de aportaciones estatales,
municipales, privadas o ingresos propios de la Universidad.

En ese contexto, se realizara la programacion de la obra de tal manera que éste se
ejerza en su totalidad para el rubro que fue asignado en el mismo afio fiscal que se
autoriza; asi como, los productos financieros y las economias que generen las
inversiones autorizadas. /

7.2. Programacion

- ZGA 4 N/
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recomendable que la instancia responsable de la ejecucion de las mismas emita su
“Programa General de Obras de Universidades Publicas del Fondo de Aportaciones
Multiples” (PGO-UP-FAM) acorde a las metas autorizadas por la SES. En tal caso el
PGO-UP-FAM es el documento rector mediante el cual se registran y autorizan las
obras a realizar, la meta en infraestructura de cada una de ellas y el monto
desglosado en construccion y equipamiento; de tal manera que, ninguna obra podra
iniciarse, modificarse, ampliarse o cancelarse, si no existe previamente su registro
respectivo en dicho PGO. Este documento debera contener el numero de
autorizacion de la obra.

Dado que todas las Universidades cuentan previamente con la descripcion de las
acciones y metas que han de realizarse, es pertinente que se programe la totalidad
del recurso con el objeto de elaborar una “ruta de ejecucién de obras”" que

contemple:

e Recursos financieros disponibles, segun calendario para las ministraciones
durante el ejercicio fiscal 2024 publicado por la SEP (Diario Oficial de la
Federacion, 18 de enero de 2024).

e Prioridades en las metas programadas.

¢ Tiempo estimado de ejecucion.

Con lo anterior se podran reprogramar las economias o realizar las modificaciones
autorizadas con un tiempo razonable con el propdsito de concluir las obras antes del
31 de diciembre de 2024.

Para elaborar el PCO-UP-FAM es importante:

e Establecer criterios y normas para la integracion del proyecto de
presupuesto preliminar préximo a ejecutarse.

e Integrar el programa adesarrollar en apego a los techos financieros de cada
obra.

e Realizar el registro (seguimiento) en el PGO-UP-FAM, de acuerdo a los
movimientos que se presenten durante el proceso de ejecucion,
conservando los apoyos documentales que sustenten las autorizaciones del
caso.

e Contar con la autorizaciéon por escrito de la SES y/o de la DGESUI en
casos que sea necesaria una reprogramacion de metas.

e Como un apoyo U orientacion a lo sefialado, se anexa en esta Guia Operati
el formato del Programa General de Obras establecido por el INIFED, asi
como, su descripcion e instructivo de llenado®. Para fines de control debe
leIS‘EII’ una hoja del PGO-UP-FAM por cada una de las obras autorizadas, 1

6 Anexo 3 “"Formato de Programa General de Obras”
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cual contendra la descripcion (o nombre) de cada espacio educativo que se
contempla en el proyecto arquitectonico, la obra exterior, mobiliario vy
equipo, asi como, el costo de todos y cada uno de los conceptos.

7.3. Expediente Técnico

De cada una de las obras se debera integrar su expediente técnico y es

responsabilidad del ejecutor (Universidad o del Instituto) su integracion. Al concluir la
obra debera contar con:

e Convenios de coordinacion, en su caso.

e Titulo de propiedad (escrituras publicas, contratos de donacion, "
compraventa, Decretos de destino, sentencias de juicio de usucapion, actas
de cabildo, en su caso, o cualquier otro documento qgue conste su

inscripcion en el Registro Publico de la Localidad, en el que se haga constar
la propiedad del inmueble).

e (Cédula de Informacion Técnica (CIT) actualizada al término de la obra.- con 4 fl
forme a la Norma Mexicana NMX-R-084-SCFI-2015—Escuelas- | |
Levantamiento de datos para el diagnéstico de la Infraestructura Fisica |
Educativa—Directrices y Requisitos--. Con la finalidad de mantener
actualizado el Sistema Nacional de Infraestructura Fisica Educativa
establecido en el Articulo 99 de la Ley General de Educacion, la CIT

actualizada debera ser enviada a la Gerencia del Sistema Nacional de
Informacion del INFED.

e Asimismo, y en caso de un nuevo plantel se debera integrar el formato de
“Constancia de Conformidad"” previsto en la aplicacion de la norma NMX-R-
003-SCFI-20T1—Escuela-- Seleccién del Terreno para Construccion--
Requisitos (http//www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/104884/NMX-R-003 Escuelas Seleccion del terreno.pdf)

e Programacion de la obra (programa calendarizado desde la licitacion hasta g i
la contratacion y ejecucion).

e Convocatoria.

e Estudios preliminares (en su caso).
o Proyecto ejecutivo.

e Catalogo de conceptos.

e Costo estimado de obra (anélisis de precios unitarios a costo directo). '
e Primeray Ultima emision del PGO-UP-FAM.

» Constancia de visita al sitio de los trabajos. \ -
o Acta de junta de aclaraciones. /
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e Actas de apertura y resoluciones.

e Propuesta técnicay econdmica ganadora.

¢ Dictamen de fallo.

o Contrato de la obra y/o de adquisiciones y/o de servicios en su caso.

e Estimaciones de obra.

e Facturas que comprueben los montos ejercidos en cada obra.

¢ NuUmeros generadores.

e Copia de la bitdcora de obra ejecutada, impresa en caso de ser electronica
e Convenios modificatorios en monto y/o plazo (en su caso).

e Aplicacion de sanciones y/o retenciones, por atraso de obra, o por mala
calidad, en su caso.

e Autorizaciones de cambio de proyecto, en su caso.
e Ajustes de costos y autorizaciones, en su caso.
e Planos definitivos.

s Pruebas de control de calidad y Dossier, en su caso.

» Informes quincenales del avance de la obra.

¢ Guias de mantenimiento.

¢ Memoria fotogréafica del proceso de la obra.

e Guias de equipamiento con especificaciones.

e Manuales y/o instructivos del equipo, en su caso.

e Actas de recepcion al ejecutor y de entrega a las autoridades escolares.

e Cierre de la obra (finiquito). Contendra un comparativo por cada una de las
obras considerando los montos autorizado, contratado, ejercido; diferencia
(del autorizado respecto de lo ejercido); de igual manera lo que
corresponda al mobiliario y equipo considerado; asimismo las metas (ALTA?
y, mobiliario y equipo) respectivas en cuanto a las autorizadas
(programadas), las realizadas y en su caso las diferencias respectivas.

o Garantias (las que se hubieren convenido en los procesos de contratacion
desarrollo de la obra y/o equipamiento).

¢ Deméds documentacion generada durante la ejecucion de la obra.

La entidad ejecutora (Universidad o Instituto) elaborara el catalogo de conceptos en
el que se incluya todo lo inherente a la obra, incluyendo los estudios previos qUBK

7 ALTA: Nimero de Aulas, Laboratorios, Talleres y Anexos
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deban realizarse tales como, estudios topograficos, hidrolégicos y geotécnicos.

La Universidad debera presentar al Instituto, el proyecto ejecutivo y el presupuesto
de obra, para su revision y autorizacion correspondientes de conformidad a la
normatividad técnica del INIFED.

Garantias

Los Organismos (Universidad o Instituto) deberadn asegurarse que la contratista
quede obligada a responder sobre los anticipos que reciba, el cumplimiento de los A
contratos y los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere "
incurrido a la terminacion de la obra, asi como de todas aquellas obligaciones en
torno a la seguridad social de sus trabajadores.

Garantia de anticipo (opcional)

Conforme a la normatividad vigente en la Entidad Federativa o Dependencia; Pdliza
de fianza que garantice por parte del contratista la debida comprobacién y/o
amortizacion y/o la devolucion total o parcial del anticipo otorgado.

Esta pdliza de fianza debera ser otorgada por institucién afianzadora de nacionalidad
mexicana debidamente autorizada a favor y a entera satisfaccion del “Organismo”
con valor del 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo del contrato.

Garantia de cumplimiento

Poliza de fianza gue garantice por parte del contratista el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del contrato, asi como pagos en exceso y de lo indebido.

Esta poliza de fianza debera ser otorgada por institucién afianzadora de nacionalidad
mexicana debidamente autorizada a favor y a entera satisfacciéon del “Organismo”
con valor del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, estara vigente desde la firma del contrato hasta cuando se haya
concluido la totalidad de los trabajos contratados a entera satisfaccion del ‘
“Organismo” y cuente con el acta de extincién de derechos y obligaciones o bien el f
finiquito que sefale dicha extincion. '

Garantia de vicios ocultos

Pdliza de fianza que garantice por parte del contratista los defectos, vicios ocultos,
mala calidad de los materiales y/o mano de obra y todas aquellas erogaciones que sj
tuvieran que efectuar por reparaciones que resulten durante la recepcion de la obr

y hasta por un periodo posterior de un afio de recibida la misma.

v

Esta poliza de fianza debera ser otorgada por institucion afianzadora de nacionalidad i
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mexicana debidamente autorizada a favor y a entera satisfaccion del “Organismo”
con valor del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

7.4. Proyectos

Para la realizacién de las obras de este programa se utilizaran los proyectos
ejecutivos de edificios realizados por la propia Universidad y cumpliendo con los
lineamientos generales para la elaboraciéon de proyectos y criterios técnicos
normativos establecidos por el INIFED. De ser necesarias modificaciones a los
proyectos deberan de ser solicitadas a la DGESUIl para su autorizacion. Estos
proyectos deberan ser aprobados por el Instituto o si asi lo solicitan, por el INIFED.

Al respecto, se debera atender la Norma Mexicana NMX-R-079-SCFI-2015 "Escuelas—
Seguridad Estructural de la Infraestructura Fisica Educativa-— Requisitos”, misma que
se puede consultar en la pagina electrénica del INIFED:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104639/nmx-r-079-scfi-2015.pdf

Asimismo, en los proyectos se observardn las disposiciones de los manuales de
disefio de la CFE, asi como, lo consighado en las “Normas y Especificaciones para
Estudios, Proyectos, Construccién e Instalaciones” del INIFED y demas
disposiciones estatales Y municipales en la materia
(http://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-
tecnica?state=published).

Corresponde al Gobierno de la Entidad Federativa, dotar de los servicios municipales
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones (energia eléctrica,
drenaje, agua potable, entre otros).

7.5. Equipamiento

Lo que corresponde a mobiliario se encuentra regulado en las citadas Normas del
INIFED, en la NMX-R-083-SCFI-2019 “Escuelas—Disefio y Fabricacién de Mobiliario
para la Infraestructura Fisica Educativa—Criterios VY Requisitos”
http://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2019/NMX%20R%20083%20SCF1%202015%20ESCU

ELAS%20DISE%C3%910%20Y%20FABRICACION%20DE %20MOBILIARIO%20PARA%20)/

LA%20INFRAESTRUCTURA%20FISICA%20EDUCATIVA%20CRITERIOS%20Y%20REQU |
SITOS.pdf

De igual manera, se puede consultar el Compendio de fichas técnica de mobiliari
y equipo, en la siguiente liga:

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2023/normatividad/Fichas_Tecnicas_Mobiliario_y.
Equipo_2023.pdf

N
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éste sea acorde a la calidad, caracteristicas y necesidades de la oferta educativa que
se imparte en ellas. Los avances en las adquisiciones se reportaran a la DGESUI y al
INIFED

7.6. Modalidades de Ejecucién

7.6.1. Licitacion Publica

La obra que sea contratada se adjudicara o se llevara a cabo a través de licitaciones
publicas mediante convocatoria publica para que libremente se presenten
proposiciones en sobre cerrado que sera abierto publicamente a fin de asegurar al
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes. /’[
Para llevar a cabo la licitacién de las obras y en su caso el equipamiento, se k \
consideraran al menos, las siguientes acciones: \

e Elaborar el procgrama calendarizado de eventos para cada una de las \
licitaciones. '

e Elaborar la convocatoria e integrar la documentacion necesaria, conforme a
la normatividad aplicable. y

e Publicar la convocatoria.
e Realizar junto con las empresas inscritas la visita al lugar de la obra.
e Realizar la junta de aclaraciones. /

e Efectuar la presentacion y apertura de las proposiciones técnicas, asi como it
recibir las propuestas econdmicas.

e Evaluar las propuestas técnicas y dar la resolucion correspondiente.
e Abriry evaluar las propuestas econdmicas.

e Formular el dictamen de fallo y notificarlo a los contratistas. {
7.6.2. Ejecucion por Administraciéon
En los casos en que las Universidades puedan ejecutar las obras bajo administracion

directa, demostraran ante los Institutos con sujeciéon a la normatividad, que cuentan )
con la capacidad técnica y elementos necesarios para tal efecto, tales como: )/

desarrollo de los trabajos respectivos.

En la ejecucion de las obras por administracion directa, no podran participar terceros -~
como contratistas. }’tfﬁ'
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y & Supervision

La Instancia responsable de la ejecucion designara a los supervisores de obra, siendo
responsabilidad de la residencia de supervisién, que la obra se lleve a cabo de
acuerdo con el contrato o convenio suscrito; asi como, de que durante la supervision
técnica se observe el cumplimiento de la norma mexicana NMX-R-024-SCFI-2015
Escuelas--Supervisién de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa--Requisitos,
publicada en la pagina electrénica del Instituto
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104919/NMX-R-024-SCF|-2015.pdf; v
las demas que sean de observancia obligatoria.

Asimismo, dicha supervisidn técnica se realizara con apego a los proyectos, normas y
especificaciones respectivas para garantizar la calidad de las mismas y su ejecucion

dentro del tiempo programado,

El nimero de supervisores dependera de las caractenstlcas del programa de obra a
ejecutarse; sus principales funciones son:

. Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos.

Il. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la |
correcta ejecuciéon de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el Residente
de Obra, con relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato.

IIl. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumpla con las condiciones de
seguridad previstas conforme a la Ley de obra publica correspondiente.

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestarios necesarios para
realizar los trabajos ininterrumpidamente.

V. Conforme a la Ley de obra publica correspondiente, proceder con la
elaboracion, control y seguimiento de la Bitacora Electrénica y Seguimiento
a Obra Publica.

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,

avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato.

VIl. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectdnicos,
funcionales, de proceso, entre otros, debera recabar por escrito la solicitud
del Residente de Obra, o las instrucciones o autorizaciones del Instituto, en|
SuU caso.

costo, tiempo y apego a los programas de ejecucién de acuerdo con los \

VIII.Vigilar que previamente al inicio de la obra se cuente con los proyectos

materiales y especificaciones generales y particulares de construccion,

de Ias/};})

arquitecténicos y de ingenieria, especificaciones de calidad de Iosﬂ{

catélogo de conceptos con sus anélisis de precios unitarios o alcancg
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actividades de obra, programas de ejecucién y suministros o utilizacién,
términos de referencia y alcance de servicios.

IX. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la

magquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el
contrato.

X. Autorizar las estimaciones, verificando gue cuenten con los numeros
generadores y reporte fotografico que las respalden, las cuales seran
siempre, de trabajos ejecutados y terminados en su totalidad.

Xl. Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones
anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las
suspensiones de los trabajos, siempre previo levantamiento de acta /
circunstanciada; auxilidandose en su caso, de los Institutos.

Xll. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios. h

Xlll.Rendir informes mensuales, asi como un informe final sobre el
cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos,
financieros y administrativos.

XIV.Autorizar y firmar el finiquito del contrato.

XV. Verificar la correcta conclusiéon de los trabajos, debiendo vigilar que la
unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble materia de
las obras realizadas en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccién final, asi como los manuales e
instructivos de operacion y mantenimiento, los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Conceptos Extraordinarios

Los conceptos extraordinarios que resulten durante el desarrollo de las obras y que
requieran la aprobacion de un precio unitario extraordinario, deberdn autorizarse
siempre y cuando estén plenamente justificados y sean avalados por la residencia de
obra y dictaminados por el area de costos responsable.

La solicitud de precios extraordinarios debera ser soportada con copia de notas de
bitacora, croquis, fotografias, facturas, cotizaciones y demas elementos necesarios
gue permitan dictaminar la procedencia del mismo y de su costo.

El importe resultante por concepto de volumenes adicionales o trabajos
extraordinarios fuera de catalogo no debera rebasar los montos (techos) autorizados
para el plantel en cuestion y deberd ser protocolizado mediante “convenio de
ampliacion”.

8. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO j 2
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LGINFE, y con base en el segundo parrafo del Tercero Transitorio de la LGE, que
establece que en tanto no “... se expidan los lineamientos previstos en el articulo 103
de la LGE y se realicen las adecuaciones normativas en esta materia de
infraestructura educativa, seguirdn en vigor aquellas disposiciones que se hayan
emitido con anterioridad, en lo que no contravenga al presente”, por lo que con el
propdsito de informar a las autoridades del sector educativo el avance fisico-
financiero respecto de los recursos programados y las metas alcanzadas, el Instituto
llevara a cabo el seguimiento técnico y administrativo de las obras.

Para el efecto, en el contexto de transparencia y rendicidon de cuentas, asi como a fin
de verificar el correcto cumplimiento de las contrataciones los Organismos otorgaran
las facilidades necesarias y en su caso, gestionaran ante las autoridades competentes
en cada demarcacioén territorial las autorizaciones, permisos y/o solicitudes a las que
haya lugar, con la finalidad de atender lo siguiente:

8.1.Seguimiento Técnico (Verificacion Fisica y/o Documental)

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la resiliencia de la INFE, con
actualizaciones normativas y capacitacién en procesos de rehabilitacién de espacios,
con el acompafamiento de la comunidad escolar, se llevara a cabo la
implementacion de acciones para la atencion a la INFE afectada por fenomenos
naturales, tecnoldgicos y humanos para mantener las condiciones adecuadas de
funcionamiento y los mecanismos de comunicacidn con los organismos
responsables de la INFE a nivel de las entidades federativas.

Lo que permitira contar con planteles educativos que cumplan con la normatividad
técnica establecida y con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad,
sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, accesibilidad e inclusividad establecidos en el
Articulo 99 de la Ley General de Educacion.

Para ello, con base a la informacién relacionada con los avances fisicos-financieros
reportados por los Organismos Estatales, el INIFED podra dar seguimiento técnico
aleatorio a obras por medio de verificaciones fisicas y/o documentales atendiendo la
normatividad técnica aplicable en la materia.

Para lo anterior, el INIFED debera coordinarse con oportunidad con el Organism
Local y/o la Universidad ejecutora, para que se le den las facilidades para el desarrollo
de las actividades programadas.

El resultado de las verificaciones sera revisado por el personal técnico del INIFED, a
través de la Subgerencia de Atencién a Dafos y Verificacion de Obra, el Organismo
Local o la Universidad ejecutora mediante mesa de trabajo para que se tomen los
acuerdos pertinentes sobre las medidas preventivas y correctivas que sean
necesarias.

7’
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Atencion a Dafos y Verificacion de Obra, de las acciones a realizar (hasta su
conclusién) respecto de las recomendaciones y/u observaciones conciliadas
mediante la mesa de trabajo.

8.2. Evaluacion y Validacion de Dafos y Conciliacién y
Resarcimiento por Siniestro

Derivado del aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los Fendmenos
Naturales Perturbadores, particularmente fendmenos hidrometeorolégicos, ha
significado el incremento de la exposicion y la vulnerabilidad, la cual conlleva un
impacto en la vida cotidiana de la poblacion y dafos considerables en |la
infraestructura entre otros, a la fisica educativa, hidraulica, eléctrica, que requieren de
atencion inmediata; de esta situacion no estan exentas las obras que se encuentran
en proceso de ejecucion, por esta razon estos planteles educativos también deben
estar sujetos al proceso de Evaluacion y Validacion de Dafios y Conciliacion vy
Resarcimiento por Siniestro.

8.2.1. Evaluacién y Validaciéon de Dafios

El INIFED como especialista en la Evaluacién y Validacion de Dafos a la
infraestructura fisica educativa en caso de desastres naturales perturbadores, puede
apoyar a las universidades, en caso de requerirlo, en la evaluacién de dafios de la
INFE afectada, para lo cual en INIFED capacitara al personal técnico de la Universidad
designado para esta labor, asi como en el llenado de la “Cédula Basica de
Informaciéon de Evaluacion de Dafios por Desastre Natural"® misma que incluye la
evaluacion y cuantificacion de dafios; la propuesta de resarcimiento de dafos,
catélogo de conceptos y presupuesto correspondiente.

Durante el proceso de prevencion, evaluacion y validaciéon de las propuestas de
rehabilitacion o resarcimiento de los dafos de la infraestructura fisica educativa
afectada y seguimiento en la reconstruccion de los dafios; deberad considerarse las
normas y especificaciones técnicas del INIFED, la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas y su Reglamento, y demas normatividad aplicable en la
materia.

Para la validacion de reposicion del mobiliario y equipo de los planteles educativos
publicos afectados por desastres naturales, sera indispensable contar con el sustento
fotografico que evidencie el dafio e inventario correspondiente y si fuera el caso, la
baja de este; en caso de no contar con el mismo, se debe de presentar
documentacion que determine la cuantificaciéon de la pérdida, debidamente avalada
y firmada por una autoridad educativa del plantel y de la Entidad Federativa.

8 Anexo 4 “Cédula Basica de Informacién de Evaluacién de Dafios por Desastre Natural” y su instructivM
de llenado

T
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8.2.2. Conciliacién y Resarcimiento por Siniestros Causados a la INFE

Para que la conciliacién y el resarcimiento tenga efecto es un compromiso de las
Universidades Publicas contar con un esgquema de aseguramiento capaz de
responder de manera pronta y efectiva con un mecanismo gue le permita recuperar
la INFE dafiada, por ello es indispensable gue se cuente con una pdliza de seguros
que ampare este tipo de casos.

Ahora bien, en caso de algun dano causado a la infraestructura fisica educativa, se
tendrd que levantar la Cédula Basica de Informacién de Evaluacién de Dafos por
Desastre Natural en conjunto con la autoridad educativa estatal, el Organismo Local
y del INIFED, para validar los dafos y cuantificarlos, con el fin de que sean atendidos,
una vez levantados los dafios la Universidad deberd demostrar la Poliza para revisar
sus alcances y apoyar a la Universidad en el reclamo de las pérdidas.

Es importante mencionar que para que el bien afectado por algdn desastre natural,
sea atendido con Recursos del Ramo 23, es indispensable que la Universidad
presente ante el INIFED y el Organismo Local, la Pdliza vigente para verificar sus
alcances, solicitar el resarcimiento y si fuera el caso, complementar |os recursos con
el Ramo 23.

———t,
IS

Tanto para la evaluacién y validacién, asi como la conciliacién y resarcimiento de
danos se debera atender en todo momento lo establecido en el Acuerdo por el que
se actualizan los lineamientos generales para la prevencion y atencion de
contingencias de fenémenos naturales en los que participa el Instituto Nacional de |a
Infraestructura Fisica Educativa, para ello, el documento puede ser consultado en:

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/normateca/operativos/Lineamientos_ Genera[es\
para_la_Atencion_de_Contingencias.pdf \

8.3. Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra

Como parte del seguimiento a los procesos de construccion, rehabilitacion,
reconstruccién, mantenimiento y equipamiento, de la INFE con el fin de promover la
correcta aplicacién de las normas técnicas para lograr espacios dignos, incluyentes,
seguros, funcionales, equitativos, sustentables, resilientes, pertinentes, accesibles
que contribuyan a la generacién de entornos favorables para el proceso de
ensefanza aprendizaje y el fomento de la actividad fisica y la recreacion.

El Instituto recabard, analizard, integrard, y consolidara la informacion relativa a los
avances fisico-financieros de las obras, que, a su solicitud, deberan proporcionar los
Organismos encargados de la INFE, referente a la ejecucién de los trabajos durante
la realizacion de éstas, para su informe a las diferentes autoridades del sector
educativo federal.

La informacién otorgada por los Organismos deberd ser detallada sobre Iag{\
N
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planeacion de los planteles a intervenir con los recursos del FAM, asi como el |
ejercicio, destino, subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados \'
obtenidos y evaluacion de los recursos federales transferidos; es importante sefalar [
que la veracidad y calidad de la informaciéon es responsabilidad de la Entidad
Federativa

Para tal efecto, los Organismos enviardn mensualmente al Instituto, los avances de
las obras, debiendo identificar necesariamente cada plantel con su respectiva CCT, lo
que transmitiran a través del formato de Seguimiento Administrativo a los
Programas de INFE9 proporcionado por el Instituto. Una vez llenado este formato
debera ser remitido de manera oficial por los Organismos y/o unidades ejecutoras
correspondientes  al Instituto, asi como a la direccion electrénica f’;‘
seguimiento@inifed.gob.mx y/o inifedseguimiento@gmail.com, a mads tardar los | |
primeros cinco dias habiles posteriores al dia ultimo del mes a reportar, esto sin ‘\ *
menoscabo de su envio en forma impresa. \ \

Los reportes anteriores seran independientes a la obligaciéon que tienen las
Entidades Federativas de dar cumplimiento a los articulos 40, segundo parrafo, y 48
de la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como, a los “Lineamientos para informar sobre
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios vy
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacién de los recursos del
Ramo General 33" publicados en el DOF el dia 25 de abril de 2013.

8.3.1. Datos Abiertos

En el Diario Oficial de la Federacién del 20 de febrero de 2015, se emitid el Decreto
por el que se establece la regulacion en materia de Datos Abiertos, el cual entre los
articulos que lo conforman establece entre otros que: “.Las dependencias y
entidades, asi como las empresas productivas del Estado, deberdn observar las
disposiciones que, en su caso, emita la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria
de la Funcién Publica, en las que se establecerdn las directrices para los datos
abiertos en sus procesos de generacién, recoleccion, conversién, publicacion,
administracion y actualizacién en formatos abjertos...”.

En razén de lo anterior, los informes del Seguimiento Administrativo que este
Instituto entregue mensualmente a la SEP (mismos que se obtienen de Ia
informacion de los avances de las obras que proporcionan las instancias ejecutoras
de las mismas, a la Gerencia de Planeacién y Programacion del INIFED, en atencion
del seguimiento administrativo mencionado en el numeral 6.2 de esta Guia), seran
puestos a disposicion del publico en general, en el marco de la referida
normatividad. Es importante sefalar que la veracidad y calidad de la informaéé’:

es responsabilidad de cada Entidad Federativa.

? Anexo 5, Formato de "Seguimiento Administrative a Programas de INFE"
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8.4. Cierre del Programa

De acuerdo con las disposiciones relativas a la aplicacion de los recursos del FAM y en
apego a las Leyes en materia de obras publicas estatales, las instancias ejecutoras
deberan realizar el cierre del programa y su respectivo cierre contable de las obras
ejecutadas con este fondo, el cual debera contar con la documentacion
comprobatoria referida en el expediente técnico (incluidos oficios de
reprogramacion en su caso).

Toda la documentacion original comprobatoria, incluidos el cierre de obra (finiquito)
y las actas de entrega y recepcién, deberén conservarse por el tiempo establecido en
las disposiciones juridicas estatales aplicables, para que esté a disposicién en caso de
ser requerida por los érganos fiscalizadores, entre otros; por otra parte, el gjercicio de
los recursos debera incorporarse a la cuenta publica del Estado (tratandose de los
recursos aplicados del Ramo Presupuestario 33). Esta documentacion la resguardara
la Universidad o el Instituto segun lo convenido en la ejecucién de la obra y/o la
Normatividad aplicable en la materia y observando lo dispuesto en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (Ultima reforma publicada DOF del
20 de mayo de 2021).

Es importante que una vez concluida cada obra, en apego a lo senalado en la
cldusula CUARTA del “Convenio de Colaboracion para la actualizacion del
Diagndstico de la Infraestructura Fisica Educativa” (NOTA: La clausula octava del
citado convenio establece: “El presente convenio entrard en vigor el dia de su firma y
concluird hasta la culminaciéon de todas las actividades relacionadas con su
objeto.”) signado entre el Instituto y los Organismos Responsables de la
Infraestructura Fisica Educativa de los Estados, se actualice la Cédula de Informacion
Técnica (CIT) mencionada en el antependultimo parrafo del numeral 8.1 y que sea
capturada en el Sistema de Levantamientos de Datos Técnicos administrado por la
Gerencia del Sistema Nacional de Informacién (GSNI), para lo cual deberan, en caso
de no contar con ellas, solicitar sus respectivas claves de usuario y acceso al sistema.
Esta informacion debera ser revisada y validada por la GSNI del INIFED.

El levantamiento técnico de datos gue se realiza mediante la CIT, y su captura en el
Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, tiene como fin contar
con informacién que permita realizar sobre ésta diagnosticos y definir acciones de
prevencion en materia de seguridad, proteccién civil y de mantenimiento. Por lo que
debera realizarse con una periodicidad maxima de cada cinco anos o bien posterior a
la ocurrencias de cualquier desastre natural o intervencion por algdn programa de
inversion que afecte o modifique las condiciones de la Infraestructura Fisica
Educativa del plantel escolar; lo cual permitird a dicho Sistema contener la
informacién actualizada del estado fisico de los muebles e inmuebles, servicios c(\
instalaciones destinados a la prestacion del servicio publico de educacion

atendiendo a lo sefialado en el articulo 99 de la LGE.
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9. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con la finalidad coadyuvar con las Instancias de la SEP en el cumplimiento de la
normatividad tecnica en materia de INFE y los requisitos establecidos en el Articulo
99 de la LGE y con base a lo establecido en el Articulo 19 fraccion IV de la LGINFE
referente a las atribuciones del Instituto en materia de Certificacidn de la Calidad de
la INFE, se lleva a cabo este programa de acuerdo con lo siguiente:

“i) Certificar la calidad de la INFE en el Distrito Federal, en las entidades federativas
en el caso de instituciones de caracter federal o cuando asi se convenga con las
autoridades estatales.

El Instituto también certificarad la calidad de la INFE en los casos de las escuelas
particulares a gque la autoridad federal otorgue el registro de validez oficial de
estudios.” Asi como, con lo establecido en el Articulo 34 del Reglamento de la
LGINFE.

Se podra solicitar la Certificacion de la Calidad de la INFE de los planteles, una vez
gue concluyan la ejecuciéon de los trabajos y se cuente con la documentacién técnica
final y si el plantel cumple con la normatividad técnica se le podra otorgar dicho
Certificado. Para ello, se podran establecer convenios de colaboracidén entre los
sistemas y el INIFED, a fin de gue, los planteles puedan obtener los apoyos faltantes

para cumplir con los requisitos normativos para obtener la certificacion. :

Al llevar a cabo la evaluacion para la certificacion las Instancias Educativas podran
conocer el grado de cumplimiento de la normatividad técnica en materia de INFE en

sus planteles, y en caso gue obtengan la certificaciéon de la Calidad de la
Infraestructura Fisica Educativa tendran la certeza que estos cumplen con los \
requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas para \
escuelas y en las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e
Instalaciones del INIFED, por |lo que poblacion escolar tiene una oferta educativa en

la que la infraestructura fisica educativa contribuye a asegurar la calidad de los
espacios de aprendizaje para un desarrollo efectivo de las actividades académicas y
escolares.

Con ello, se pretende implementar que los planteles atendidos con recursos del FAM
regular, ejecuten los trabajos conforme a la normatividad establecida para INFE, con
ello, sentar las bases para impulsar la calidad de vida e integridad de la comunidad
educativa. Asi mismo, fomentar en la comunidad escolar una cultura de calidad, lo
cual permitira conservar los espacios educativos en optimas condiciones de
funcionamiento, para lo cual, existe la oferta de cursos para la comunidad escolar a

través de los Comités Escolares de Conservaciéon y Mantenimiento e/ la
Infraestructura Educativa. / M4 %
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9.1.Certificacion de la Calidad de la INFE

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Articulo 99 de la LGE parrafo
segundo en el que sefala: “Dichos muebles e inmuebles deberdan cumplir con los
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad,
sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e
higiene..” La Certificacion de la Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa
contribuye a verificar que los planteles cumplen con la normatividad técnica en la
materia y con dichos requisitos, y para su operacion se creé el Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos y Programa Nacional de Certificacion de la
Infraestructura Fisica Educativa, publicados en el DOF el 28/01/2015, con el que se
establece el procedimiento para la certificacion de los inmuebles escolares, el cual da
cumplimiento a lo sefialado en los Articulos 13, 14 y 19 fracciéon IV de la LGINFE y el
Capitulo VIl del Reglamento de la LGINFE, asi como con al Articulo 103, fraccion Il de
la LGE “La Secretaria, a través de la instancia que determine para efecto de ejercer
sus atribuciones referidas en este Capitulo, emitird los lineamientos para establecer
las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construccion,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, certificacion,
reconstruccion o habilitacién de inmuebles destinados a la prestaciéon del servicio
publico de educacion.”...

“I|. Procedimientos mediante los cuales se certifiqgue a los muebles e inmuebles,
servicios o instalaciones destinados a la prestacion del servicio publico de
educacion;'...

Los tipos de Infraestructura que se evalla de acuerdo al PNC son:
INFE Tipo |: Es la INFE que inicia su etapa de construccion

INFE Tipo II: Es aguella gue aun no esta consolidada de acuerdo con su proyecto
original y/o requiere cambios o correcciones para mejorar su operacion de
acuerdo con el diagndstico de sus condiciones fisicas y funcionales actuales.

INFE Tipo Ill: Es aquella cuya infraestructura esta consolidada de acuerdo con su
proyecto original y no requiere cambios o correcciones para mejorar su
funcionamiento. Esta se evallia su operacion de acuerdo con el proyecto
ejecutivo para el que se disefd y el diagnéstico de las condiciones fisicas
actuales.

Los tipos de certificados establecidos en el Articulo 14 de LGINFE y los Articulos 37 y /
38 del Reglamento de la LGINFE son:

e Esencial, vigencia 2 afos: Es aquella que cuenta con los locales minimos |
necesarios para las actividades curriculares, asi como las instalaciones
sanitarias basicas, cuyo estado asegura la integridad fisica de la comunidad
educativa y el adecuado funcionamiento de la INFE.

e Funcional, Vigencia 3 afos: Es aquella que cubre los aspectos sefialados
en el tipo esencial y presenta areas complementarias para su quehacer
académico. Los planteles contaran con equipamiento acorde|a los avances(?

! Felipe Carrillo ;
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pedagogicos y tecnoldgicos, ademas de garantizar la operacion mediante
acciones programadas de mantenimiento.

e Sustentable, vigencia 5 afos: Es aquella que cubre los aspectos sefalados
en el tipo funcional, pero incorpora en su operacion programas de
conservacion del medioambiente como seran: ahorro de energia y agua; |
manejo de residuos solidos, entre otros. {\

Las etapas que comprende la Certificacion de los planteles escolares son las
siguientes.

1.- Solicitud
Los planteles deben presentar un escrito libre firmado por el Director del plantel, ? k
sefalando el nombre del plantel, direccion, correo y teléfono para recibir | |

notificaciones y entregarlo en las instalaciones del Instituto o a los correos:
direcciongeneral@inifed.gob.mx, larambula@inifed.gob.mx \%
aarciniega@inifed.gob.mx. Y una vez que se recibe la solicitud, se envia la respuesta
favorable a la peticidn, asi como los requisitos técnicos™ que deben enviar para
realizar el proceso de evaluacién.

2. Recepcidén de la documentacion técnica

El plantel una vez que conforma su expediente con la documentacidn técnica -
solicitada, la envia a los correos: aarciniega@inifed.gob.mx y/o
aida.certificacion1009@gmail.com para su revisién y una vez que se cumpla con todo
lo solicitado, se le solicita al plantel enviar o entregar en la Subgerencia de
Diagnostico y Certificacion, el expediente de forma fisica.

3. Evaluacién

Se programa la evaluacion notificandole al plantel la fecha y hora de la visita a sus
instalaciones por parte del o los evaluadores asignados. Durante la evaluacion se
revisa con base a los planos presentados el estado de funcionamiento de los espacios
e instalaciones y en caso de no cumplir con estas condiciones se le entregara al
director del plantel las No Conformidades encontradas durante la visita, ademas de
las que surjan durante el analisis de gabinete para su solventaciéon con la finalidad de
cumplir con todos los requisitos normativos técnicos establecidos.

4. Certificacién

Una vez que el plantel presenta todas las acciones de mejora solicitadas y concluido
el informe de evaluacion por parte del evaluador, se convoca al Comité de
Certificacion del INIFED, el cual estd conformado por los funcionarios de mayor
rango de las areas técnicas, y como asesores el area de Juridico y el Organo Interno
de Control del INIFED, quienes en sesién podran aprobar el dictamen presentado y
con ello la Certificacion del plantel.

Con el fin de contar con mas informacidn referente a la Certificacion de la Calidad de
la INFE se puede consultar en la pagina web del INIFED, en el siguiente en.iace;w?,.- /

'® Anexo 6. Requisitos para la Evaluacion para la Certificacién de la Calidad de la INFE
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https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/certificacion-de-la-calidad-en-la-
infraestructura-fisica-educativa

Y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y el Programa Nacional de
Certificacién de la INFE se puede consultar en la Normateca de la pagina del INIFED,
misma que se encuentra a disposicion en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-general

9.2. Capacitacién Técnica

Como se menciond anteriormente, el Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) en su
componente de Infraestructura Educativa tipo Superior (FAM Regular) es empleado

por los gobiernos de las entidades federativas para la construccion, equipamiento y
ejecucion de infraestructura para la educacion Superior, en cumplimiento con las
disposiciones sefialadas en la Ley de Coordinacién Fiscal, Ley General de la
Infraestructura Fisica Educativa, el Presupuesto de Egresos de la Federacion vigente j
y los ordenamientos federales aplicables en la materia, y con base a lo dispuesto por
los articulos 6, 7 y 18 del Reglamento Interior de la SEP corresponde a la |
Subsecretaria de Educacion Superior, a la Oficialia Mayor y a la Direccién General de
Educacién Superior Universitaria, establecer los mecanismos para la optima
administracién y evaluacién de los recursos financieros otorgados a las Universidades

y proponer las politicas para regular la administracion de los recursos humanos,
financieros y materiales destinados a dichas instituciones.

Para efectos de ejercer las atribuciones anteriores, en el articulo 103 de la Ley General
de Educacion se indican las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de
construccién, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento,
certificacion, reconstruccion o habilitacion de inmuebles destinados a la prestacion
del servicio publico de educacién, ademas se establece como una atribucion en la
fraccion IV. Realizar acciones de capacitacion.

Por lo anterior, el INIFED, a través de la Subgerencia de Diagndstico y Certificacion,
imparte capacitacion en linea en materia técnica y normativa de la INFE al personal
de la Universidades Publicas responsable de este Programa y, en general, a personas
relacionadas con estos temas, para el desarrollo de sus competencias técnicas,
utilizando una plataforma tecnolégica que es un espacio de aprendizaje, en el que se
presenta el disefio de distintas teméticas divididas en los siguientes ejes curriculares: \

Formacién de Evaluadores de la INFE; Proyecto Ejecutivo; Seguimiento de Obra;
Participacion de la Sociedad; y Capital Humano.

La imparticién de la capacitacion permitird garantizar la aplicacion de la|
normatividad técnica en la materia mediante la transferencia de conocimientos y
experiencias a las instancias responsables de los programas de la infraestructura
fisica educativa, garantizando proyectos y obras de construccién donde se apliguen
los criterios normativos, contando asi con espacios educativos seguros y funcionales.

En la siguiente liga se puede acceder para consultar las tematicas y, convocatorias g.
para la imparticion de la capacitacion que imparte el INIFED. )
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https://capacitacionenlineainifed.mx/

10. PARTICIPACION SOCIAL

Con el propodsito de dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo Noveno, De la
corresponsabilidad social en el proceso educativo, Capitulo Ill, De los Consejos de
Participacion Escolar de la Ley General de Educacién (aplicable al tipo de educacién
superior); asi como, a lo dispuesto en el Titulo Cuarto, capitulos VI y VIII de la Ley
General de Desarrollo Social, y en el articulo 7 de |la derogada LGIFE, el Instituto local
o la Universidad deberan emprender acciones para:

o |Impulsar la participacion de las comunidades escolares mediante las
estrategias de “contraloria social” y de “conservacién y mantenimiento de
escuelas con participaciéon social”, en las obras nuevas o de mantenimiento,
que se realicen en el marco de este programa.

» Promover ante las autoridades educativas del gobierno del estado y los
gobiernos municipales, la incorporacidn de la participacidon de las
comunidades -mediante estas mismas estrategias-, en las obras que se
realicen con recursos de este programa.

Es recomendable que los Institutos se coordinen con el érgano estatal de control, asi
como con las autoridades educativas del estado para que con su apoyo y/o asesoria
se desarrollen las actividades de las estrategias de Participacion Social.

Conservacién y Mantenimiento de Escuelas con Participacion Social

Uno de los propositos de mediano plazo, de la participacion social, es generar en los
miembros de las comunidades, un sentido de apropiacién de la escuela, que les
permita apreciarla como parte de la comunidad misma, como algo que les
pertenece, que les beneficia con su operaciéon y, por lo tanto, algo que merece su
compromiso y esfuerzo.

Es aqui donde se vincula la estrategia del mantenimiento escolar con la participacion
social, por lo que es recomendable, que las autoridades responsables del programa,
promuevan la organizacién de la comunidad para que se mantenga una vez
entregada la obra, con la finalidad de organizar aquellos trabajos de mantenimiento
preventivo y menor de las instalaciones escolares, los cuales por su sencillez y bajo
costo son susceptibles de ser realizados por los integrantes de la comunidad.

Se debe aclarar que los integrantes de esta comisién, solamente tienen la
responsabilidad del seguimiento y la organizacion de los trabajos de mantenimiento,
y que para la realizacion de estos ultimos se deberd convocar al resto de los
integrantes de la comunidad, de acuerdo a las caracteristicas de los trabajos.
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escolar sobre la conservacion y mantenimiento de los espacios educativos, en la
siguiente liga se pueden consultar las convocatorias de la capacitacion:

https://capacitacionenlineainifed.mx/

Con el objeto de contar con mas informacion al respecto, se sugiere revisar la pagina
electrénica del Consejo Nacional de Participacion Social en la Educacion
(CONAPASE) en esta materia.

Finalmente es recomendable se revise el DOF del 24 de agosto de 2017, mediante el
cual se publicé el Acuerdo No. 08/08/17 que modifica el diverso nimero 02/05/16 por
el que se establecen los Lineamientos para la Constitucion, Organizacion y
Funcionamiento de los Consejos de Participacién Social en la Educacion publicado
en Diario Oficial de la Federacion el 11 de mayo de 2016.

Ciudad de México
Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educatwﬁ’g/

\eINIFED

2024
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ANEXO 1

CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO
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RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO 2024

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario de
fechas de ministraciones 2024 *

MES FONE" FONE? FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF
Enero 12 y29 10 10 y25 3 31 31 10 y26 31 31
Febrere 12 v 27 2] 9 y23 29 29 29 12y26 27 29
Marzo 12 y25 8 8y22 27 27 27 12 y27 26 27
Abril 12 y26 0 10 y 25 30 30 30 10 y26 26 30
Mayo 10 y29 10 10 v 24 31 31 31 10 y28 30 31
Junio 12 y26 10 10 y 25 28 28 28 12 y26 28 28
Julio 12 y29 0 10 y25 3 31 31 10 y26 30 31
Agosto 14 y 28 9 9 y23 30 30 30 12 y 27 29 30
Septiembre 10 y26 0 10 y 25 30 30 30 12 vy 26 27 30
Octubre 14 y 29 0 10 v 25 3 3 3 10 y 28 30 31
Noviembre 12:y27 8 Ny25 29 29 12 y27 29
Diciembre n 9 10 3 10 5y9 3

Y Servicios Personales
2 Otros de Gasto Corriente, Gasto de Operacién y Fondo de Compensacion

*/La ministracién de recursos en las fechas antes sefaladas se ajuatard a la disponibilidad de recursos.

Fuente: Diario Oficial de |a Federacion, 15 de diciembre de 2023
https:/Aww.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=571612&fecha=15/12/2023#gsc.tab=0 /

Abreviaturas

FONE.- Fondo de Aportaciones para la Némina Educativa y Gasto Operativo.

FASSA.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FAIS.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 1
Fortamun-DE.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

FAM.- Fondo de Aportaciones Multiples.

EAETA.- Fondo de Aportaciones para la Educaciéon Tecnoldgica y de Adultos.
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SECHETARIA DE ED
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RAMO GENERAL33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)
V.iii b INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2024

(PEsOE)

ENTIoAD ASINAEION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JuNIO JuLio AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE

FEDERATIVA ORIGINAL

Aguascalientes 190,449,075 15870757 15870.756 15870756| 15870756 15870756 15870756 15870755 15870756 15870756 15,870,756 15870756 15,870,756

Baja Califarnia 201091199| 16757593 16757600 16.757.600| 16757600 16757600 16757600 15757600  16,757.600] 16757600 16757600 16,757,600 16,757,600

Eaja California Sur 103249355 8604112 8604113 8504113 8.604,13 BB0413 8604113 8604113 8504113, 860413 B&041T3 8,604,113/ 8,604,113

Campeche 222,604,143 19133678 19,133,678 19133678 19133678 13,133,678 19133679 19,133,679 19133679 13,33 679/ 19133579 19,133,679 19,133,679

Coahuila 86,411,174 7200931 7200931 7200831 7200931 7.2008%1 7200931 7200931 7200931 7200931 7,200,931 7200932 7200932

Colima 90960924 ‘7.580,077) 7,580,077 7580077 7580077 7580077 7.580,077| 7580,077| 7580,077| 7580077 7.580,077 7.580,077| 7580077

Chiapas 358810230 29900857| 23900857 29900857 29900857 29300857 29900858| 29900858| 29300858 29900838 29300858 29900857 29300858

Chihuahua 100637934 B3B6.494) 8386494 8386494 B386,494] B386,494 8386435 6386,495, 8386495 8.385,435| B386,495 8,386,495 B386.494)

Ciudad de México 159682610| 13306885 13305885 13306884| 13306884 13306884 13306284 13306884 13306884 13305884 13306884 13306884 13306884

Durango 183144748 15262063 15262062 15262083 15262063 15262,062 15,262,062 15262062 15262062 15262062 15262082 15,262,063 15262062,

Guanajuata 426,703179 35558593 35558599 15,558,599 35,558,598 35558,598 35558598 35558598 35558598 35,558,598, 35558598 35558598 35558,598)|

Guerraro 161,179,585 13431633 13,431,632 13421632 12431632 13,431,632 13431632 13431632 13431632 13,431,832 13431532 13.431,532| 13,431,632

Hidalga 159,177,633 13264802 13264,802| 13,264,803 13,264,803 13264,803| 13,264,803 13,264,803 13,264,803 13264803 13264802 13264803 13,264,803

Jalisco 439932890| 35661075\ 36661075  36561074| 36561074] 36561074 36661074)  36561074] 36661074 36661074 36661074 36,661,074 36,661,074/

Estado de México 279)63971| 23263565 23263665 23263665 23263664 23263664| 23263664 23263664 23253864 23263664 23253564 23263564 23263664 /}
Michaacan 66,008,093 5500675 5500675 5500675 5500575 5500675 5500674 5500674 5500674 5500574/ 5500674 5500674 5500674 1_.’- /
Morelos 212410793| 17700200 17700900 7700800 17700800  17700800| 17700898  17700sse|  1w7c0s99 17,700892| 17700899 17,700,899 17,700,899 ff

Mayarit 153625294 12802108 12802107 12,802,108 12.802107, 12802108 12802108 12802108 12802708 12802108 12.802)08 1280208 12802108 I

Nuevo Ledn 661293667|  55107805|  5510780s|  ssio780s| 55107808 55107806| 55107806  55107.808|  55107.806 55107806 55107806 55107805 55,107,805 |
Oaxaca 362732346 30227695 30227695 30227695 30227696| 30227695 30227696| 30227696 30227696 30227696 30227696 30227,695 30.227,635) 1\‘
Puebla 102842977] B570.249 8570248 8570248 8,570,248 BS70,248 B,570.248| B570248 8570248 BS570248 8570248 8570248 B570248 "x
Querétaro 161966,090 13497174 13,497,175 13437174 13497174, 13497174 13497174 13497174 13,497,174 13497174, 13497175 13.497)75 13.497173| l
Quintana Roo 92291753 7690980 7630,280 7690380 7690980 7690980| 7690372 7690973 7690972 7690579 7590979 7690979 7690979 >‘
5an Luis Potosi 302930568 25244214 8246204 2B20424) 25244204 2526404 25244214 25244214| 25244214 25244214 25244214 25244214, 25244214 \
sinaloa 22025251 18354375 18354375 18354376 18354376 18354376 18354376 1B354376| 18354376 18354376 18354376 18,354,576, 18354375

Sonora 181553609 15,129,468 15122468 15129468 15,129,468 15129468 15129,467 15129467 15,129,457 15,129,467 15,129,467 15,129,467 15129 467|

Tabasco 147,556,464 12298372 12296372 12,296372 12296372 12296372| 12296372 12296372 12296372 12296372 12296372 12296372 12296 372

Tamaulipas 1545676204 12889683 12889683 128B9683| 12889683| 12889684 12889584 12889684 12889684 12889684 12889684 12,889,684/ 12.8689.684

Tlaxcala 109,783,475 9148622 9148523 9,148,623 9148623 9,148,623 9,148,623 9148623 9,148,623 9148523 948823 9,148,623 9,148,623

Veracruz 86,897.995| 7241499 7241499 7.241499 7241699/ 7,241,499 7,241,500/ 7241500| 7241500 7241500 7241500 7241500 7241500

Yucatin 83216342 6934595 6.934,695) 5934695 6934556 6934696 6934695 6934595 6934595 5934695 6934595 6934695 6934595

Zacatecas

TOTAL 6,270,236,889| 522,519,741 522519,741| 522519741 522519741 522,519,741 522,519,741 522,519,741 522,519,741 522,519,741 522,519,741 522,519,741 522,519,738 N

Fuente: Diario Oficial de la Federacién, 18 de enero de 2024
(https:/mww.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=57146248&fecha=18/01/2024#gsc.tab=0)
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A. PROYECTO ARQUITECTONICO

El proyecto arquitectdnico se regira, en todos sus aspectos, por el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal vigente, complementandose con los
reglamentos respectivos de cada entidad federativa y/o los municipales, en su caso Y
con las “Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccidn e
Instalaciones” del INIFED y deméas disposiciones estatales y municipales en la
materia, todas deberan ser vigentes en el momento de su aplicacion.

Sera indispensable contar con el levantamiento topografico del terreno y un estudio
de mecanica de suelos reciente, que corresponda al sitio donde se construira el
edificio, asi como considerar el entorno, los factores climaticos, los materiales \Y
sistemas constructivos de la zona para crear edificios propios, dignos y con arraigo
entre los estudiantes y la comunidad universitaria en general.

La informacidn basica y minima que debera contener el plano que corresponda al  / ‘
levantamiento topografico para el sembrado de edificios concernientes para
edificaciones de obra nueva (planta de conjunto de planteles consolidados o de
nueva creacion), deberan ser los siguientes:

* Traza del poligono del predio con dimensiones de cada lado que lo formen.

e Cuadro de coordenadas, con puntos, rumbos y dimensiones. (en caso de
plantel de nueva creacidn).

e Orientacion.

e Curvas de nivel a cada metro como minimo, para el sembrado de un edificio /’
en plantel consolidado y 5 a 10 metros para planteles de nueva creacién. /

e |ndicacion de vialidades y colindancias.

» En planteles consolidados, ubicacién de edificios existentes (no techos), plazas, k

andadores y obra exterior adicional, segun sea el caso, (cisternas, fosas
sépticas, pozos de absorcion y subestaciones eléctricas), indicando nombres
de locales y niveles. Ubicacion de registros eléctricos y posibles trayectorias, g
muro de acometida, tablero general y carga estimada de edificios existentes.
Ubicacién de registros hidraulicos y posibles trayectorias de red. Ubicaciéon de
registros sanitarios y posibles trayectorias de red.
e Ubicacidon de arboles significativos indicando didmetro. ‘
e Acometida de servicios generales del predio (agua, drenaje, energia y voz y ]
datos).

Los planos que conforman el Proyecto Arquitecténico, deberdn estar debidamente /
firmados por los responsables de su elaboracién. /

siguientes planos, impresos en blanco y negro en formato 90x60 cm. debidamente.

Los proyectos arquitectdnicos deberan contar como minimo, para su revisi%ﬁn, con los

acotados y a escalas adecuadas (segun aplique):
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= Planta de conjunto (ejes y trazo) = Cortes por fachada y detalles

« Plantas arquitectdnicas generales = Planos de canceleria y carpinteria
y de azotea

« Cortes generales = Planos de guias mecanicas de

mobiliario y equipo

« Fachadas generales = Planos de albanileria y acabados

En el caso de que se presenten anteproyectos, estos estaran constituidos por plantas
amuebladas, fachadas y cortes, asi como el criterio estructural y de instalaciones, en
planos a escala y con cotas generales.

B. ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con objeto de promover la accesibilidad en la infraestructura fisica educativa para la
atencion de las personas con discapacidad, el INIFED contempla entre su acervo .
técnico, el Volumen 3 “Habitabilidad y Funcionamiento”, Tomo |l “Accesibilidad”,
publicado en su pagina electronica /)
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105396/Tomo2_Accesibilidad.pdf) |

De manera enunciativa mas no limitativa, se describen los siguientes aspectos
minimos de accesibilidad razonable a espacios principales para cualguier persona,
incluyendo algunas con discapacidad, que deberan considerarse:

1. El accesoy circulacion deberan ser libres, sin obstaculos, desde la calley desde las | /
areas de estacionamiento de vehiculos, hasta las plantas bajas de todos y cada /
uno de los edificios de los inmuebles escolares. [

2. Lasrampas cumpliran con las caracteristicas siguientes: (

a.- Ancho de 1.00 m libre entre pasamanos.
b.- Pendiente no mayor de 6%.
c.- Bordes laterales de 0.05 m de altura.

d.- Pasamanos en ambos lados, tubulares de 0.038 m de diametro, en color
contrastante con respecto al elemento delimitante vertical, colocados a 0.9 )
m y un segundo a 0.75 m del nivel de piso, separados 0.04 m de la pared en
su caso, v se prolongaran 0.30 m en el arranque y en la llegada.

e.- El piso debenré ser firme, uniforme y antiderrapante.
f- Longitud no mayor de 6.00 m de largo, cuando la longitud requerida Iaé
sobrepase, deberan considerarse descansos de 1.50 m. ~< Vo

g.- Simbolo internacional de accesibilidad.
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3. En salas de espera y auditorios se destinard un area cercana al acceso de 1.00 m
por 1.30 m para discapacitados en silla de ruedas. Se indicarad simbologia de area
reservada.

4. Las instalaciones escolares deberan dejar un sanitario, como minimo, donde se
atienda a las personas con discapacidad con silla de ruedas, con las caracteristicas
siguientes: {

a.- Construidos con muro macizo, de 2.00 m de fondo por 1.60 m de ancho.
Puerta de 1.00 m de ancho como minimo y barras de apoyo verticales y
horizontales. l

T ———

b.- El inodoro deberd estar colocado a la derecha de la silla de ruedas, con un
asiento a 0.50 m de altura sobre el nivel de piso y una separacién de 0.45 m \;
de distancia entre el pafo de la pared y el centro del mueble, se colocaran
barras de apoyo horizontal de 0.038 m de diametro y 0.90 m de longitud en |
la pared lateral mas cercana al inodoro, sobrepasando 0.20 m del borde
frontal del inodoro, a una altura de 0.80 m del nivel de piso terminado y /7

separadas 0.04 m del muro y una barra vertical de 0.038 m de didmetro y ,f" ‘ (
0.70 m de longitud en el remate de la barra horizontal formando una l
escuadra.

5. Habra como minimo un mingitorio, con distancia libre, a ambos lados, de 0.45 m
de su eje a cualquier obstaculo, dotado con barras de apoyo verticales rectas de
090 m de longitud, ubicadas sobre la pared posterior a ambos lados. del
mingitorio, a una distancia de 0.35 m con relacién al eje del mueble y una altura
de 0.70 m sobre el nivel de piso terminado.

6. Se colocara un lavabo a maximo 0.80 m de altura sobre el nivel de piso terminado,
a una altura inferior libre de 0.75 m y a una distancia entre lavabos de 0.90 m de
eje a eje. El mueble debe tener empotre de fijacion o ménsula de sostén para
soportar el esfuerzo generado por el usuario, de 150 kg. \

exclusiva de estacionamiento para los automoviles gue transportan o sean
conducidos por personas con discapacidad, contando cuando menos con un
lugar gue relna las siguientes caracteristicas:

7. En las escuelas de nivel medio superior y superior se deberd reservar un area § .

a.- Ubicado lo mas cerca posible a la entrada del edificio, con medidas del cajén
de 500 m de fondo por 3.80 m de frente y sefalamientos pintados en el piso
con el simbolo internacional de accesibilidad de 2.00 m x 200 m en medio
del cajon y letrero con el mismo simbolo de 0.40 m por 0.60 m colocado a
210 m de altura.

C. PROYECTO ESTRUCTURAL
Se requerira para la revision del proyecto estructural del estudio de mecanica de

suelos, asi como de los planos necesarios con sus detalles respectivos y Ia memori%
de calculo, considerando: f Q%/

3

2624 & q\
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1. MATERIALES
4~ ‘Concretoclasel, T.-250 kglerm?

b.- Acero de refuerzo f,= 4,200 kg/cm?
c.- Aceroderefuerzo @1/4" f,= 2300 kg/cm?
d.- Mallaelectrosoldada f,= 5,000 kg/cm?

e- Paraestructuras metdlicas, acero A-36; f, = 2,530 kg/cm?
2. PARAMETROS DE ANALISIS ESTRUCTURAL

a.- Carga viva:

*

*

*

Entrepiso gravitacional Wm = 350 kg/m?

Entrepiso sismo W = 250 kg/m?

Azotea gravitacional w,=100 kg/m? (pendientes menor a 5%)
Azotea sismo We =70 kg/m? (pendientes menor a 5%)
Azotea gravitacional wy, = 40 kg/m? (pendiente mayor a 5%)

Azotea sismo We = 20 kg/m? (pendiente mayor a 5%)

222 zona A
[ Jzonas
(] zona ¢
E= zona D

REGIONALIZACION SiSMICA DE LA REPUBLICA MEXICANA

K
N\

>

2
g
3

2,

3,

——
\
———

|
g

b.- Coeficiente sismico.- El gue indique el mapa de regionalizacion sismica de |
Republica Mexicana, en funcion del tipo de suelo donde se ubique el proyecto

c.- Factor de comportamiento sismico, Q = 2.0 (maximo).

d- Todas las estructuras se clasifican dentro del grupo “A” para efecto de analisis )Q

diseno.
e- El analisis por sismo debera incluir los efectos de torsion.

o Robies Ne. 380 Zol. Florida, Alcaldia Alvara
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f.-  Para el analisis por viento se consideraran los valores indicados en el manual
de Disefio de Obras Civiles, Disefo por Viento, de la CFE de 1993.

g.- Analisis de marcos por carga gravitacional y accidental.

Debera incluir todos los marcos o elementos estructurales del edificio,
indicando geometria, cargas gravitacionales y accidentales a que estaran
sometidos los elementos. Si el analisis se hace por computadora, deberan
incluirse todos los datos de entrada y salida.

Los resultados finales se identificaran en esquemas bien definidos (trabes y
columnas en cada nivel).

h.- Eldisefio de la estructura se apegara al Reglamento de Construcciones para el \
DDF (ultima reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
15 de diciembre de 2017) y sus Normas Técnicas Complementarias.

D. PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA

El proyecto debera estar perfectamente integrado conforme al nimero total de
planos que lo formen y numerados o codificados consecutivamente y acompanados
de la memoria técnica. Cada planta fisica que muestre instalaciones eléctricas de
alumbrado, contactos o especiales, debera indicar lo siguiente:

1 Trayectorias completas de ductos eléctricos en los tipos que se utilicen
(conduit, cuadrado embisagrado y canales o canaletas), con sus didmetros o
dimensiones.

2.  Cableados completos indicados en la forma tradicional (no utilizar claves) en
cada tramo.

3. Cada centro de carga o tablero de control deberd estar perfectamente
ubicado en la zona que protege e identificado con una letra mayuscula o letra
y ndmero.

4, De la misma manera, cada circuito eléctrico debera estar identificado con el
ndmero que le corresponda de acuerdo al orden o secuencia gue tenga en el
tablero de control correspondiente.

5. Deberan acompafarse, a las plantas fisicas de la instalacién, los respectivos
cuadros de cargas de cada planta y el diagrama de conexiones del tablero
correspondiente, sin omitir las protecciones termomagnéticas de los circuitos.

6. Los tableros deberan estar bien balanceados fase por fase, permitiéndose una
desviacion o desbalanceo maximo del 5% entre la fase mas cargada y la menos
cargada.

7. En trayectorias ocultas para alumbrado, no deberdn saturarse las cajas de 4

salida con mas de cuatro tuberias. Si es necesario mas ductos en esas mismas /
trayectorias para circuitos mas alejados, estos no deberan pasarse a través de >
esas cajas, sino indicarse como disparos a tableros. . ’\

-V 2624 &q\
Felzpe Carrillg ‘
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En trayectorias por piso para alimentacion de contactos en muros gue utilicen
cajas chalupas, solamente se admitiran dos tubos como maximo para entrar y

salir de la chalupa, siendo esos tubos de 16 mm de diametro.

Las trayectorias por piso para alimentar salidas de contactos con tuberias de

21

y 27 mm de didmetro, deberan utilizar cajas cuadradas con sobretapas tipo
chalupa cuando vayan a muro y cajas en piso cuando no puedan colocarse en

muros. (centro de locales).

Cuando se trate de un edifico de varios niveles, invariablemente debera

acompafarse al proyecto un corte vertical de alimentaciones, indicando en

el

mismo, didmetro y nuimero de conductores por cada tubo, sin omitir el hilo de

tierra respectivo.

A efecto de no utilizar como registros los gabinetes de los tableros ubicados en
niveles inferiores, cada tablero desde el Ultimo nivel hasta el primero, debera

llevar ducto y cableado directo hasta el tablero general de distribucién.

Cada planta fisica del proyecto, invariablemente debera contar con una

simbologia eléctrica y notas aclaratorias o complementarias al mismo.

En el caso de una planta general de conjunto ya sea del propio edificio o de
varios edificios que lo formen, y que contenga la red eléctrica de distribucion
en baja tensién, ésta debera contar con el respectivo diagrama unifilar sin

omitir ninguna proteccion de cada alimentador, calibre, didmetro, longitud
caida de voltaje resultante.

CALCULOS

Y

Cualquier calculo que se realice debera tomar en cuenta la nueva NOM-00T-SEDE
2012, relativa a las instalaciones eléctricas y normas complementarias, NOM-007-
ENER-2014, NOM-008-ENER-2001, relativas a eficiencia energética para sistemas de
alumbrado y eficiencia energética integral en edificios no residenciales.

Lo mas relevante de los articulos de esta norma comprende:

1.

La caida maxima de voltaje desde la fuente de alimentacion (tablero general de
la subestacién o punto de acometida) hasta el punto mas alejado no debera ser

mayor del 5%. Este porcentaje deberd distribuirse equitativamente entre el
alimentador externo del conjunto o edificio y el circuito derivado hasta la dltimd
ldmpara o contacto en el interior del edificio de manera que ninguno de ello

individualmente tenga mas del 3%.

Para el calculo de capacidad de conduccién de corriente de los conductore

eléctricos del tipo TW-60 grados centigrados y THWLS-75 grados centigrados,

utilizados por INIFED, debera respetarse la tabla 310-15(b)16 de la norma con los (

0\
% I,\-\

correspondientes factores de correccion por agrupamiento y temperatura.

Para calcular el hilo de puesta a tierra de canalizaciones y equos deber
respetarse la tabla 250-122 de la norma.
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4. Para conectar el electrodo de tierra, el conductor de puesta a tierra en sistemas
de corriente alterna debera contemplar y respetar la tabla 250-66 de la norma.

5. Lasdimensiones de los registros comerciales del tipo metalico deberan contener
un numero maximo de conductores en sus diferentes calibres, conforme a la
tabla 370-16(a) de normas técnicas.

6. Para el céalculo de la corriente a plena carga de motores monofasicos de corriente
alterna y de la carga en watts, que se debera considerar segun su capacidad en
CP, debera respetarse |la tabla 430.148 de las normas técnicas.

7. Para motores trifasicos a 220 V y 440 V debera respetarse la tabla 430-250 para el
mismo fin.

8. Para el calculo de la proteccién, de corto circuito de los circuitos derivados de los
motores, debera respetarse la tabla 430.152 de las normas técnicas.

MEMORIA TECNICA

La memoria técnica deberd contener;

1.

Generalidades.

Descripcion del proyecto y su contenido. ‘

Célculo de circuitos derivados y alimentadores por:

a.- Corriente.

b.- Caida de voltaje.

c.- Agrupamiento y temperatura.

d.- Protecciones termomagnéticas.

Célculo de corto circuito y seleccion de protecciones. -
Calculo del sistema de tierras en el caso de subestaciones y seleccidon de g

electrodos y conductores de puesta a tierra.

Especificaciones generales de materiales a utilizar que faciliten su adquisicion y
construccioén, dando énfasis a: [

a.- Tuberias conduit.
b.- Conductores eléctricos.

c.- Accesorios para apagadores y contactos, indicando tipo y capacidad de
amperios.

d.- Tableros eléctricos de distribucion y derivados.

e.- Registros exteriores y del tipo telefénico.

f- Luminarios tipo poste de alumbrado exterior.

2624 ¥
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(incluyendo el plano del fabricante de la misma).
h.- Elementosy accesorios para el sistema de tierras.
i.- Detalles o datos constructivos adicionales que integren el proyecto ejecutivo.
j- Revision y aprobacion del proyecto eléctrico por una unidad verificadora
registrada oficialmente en la Secretaria de Energia.

E. PROYECTO DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

El disefo de la instalaciéon estara basado en el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, el Reglamento de Servicios de Agua y Drenaje para el DF y el
Instructivo para Disefio y Ejecucion de Instalaciones de Gas de la Secretaria de
Economia, complementados con los reglamentos propios del lugar en que se
ejecute la obra.

A
ALCANCE DEL PROYECTO fa"”
1.- Planos ejecutivos (plantas, cortes e isométricos). }‘ 5
|
2.- Especificaciones de tuberia y equipos, simbologia y notas constructivas.
3.- Memoria descriptiva. i
4.- Memoria de calculo.
DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Del sistema de distribucion de agua fria, caliente y retorno de agua caliente.
2.- Del sistema de proteccion contra incendio.
3.- Del sistema de distribucion de gas LP.
INSTALACIONES EN INTERIORES
1.- Planos en planta del sistema de alimentaciones de agua fria, caliente, retorno
y gas LP.
2.- Planos en planta del sistema de proteccion contra incendio.

3.- Planos isométricos de alimentacion.
4.- Planos de azotea.

5.- Planos en planta del sistema para eliminar aguas pluviales, negras y
ventilacion de tuberias.
\\

6.- Planos isométricos del sistema para eliminar las aguas pluviales, negras ﬁ\\\\\
ventilacién de tuberias. 3
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1- Plano de redes generales de alimentacion a los edificios incluyendo
localizacion de toma domiciliaria, cisterna, bombas, tinacos, tanque de gas LP.

2.- Plano de instalaciones para riego de jardines, con agua tratada (el agua

potable es para uso y consumo humano).

3.- Plano de albafales y alcantarillado.

PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLES

1. Toma domiciliaria. 2

3. Cisterna.

5. Equipo de bombeo. 6.
Control de bombeo. 8.
Tinacos en azotea. 10.

1. Tanque elevado. 12.

13. Equipo Hidroneumatico. 14,

15. Conductos Subterraneos. 16.

Registros de albanal.
Pozos de visita.

Fosa séptica o planta de tratamiento
de aguas residuales.

Drenes.
Pozo de absorcion.

Proteccion contra inundaciones vy
erosion.

Casa de maquinas.

Carcamo de bombeo de aguas
residuales.

NOTA: Otros servicios deberan seguir el mismo esquema planteado

F. PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO

Los proyectos de aire acondicionado deben contener la informacién siguiente para

su revision:

MEMORIA DE CALCULO

1- Ubicacion geografica del lugar con latitud norte, longitud oeste, altitud y

temperaturas extremas.

2.- Temperaturas y humedades de disefo exterior e interior.

3.- Calculo de cargas térmicas por local.

4.- Célculo de ductos y/o tuberias.

5.- Seleccién de rejillas y/o difusores.

6.- Seleccion de equipo, debe elegirse el
predominantemente.
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El proyecto debe estar basado en las normas nacionales o internacionales como
la INIFED, Amica o Ashrae, vigentes.

PROYECTO POR ESPECIALIDAD

vito Alessio Robles No. 380 Col. Florida, Alcaldia Alvaro Obregon, CD. MX,,
C.P. 01030 Tel. 55.54.80.47.00

Simbolos.
Especificaciones de materiales y accesorios, incluyendo aislamientos térmicos.
Cuadros de equipo.

Diagramas de control.

Detalles de instalacidon necesarios para la correcta interpretacion en obra. :
Dimensiones de ductos y/o tuberias con gastos manejados, utilizando un mismo ﬂ
sistema de unidades en todo el proyecto, preferentemente el sistem \

internacional.
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ANEXO 3

FORMATO SUGERIDO DE PROGRAMA
GENERAL DE OBRAAS%;/
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/
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PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

(EJEMPLO)

Programa Arquitecténico

ENTIDAD FEDERATIVA: MEXICO
PROGRAMA: PGO-UP-FAM
Tipo de Educacion/Servicio EDUCACION SUPERICR
NivelModalidad UNIERSIDADES PUBLICAS ANO: 2024
Capitulo: CONSOLIDACION
CONSTRUCCION EQUIPO INVERSIONES
DHRAY olalolslalmle b | consTRuUCcion |MANTENIMIENTO! | M OBILIARIO EQUIPO TETAL
REHABILITACION BASICO ESPECIALIZADO
cCT
UNNERSIDAD
Domicilio:
|
|
/
TOTAL
FECHA ; AUTOREO:
]
—
v
]
Pégina 60 de 90

Vito Alessio Robles No

30 Col. Florida, Alcaldia Alvaro Obregon, CD. MX,,
C.P, 01030 Tel. 55.54.80. C

7.0C www.gob.mx/inifed

PUERTO

Bt 1 o, R ek
TEBAD ¥ S TR




/ EDUCACION | i INIFED

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Programa Arquitectonico

ENTIDAD FEDERATIVA: MEXICO
PROGRAMA: PGO-UP-FAM
Tipo de Educacion/Servicio EDUCACION SUPERIOR
Nivel/Modalidad UNIVERSIDADES PUBLICAS ANO: 2024
Capitulo: CONSOCLIDACION

CONSTRUCCION EQUIPO INVERSIONES
OBRAS L
MANTENIMIENTO/ M OBILIARIO EQUIPO
o [T QA TMW ) E CONSTRUCCION | ey apiLiacion BASICO  |EsPEciALIZADO TOTAL

—_— 1{7]2 21 13,000,000 2,000,000 2,000,000 17,000,000
UNNERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
Domicilio: Valle de Andhuac, Ecatepec,
Estado de México.
UNIDAD DE DOCENCIA 1 NIV,

7
AULA DIDACTICA 7 13,000,000 2,000,000 2,000,000 17,000,000 = |
LABORATORIO DE INFORMATICA 1 Vi J
LABORATORIO DE IDIOMAS 1 f

SALA DE CONFERENCIAS

DRECCION DE AREA / SALA DE JUNTAS

SERV ICICS SANITARIOS PARA PROFESORES
CUBICULOS DE PROFESORES INVESTIGADORES
VESTBULO

SERVICIOS SANTARIOS \ /
OBRA EXTERIOR vl /

TOTAL 1 7 2 21 13,000,000 2,000,000 2,000,000 17,000,000

[ ST SN

FECHA - AUTOREO:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Entidad Federativa: Nombre de la Entidad Federativa en la que se encuentra la
obra.

Programa: Se hace referencia al Programa en que se autoriza la obra, PGO-UP-FAM.
Tipo de Educacién/Servicio: Educacién Superior.

Nivel / modalidad: Instituto Tecnoldgico, Universidades Publicas.
-Capitulo: Consolidacion, nuevo edificio, nueva creacion.

ARo: Anotar el ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos de la Federacion del cual
procede la autorizacion del recurso presupuestario que se aplicara en la obra.

Obra: En este apartado se describe la CCT y nombre del plantel en donde se
realizaran los trabajos, localidad y municipio donde se localiza éste. Ademas, _/e,lﬁ?/
i (&)

desglose de cada uno de los conceptos a ejecutar.
W 2624 v
" Felipe Carril y
A PUERTC
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CCT: Clave del Centro de Trabajo.

En el caso de un inmueble con dos o mas CCT's, se anotara la(s) CCT's que recibe(n) el
recurso.

Domicilio: Anotar la direccién donde se localiza el plantel escolar.

Construccién, O, A, L, T, A: Es el total de Obras a realizar (0), especificando
numeéricamente cuantas Aulas (A), Laboratorios (L), Talleres (T) y Anexos (A) se van a
construir.

Equipo, M. E: Es el total numérico de Mobiliario y/o Equipo (guia de equipamiento)
que requiere el o los espacios educativos autorizados.

Inversiones:

= Construccién: Es el monto autorizado para la construccidon de cada espacio
educativo.

= Mantenimiento/Rehabilitacién: Es el monto autorizado para el
mantenimiento y rehabilitacion de cada espacio educativo.

= Mobiliario Béasico: Es el monto autorizado para el mobiliario y equipo de cada
espacio educativo (incluido en las guias de equipamiento).

= Equipo Especializado: Es el monto autorizado para la adquisicion de equipo
especializado que requiere el plantel educativo para laboratorio y/o talleres, el
cual no esta contemplado en las guias de equipamiento.

= Total: Es el total de la inversion autorizada para la obra y que considera la
suma de todos los conceptos mencionados.

Fecha: Fecha en que se emite el documento PGO. En caso de existir modificaciones,
cancelaciones o transferencias posteriores, se emitird una nueva hoja de PGO que
sustituya a la anterior, anotando la nueva fecha de emision.

Autorizé: Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la emision del
documento. Este elemento con la firma correspondiente da validez al documento d
control, PGO. A consideracién de la instancia ejecutora se podran incluir otras firm
que den visto bueno o autoricen segtin corresponda, tomando en consideracion |as
modificaciones necesarias a este. ~
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INIFED

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

EDUCACION

SECRETARIA DE EQUCACION PUBLICA

A
i

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE- s>
= 2 »=

FED

A Elutaliva

v NI

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DAROS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL

PERTURBADOR DENOMINADO: LOGOS ESTADO
1.- DATOS GENERALES FECHA: <<5m>
NOMBRE: <> NIVEL EDUCATIVO: << T CCT (s): <<B>»
LOCALIDAD €< §>> MUNICIPIO: << {0 2> < >
CON DARD SINDARO
NUMERO DE VALIDACION DE CEDULA: ALUMNOS: << 11> i
<< 1d = DOCENTES: << 123> /
- ADMMNISTRATIVO ¥ DE i
COCRDENADAS <« 15>> AREA TOTAL DEL PLANTEL << 16> AFOYO : << 13> \
2.- INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO,EQUIFO Y | CONTENIDO
ESPECIFICACION MATERIAL Y/O ACABADOS INSTALACIONES
EDIFICIO ESTRUCTURA | No.E E. MUROS CUBIERTA FIS0S BEC I BA £5p DESCRIPCION CENERAL DEL DARO
e 47 >> < 48 »> 195> | <<203> << 2152 223> |<c23>| cc2hnn|<e253>|ec26>> < 2T =

3.-AREAS E INSTALACIONES EXTERIORES A LOS EDIFICIOS, ACCESOS ¥ ELEMENTOS DELIMITANTES DEL PLANTEL:

DESCRIPCION DEL DANO: << 28 >>
[ ELERERTO | EXISTE | C/DARO ELCENERTO EXISTE | CIDARO CROQU!S DE LOCALIZACION TELLO DE AUTORDAD ESTATAL
PLAZA CIVICA <<29>> | <<30>> |RED HIDRAULICA €< 79 >>| =< 30 =
TECHUMERE PLAZA CIVICA CISTERNA
ASTA BANDERA CUBO DE TINACOS
CANCHAS DEPORTIVAS " |TANQUE ELEVADO
TECHUMBSRE CANCHA MURO DE ACOMETIDA +
AnDADORES RED ELECTRICA
RAMPAS ILUMNACION EXTERIOR < 3> AL
FORTICO O PTA DE ACCESO RED SANTARIA
MURQ DE ACCESO LETRINA
EARDA PERIMETRAL POZO DE ABSORCION
CERCA DE MALLA FOSA SEPTICA
REJA OTROS
BEBEDEROS HOWBRE ¥ FRMA
ELABORO: E < 33>> Vo.Bo. e
HOUERE ¥ FRMAL NDUSAE ¥ FIRMA} FORMATO FONDEN-12.3
i
.
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i INIFED

~ | INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

EDUCAC ION B

ECRETARIA DE EQUCACION PUE

BECRETARIADE

GOSERND DEL EATADO DE:
YD

CEDULA BABICA DE FORIMACION DE EVALUACION DE DARGE CCATIONADOS POR EL IMNFACTO DE
RATURAL PERTURBADOR

LOGCE EETADD
s=cHa <t
NOLESE. <<g NIVEL EDUCATIVE, =7¥> coTim: b Lo
LICALIDAD: g R <% 1B <z
[R-REPURIE rOTOGRARCO
gy ccpran

e

DEECRFCIONDEL DAIO ¢ 123>

DESCRFCION DEL DAFIO << 123=

DESCRFCIONDEL DAFIO < 12 %

DEECAFCION DEL DO << 120>
Lk

<18
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EDUCACION | w2 INIFED

INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE EDL 3N PUBLICA EDUCATIVA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
% n] FED INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE: << 1>
< 2 >>
CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE S
FENOMENO NATURAL PERTURBADOR DENOMINADO: << 4 > LOGOS ESTADO 7
FECHA: << 52>
NOMBRE: << G>> NIVEL EDUCATIVO: <<7>> CCT (s): << §>> \
LOCALIDAD: << 9> MUNICIPIO: << 10>> «<g§>>

5. PLANTA DE CONJUNTO DEL PLANTEL

< 13 < -5
srdaae i FORMATO FONDEN-5

W
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'EDUCACION | o} INIFED

INFRAESTRAUCTURA
ON PUBLICA

EDUCATIVA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA I 7
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
[nIFED GOBIERNO DEL ESTADO DE- << {53

< 2 »»

rm .\ru CATIA

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL
PERTURBADOR DENOMINADC:

LOGOS ESTADD
FECHA: 5>
NOMERE: <2623 NIVEL EDUCATIVO: <<7 3> CCT (s) i
LOCALIDAD- <=9 MUNICIPIO: i <>
6.- DAIOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO POR DESASTRE 7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCIOH POR EDIFICIO O AREA N
0 AREA EXTERIOR EXTERIOR / / i !
[ /
ESPACIO S NO CLAVE CONGEFTO UNIDAD | CANTIOAD ! | |
e= 11 > << 129w | =<135% | << id5>> <18 55 <elbas | << 17 o> f ¢ !
Vi |
|
1
| i
BEBEDEROS
< 18 5> << ) >>
FORMATO FONDEN-S-7 =

Pa
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

CION PUBLICA

~ .EDUCACION | \ s INIFED

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

II IIFED GOBIERNO DEL ESTADO DE: <<q>>
<< 2 >
1 WA

I

INFRAS FISIT . -~ 2
CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DAROS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL
PERTURBADOR DENOMINADO:
FECHA
NOMBRE: <<= NIVEL EDUCATIVC: «7>> CCT(s): i i
LOCALIDAD: <<93> MUNICIPIO: << 103> : 1
6.- DAIOS QUE PRESENTA EL INWUEBLE POREDIFICIO | o oo 7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA b
O AREA EXTERIOR EXTERIOR

SIN DANOS POR EL EVENTO <:
<< 11 5>

<< 123> £< 43 3>
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1 INIFED

EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
InIFED GOBIERNO DEL ESTADO DE: €c 133
ACIONAL OF LA Lk R
CTURA FISICA [RUCATIVA ~ _ i
CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL
PERTURBADOR DENOMINADO: LOGOS ESTADD
FECHA: << § >
NOMBRE: 2< B3> NIVEL EDUCATIVO: <7 > CCT {s): << § >
LOCALIDAD- =< g>> MUNICIPIO: << 10 2> << B>
8.- DAHNOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO POR DESASTRE 9.- PROPUESTAS DE REPOSICION EN EL INMUEBLE POR EDIFICIO DE
EN MOBILIARIO, EQUIPO Y CONTENIDOS MOBILIARIO, EQUIPO Y CONTENIDOS /’}
/
e I/
ESPACIO = NO CLAVE CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD {
<= 11 5> <=2 | <= 1375 << 14 >> << 15 >= <<A6>> | =< 17 >> | I
|
/
J
<< 18 >> << 19 >> ‘!V
FORMATO FONDEN-8-9
~

PUE

L e
ey wrarsa
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

EDUCACION | w}¥ INIFED

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE, <1 =2

<< 2 2>
5 - NOMEROS GENERADORES POR CONCEPTO | t
ILOGOTIPD DEL INSTUTITUTO LOCAL: BASICA
NOMSRE: SECLMDARIA TECHICA No. 61
LOCALIDAD: ROSENDO SALAZAR
M E- CINTALAPA
MIVEL EDUCATIVO.  SECUNDARIA
[CLAVE: OTDSTO0ESL
e
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO =iE s | ONOED LARGO | ANCHO | ALTO pza RESULTADO CROQUIS GENERADOR
EDHFICIO "C™
F-DEMO.023[sme e mEmEAmAcEN DT GOIVE e 2885 11.00 100 3515
LIPTETA T FELPARALON D LA RTERNCE FAK TROTER|
CTENTAMLIZACIIN NULVA, MO BCLITE ACASKDOS a
DINTRO ¥ KA DL LA GIIA DIL MATTRIAL PROIUCTD) TOTAL 315.15
ph. armwe
F-ALB DS [Ramaemon v AmIcaOms M SETRMEANLZUANTY] ne 2865 11.00 1.0 215

FETARICADG MMLTIAPA B35 © AP DE 13 WM i)
ESPEADR ACADADO COF CHAVEIA CCRGA THEEAROTA
APLIEALI DON TERMERIUSIGN, SCLITVE PRIFAZALIRN IF| TOTAL 31515
EA SUTEENCE, DUSINACEIN CUM MICROMRAMER
COITIX. TRATLAFES. DESPIRINCKE, IFVANTAR ¥ OM IH
MRS VESTICALES, AFLICACICN DN FRONTIZA D LORA,
ey GE BAIADAN DI ACUA  ACARRITE
ELE v ATICHS, MAN e (18 A LEMION T IIEREAMDNTA.

EDIFICIO D"

F-DESM 010 [JISMsTAR ¥ DISENSD OF MURGS ¥ THCSMERIN DF X3 1950 12.40 100 2B0.80
ISEILTYPANYS. IHCILIYE. CHITIROR TAPATLNTAR, MOR-TIN,

FoSTI CABALLETIN ACATIZDS T ENTA BN LUGAS

[rstiicano FOB 14X AUTOEZIADES ESCDLARES (GENTHO TOTAL 280.80
(e ATy
AREA EXTERIOR
DISMONTAR MALLA CCIOM COM BAREA SUTERIR E 1800 1800
ITIRCRCON RICUITEACOW A CUALDUIER ALIURA 2100 2100
(BCLLITE: BAFRAN, [CH1YS, ACARRID NAFTA EL ALMALTN -
M0 0 DORLA, FAJATE) T ITEEAMINNTA 0.0 0m
40 4200
TOTAL 111.00
ELABORO vo. B0 L
<o dwn - 5o ~
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EDUCACION | y} INIFED

INFRAESTRUCTUR
EDUCATI

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACIONDE
DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO
NATURAL PERTURBADOR DENOMINADO: (FORMATO 1,2 y 3)

1.- DATOS GENERALES

Nombre de la Entidad Federativa donde ocurrié el fendmeno natural perturbador.

Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

Denominacion del Evento declarado como Desastre Natural que se evalua.

Fecha de visita y evaluacion de los dafios.

Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

Nivel Educativo del plantel (Prescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).

Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.

Municipio al que pertenece la localidad. (

NUmero de alumnos inscritos.

NUmero de docentes.

Numero de personal administrativo, de apoyo y servicio.

Clave de validacion de la Cédula de Dafios Con Dafio o Sin Dafio segln sea elcaso
(asignado por el INIFED)

Coordenadas georeferenciadas de la ubicacion del plantel evaluado.

Area total del predio del plantel.

2.- INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO,EQUIPO Y / CONTENIDO

mismos que deberan coincidir con los referidos en la planta de conjunto.

Numero o letra que asigne el evaluador con el que se identifican los edificios existentes,

Nomenclatura de estructura del edificio de acuerdo a las estructuras tipo INIFED.En caso
de no ser asi, asignarla como Atipica.

Numero de entre—ejes del edificio referido de estructura tipo INIFED.

Especificar el tipo de material de los muros (Tabique, tabicon, block, adobe,madera, etc.)

Especificar el tipo de material de la cubierta (Concreto armado, multypanel, lamina
galvanizada, etc.)

Especificar el tipo de acabado en los pisos (Cemento pulido, ceramico, pasta, etc.)

Especificar si el edificio cuenta con instalacion eléctrica. (Si o No)

Especificar si el edificio cuenta con instalacion hidro-sanitaria. (Si o No)

Especificar si el edificio cuenta con instalacion de aire acondicionado. (Si o No)

Especificar si el edificio cuenta con instalaciones especiales. (Si o No) ] ,

Descripcion breve del dafio detectado por edificio a consecuencia del evento. /
a
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3.-AREAS E INSTALACIONES EXTERIORES A LOS EDIFICIOS,
ACCESOS Y ELEMENTOS DELIMITANTES DEL PLANTEL:

(28)

Descripcién breve del dafo en areas exteriores a consecuencia del evento.

(29)

Identificar si en el plantel cuenta con los elementos exteriores (Si 0 No).

En caso de que exista el elemento de area exterior, indicar si sufrié dafo por el
evento (Si o No).

Croquis de localizacion del plantel (Si este se encuentra en zona urbana se
dibujara a nivel de calles y si no es el caso, se dibujara a nivel de comunidades).

Sello, nombre y firma del director del plantel; de alguna autoridad de la localidad o
del sector educativo Estatal.

Nombre y firma del representante técnico que evalud los dafios y elabora la
cédula.

Firma o rtbrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED
(servidor publico o servicios profesionales).

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULABASICA
DE INFORMACION DE DANOS POR DESASTRE NATURAL
(FORMATO - 4)

1.- DATOS GENERALES

(1) [Nombre del Estado donde ocurri¢ el Desastre Natural.

(2) |Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4) [Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalua.

(5) [Fecha de visita y evaluacion de los dafos.

(6) [Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7) Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,
superior).

(8) [Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).

(9) |Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.

(10) Municipio al que pertenece la localidad.
4. REPORTE FOTOGRAFICO
Evidencia fotografica de los dafios detectados por cada uno de los edificios y areas
exteriores a consecuencia del evento. Anexar las hojas de fotografias necesarias para

(11) |determinar la totalidad de los dafios evaluados. (Insertar como maximo 4 fotografias
por hoja). La primer fotografia tendra que ser el Rétulo de Identificacion con el nombre
del Plantel.

(12) Desclribir brevemente cada fotografia con el dafo detectado del edificio o area
exterior.

(13) Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacedula.

(12) Firma o rdbrica del representante técnico que valida la cédula por parte del/ INIFED
(servidor publico o servicios profesionales).

|
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULABASICA
DE INFORMACION DE DANOS POR DESASTRE NATURAL
(FORMATO - 5)

1.- DATOS GENERALES

(1) |Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

(2) [Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4) [Denominacién del Evento de Desastre Natural que se evalla.

(5) [Fechade visita y evaluacion de los dafios.

(6) Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7) Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,
superior).

(8) |[Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).

(9) [|Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.

( 10) [Municipio al que pertenece la localidad.

5. PLANTA DE CONJUNTO DEL PLANTEL

Realizar una planta de conjunto del plantel con todos los edificios identificandolos con
la nomenclatura sefialada en el numeral 2 del formato de caratula, sefialando ademas
cotas generales, colindancias del predio, caracteristicas del entorno (identificar e
indicar riesgos), vialidades y accesos al plantel, norte; y todos los elementos
(11) |necesarios segun cada levantamiento en particular. Se puede anexar plano de planta
de conjunto del plantel en escala legible anexando todos los elementos antes citados.
Asimismo, se debe indicar la ubicacién de los dafios evaluados en edificios y areas
exteriores.

Firma o rabrica del representante técnico que evalué los dafios y elabora lacédula.

(12)

Firma o rdbrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED

{123 (servidor publico o servicios profesionales).
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INFRAESTRUCTURA
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA
DE INFORMACION DE DANOS POR DESASTRE NATURAL
(FORMATO -6 Y 7)

1.- DATOS GENERALES

Nombre del Estado donde ocurrio el Desastre Natural.

Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalua.

Fecha de visita y evaluacion de los dafos.

Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,
superior).

Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su
caso).

Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.

Municipio al que pertenece la localidad.

6.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.

(11)

Describir los dafios encontrados y evidenciados fotograficamente producto de la
evaluacion por cada edificio y areas exteriores en apego al orden sefialado en el
numeral 2 y 3 del formato de caratula.

(12)

Marcar solamente si los dafos en el punto anterior son producto del evento.

(13)

Marcar solamente si los dafios en el punto anterior no son producto del evento.

7- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA
EXTERIOR.

Si el dafio es producto del evento, elaborar la propuesta de reparacion o
reconstruccion por edificio o area exterior en apego al orden sefialado en elnumeral 2
y 3 del formato de caréatula.

(14)

Clave del concepto a considerar, de acuerdo a catalogo de la Instancia Ejecutoraen
la Entidad Federativa para la reparacion o reconstruccion del inmueble.

(15)

Descripcion y alcance del concepto a considerar, de acuerdo a catalogo delnstancia
Estatal ejecutora para la reparacion o reconstruccién del inmueble.

(16)

Unidad de medida del concepto a considerar, de acuerdo a catalogo de lalnstancia

(17)

Cantidad resultante de la cuantificacién de obra (nimeros generadores).
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EDUCATIVA

En caso de que la propuesta de reconstruccion sea reubicacion, se debera escribiren
el numeral 6 la siguiente leyenda:
“SE PROPONE LA REUBICACION DEL PLANTEL POR ENCONTRARSE EN ZONA
DE ALTO RIESGO, Y EXPONE LA INTEGRIDAD FISICA DE LA POBLACION \
USUARIA™ I
(18) ISe debera sustentar con evidencia fotografica de la cédula (numeral 4), croquis dela i
localizacion donde se sefale el riesgo y se adjunta la recomendacion de la |
Instancia de Proteccion Civil de la Entidad.

Esta propuesta debera fundamentarse con base a lo siguiente:

e Articulo 84 de la Ley General de Proteccion Civil.

e NMX-R-003-SCFI-2011.

* En caso de requerir recursos del Ramo 23, deberan apegarseal Acuerdo por
el que se actualizan los Lineamientos Generales para la Prevencion y

Atencion de Contingencias de Fendmenos Naturales en los que Participa el
Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa. f

Nota: los sustentos legales anteriores deberan ser los vigentes a la fecha de la
evaluacién realizada

Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora la
cédula.

Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED
(servidor publico o servicios profesionales).

* Para el caso de aquellos planteles educativos que por situaciones de riesgo en
su entorno, se omitira desglosar los dafios en la infraestructura, asi como la
elaboracion de generadores, catdlogo de conceptos y propuesta de
rehabilitacion de la misma, derivado a que el plantel sera reubicado vy la
infraestructura afectada sera demolida; por lo que solo se especificara de
manera concreta la afectacidn o el riesgo encontrado gue motive a la
reubicacién, y se procedera a proponer el catdlogo de conceptos y presupuesto
de la infraestructura a reubicar; asimismo se deberdn considerar las
instalaciones complementarias que garanticen la seguridad, habitabilidad y
funcionalidad de los planteles dafiados por el evento y que por premura y/o ~
falta de tiempo, aunado a que por las condiciones de dificil acceso a las ‘
comunidades donde se localiza la INFE educativa afectada, no sea posible
describir puntualmente los dafios en la Cédula Béasica de Informacion.

Es importante sefialar, que corresponde a las entidades federativas o la
autoridad municipal la eleccion, designacion y disposicion de los terrenos; por /,
lo que los recursos adicionales que se generen para la reubicacién correran a
cargo de las mismas autoridades, asi también el ejecutor de estos trabajos,

debera considerar en su proyecto ejecutivo todos aquellos detalles del terreno

tales como la mecanica de suelos, trabajos de mejoras en el terreno, asi Comﬂi{f/

trabajos de proteccién al plantel (muros de contencidn). :
=/ Felipe Carrillo \
g PUERTO
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EDUCATIVA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA
DE INFORMACION DE DANOS POR DESASTRE NATURAL
(FORMATO - 8 Y 9)

1.- DATOS GENERALES
(1) |Nombre del Estado donde ocurrid el Desastre Natural.
(2) |Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.
(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.
(4) |Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalua.
(5) [Fecha de visita y evaluacion de los dafios.
(6) [Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.
(7) Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,
superior).
(8) |Clave(s)del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).
(9) |Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.
(10) Municipio al que pertenece la localidad.
8.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO EN MOBILIARIO,
EQUIPOY CONTENIDOS.
Describir los dafios encontrados en mobiliario, equipo y contenidos y evidenciados
(11) [otograficamente producto de la evaluacion por cada edificio en apego al orden
sefialado en el numeral 2 del formato de caratula.
(12) |Marcar solamente si los dafios en el punto anterior son producto del evento.
(13) |[Marcar solamente si los dafios en el punto anterior no son producto del evento.
9.- PROPUESTAS DE REPOSICION EN EL INMUEBLE POR
EDIFICIO DEMOBILIARIO, EQUIPO
Si el dafio es producto del evento, elaborar la propuesta de reposicion por edificioen
apego al orden sefialado en el numeral 2 del formato de caratula.
Clave del inventario proporcionado por el plantel afectado y avalado por la Secretaria
de Educacién en el Estado, o en su caso clave de la guia mecanica de mobiliario y
(14) : ; ; ,
equipo de los espacios educativos afectados avalados por la Instancia Estatal
ejecutora para la reposicion de mobiliario, equipo y contenidos.
(15) Descripcion del articulo afectado en base a la clave proporcionada (inventario o
guia mecanica), para la reposicion de mobiliario, equipo y contenidos.
Numero de piezas del mobiliario y equipo afectado en base a la clave proporcionada
(16) (inventario o guia mecanica), para la reposicion de mobiliario, equipo y contenidos.
(17) Cant'idad to'ta_l de piezas dafadas por el evento, por elemento descrito eninventario
0 guia mecanica.
(18)
(19) Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED
(servidor publico o servicios profesionales).
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE
INFORMACION DE DANOS POR DESASTRE NATURAL (FORMATO
- 6 Y 7 FORMATO SIN DANOS POR EL EVENTO)

1.- DATOS GENERALES
(1) |Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.
(2) |Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.
(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.
(4) |Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalla.
(5) |Fecha de visita y evaluacion de los dafios.
(6) [Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.
(7) Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,
superior). ,/’.‘
(8) [Clave(s)del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso). /
{ 1
|
\

(9) |Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.
(10) [Municipio al que pertenece la localidad.

6.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR. \
7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA \
EXTERIOR. \

*‘k*********************************(s I N D A ﬂ o s) nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Con base a la evidencia fotografica producto de la evaluacién por cada edificio y
areas exteriores en apego al orden sefialado en el numeral 2 y 3 del formato de
(11) [caratula, se determind que el plantel no sufrio daﬁc_)s como consecuencia del evento,
por lo que se debera utilizar esta leyenda “SIN DANOS POR EL EVENTO?”, sin tener
que presentar algun dato adicional.

Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacédula.

(12)

Firma o ribrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED

13 ' i i - .
(13) (servidor publico o servicios profesionales).

,.fj_

F—ad
Nota : El llenado de este formato solo se realizard si el plantel o inmueble

educativo no presenta dafio alguno en su infraestructura 7
/ / ;

2624 %

§ ' Felipe Cawrill
&\ PUERTO
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULABASICA DE
INFORMACION DE DANOS POR DESASTRE NATURAL (FORMATO
-10 FORMATO DE NUMEROS GENERADORES)

(1) |Nombre del Estado donde ocurrio el Desastre Natural.
(2) [Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

Se debera integrar nimero generador de la cantidad solicitada en la propuesta de
reconstruccién por cada concepto descrito debiendo anexar croquis de referencia con
medidas para determinar dicha cantidad. Este formato de la cédula contiene los
(3) |requerimientos minimos para generar la cantidad, el cual es enunciativo mas

no limitativo, por lo que se podra utilizar otro formato seguin la necesidad del

generador.

Firma o rlbrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora el
generador.

Rubrica de visto bueno del representante técnico que valida la cédula por parte del
INIFED (servidor publico o servicios profesionales).

(4)

(5)

DOCUMENTO RESULTANTE FINAL (PRESUPUESTO)

Como resultado de la evaluacién y cuantificacion de dafios en la INFE, ocasionados
por desastres naturales, mediante la “Cédula Béasica de Informacion de Evaluacion
de Dafos por Desastre Natural”, y de la cual se determina si la INFE de cada plantel
educativo sufrié dafios producto del fenémeno natural perturbador; la Instancia
Ejecutora de la Entidad Federativa debera elaborar el Presupuesto de Obra
correspondiente a costo directo, conforme a los conceptos de la propuesta de
reconstruccién validada por el INIFED; con objeto de determinar el importe total
requerido por cada obra y accion de reconstruccion, el cudl sera la base que

al “Articulo 58 fraccién |l del Reglamento de la Ley General de la INFE.
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EDUCATIVA

ANEXO 5

s

f
FORMATO DE SEGUIMIENTO |

ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE -

- \l

g
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INFRAESTRUCTURA
| EDUCATIVA

DESCRIPCION DEL FORMATO DE
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

El propdsito de este formato es recabar mensualmente de las instancias estatales
ejecutoras de la INFE, informacién minima necesaria, que permita conocer de
manera especifica y uniforme lo siguiente:

* El programa en gue se inscribe (n) la(s) obra(s).

= Nombre y ubicacién de cada plantel, donde se realizan los trabajos.

= Nivel educativo al que pertenece cada plantel donde se realizan los trabajos.
= Descripcion de los trabajos por plantel.

» |nversiones (autorizadas, contratadas y ejercidas) por obra. \
= Fechas de inicio y terminacion programadas y reales por obra. %
= Avances fisicos y financieros por obra. A

Las instancias estatales responsables de la ejecucion de las obras enviaran
mensualmente a la Gerencia de Planeacién y Programacion del INIFED
debidamente llenado este formato, desglosando por programa cada una de las obras
inscritas en éste.

——m

Los programas a los que el INIFED da seguimiento puntual son:

= Programa de infraestructura fisica educativa para educacion basica (FAM
Ramo 33).

= Programa de inversién en infraestructura para educacion media superior
(Ramo 11).

= Programa de infraestructura fisica educativa para educacion media superior y
superior en sus modalidades de Institutos Tecnolégicos, Universidades
Plblicas Estatales, Universidades Interculturales, Politécnicas y Tecnoldgicas
(FAM Ramo 33).

En caso de que operen programas adicionales a los sefialados, con otras fuentes de
financiamiento, igualmente de tipo federal, no necesariamente etiquetados para
infraestructura fisica educativa; pero que las entidades federativas o municipios
decidan su aplicacion en ésta, se utilizara el mismo formato, en su apartado de
RESUMEN exclusivamente.

Con respecto a los programas de ejercicios anteriores auin inconclusos, las instancias
estatales responsables de la ejecucion de las obras remitirdn la informacion en este
mismo formato, especificando el ejercicio fiscal que corresponda, asi como las causas
por las que no se ha concluido.

gue no se encuentre prevista en el formato de referencia, el INIFED lo transmitiréﬁ

las instancias estatales ejecutoras para su atencion.
C

304 &
e Carvill %‘
RTO i

Cuando hubiere solicitudes expresas de las autoridades del sector de informacion | :
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Anotar el niumero de Folio del Proyecto (Sistema de Recursos Federales
Transferidos)

2. Anotar la Clave de Centro de Trabajo asignada al plantel en donde se
ejecutan los trabajos.

3. Anotar el nivel educativo / modalidad al que corresponde (ejemplo: Jardin de
Nifos Urbano, CECYTE, COBACH, entre otros)

Es importante sefalar que, de acuerdo al origen del recurso, éste se encuentra

etiquetado para atender determinados niveles educativos, por lo que, de //f'/
acuerdo a la normatividad vigente, no se deben incluir proyectos diferentesa | !
los que correspondan \

4. Anotar el nombre del plantel en donde se ejecutan los trabajos .

5. Anotar la localidad en donde se ubica el plantel en donde se ejecutan los '
trabajos

6. Anotar el municipio en donde se ubica el plantel en donde se ejecutan los
trabajos

7. Anotar la matricula escolar vigente, desglosada por Hombres y Mujeres.

8. Anotar la descripcidon de los trabajos por ejecutar; asi como, la meta por
alcanzar, en donde “O" (obra) sera siempre 1; A = aula; L = laboratorio; T = taller;
A = anexo; la suma de Aula + Laboratorio + Taller + Anexo = Espa\cios
Educativos N

8a Anotar la inversiéon autorizada (incluyendo, en su caso aportacion federal,\\
estatal, municipal y/o privada); se refiere al importe autorizado para los X
rubros de construccién, rehabilitacién, mobiliario y/o equipo de cada plantel

8b Anotar la inversién contratada (incluyendo, en su caso aportacion federal,
estatal, municipal y/o privada); se refiere al monto de lo(s) contrato(s), para
los rubros de construccion, rehabilitacién, mobiliario y/o equipo de cada
plantel

8c Anotar la inversidon ejercida; se refiere al importe ejercido a la fecha de corte
del reporte, para los rubros de construccion, rehabilitacion, mobiliario y/o
equipo de cada plantel

9. Anotar el (los) nimero(s) de contrato(s) de la obra

10. Anotar el (los) nombre(s) de (los) contratista(s)

1. Anotar la fecha programada y real de inicio de la obra. Modificar de acuerdo,
las prérrogas autorizadas

12. Anotar la fecha programada y real de terminacion de la obra
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13.
14.
15.

16.
17.

18.

Nota: En caso de requerir el formato de manera electrénica, o bien plantear dudas
respecto de esta Guia Operativa favor de solicitarlo a las siguientes direccio
seguimiento@inifed.gob.mx, inifedseguimiento@gmail.com

EDUCACION | |! INIFED

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1GON PUBLICA

Anotar el porcentaje de avance fisico de la obra, a la fecha de corte que se
informa

Anotar el porcentaje de avance financiero de la obra, a la fecha de corte que se
informa

En este espacio se anotaran los comentarios, aclaraciones y/o justificaciones
gque se consideren pertinentes, con el objeto de proporcionar informacién mas
amplia, clara, precisa y confiable

Anotar la suma por rubros correspondientes

En el cuadro resumen se anotaran las sumas por proyectos educativos, de los
rubros: Obra, Aula, Laboratorio y Anexo; asi como, Inversidn Autorizada,
Contratada y Ejercida, estatus de las obras (obras en proceso administrativo
previo a su inicio, obras en ejecucién y obras terminadas) y avance fisico y
financiero del Programa

Anotar la suma por rubros correspondientes, asi como el avance fisico Y
financiero del Programa
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EDUCATIVA

ANEXO 6

REQUISITOS PARA LA EVALUACION |
PARA LA CERTIFICACION DE LA
CALIDAD DE LA INFE@/\ 57
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- INFRAESTRUCTURA
ECRETARIA DE EDUCATIVA

., EDUCACION | W INIFED

No. Requisitos : Observaciones

Formato de justificacion técnica de |Formato QVDE@D—DE
lafs) modalidadies) que sclicita {Salo escuelas incarparadas DGETD

Formate de  descripcién de |Formato RVDESD-06
instalaciones {Salo escuelas incorparadas DGETI

Justificacién téonica en la gue se
sefialard la poblacidn estudiantil
rmaxima gque podré ser stendicda en |Formato RVOESD-07

el plantel en  condicicnes |(Solo escuelas incorparadas DGETI
higiénicas, seguras v pedagdgicas
peor medalidad gue solicita

Copia certificada de escritura, contrate de
Db ErEEE Fisealismnic Le arrendamiente, contrgto de comedate o
) P ; 9 contrato de usufructo, incluyendo dereches de
acredite la edad del inmueble /| o .
<4 : . vie ¥ expropiacion de inmuebles © en su caso
menifestande el usc exclusive para .
los derecheos ctorgedos por guien pueda
escLER " .
disporer legalmente de los mismos, gue
acredite la propiedad o pesesicn del inmueble.

Especificande la superficie del terrenoc v sus

5 | Crequis de ubicacidén del plantel elirErisiss

Documente dende se designa al apoderadc

B |Preier Hoteta legal o representante legal

La corstancia deberd contener como minimo
la siguiente informacién:
*  Correspendencia a educacién v el nivel

educative
= Lesdates generales del plantel
7 | Constancia de usc de sueloe = Fecha de expedicién y vigencia
= MNombre y carge de la Autcridad gue lo b
expide

= MNota: En caso de contar con espectaculares
debera presertar permisc vigente de la
autcricdad gque corresponda

Scle si se reguiere la especialidad / [carrera

8 | Orinicn faverable del Sector Salud | _ ) - S ole las carreras que lo requieran
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Requisitos

Opinién  favorable  cel  Sector

Turismo

INIFED

INFRAESTRUCTURA
EQUCATIVA

n
.i

Observaciones

Sele si se reguiere la especialidad .-"parrera
solicitada. (Salo las carreras que lo requieran)

Plano arguitecténice actualzada
con cortes, fachadas y memoria
descriptiva  arguitecténica  con
firmade DRO o Ferite

La firmna del DRD o Perite debe incluir nombre
vregistro actualizado

Plano de canceleria actualizado
confirma de DRO o Perito

La firmna del DRO o Perite debe incluir nombre
vregistro actualizado

Plano estructural actualizada v
memoria descriptiva con firma de
CRO o Perito

La firma del DRO o Perito debe incluir nombre
v registre actualizado.

Planc irstalacién eléctrica
actualizada con diagrama unifilar,
cuadrols) de cargals) ¥ memoria
descriptiva con firma de DRO o
Perito

La firrma del DRD o Perite debe incluir nombre
v registro actualizado.

Dictamen de “erificacidn de
Instalaciones Eléctricas realizado
por una Unidad de Verificacién en
Instalaciones  Eléctricas  (UVIE)
aprobacde por la Secretaria de
Energia.

El Dictamen debe contener come minimeo |a

siguiente informaci &n:
« Losdatos generales del inmueble educative

kit psfhaeneaob medemsiuploads! | Nembre, firma y Moo registro ante |a
attachment/file/539823/Directoric Secretaria e Eneraia

de |UWIEs_por_Ertidad Federativa

E_de_marzo_de 2020 pdf

Plano ~ instalacion  hidraulica || ooy dictamen de  calidad del agua
actualizada, isométrico y memoria (dictarnen sanitaric de efectividad

descriptiva con firma de DRO o
Perito

https./flaborstorios.conazua zob g
46 /LABORAT ORI O Pages/labarator

05 350

bacteriol égica), por COFEPRIS y/o informe de
pruebas de eficacia bactericlogica por un
laboratorio acreditado o tercerc autorizado por
COFEERIS, para los bebederos y/o comedor. La
firma del DRO o Perite debe incluir nombre v
registro actualizado.

Plano instalacién sanitaria
actualizade, iscmétricoy memoria
descriptiva con firma de DRD o

La firrna cdel DRO o Perito debe incluir nombre
yregistro actualizado.

Perito
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No. Requisitos Observaciones
Plano‘ instalacicnes especiales La fifrfia dél DRO o Perito debie iRalii h
17 | actualizado v memcria descriptiva : i ; = WP SRR
confirmea de DRO o Perite ¥ registro actualizado.
Flanc de cableado estructurado
18 actualizado (sefial, entre otras) v |La firma del DRO o Perito debe incluir nombre
memoria descriptive con firma de |y registre actualizado.
DRD ¢ Perito
Flano instalacién de gas
19 actuahzadq iscrmétricc y memoria [La firma del DRD o Perito debe incluir nombre
descriptiva con firma de DRD o|yregistroactuslizado.
FPerito
Copia de la Cédula Profesicnal v
=0 cdel registre del DRD o Perito
Resporsable de Obra vigente gue
evalenlos plancs actualizados.
El dictamen deberd contener como minimo la
siguiente informaci én:
= El nembre del plantel escolar
= El demicilic dende se localiza la irstalacién
de aprovechamiento
Dictamen de la  Unidad de Para Gas L,P..:. 3 ) .,
Verificacion de Gas acreditada por »  La especificacion de la clase de irstalacidn
la Erticad Mexicana de (A,A’I,B,.B'ny:‘} . X
21 | Acreditacin (EMA). « L& cantidad de‘ recipientes v la capacidad
httpslcatalodo.consultasma.nmx? de almacenamignto de Gas.l_.D. de cada
buscue da-unidades-inspeccion unc de ellos, incluyende tipo, marca vy
= modelo
= La marca, fecha de fabricacién, capacidad
ce almacenamiento v numerc de serie de
los recipientes no portatiles.
Para Gas Natural:
= Dictamen o  informe con acts
circunstanciada de la verificacién
El dictamen deberd contener come minime la
Dictamen técnico de estabilidad y |5/94ente informacién: ‘
; . 1. Deberd precisar gue el inmueble cumple
de seguridad estructural expedido -, s
2 con las nermas de construccién aplicables
por LN DRO, Perito o 7
22 |Corresponsable  en Seguridad al lugar donde seencuentra ubscaQo.
Estructural fsi cuenta con estudios 2. Dstos generales del plantel ec_ﬂucatwo
3. La eded de lass corstruccicnes gue se
completos, anexar los s FalizEn
documentos) N :
4. La zona sismica en la gue se ubica el

inmueble v tipo de suelo
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:
.i

 Observaciones

B, Rewvisicn estructural gque incluye el suelo, |a
cimentacién ¥ la estructura, temande en
cuenta suemplazamiente y entorne.
El andlisis conceptual ¥ numérico (modelo
matematico) de lals) estructurals), con base
en su estado fisice, pera fundamentar el
diagnéstico estructural.
Les conclusicnes ¥y en sul CESD
recomendaciones, dictaminando &
seguridad estructural de las construccicnes
del inmuehle educativo.
Wigencia del dictamen
Nombre, firma vy registre del DRO, Peritc o
Corresporsable en Seguridad Estructural.
Natas: En caso de contar con espectacular el
dictamen debe considerar las cargas ¥
fuerzes de viento de este.
La informacién solicitada es enunciativa
mas no limitativa

&

8.
2.

Copia de la cédula profesional v del

El DRD, Perito o Corresponsable en Seguricad
Estructural gue firme el dictamen técnice de
estabilidad v de seguridad estructural, debera

registro  del DRO, Dento. Elde tener su registro en la entidad dende se
Corresponsable e&n Seguriclad . i ;
23 : ; ubigue el plantel o podra firmar si cuenta con
Estructural gue expida el dictamen . ; : .
. . su registre  en cotra enticlad si lo precisa el
técnice de estabilidad v de . : i
A reglamente de construccién donde se ubica &l
seguridad estructural. .
plartel (anexar copia del reglamento de
construccién donde se hace |la precision).
Deberd contener como minime: Los datos
Constancia de Proteccién  Civil gen'erales dgl |nmueple, Ia_ autorldad.gue I
24 . i i expide, el pericdo de vigencia, ¥ la mencion gque
(Oficio de proteccion civil) S . :
el inmueble se autcriza para ser destinado a la
prestacion del servicio educative.
Plan de emergencia asu:c:l‘ar Debe corresponder al afic de la Constancia de
25 | (Programa Irtermoc de Proteccicn i W
. Proteccién Civil gue se presenta
Civil}
Inventaric de rchiliaric,
26 |equipamiente de aulas, talleres, Imvertario de mobiliaricy equipo por local.

oficings vy laboratorios

e —
- ~
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

EDUCACION | ) INIFED

No. Requisitos Dbservaciones

Debera contener como  minime con la i
siguiente informaci én: |
=  Programa de mantenimiento actualizado 1
» Bitacoras de trabaje, repertes v en su caso

Programa de mantenimiento del evidencias fotografices de les '
25 - : e : /1
plantel general v de irstalaciones mantenimientes realizados. /
=  Definidas vy pregramadas |es actividades de /
martenimiento.

= Incluir copia de la ficha técnica de los
equipecs de potabilizacién de los bebedercs

Copia de la identificacidén oficial
con fotografia vigente en el casc
28 |de perscnes fisicas, para perscnas
morales anexar copia del acta
corstitutiva.

Motas Generales: I
* Esta informacidn es requisito solo para los planteles que requieren su
certificacidn. \ |

* Losformatos RVOESO 3, 6 v 7 son obligatorios tanto para planteles que estan
solicitando su RVOE como para los que ya lo tienen v estdn actualizando su
documentacidn ante DOETI.

* La documentacidn se envia completa en PDF v los planos en Autocad
versién 2010 en una carpeta par cada punto indicando a cual corresponde, &
los siguientes COrrens: sarciniegadinifed.qob miz
gida.certificacionCCa@gmail.com, la cual se revisa ¥ en caso de observar
faltantes o inconsistencias se le enviard mediante el documento de Revisidén
del Cumplimiento de los Requisitos de Evaluacidn, de los cuales debera realizar
las acciones demejora y enviarlas en un plazo no mayar a 60 dias habiles

* Unawvezque cumpla con los requisitos enviados de manera electrénica deberé 4
enviar la carpeta fisica por senvicio de mensajeria o entregarla el Representante
Legal previa cita, en |a Subgerencia de Diagndstico y Certificacidn del INIFED, )
ubicado en la calle de Vito Alessio Robles 380, colonia Florida, Alcaldia Alvaro
Obregdn, Ciudad de México, C.P. 010320,

= Solo se recibird la carpeta fisica 5i ésta viene completa v en el orden

solicitado {kg)/
|

Pagina 89 de 90

2c4

L/ Felipe Carvillo
gk PUERTO

5 et
TS




RiA DE EDU

' EDUCACION |
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César Adrian Basilio Ortiz

Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa

Leopoldo Fabian Aguilar Gutiérrez

Titular de la Direccion de Administracion INIFED

Titular de la Direccién Ceneral INIFED

abasilio@inifed.gob.mx

faguilar@inifed.gob.mx

Noé
Titulardela C

Rodrigo Guerrero Requis
Titular de la Direccion de Infraestructura INIFED

rquerrero@inifed.gob.mx

Rodriguez Roldan

oordinacion Técnica INIFED

nrodriguez@inifed.gob.mx

José Luis de la Rosa Guerrero
Titular de la Gerencia de Normatividad e

Investigacion INIFED

jlrosa@inifed.gob.mx

José Zamarripa Alvarez

Luis Canizal Correa \J
Titular de la Gerencia de Proyectos INIFED

de Obra INIFED

‘ jzamarripa@inifed.gob.mx

David Ricardo Olvera Vazquez
Titular de la Gerencia de Relaciones

Titular de la Gerencia de Construccidn y Supervision

/|

canizal@inifed.gob.m \
i

|

José Ramén Serrano Monterrosas
Titular de la Gerencia del Sistema Nacional de
Informacion INIFED

jserrano@inifed.gob.mx

Interinstitucionales INIFED

dolvera@inifed.gob.mx

Maricela Gémez Rabago
Titular de la Gerencia de Planeacién y Programacion
INIFED

Alba Lucia Ruiz Salcido
Encargada de la Gerencia de Finanzas INIFED

aruizs@inifed.gob.mx

mgomez@inifed.gokb.mx

Jorge Alejandro Mézquita Mogel

Estephany Sugey Canedo Ve

rdugo (
Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Occidente INIFED

occidente@inifed.gob.mx

Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Sureste INIFED

José Luis Lopez Rodriguez
Titular de la Subgerencia de Atencién de Dafios y

Artemio Lépez Valdespino

Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Centro INIFED
mzgjorge@gmail.com

art_lova@yzahoo.com.mx

Verificacion de Obras INIFED

lIr@inifed.gob.mx

Leonardo Arambula Figueroa

Certificacian INIFED

- arambula@inifed.gob.mx

Titular de la Subgerencia de Diagnadstico y

Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa
Vito Alessio Robles 380 Col. Florida Alcaldia Alvaro Obregon, COMX, C.P. 01030
Tel. 54 80 47 00, Lada sin costo 01-800-62-77-136
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