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1. PRESENTACION

Con fundamento en el articulo 103 de la Ley General de Educacién (LGE), publicada el
30 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federacién, en relacién con las
atribuciones establecidas en los articulos 16 y 19 de la abrogada Ley General de la
Infraestructura Fisica Educativa (LGINFE), asi como los articulos Tercero, Cuarto y
Quinto Transitorios de la LGE; se emite la presente Guia de Operacion y se fundamenta
en las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinacion Fiscal (LCF) y en el
Presupuesto de Egresos de la Federacién (PEF) para el ejercicio fiscal 2025, asi como, en
los demdas ordenamientos federales aplicables en la materia.

La presente Guia Operativa se disefié6 por parte del Instituto Nacional de la
Infraestructura Fisica Educativa (INIFED), con la finalidad de apoyar y orientar a los
Organismos Estatales Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa y a las
Instituciones de Educacién Media Superior, en su caso ejecutoras, en la aplicacion de
los recursos presupuestarios autorizados para sus programas de atencién a la
infraestructura fisica educativa, denominandose para efectos de aplicacién de la
misma, en forma general Programa para la Construccién, Reconstruccion,
Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitacién de Infraestructura Fisica Educativa de
Educacién Media Superior.

Esta guia es aplicable a los recursos del FAM (Regular) que sean ejercidos de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 de LCF, por lo que en el presente
documento se determinan los mecanismos de operacién de los mismos.

En ese orden de ideas, esta guia NO es aplicable a los recursos del FAM que los
gobiernos de las Entidades Federativas determinen ejercer segun el esquema
financiero previsto en las fracciones VII y VIII de los Considerandos insertos en la
Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guia Operativa, aplicables en materia de
planeacién, contratacién, sustitucion, construccién, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitacién, reforzamiento, gastos de ejecucién y supervisién, reconstruccion y |
habilitacién de la infraestructura fisica educativa (Programa Escuelas al CIEN), emitida
por el INIFED (http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/lineamientos/); y que a su vez no
lo apliquen conforme a lo definido en la misma, en sus numerales 7. Poblacion objetivo,
8. Origen de los Recursos y 9. Aplicacién de los Recursos y Modificacion de los Proyectos
de la INFE.

En lo sucesivo, en este documento sélo se hara alusién a los Recursos del FAM, siendo \‘\.\_ %
aquellos que no se hubieren potenciado, en términos del parrafo anterior. /

i,
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2. OBJETIVOS

— Difundir los principales mecanismos técnicos y administrativos que se deberan
cumplir en la ejecuciéon de las obras que se atiendan con recursos del FAM
(Regular) en su componente de infraestructura para educacién media superior.

— Lograr la implementaciéon de normatividad actualizada y transcendente en los
planteles atendidos con recursos del FAM (Regular) que garantice el derecho de
la comunidad educativa en las diferentes etapas a una educacion de excelencia,
inclusiva y equitativa, por lo que se debe contar con planteles educativos que
constituyan espacios fundamentales de ensefianza-aprendizaje asi como a los
espacios de recreacion; con entornos que resulten favorables que generen un
ambiente propicio para la reproduccién y apropiacién del conocimiento.

3. GLOSARIO DE TERMINOS

Para efecto de la presente Guia de Operacion, se entendera por:

Acta de entrega-recepcion.- Documento o documentos que hacen constar la
terminacion y entrega de una obra por parte de la empresa contratada al Instituto.

CCT.- Clave de Centro de Trabajo.

Cédula de Informacién Técnica (CIT).- Es el instrumento disefado por el Instituto, a
través del cual las instancias responsables de la Infraestructura Fisica Educativa, o
cualquier entidad capacitada para tal fin, realizan el levantamiento y recopilacién en
sitio de la informacién técnica, necesaria para la elaboracién del diagnéstico de cada
uno de los planteles educativos. '

Certificacion de la Calidad de la INFE.- Es el procedimiento por el cual se asegura que la
Infraestructura Fisica Educativa del pais cumple con la normatividad técnica en la
materia y los requisitos de: calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad,
sustentabilidad, pertinencia, resiliencia, accesibilidad, higiene y oferta suficiente de
agua potable para consumo humano. Para ello, se realiza una evaluacién con
instrumentos disefados para tal fin, con personal técnico acreditado por el INIFED y su
aprobacion la lleva a cabo el Comité de Certificacion del Instituto.

CPEUM.- Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluacién de la Politica de Desarrollo Social.

Construccién.- Conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, rehabilitar o
modificar uno o mas espacios educativos o parte de ellos. (Definicion de acuerdo con:

2 i
/VJI/
Pdgina 5 de 81

k Al de
i La Mujer
fmasi Nl cmah Indigena

b {‘9' 2025 Vito Alessio Robles No. 380 Col. Florida, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México.
X 9\ Tel: (55) 5480 4700 Ext. 1000 www.gob.mx/inifed




Educacion | aj INIFED

Secretarfa de Educacién Publica I uRA

NMX-R-079-SCFI-2015 “Escuelas-Seguridad Estructural de la Infraestructura Fisica
Educativa-Requisitos”; NMX-R-024-SCFI-2015 “Supervision de Obra de la Infraestructura
Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-118-SCFI-2020 “Calidad de la Infraestructura Fisica
Educativa-Requisitos”; Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos,
Construccién e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo I, Generalidades y
Terminologia).

DGPPyEE.- Direcciéon General de Planeacion, Programacién y Estadistica Educativa.
DOF.- Diario Oficial de la Federacion.

DRO.- Director Responsabie de Obra; persona fisica profesionai, caiificada y acreditada
con registro por las autoridades correspondientes a la localidad; responsable de la
observancia de la Ley, reglamentos y demas disposiciones aplicables en el acto que
otorga su responsiva.

Entes Publicos.- De conformidad con la definicién establecida en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Articulo 2. Fraccién IX): los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos auténomos de las Entidades
Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de
participacion estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los
Municipios, asi como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los
Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de
México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldias.

Equipamiento.- Mobiliario y equipo. Enseres, artefactos y dispositivos que se colocan
y/o instalan en un edificio, habilitdndolo para llevar a cabo una funcién o una labor
determinada. (Definicion obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo I,
Generalidades y Terminologia).

FAM.- Fondo de Aportaciones Multiples (Regular).

INFE.- Infraestructura Fisica Educativa.

INIFED.- Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa.

LCF.- Ley de Coordinacioén Fiscal.

LGE.- Ley General de Educacién.
LGINFE.- Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa. ﬁ
LFPRH.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. \

LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma
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LP.- Ley de Planeacion.

Mantenimiento mayor.- Todo trabajo o actividad que debera realizarse para rehabilitar
o corregir el deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus instalaciones o equipos
y conforme a las disposiciones legales en vigor, deberad ejecutarse por “Contrato”
debido a que, por sus caracteristicas técnicas y econémicas, necesitan de un dictamen
o certificacidn técnica para su ejecucién y ademds requieren de garantias de calidad,
duracion y operacién. (Definicién obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo I,
Generalidades y Terminologia).

Mantenimiento menor.- Todo trabajo o actividad que debera realizarse para rehabilitar
o corregir el deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus instalaciones y equipos.
Estas actividades las podrd realizar la escuela. (Definicion obtenida de Normas y
Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccién e Instalaciones. Vol. 1,
Aspectos Generales. Tomo I, Generalidades y Terminologia).

MIR.- Matriz de Indicadores para Resultados.
MML.- Metodologia de Marco Légico.

Normas Técnicas del INIFED.- Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos,
Construccion e Instalaciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa.

Organismo(s) Estatal(es).- El (los) Instituto(s) Responsable(s) de la Infraestructura Fisica
Educativa (Ejecutores de los recursos) en la(s) Entidad(es) Federativa(s) u Organismo(s)
afin(es).

PCN.- Programa Nacional de Certificacion de la Infraestructura Fisica Educativa.
PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federacion.

PGO.- Programa General de Obras.

PGO-FAM.- Programa General de Obras del Fondo de Aportaciones Multiples.
PND.- Plan Nacional de Desarrollo.

Proyectos por Especialidad.- Proyectos arquitectdnicos, estructurales y de instalaciones
(eléctricas, hidraulicas, sanitarias, gas, aire acondicionado y especiales), asi como las
guias mecdanicas, de conformidad con los lineamientos establecidos por lo
subsistemas de los diferentes niveles educativos y acordes con la normatividad técnica
oficial vigente, de modelos de edificios para Infraestructura Fisica Educativa.

tructura Fisica

Reglamento LGINFE.- Reglamento de la Ley General de la Infr
Y.~
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Rehabilitacién.- Trabajos necesarios para restablecer las condiciones y caracteristicas
originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo. (Definicion de
acuerdo con: NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuelas-Seleccién del Terreno para Construccion-
Requisitos”; NMX-R-079-SCFI-2015 “Escuelas-Seguridad Estructural de la Infraestructura
Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-024-SCFI-2015 “Supervisién de Obra de la
Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-118-SCFI-2020 “Calidad de la
Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”; Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo I,
Generalidades y Terminologia).

Resarcimiento.- Obtener una reparacién, indemnizacién o compensacién de un dafio.

Salida de Almacén.- En el caso de mobiliario y equipo, el documento que acredita la
salida material y real de un bien o elemento de la bodega.

SEP.- Secretaria de Educacién Publica.

SEMS.- Subsecretaria de Educacion Media Superior.

SFU.- Sistema de Formato Unico (de la SHCP).

SRFT.- Sistema de Recursos Federales Transferidos (de la SHCP)
SHCP.- Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Transferencias Federales Etiquetadas.- De conformidad con la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, son los recursos que reciben de la
Federacién las Entidades Federativas y los Municipios, que estan destinados a un fin
especifico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el
Capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal, la cuota social y la aportacién solidaria
federal previstas en el Titulo Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios,
convenios de reasignaciéon y demds recursos con destino especifico que se otorguen en
términos de la LFPRH.

Universidad(es).- Universidad(es) Publica(s) (Escuelas de Nivel Medio Superior
pertenecientes a las Universidades Auténomas Estatales)

4. ALCANCE

Esta Guia Operativa es aplicable a la construccién, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitacion de la INFE que se ejecuta en las Entidades Federativas, con recursos
presupuestarios del FAM (Regular) en su componente infraestructura educati edia
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superior destinada, por ende, a los niveles de bachillerato, de profesional técnico
bachiller y los equivalentes a éste, asi como la educacién profesional que no requiere
bachillerato o sus equivalentes, de conformidad con lo establecido en el articulo 44 de
la LGE y el articulo 40 de la LCF.

Asimismo, en el contexto de los entornos educativos dignos y sana convivencia para
que todas y todos los mexicanos puedan alcanzar su pleno desarrollo, es necesario
contar con escuelas accesibles, seguras, limpias, salubres, equipadas, con
infraestructura y acompafamiento que generen entornos favorables para el
aprendizaje, asi como fomentar la participacién social en el fortalecimiento y mejora de
los espacios educativos, su mantenimiento y ampliacion de la cobertura de los servicios
(Articulo 106 LGE)

Los Instrumentos Normativos que se citan en el presente documento, son
enunciativos, mas no limitativos, por lo que es recomendable que los diferentes
responsables y participantes en las distintas etapas respecto del flujo de los recursos
presupuestarios y de la ejecucién de las obras, en ambos casos desde su autorizacién
hasta la rendicién de cuentas correspondientes, revisen y vigilen en sus respectivos
ambitos de competencia, el cumplimiento de la normatividad aplicable.

5. ORIGEN DE LOS RECURSOS

En el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 2024, se publicé el Decreto
del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal 2025 en el que se
determinan los recursos aplicables con cargo al Fondo de Aportaciones Mdultiples para
la atencién de infraestructura fisica educativa de los distintos niveles de educacién (PEF
2025, Articulo 3° fraccién XVIII). ' 7

En seguimiento, el 16 de enero de 2025, la SHCP publicé el Acuerdo por el que se da a
conocer a los gobiernos de las Entidades Federativas la distribucién y calendarizacién
para la ministracion durante el ejercicio fiscal 2025, de los recursos correspondientes al
Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por
su parte, el 31 de enero de 2025, la SEP publicé en el Diario Oficial de la Federacion, el
“Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la
distribucién y calendarizacion para la ministracién durante el ejercicio fiscal de 2025, de los\
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Maultiples (FAM), en sus
componentes de Infraestructura Educativa Basica, Media Superior y Superior”.

En ese contexto, la SEP informa a las Entidades Federativas, con base al monto
asignado por Estado del Ramo General 33 (FAM), la distribucién por Nivel Educativo,

//
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(DOF 31 de enero de 2025).

5.1 Marco Normativo

En esta Guia Operativa se da atencién al parrafo décimo del articulo 3° Constitucional
que sefala a los planteles educativos como un espacio fundamental para el proceso de
enseflanza aprendizaje, por lo que el Estado garantizara que la infraestructura
educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idéneos y contribuyan
a los fines de la educacién; se alinea a la atencién de los derechos de no discriminacion
(articulo 10.); al acceso a la cultura, a la cultura fisica y a la practica del deporte
(articulo 40.); al acceso a las tecnologias de la informacién y comunicacién (articulo
60.); asi como a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religién (articulo
24).

De igual manera, considera la implementacién de la politica educativa nacional de la
“Nueva Escuela Mexicana”, tomando como base las 14 Reptblicas y los 100
compromisos realizados por la Presidenta de la Republica.

Por otra parte, toma en cuenta lo establecido en el PND 2024-2030, y el Programa
Sectorial de Educacién en materia de infraestructura fisica educativa.

Guardando congruencia con los instrumentos internacionales en materia educativa

adoptados por el Estado Mexicano, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de la Organizacion de las Naciones Unidas, de manera particular al “Objetivo 4: -
Garantizar una educacién inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades

de aprendizaje permanente para todos"; y de manera especifica al numeral " 4.a
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de
los nifios y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos."

Responde también a las disposiciones normativas aplicables y distintos ordenamientos
como la Ley General de los Derechos de Nifas, Nifios y Adolescentes; la Ley General
para la Inclusién de las Personas con Discapacidad; la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, entre otros. p

De igual manera, las disposiciones generales que rigen a los Fondos de Aportaciones

"Resolucién A/RES/70/1 de Naciones Unidas, https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion-de- Ias -naciones-
unidas-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible?state=published
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Federales (Ramo General 33) se describen en los articulos 3 fraccion XIII, XVIL, XVIIT y 6
fracciones I, IV y VIII del PEF para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Diario Oficial
de la Federacién el 24 de diciembre de 2024; asi como, en el Capitulo V de la Ley de
Coordinacioén Fiscal vigente.

De conformidad con los articulos 31 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal; 44 parrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 7°, 21, fraccién XXXVIL, y 24, Apartado B, fracciones I, XI y XXXIII, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, corresponde a ésta,
publicar la distribucién nacional y calendarizacién para la ministracion de los recursos
correspondientes al FAM, en sus componentes de infraestructura Educativa entre los
cuales se encuentra, Media Superior, con base en la informacién proporcionada para el
efecto, por parte de la SEP.

Los articulos 39, 40 y 41 de la Ley de Coordinacién Fiscal contemplan, en términos
generales, el destino y las reglas para la distribucién de los recursos del FAM (DOF 31
de enero de 2025) y con mayor detalle en el Presupuesto de Egresos de la Federacion
2025.

La asignacién y el ejercicio de recursos se sujetaran a los lineamientos de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal en apego a las disposiciones vigentes en materia
de gasto publico.

De acuerdo con el articulo 49 de la Ley de Coordinacién Fiscal, los recursos del FAM
asignados a las Entidades Federativas, deberan registrarse como ingresos y no podran
canalizarse a otros conceptos de gasto ni a fines distintos a los expresamente
asignados; (salvo por lo dispuesto en los articulos 50, 51y 52 de la Ley de Coordinacion
Fiscal) incluyendo los intereses devengados de dichos recursos ministrados a las
haciendas estatales. Lo anterior atendiendo el Articulo 123 de la LGE, con el fin de
administrar los recursos de forma transparente y eficiente para mejora de la
infraestructura educativa, y propiciar condiciones de participacion.

Por su parte, la LCF (Capitulo V), en su articulo 25 establece que las aportaciones
federales, son recursos que la Federacion transfiere a las haciendas publicas de las
Entidades Federativas y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la
consecucién y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportacion la propia
LCF dispone para los 8 Fondos descritos en la misma, entre los que se encuentra e
FAM.

En ese sentido, la fraccion V del articulo 25 de la LCF, considera el Fondo de
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Aportaciones Multiples, el cual de conformidad a lo dispuesto por el articulo 40 de la
propia LCF “.. se destinard el 54% restante a la construccién, equipamiento y rehabilitacién
de infraestructura fisica de los niveles de educacion bdsica, media superior y superior en su
modalidad universitaria seqgun las necesidades de cada nivel”, considerando para tales
efectos, la distribucién en dichos rubros prevista en el articulo antes mencionado.

La distribucién de los recursos del FAM por Entidad Federativa es de acuerdo a las
asignaciones y reglas que se establecen en el PEF de cada afio a través del Ramo
General 33.

En ese contexto, de conformidad con el Capitulo V de los “Lineamientos para informar
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacién de los recursos del
Ramo General 33", y el articulo 41 de la LCF, la SEP determina en Acuerdo con la SHCP,
las fechas de pago del FAM, lo que es publicado en el DOF por parte de esta ultima a
mas tardar el 31 de enero del ejercicio del que se trate.

En esa tesitura, con fecha 16 de enero de 2025 fue publicado en el DOF el “ACUERDO por
el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribucién y
calendarizacién para la ministracién durante el ejercicio fiscal 2025, de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y

Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.”
De igual modo, el monto correspondiente a cada Entidad Federativa por cada uno de -
los componentes del FAM, se da a conocer en el DOF por parte de la SEP* ;

En ese orden de ideas, el 31 de enero de 2025 se publicé en el DOF el “AVISO mediante el
cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribucién y
calendarizacién para la ministracién durante el ejercicio fiscal de 2025, de los recursos
correspondientes al Fondo de Aportaciones Miiltiples (FAM), en sus componentes de
Infraestructura Educativa Bdsica, Media Superior y Superior.” \

> i

Los recursos federales recibidos para la prestacién de los servicios educativos por cada
Entidad Federativa no seran transferibles y deberan aplicarse integra, oportuna y
exclusivamente a la prestacién de servicios y demds actividades educativas en la propia
entidad. El gobierno de cada Entidad Federativa, publicard en su respectivo diario
oficial, los recursos que la Federacién le transfiera para tal efecto, en forma @4
desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. y

2 Anexo 1, “Fondo de Aportaciones Mdltiples (FAM)”
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El gobierno de cada Entidad Federativa prestara todas las facilidades y colaboracion
para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de
la normatividad respectiva, de seguimiento y en su caso verifique la correcta aplicacion
de dichos recursos.

Las instituciones publicas de educacién media superior colaboraran, de conformidad
con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicacion de
los recursos que se le destinen derivados de este articulo.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estara a lo previsto
en la legislacién aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales
que procedan.

5.2 Mecanismos Interinstitucionales

Corresponde a los Organismos Estatales, licitar, contratar, supervisar e informar la
ejecucién de las obras inherentes a este programa con apego a la normatividad
establecida en el Capitulo V de la LCF y con base en las normas y especificaciones para
estudios, proyectos, construccién e instalaciones elaboradas por el INIFED. Las normas
y especificaciones aludidas se encuentran a disposicion del publico en general en la
siguiente liga: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Para el caso de la construccién de la infraestructura fisica media superior a cargo de las
Universidades, se desarrollard de acuerdo con los mecanismos de coordinacion
establecidos o que se establezcan entre el Gobierno del Estado, el Organismo Estatal
responsable de la INFE y las propias Universidades.

Derivado de lo anterior, correspondera a las Universidades la construccion de la
infraestructura fisica que formen parte del nivel medio superior; sin embargo, cuando
éstas no posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para realizarla, los
Organismos Estatales o bien a través del INIFED deberan ser los encargados de su
ejecucién.

El INIFED, considerando su disponibilidad de recursos humanos (técnicos) y financieros,
podra proporcionar, a peticion expresa, el apoyo y/o asesoria que requieran la
Universidades o los encargados de la ejecucidn de las obras de la propia Universidad.

Es importante que los Organismos Estatales o en su caso las Universidades, realicen la
programacién, contratacién y ejecucién de las obras con la debida oportunidad;
informando con anticipacién de quince dias calendario a la SEMS, asi como al INIFED,
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para los efectos que procedan, sefialando las fechas de cada evento a fin de concluir el
programa de obras dentro del ejercicio fiscal correspondiente, de igual manera es
importante se envie el Acta de Entrega-Recepcién o el Acto donde venga incluido el
objeto del contrato, el ejercido y la finalizacién de la obra.

Estas acciones permitiran continuar con la atencién a los instrumentos internacionales
firmados por México; como es el caso de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo
Sustentable 4 “Garantizar la inclusién y educacién de Calidad para todos y promover el
aprendizaje permanente”; del cual se desprende el Numeral 4.a “Construir y adecuar
instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los nifios y las
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos” para ello se cuenta
con el indicador 4.a.1 Porcentaje de escuelas con acceso a:

a) Electricidad;

b) Internet con fines pedagdgicos;

¢) Computadoras con fines pedagdgicos

d) Infraestructuray materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad;

e) Agua potable basica; (énfasis ainadido)

f) Instalaciones de saneamiento basicas separadas para hombres y mujeres; y

g) Instalaciones bdsicas para lavarse las manos (segln las definiciones de
Agua, Saneamiento e Higiene para Todos (WASH)

Para su consulta se pone a su disposicion el siguiente enlace:

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/ODS4 0.pdf

De igual modo se da atencién al derecho al acceso, disposicién de agua para consumo
personal establecido en el articulo 4 parrafo 5° de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que, los Organismos deberan contemplar en
todos los proyectos de construccién y rehabilitacion lo establecido en materia de
Bebederos Escolares, en los articulos 7 parrafo primero, 11 y 19 fraccién XII de la
LGINFE reformada y publicada en el DOF del dia 19 de enero de 2018.

El parrafo primero del articulo 7 a la letra dice:

“La infraestructura fisica educativa del pais deberd cumplir requisitos de calidad,
sequridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta
suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la politica
educativa determinada por el Estado-Federacion, entidades federativas y mu
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, con base en lo establecido en el articulo 3°. Constitucional; la Ley General de
Educacion; las leyes de educacién de las entidades federativas; el Plan Nacional de
Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos de las entidades
federativas, asi como los programas de desarrollo regional.”

De igual manera, el Articulo 11 de la LGINFE, establece que: “En la planeacion de los
programas y proyectos para la construccién, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién,
reforzamiento, reconstruccién y habilitacion de la INFE deberdn cumplirse las disposiciones
de la Ley General para la Inclusién de las Personas con Discapacidad y las leyes en la
materia de las entidades federativas.

Asimismo, se garantizard la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo
de agua potable en cada inmueble de uso escolar... Se asequrard la atencién a las
necesidades de las comunidades indigenas y las comunidades con escasa poblacién o
dispersa, se asegurard la aplicacién de sistemas y tecnologias sustentables, y se tomardn en
cuenta las condiciones climdticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por
desastres naturales, tecnolégicos o humanos, procurando la satisfaccion de las necesidades
individuales y sociales de la poblacién.”

Lo anterior considerando que “los programas que emita la Federacién, se garantizara
la existencia de bafios y de agua potable para consumo humano con suministro
continuo en cada inmueble de uso escolar publico...” atendiendo a lo establecido en el
Articulo 102 de la LGE

De igual manera la Ley General de la INFE establece que “Queda prohibido destinar
recursos publicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar,
reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas.”

En la intervencion para los procesos de construccién, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitacién, reforzamiento, certificacién, reconstruccién o habilitacién de inmuebles
destinados a la prestacién del servicio ptblico de educacién, se deberad atender la
normatividad vigente relativa a la sequridad, higiene, asesoria técnica, supervisién
estructural en obras mayores, transparencia, rendicién de cuentas y eficiencia de los
recursos asignados a la construccién y mantenimiento de las escuelas...” (Articulo 103 de la
LGE).

Con el fin de integrar los Diagnésticos en el Sistema Nacional de Informacion del
INIFED, los Institutos Estatales deberan tomar las medidas necesarias para realizar la
captura de la Cédula de Informacién Técnica (CIT) del plantel o de los planteles que

’L&T/
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hayan sido atendidos, en un plazo no mayor a los 30 dias después de concluida la obra
u obras de mejoramiento realizadas, entendiendo por ello todas las acciones que se
realicen en los inmuebles educativos en materia de construccién, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento, reconstruccién y habilitaciéon de la INFE.
Para lo cual deberan solicitar al INIFED a través de la Gerencia del Sistema Nacional de
Informacion (administradora de éste), sus respectivas claves de usuario y de acceso al
Sistema.

Lo anterior, permitira “.. definir las estrategias y prioridades que permitan alcanzar los
objetivos de la poiitica educativa en materia de ia INFE deteiininados en los planes y
programas federales, estatales y municipales” atendiendo el Articulo 103 de la LGE, a los
Articulos 19, fraccién I de la LGINFE y 22 del Reglamento de la misma.

Una vez integrados los datos de las obras de mejoramiento realizadas a la INFE, los
Organismos Estatales podran solicitar al INIFED la Informacion existente de los
levantamientos de datos técnicos con que se cuente. A su vez las autoridades
municipales podran solicitar la informacién de los levantamientos de datos a los
Organismos Estatales o al INIFED.

Para lo cual, se encuentra disponible la Guia para el llenado de la Cédula de
Informacion Técnica (CIT) 2021, misma que forma parte de la Norma de levantamiento
de datos Vol. 3, Tomo VI, Revisién 2021, la cual se puede descargar en el siguiente
enlace:

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2021/Normatividad/VOLUMEN 3 tomo VI levanta
miento de datos 2021.pdf, asi mismo, se pone a su disposicién el siguiente correo
electrénico: nmantilla@inifed.gob.mx, para cualquier duda o aclaracién.

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo estipulado en la clausula CUARTA del
“Convenio de Colaboracién para la actualizacién del Diagnéstico de la Infraestructura
Fisica Educativa” signado en su momento entre el INIFED y los Organismos Estatales
Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de las Entidades Federativas.
(NOTA: La cldusula octava del citado convenio establece: “£/ presente convenio entrard
en vigor el dia de su firma y concluird hasta la culminacion de todas las actividades
relacionadas con su objeto.”)

La actualizacién de la CIT del plantel o de los planteles atendidos y su captura en el 7
Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, se alinea también a lo
sefalado por el Articulo 99 de la Ley General de Educacién vigente, a fin de realizar
sobre ésta diagnoésticos y definir acciones de prevencién en materia de segue\ ad,
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proteccion civil y de mantenimiento. Lo cual permitird a dicho Sistema tener
informacion del estado fisico de los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones
destinados a la prestacién del servicio publico de educacién, mismo que se actualizara
de manera permanente en colaboracién y coordinacién de las autoridades de la
materia.

Los Organismos Estatales y la SEMS contaran con el acceso a la plataforma del CIT con
el rol de consulta con el objetivo de realizar el anélisis y compulsa de los planteles que
son beneficiados.

Cabe destacar que en el levantamiento técnico de datos que se efectiie mediante la
CIT, debera ser actualizado con una periodicidad maxima de cada cinco afios o bien
posterior a cualquier desastre natural o intervencién por algin programa de inversién
que afecte o modifique las condiciones de la Infraestructura Fisica Educativa del plantel
escolar.

6. PLANEACION ESTRATEGICA

Con la finalidad de que las Entidades Federativas y/u Organismos Estatales conozcan lo
establecido en la normatividad para llevar a cabo los procesos de planeacién,
programacion, presupuestacién, aprobacién, ejercicio, control y evaluacién de los
recursos del Fondo de Aportaciones Mdiltiples a continuacién se presenta lo dispuesto
en cada uno de los instrumentos normativos en la materia.

En el Articulo 26 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se
dispone:

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la
democratizacion politica, social y cultural de la nacién...), para lo cual habra
un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los
programas de la Administracién Publica Federal”, precisara los objetivos
nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, \
equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del pais, establecera los \

..."el Estado organizard un sistema de planeacién democrdtica del desarrollo V

lineamientos de politica de cardacter global, sectorial y regional, y regira el &
. . . f 1

contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de ‘;Z

planeacion democratica, entre otros aspectos. NP2

%
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Y en su Articulo 134 dispone:

“..que los recursos econémicos de que dispongan la Federacién, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, se administrardn con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Y que los
resultados del ejercicio de dichos recursos serdn evaluados por las instancias
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federacién y las entidades
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos econémicos se asignen
il 105 respectivos presupuestss...”

Asimismo, la Ley de Planeacién (LP) establece el conjunto de normas de orden publico e
interés social y, los principios basicos conforme a los cuales se llevara a cabo la
planeacién nacional del desarrollo y las actividades de la APF; y en la misma se
describen las atribuciones que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) tiene
para coordinar las actividades en materia de programacion, presupuestacion,
aprobacién, ejercicio, control y evaluacién de los ingresos y egresos publicos federales
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria LFPRH.

En el CAPITULO III. De la Transparencia e Informaciéon sobre el ejercicio del gasto
federalizado numeral I del Articulo 85 de la LFPRH se establece:

“Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios,
los érganos politico-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, asi como sus respectivas administraciones publicas
paraestatales o cualquier ente publico de cardcter local, serdn evaluados
conforme a las bases establecidas en el articulo 110 de esta Ley, con base en
indicadores estratégicos y de gestién, por instancias técnicas independientes
de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de
informacién correspondientes...”

y en su Articulo 111, que: \

“La Secretaria verificard periédicamente, al menos cada trimestre, los resultados de
recaudacién y de ejecucién de los programas y presupuestos de las dependencias y
entidades, con base en el sistema de evaluacién del desemperio, entre otros, para identificar gj
la eficiencia, economia, eficacia, y la calidad en la Administracién Publica Federal y el

impacto social del ejercicio del gasto piblico, asi como aplicar las medidas conducentes...” |

En ese orden de ideas y para dar cumplimiento a lo antes mencionado el 25 de abyil de
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2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacién los LINEAMIENTOS para informar
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacion de los recursos del Ramo
General 33, documento que en su SECCION IV REPORTE DE INFORMACION SOBRE LOS
RESULTADOS Y SU EVALUACION Apartado DECIMO CUARTO, establece los términos en
los que las entidades federativas deberan informar sobre los proyectos, metas y
resultados obtenidos con la aplicacién de los recursos federales transferidos:

DECIMO CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 85 de la
Ley; 48 y 49 de la Ley de Coordinacién, y 72y 80 de la Ley de Contabilidad, las entidades
federativas informaran sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con la
aplicacién de los recursos federales transferidos en términos de lo siguiente:

I. Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos implementaran indicadores de
desempefio y metas correspondientes de comun acuerdo con los gobiernos de las
entidades federativas, en el marco de los esquemas de coordinacion
intergubernamental establecidos en el ambito de cada uno de los Fondos de
Aportaciones Federales;

II. La Secretaria, la Funcién Publica (ahora Anticorrupcién y Buen Gobierno) y el
CONEVAL podran participar en el proceso de definicién de los indicadores de
desempefio, asi como proporcionar la asistencia especializada que, dentro de su
respectivo dmbito de competencia, les soliciten las Dependencias Coordinadoras "
de los Fondos y los gobiernos locales;

III. Los indicadores de desempefio de los Fondos de Aportaciones Federales seran
estructurados dentro de una MIR que aplicard de forma homogénea y general a
nivel nacional, con base en la MML;

IV. Las fuentes de informacién de las variables consideradas en los indicadores de
desempefio que se establezcan, deberan proporcionar datos de forma oportunay
fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su seguimiento, evaluacién y
verificacién, y '

V. Los indicadores de desempefio correspondientes a los subsidios y Convenios,
seran los que, en términos de las disposiciones aplicables, reportan las
Dependencnas'y Entldades' que coordinan los Programas Presupuestarios den/t\:%
de sus respectivas MIR a nivel federal. ,
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Para efecto de lo previsto en Lineamiento, las Dependencias y Entidades, asi como las
entidades federativas, municipios y Demarcaciones (ahora Alcaldias de la CDMNX),
deberan observar las disposiciones establecidas en los lineamientos que en materia de
revision, actualizacién, calendarizacién y sequimiento de la MIR emita la SEP, asi como
en los Lineamientos para la Evaluacién.

En particular para los Fondos de Aportaciones Federales, se establecié que las
Dependencias Coordinadoras implementaran indicadores de desempefio y sus metas
de comun acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas; los indicadores de
estos fondos se estructuran dentro de una MIR que aplica de forma homegénea y
general a nivel nacional, acciones que son coordinadas por la DGPPyEE-SEP.

7. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS

Para la evaluacién y seguimiento del manejo de los recursos considerados en este
Fondo para la infraestructura fisica de educacién del tipo medio superior se debera
observar lo previsto en el articulo 49 Capitulo V de la LCF, que establece lo siguiente:

“El control, la evaluacion y fiscalizacién del manejo de los recursos federales a que se
refiere este Capitulo (V) quedard a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas
que se indican:

IL- Desde el inicio del proceso de presupuestacion, en términos de la legislacién
presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las
Entidades Federativas, corresponderd a la Secretaria de la Funcién Publica;

II- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas,

los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogacion
total, corresponderd a las autoridades de control y supervision interna de los gobiernos
locales.

La supervision y vigilancia no podrdn implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier
indole, en la administracién y ejercicio de dichos Fondos;

III. La fiscalizacion sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el
presente Capitulo corresponde a la Auditoria Superior de la Federacion en los términos
de la Ley de Fiscalizacién y Rendicién de Cuentas de la Federacidn;

IV. La Auditoria Superior de la Federacién de la Cdmara de Diputados del Congreso\de la
Unién, al fiscalizar la Cuenta Publica Federal que corresponda, verificard que\las
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dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y
administrativas federales y, por lo que hace a la ejecucion de los recursos de los Fondos
a los que se refiere este capitulo, lo misma se realizard en términos de la Ley de
Fiscalizacion y Rendicién de Cuentas de la Federacion.

Para efectos de la fiscalizacion a que se refiere el pdrrafo anterior y con el objeto de
fortalecer el alcance, profundidad, calidad y sequimiento de las revisiones realizadas
por la Auditoria Superior de la Federacidn, se transferird a ésta el 0.1 por ciento de los
recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de
Egresos de la Federacién, con excepcion del componente de servicios personales
previsto en el Fondo de Aportaciones para la Némina Educativa y Gasto Operativo.

La Secretaria deducird el monto correspondiente de los Fondos antes referidos, y lo
transferird a la Auditoria Superior de la Federacién a mds tardar el dltimo dia habil del
mes de junio de cada ejercicio fiscal;

V. El ejercicio de los recursos o que se refiere el presente capitulo deberd sujetarse a la
evaluacion del desempefio en términos del articulo 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos
recursos deberdn ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el
cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de
Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado
cuando concurran recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México....

Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (ahora alcaldias de la CDMX), que en el
ejercicio de sus atribuciones de control y supervision conozcan que los recursos de los
Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se sefiale en la Ley,
deberdn hacerlo del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federacion y de la
Secretaria de la Funcién Publica en forma inmediata.

Por su parte, cuando la entidad de fiscalizacion del Poder Legislativo local, detecte que
los recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley,
deberd hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoria Superior de la Federacion de
la Cdmara de Diputados del Congreso de la Union. (Enfasis afiadido)

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores

;

publicos federales o locales por el manejo o aplicacién indebidos de los recursos de los, . .
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Fondos a que se refiere este Capitulo, serdn determinadas y sancionadas por las
autoridades federales, en los términos de las leyes federales aplicables.”

Aunado a lo anterior conforme lo establece al Art. 85 fraccién II de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas enviaran al
Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de
informacion establecido para tal fin por la Secretaria, los informes sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le sean
transferidos, para lo cual las entidades federativas y por conducto de estas, los
municipios y alcaldias en el case de la CDMX, remitiran al Ejecutivo Federal la
informacién consolidada a mas tardar a los 20 dias naturales posteriores a la
terminacién de cada trimestre fiscal.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Articulo 85, fraCCiO’n II 1er. Trimestre:
20 de abril del ejercicio en curso

Las entidades federativas A mas tardar a los ;

N - : ; 2do. Trimestre:
enviaran al Ejecutivo Federal, 20 dias naturales . L

. . 20 de julio del ejercicio en curso

de conformidad con los posteriores a la -
lineamientos, informe sobre el | terminacién de Ser. Triestie:
ejercicio, destino y los cada trimestre 20 de octubre del ejercicio en curso
resultados obtenidos, respecto fiscal 4to. Trimestre:
de los recursos federales que 20 de enero del ejercicio en curso
les sean transferidos

Las entidades federativas remitiran dicha informacién, de manera consolidada
incluyendo la de sus municipios y alcaldias en el caso de la CDMX.

Asimismo, se deberan atender los “Lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal (ahora Alcaldias, en la CDMX), y de operaciéon de los
recursos del Ramo General 33” publicados en el DOF el dia 25 de abril de 2013, en el
cual, entre otros aspectos menciona que:

e Enviaran a la SHCP, a través del SFU (ahora SRFT), los informes sobre el ejercicio,
destino, subejercicios que, en su caso, se presenten y los resultados obtenidos
de los recursos federales transferidos via Aportaciones Federales.

e Deberan sujetarse al calendario de reporte publicado, conforme el numeral
VIGESIMO SEXTO que establece lo siguiente:
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“Las entidades federativas reportardn a la Secretaria, a través del SFU (ahora SRFT),
informacion trimestral detallada sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y
reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluacién de los
recursos federales transferidos, a mds tardar a los 20 dias naturales después de
terminado el trimestre respectivo.

Las entidades federativas remitirdn dicha informacién, de manera consolidada
incluyendo la de sus municipios y, en su caso, Demarcaciones (ahora alcaldias en el
caso de la CDMX)"

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de
operacién de los recursos de Ramo General 33

VIGESIMO SEXTO.- Las 1er. Trimestre:
entidades federativas 20 de abril del ejercicio en curso
reportaran a la Secretaria A mas tardar a )

SFU, ahora SRFT, informacién los 20 dias . _2do. Trl'mes.tr.e:

trimestral sobre el ejercicio, naturales 20 de juko-del ejerdicio en CUrEG
destino, subejercicios y después de 3er. Trimestre:

reintegros que, en su caso, terminado el 20 de octubre del ejercicio en curso

se generen, resultados trimestre

obtenidos y evaluacién de respectivo 4to. Trimestre:

los recursos federales 20 de enero del ejercicio en curso
transferidos Vi

Es importante sefialar que la veracidad y calidad de la informacién es responsabilidad
de la Entidad Federativa, de acuerdo con los numerales Vigésimo y Vigésimo Séptimo
de los Lineamientos en comento que establecen lo siguiente:

“VIGESIMO.-- Las entidades federativas, en el dmbito de su competencia, deberdn:

I Solicitar a la UED que proporcione acceso al SFU (ahora SRFT) a los municipios y ,
Demarcaciones (ahora Alcaldias de la CDMX) que correspondan; ﬁ/

II. Revisar la informacién correspondiente a sus municipios o Demarcaciones (ahora
Alcaldias de la CDMX), segun corresponda;
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III. Atender las observaciones de las Dependencias o Entidades competentes, en
términos de los Lineamientos, a efecto de coadyuvar con la calidad de la
informacion, y

IV. Responsabilizarse de la informacién de su competencia que se entregue al
Congreso de la Unién mediante los Informes Trimestrales, incluyendo su veracidad y
calidad, asi como de su publicacion en su medio local oficial de difusion y su portal
de Internet.”

“VIGESIMO SEPTIMO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el lineamiento
anterior, las entidades federativas:

I. Requeriran a los municipioé y a las Demarcaciones (ahora Alcaldias de la CDMX)
que capturen y validen su informacién dentro de los primeros 15 dias naturales
posteriores al trimestre de que se trate;

II. Capturardn y validardn su propia informacién en el plazo referido en la fraccién
anterior, y

III. Revisardn la informacion de los municipios y Demarcaciones (ahora Alcaldias de
la CDMX) dentro de los tres dias naturales siguientes al plazo sefialado en la fraccién
I de este lineamiento. En caso de tener observaciones, las comunicardn al municipio
o demarcacion de que se trate mediante el SFU (ahora SRFT), para que dentro de los
dos dias naturales posteriores a dicho plazo sean subsanadas.

Con base en lo previsto en el pdrrafo anterior, se remitird la informacion consolidada
a mas tardar el dia 20 del mes inmediato posterior al trimestre que se reporta.”

Con base en lo anterior se sugiere considerar el incluir en el campo “Programa Fondo
Convenio Especifico” del SRFT, el nimero y denominacién de la unidad y/o el nimero del
convenio celebrado con los drdenes de gobierno, con el fin de facilitar la identificacion del
recurso y efectuar la revision de forma oportuna y confiable.

En cuanto a las observaciones y recomendaciones respecto de la integracion de los Informes i @
Trimestrales, por parte de las Dependencias y Entidades; estos se llevardn a cabo con base }
en lo sefialado en el numeral VIGESIMO OCTAVO que establece lo siguiente:
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“VIGESIMO OCTAVO: Para efectos de la integracién de los Informes Trimestrales, las
Dependencias y Entidades podrdn realizar observaciones y recomendaciones a la
informacién que se encuentre disponible en el SFU (ahora SRFT), dentro de los tres
dias naturales siquientes al plazo sefialado en el sequndo pdrrafo de la fraccion
tercera del lineamiento anterior.” '

o Para efectos de que pueda llevarse a cabo la entrega de los recursos de los
Fondos de Aportaciones Federales a las Entidades Federativas, éstas deberan
contar, dentro de los primeros diez dias naturales del mes de diciembre del
ejercicio inmediato anterior al que se ministren los recursos, con cuentas
bancarias productivas especificas para cada uno de ellos, debidamente
registradas ante la Tesoreria de la Federacion.

En el mismo tenor, la LCF establece en el segundo parrafo de su articulo 40, que “Las
entidades tendran la obligacién de hacer del conocimiento de sus habitantes, los
montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicacién
y beneficiarios. Asimismo, deberdn informar a sus habitantes, al término de cada
ejercicio, sobre los resultados alcanzados”. (Enfasis afadido).

Por su parte, en ese contexto, y de acuerdo con el numeral 10 de esta Guia, el Instituto,
daré seguimiento técnico y administrativo a los recursos aplicados con cargo al Fondo
de Aportaciones Multiples (FAM Regular) e integrara un reporte mensual que remitira a
la Subsecretaria de Educacién Media Superior - SEP.

8. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS

8.1 Convenios

Los recursos del FAM no podran ser aplicados a fines distintos y se atendera lo
dispuesto en el Capitulo V Articulo 40 de la LCF vigente: “..se destinard el 54% restante a
la construccién, equipamiento y rehabilitacion de infraestructura fisica de los niveles de
educacién bdsica, media superior y superior en su modalidad universitaria segun las
necesidades de cada nivel”.

La supervisién de la ejecucién de las obras se llevara a cabo por los Organismos %

Estatales o en su caso las Universidades, con apego a la normatividad técnica emitid
por el INIFED.
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Se podra promover la celebracién de convenios de coordinacion y/o colaboracién en los
que se determine la participacién de los municipios en el financiamiento, ejecucién,
administracién y seguimiento de las obras del nivel medio superior, acorde a lo
establecido en el articulo 105 de la Ley General de Educacién, entre el cual ademas
establece (en su parrafo primero) que “para el mantenimiento de los muebles e
inmuebles, asi como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios
educativos, concurrirdn los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera
voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demds integrantes de la comunidad...”

Si_ el Gobierno del Estado decide incorporar otras fuentes de financiamiento de los
sectores publico, privado y social con el fin de incrementar las metas estatales de
infraestructura fisica educativa, la autoridad educativa estatal sera la responsable de
definir los aspectos juridicos y normativos de los convenios de manera coordinada con
el 6rgano de control estatal y de conformidad con las Leyes aplicables, informando de
ello a la Subsecretaria de Educacién Media Superior y al INIFED, para el sequimiento
correspondiente. De igual manera, en caso de aquellas obras que se atiendan con
recursos de otros programas adicionales al FAM, deberd informar de manera clara el
porcentaje correspondiente a cada uno de ellos, el origen de los recursos y desglosar la
procedencia.

9. MECANISMOS DE OPERACION

Los mecanismos de operacién integran las responsabilidades que deberan asumir las
distintas instancias de gobierno con respecto al FAM (Regular) en lo que se refiere a la
construccién, equipamiento y rehabilitacién de la infraestructura fisica de educacién
del tipo medio superior.

A solicitud expresa el organismo podra convenir con el Instituto la definicién de los
mecanismos de operacién y asesorias en el aspecto técnico y documental en todo el
proceso de la ejecucion de las obras, tales como:

= Modalidad de contratacién = Supervision

= Cédula de Informacién Técnica (CIT) Capacitacion

= Expedientes técnicos = Participacion social

=  Proyectos = Disefo Estructural y Arquitecténico

= Instalaciones en general = Normatividad técnica aplicable a la
INFE
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= Especificaciones de mobiliario, = Certificacion de la Calidad de la INFE
equipo, materiales y sistemas
constructivos

En cuanto a la construccién, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién,
reforzamiento, reconstruccién y habilitacion de la INFE para mejorar el estado fisico de
los inmuebles, se deberan atender las NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS,
PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACIONES emitidas por el Instituto y que se
pueden consultar a través del siguiente vinculo: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica

A ese respecto, con la finalidad de apoyar a los Organismos Estatales, para dar
atencion a las necesidades de Infraestructura Fisica Educativa, se anexa el siguiente
ejemplo de Cronograma para el Desarrollo de Obras, cabe mencionar que las
actividades que se encuentran incluidas son enunciativas, mas no limitativas, debiendo
acotarse a la normatividad vigente. AWK

b
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GERENCIA DE PLANEACION 1 PROGRAMACION
SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO
CRONDGRAMA DE DESARROLLO DF CBRA.

i SRR unlo jutlo agosto saptiombre octubre noviembre diclembro onero fobroro marzo abril nayo —_lunio ullo agosta saptiembra octubra novlambro
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[Putiication en o Diario Oficial de la Feeracion.
[AVISO modianto of cual 50 da a conocor a 105 goblamos a 1as enlidados faderallvas 1a
istribucion y calendarizacidn para la ministracién durante el ejercicio fiscal de 2023, de los
recursos comespondientes ol Fondo de Aportacianes Multiles (FAM), en sus
do Infracstructura Educativa Basica, Media Superior y Superlor,

MINISTRACIONES

DE LOS RECURSOS.

[o5 rocursos (135 apotacionts foderoles] Seran OGMINSUaU0s y ejercidos por 105 gobiamas|
de las ontidades federativas y, en su caso, de 1os municipios y las alcaldias dola Ciudad del
[México que las reciban, conforme @ sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la|
llegislacion federal

[PLANEACION (DESDE UN ANO ANTES)

La inslancia normativa on 63la malera e 1a aulofidad educaliva estatal, consideranda que ol
resupuesto BigRato b Cath enlidad pivD 316 Programa 51 pplicard inica y exclushomenta|
para 1a construccion, oquipamiento y rohablitacion do la INFE

g

EI Organismo en coordinacion con Ia autondad educaliva comespondiente, deberd realizar (a|
4 |Programacion de las cbras.

[Enfos casos 0o fuows croacions 63 importanis que 56 feaiic 10 seleccion de 105 temenos|
utiizando tos requisitos que se consignan en la nomna mexicana NMXR-003SCFF201
‘ESCUELA - SELECCION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION-REQUISITOS”,

"’ PRESUPUESTACION OBRA|

||

EXPEDIENTE TECNICO
7 [Tos Organismes deberan intsgrar 1o sxpedienies cnicos da conformidad con 1o bstablecida)

jon 12 normativdad focal on materfa do abra pubiica;
» |PROYECTO

CONTRATACION
9 [De conlormidad con o esiablecido on ol Capiiulo V e 1a LCF, Ios Organismos realizordn 108

dad estatal en o materia,

10 [EJECUCION, SUPERVISION Y TERMINACION DE OBRA 8
11 [SEGUINIENTO ADMINISTRATIVO A LOS AVANCES DE OBRA

Nota: EN CASO DE QUE EL MONTO GTORGADO AL PLANTEL SEA INSUFICIENTE SE PODRA REPROGRAMAR LA OBRA, PARA LO CUAL SE SOLITARA AUTGRIZACION A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.
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Asimismo, debera tomarse en consideracién la normatividad aplicable que se describe
en los siguientes puntos:

9.1 Planeacion

Considerando el techo financiero que se autorice en el PEF 2025, por Entidad Federativa
y la distribucion realizada por la SEP, no sufrird incremento alguno, por lo que el
Organismo Estatal o la Universidad (en su caso) debera programar la licitacién de las
obras, considerando la totalidad de los conceptos que intervengan en cada una de
ellas, con el propésito de que no existan trabajos no contemplados que generen
conceptos fuera de catalogo y volimenes adicionales. Asimismo, se debera atender la
Norma Mexicana NMX-R-118-SCFI-2020 “Escuelas-Calidad de la Infraestructura Fisica
Educativa-Requisitos”, asi como las NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS,
PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACIONES emitidas por el INIFED mismas que se
pueden consultar en la siguiente pagina electrénica:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Es importante que, en el trabajo de costeo de las obras se tenga especial cuidado para
que el costo de cada una se encuentre dentro de los margenes de justificacién técnica y
econémica, sin descuidar la calidad y seguridad de las instalaciones escolares.

En ese contexto, debe preverse que el presupuesto considere la terminacién total de la
meta establecida para el ejercicio.

Los recursos programados para cada obra contemplan la construccién del edificio y
hasta un 25 % del costo del mismo, para obra exterior; esto aplica para el caso de
consolidaciéon y un 30% para los planteles de nueva creacién. Estos Ultimos deberan
incluir extensiones de redes hidrosanitarias, eléctricas, plazas y andadores. Las
subestaciones eléctricas, cisternas, tanque elevado y los equipos de aire acondicionado
formaran parte deli costo del edificio.

Para la aplicacion del recurso destinado a este programa, se realizara la programacién
de la obra de tal manera que se ejerza en su totalidad para el rubro que fue asignado y
en el mismo afio fiscal que se autoriza; asi como, los productos financieros y las
economias que generen las inversiones autorizadas.

9.2 Expediente Técnico

De cada una de las obras se debera integrar el expediente técnico y es responsabilidad
del Organismo Estatal y/o la Universidad (en su caso) su integracién.
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Cada expediente, al concluir la obra, debera contener:

e Convenios de coordinacion, en su caso

e Titulo de Propiedad.- Escrituras publicas, contrato de donacién, compraventa,
decretos de destino, sentencias de juicios de usucapién, actas de cabildo, en su
caso, o cualquier otro documento que conste su inscripcion en el Registro
Publico de la Localidad, en el que se haga constar la propiedad del inmueble

e (Cédula de Informacién Técnica (CIT) actualizada al término de la obra.- Dicha
cédula es el instrumento disefiado por el INIFED, con la finalidad de mantener
actualizado el Sistema Nacional de Infraestructura Fisica Educativa establecido
en el Articulo 99 de la Ley General de Educacidn, la CIT actualizada debera ser
capturada en el sistema habilitado para ese propésito por la Gerencia del
Sistema Nacional de Informacién del INFED.

e Asimismo, y en caso de un nuevo plantel se debera integrar el formato de
“Constancia de Conformidad” previsto en la aplicacién de la norma NMX-R-003-
SCFI-2011 “Escuela- Seleccion del Terreno para Construccién-Requisitos”
(http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/104884/NMX-R-003 Escuelas Seleccion del terreno.pdf)

e Programacion de la obra (programa calendarizado desde la licitacién hasta la
contratacion y ejecucion)

e (Convocatoria

e Estudios preliminares (en su caso)

e Proyectos por Especialidad
e C(Catdlogo de conceptos
e Tarjetas de precios unitarios

® Primera emisién del Programa autorizado (o en su caso, PGO- FAM) y sus
actualizaciones

e Constancia de visita al sitio de los trabajos

® Acta de junta de aclaraciones

e Actas de aperturas y resoluciones

e Propuestas técnica y econémica ganadora
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e Dictamen de fallo

e Contrato de obra y/o adquisiciones y/o servicios (en su caso)

e Estimaciones de obra

® Facturas que comprueben los montos ejercidos en cada obra

® Numeros generadores

® Copiade la bitacora de obra, impresas en caso de ser electrénicas
¢ Ensu caso, convenios modificatorios en monto y/o plazo

® Aplicacién de sanciones y/o retenciones por atraso de obra o por mala calidad
(en su caso)

® Autorizaciones de cambios de proyecto (en su caso) |
® Ajustes de costos y autorizaciones (en su caso)

® Planos definitivos

® Pruebas de control de calidad y Dossier (en su caso)
e Informes quincenales del avance de la obra

® Guias de mantenimiento

® Memoria fotografica del proceso de la obra

® Guias de equipamiento con especificaciones

® Manuales y/o instructivos del equipo, en su caso

e Acta de entrega-recepcion

e Cierre de la obra (finiquito). Contendra un comparativo por cada una de las
obras considerando los montos autorizado, contratado, ejercido; diferencia (del
autorizado respecto de lo ejercido); de igual manera lo que corresponda al
mobiliario y equipo considerado; asimismo las metas (ALTA® y, mobiliario y
equipo) respectivas en cuanto a las autorizadas (programadas), las realizadas y
en su caso las diferencias respectivas.

® Garantias (las que se hubieren convenido en los procesos de contratacién y
desarroilo de la obra y/o equipamiento)

 ALTA: Ndmero de Aulas, Laboratorios, Talleres y Anexos
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e Demds documentacién generada durante el proceso de la obra

La entidad ejecutora (Organismo Estatal o Universidad) elaborara el catalogo de
conceptos en el que se incluya todo lo inherente a la obra, incluyendo los estudios
previos que deban realizarse tales como, estudios topograficos, hidrolégicos y
geotécnicos.

En su caso el Organismo responsable de la ejecucién de la meta, debera presentar al
Organismo Estatal, los proyectos por especialidad y el presupuesto de obra, para su
revisién y autorizacién correspondientes de conformidad a la Normatividad Técnica
vigente en materia de Infraestructura Fisica Educativa. Si asi se solicita, se podra
presentar al INIFED, los proyectos por especialidad para su revision del cumplimiento
normativo. '

9.3 Proyectos por Especialidad

Para la realizacion de las obras de este programa se utilizaran los proyectos por
especialidad de modelos de edificios, elaborados por el INIFED a través de la Gerencia
de Proyectos, en coordinacién con las diferentes Direcciones en sus diversos tipos y
modalidades, pertenecientes a la Subsecretaria de Educacién Media Superior, previo a
contar, segtin sea el caso, con la informacién suficiente y los estudios preliminares que
correspondan para cada uno de ellos. :

Al respecto, se deberd atender la Normatividad Técnica vigente en materia de
Infraestructura Fisica Educativa, misma que se puede consultar en la pagina
electrénica del INIFED:

https://www.qob.mx/inifed/acciones-v-proqramas/normatividad-tecnica

Asimismo, las demaés disposiciones estatales y municipales en la materia.

Corresponde al Gobierno de la Entidad Federativa, dotar de los servicios municipales
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones (energia eléctrica,
drenaje, agua potable, entre otros).

9.4 Equipamiento \
Lo que corresponde a mobiliario se encuentra regulado en las citadas Normas del %
INIFED, en la NMX-R-083-SCFI-2019 “Escuelas-Diseio y Fabricacién de Mobiliario para la
Infraestructura Fisica Educativa-Criterios y Requisitos”

http://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2019/NMX%20R%20083%20SCF1%20201 S%ZOESCUEL
AS%20DISE%C3%910%20Y%20FABRICACION%20DE%20MOBILIARIO%20 PARA\%ZOLA%Z /
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OINFRAESTRUCTURA%20FISICA%20EDUCATIVA%20CRITERIOS%20Y%20REQUISITOS. pdf

De igual manera, se puede consultar el Compendlo de flchas técnica de mobiliario y
equipo, en la siguiente liga:

https://www.inifed.gob. mx/doc/pdf/2023/normat|V|dad/Flchas Tecnlcas Mobiliario v E
quipo 2023.pdf

En cuanto al equipo especializado, es recomendable que su adquisicién se realice por
parte de las propias instituciones de educacién media superior con el propésito de que
éste sea acorde a la calidad, caracteristicas y necesidades de la oferta educativa que se
imparte en ellas. Los avances en las adquisiciones se reportaran a la SEMS y al INIFED.

9.5 Contratacion

9.5.1 Licitacion Publica

En materia de obra y en cumplimiento a lo establecido en el Capitulo V de la LCF, los
Institutos realizaran los procesos de contrataciéon conforme a la normatividad estatal
correspondiente y observaran la legislacion aplicable para el caso de transparencia.

La contratacién de obra se adjudicard o-llevara a cabo a través de licitaciones,
mediante convocatoria publica para que libremente se presenten proposiciones en
sobre cerrado, que sera abierto publicamente a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demads circunstancias pertinentes.

Para llevar a cabo la licitacion de las obras y, en su caso, del equipamiento, los
Institutos deberan considerar, al menos, las siguientes acciones:

e Elaborar el programa calendarizado de eventos para cada una de las
licitaciones

e Elaborar la convocatoria e integrar la documentacién necesaria, conforme a la
normatividad aplicable

e Publicar la convocatoria
e Realizar junto con los contratistas inscritos la visita al lugar de la obra
e Realizar la junta de aclaraciones

e Efectuar la presentacion y apertura de las proposiciones técnicas, asi como la
recepcion de las propuestas econémicas

Pdgina 33 de 81

a‘ 2025 Vito Alessio Robles No. 380 Col. Florida, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México. %
;’  Tel: (55) 5480 4700 Ext. 1000 www.gob.mx/inifed

A de
La Mujer —
2 Indigena




Educacion | a” INIFED

+ RYNT INFRAESTRUCTURA
Secretarfa de Educacién Publica EDUCATIVA

e Evaluar las proposiciones, a fin de verificar que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en la convocatoria

® Emitir el fallo y notificarlo a los contratistas o proveedores, segtn el caso.

9.5.2 Ejecucién por Administracién

En los casos en que las Universidades puedan ejecutar las obras bajo administracién
directa, demostraran ante los Organismos Estatales con sujecién a la normatividad,
que cuentan con la capacidad técnica y elementos necesarios para tal efecto, tales
como: maquinaria, equipo de construccién y material técnico que se requuera para el
desarrollo de los trabajos respectivos.

En la ejecucion de fas obras por administraciéon dlrecta no podran participar terceros
como contratistas.

9.6 Supervision

El Organismo Estatal responsable de la ejecucién designara a los supervisores de obra,
siendo responsabilidad de la residencia de supervisién, que la obra se lleve a cabo de
acuerdo con el contrato o convenio suscrito; asi como, que durante la supervisién .
técnica se observe el cumplimiento de la norma mexicana NMX-R-024-SCFI-2015
“Escuelas-Supervision de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”,
publicada en:

Asimismo, dicha supervisién de obra se realizara con apego a los proyectos, normas y
especificaciones respectivas para garantizar la calidad de las mismas y su ejecucién
dentro del tiempo programado.

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104919/NMX-R-024-SCFI-201 5.pdf (
\

El nimero de supervisores dependera de las caracteristicas del programa de obra a
instrumentarse, sus principales funciones son:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos.

|

I.  Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el Residente de Obra, con
relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derjvadas de
contrato.
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Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumpla con las condiciones de
seguridad previstas conforme a la Ley de obra publica correspondiente.

Vigilar que se cuente con los recursos presupuestarios necesarios para
realizar los trabajos ininterrumpidamente.

Conforme a la Ley de obra publica correspondiente, proceder con la
elaboracién, control y seguimiento de la Bitacora Electrénica y Seguimiento
a Obra Publica.

Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas de ejecucion de acuerdo con los
avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitecténicos,
funcionales, de proceso, entre otros, debera recabar por escrito la solicitud
del Residente de Obra, o las instrucciones o autorizaciones del Instituto, en
su caso.

Vigilar que previamente al inicio de la obra se cuente con los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales
y especificaciones generales y particulares de construccion, catalogo de
conceptos con sus analisis de precios unitarios o alcance de las actividades
de obra, programas de ejecucion y suministros o utilizacién, términos de
referencia y alcance de servicios.

Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el
contrato.

Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los numeros
generadores y reporte fotografico que las respalden, las cuales seran
siempre, de trabajos ejecutados y terminados en su totalidad.

Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones
anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las
suspensiones de los trabajos, siempre previo levantamiento de acta
circunstanciada; auxilidndose en su caso, de los Institutos.

Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios.

Rendir informes mensuales, asi como un informe final sobre el cumplimiento
del contratista en los aspectos legales, técnicos, econémicos, financierosy
administrativos.

Autorizar y firmar el finiquito del contrato.
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XV. Verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que la
unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble materia de las
obras realizadas en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacion y
mantenimiento, los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de
los bienes instalados.

Conceptos Extraordinarios

Los conceptos extraordinarios que resuiten durante el desarrollo-de las obras y que
requieran la aprobacién de un precio unitario extraordinario, deberan autorizarse
siempre y cuando estén plenamente justificados y sean avalados por la residencia de
obray dictaminados por el drea de costos responsable.

La solicitud de precios extraordinarios deberd ser soportada con copia de notas de
bitacora, croquis, fotografias, facturas, cotizaciones y demas elementos necesarios que
permitan dictaminar la procedencia del mismo y de su costo.

El importe resultante por concepto de volumenes adicionales o trabajos
extraordinarios fuera de catdlogo no debera rebasar los montos (techos) autorizados
para el plantel en cuestion y deberad ser protocolizado mediante “convenio de
ampliacién”.

10.SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Con base a lo establecido en el Articulo 19 fraccion X de la LGINFE, y con base en el
segundo parrafo del Tercero Transitorio de la LGE, que establece que en tanto no “.. se
expidan los lineamientos previstos en el articulo 103 de la LGE y se realicen las
adecuaciones normativas en esta materia de infraestructura educativa, sequirdn en vigor
aquellas disposiciones que se hayan emitido con anterioridad, en lo que no contravenga al
presente”, por lo que con el propdsito de informar a las autoridades del sector
educativo el avance fisico-financiero respecto de los recursos programados y las metas
alcanzadas, el Instituto lievara a cabo el seguimiento técnico y administrativo de las
obras.

verificar el correcto cumplimiento de las contrataciones los Organismos otorgaran las
facilidades necesarias y en su caso, gestionaran ante las autoridades ¢ mpetentes en
cada demarcacioén territorial las autorizaciones, permisos y/o solicitudes a las que haya
lugar, con la finalidad de atender lo siguiente: ME

Para el efecto, en el contexto de transparencia y rendicién de cuentas, asi como a fin de /@7)/
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10.1 Seguimiento  Técnico (Verificaciones Fisicas y/o
Documentales)

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la resiliencia de la INFE, con actualizaciones
normativas y capacitacién en procesos de rehabilitacion de espacios, con el
acompafiamiento de la comunidad escolar, se llevara a cabo la implementacién de
acciones para la atencion a la INFE afectada por fenémenos naturales, tecnolégicos y
humanos para mantener las condiciones adecuadas de funcionamiento y los
mecanismos de comunicacion con los organismos responsables de la INFE a nivel de las
entidades federativas.

Lo que permitird contar con planteles educativos que cumplan con la normatividad
técnica establecida y con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad,
sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, accesibilidad e inclusividad establecidos en el
Articulo 99 de la Ley General de Educacion.

Para ello, con base a la informacién relacionada con los avances fisicos-financieros
reportados por la Instancia -Ejecutora, el INIFED podrd dar seguimiento técnico
aleatorio a obras por medio de verificaciones fisicas y/o documentales atendiendo la
normatividad técnica aplicable en la materia

Para lo anterior, el INIFED debera coordinarse con oportunidad con la Instancia
Ejecutora y/o la Universidad ejecutora, para que se le den las facilidades para el
desarrollo de las actividades programadas.

El resultado de las verificaciones sera revisado por el personal técnico del INIFED, a
través de la Subgerencia de Atencién a Dafios y Verificacién de Obra, el Instituto o la
Universidad ejecutora mediarite mesa de trabajo para que se tomen los acuerdos
pertinentes sobre las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias.

Asimismo, las Instancias Ejecutoras deberan informar al INIFED, a través de la
Subgerencia de Atencién de Dafios y Verificacién de Obras, de las acciones realizadas
(hasta su conclusién) respecto de las recomendaciones y/u observaciones conciliadas
mediante [a mesa de trabajo.

10.1.1 Evaluaciéon y Validacién de Daios y Conciliacion y
Resarcimiento por Siniestro

/

Derivado del aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los Fenémenos
Naturales Perturbadores, particularmente fenémenos hidrometeorolégicos, ha

[

Lv
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significado el incremento de la exposicion y la vulnerabilidad, la cual conlleva impacto
en la vida cotidiana de la poblacién y dafios considerables en la infraestructura de
comunicaciones y transportes, hidraulica, eléctrica, educativa, urbana, productiva, de
salud, de vivienda, e incluso turistica, que requieren de atencién inmediata; de esta
situaciéon no estdn exentas las obras que se encuentran en proceso de ejecucion, por
esta razén se debe considerar que estos planteles educativos también estan sujetos al
proceso de Evaluacion y Validacion de Dafos, asi como a la Conciliacion y
Resarcimiento de Siniestros.

10.1.2 Evaiuacidén y Vaiidacion de Dafios

El INIFED como especialista en la Evaluacién y Validacién de dafios a la infraestructura
fisica educativa en caso de desastres naturales perturbadores, apoya a las escuelas de
educacién media superior, en la evaluacién de dafos de la INFE afectada, para lo cual
el INIFED capacitara al personal técnico de la Instancia Ejecutora, en el llenado de la
“Cédula Basica de Informacion de Evaluacién de Dafios por Desastre Natural™, misma
que inciuye la evaluacion y cuantificacion de dafos; la propuesta de resarcimiento de
dafos, catalogo de conceptos y presupuesto correspondiente.

Durante el proceso de prevencién, evaluacién y validacién de las propuestas de
rehabilitaciéon o resarcimiento de los dafios de la infraestructura fisica educativa
afectada y seguimiento en la reconstruccién de los dafios; debera considerarse las
normas Yy especificaciones técnicas del INIFED, la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas y su Reglamento, y demds normatividad aplicable en la
materia.

Para la validacion de reposicién del mobiliario y equipo de los planteles educativos
publicos afectados por desastres naturales, serd indispensable contar con el sustente
fotografico que evidencie el dafo, el inventario correspondiente, asi como la baja del
mismo; en caso de no contar con el mismo, se debe de presentar documentacién que
determine la cuantificacién de la pérdida, debidamente avalada y firmada por una
autoridad educativa del plantel y de la Entidad Federativa.

10.1.3 Conciliacién y resarcimiento por Siniestros Causados
a la INFE

Para que la conciliacién y el resarcimiento tengan efecto es un compromiso de las
Universidades Publicas contar con un esquema de aseguramiento capaz de responder

4 Anexo 2 “Cédula Bésica de Informacién de Evaluacién de Dafios por Desastre Natural”y su instructive d
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de manera pronta y efectiva con un mecanismo que le permita recuperar la INFE
dafiada, por ello es indispensable que se cuente con una péliza de seguros que ampare
este tipo de casos.

Ahora bien, en caso de algtn dafio causado a la infraestructura fisica educativa, se
tendra que levantar la Cédula Basica de Informacién de Evaluacion de Daiios por
Desastre Natural en conjunto con la autoridad educativa estatal, el Instituto Local y del
INIFED, para validar los dafios y cuantificarlos, con el fin de que sean atendidos, una
vez levantados los dafios la Universidad debera demostrar la Péliza para revisar sus
alcances y apoyar a la Universidad en el reclamo de las pérdidas.

Es importante mencionar que para que el bien afectado por algtn desastre natural, sea
atendido con Recursos del Ramo 23, es indispensable que la Universidad presente ante
el INIFED y el Organismo Estatal, la Péliza vigente para verificar sus alcances, solicitar
el resarcimiento y si fuera el caso, complementar los recursos con el Ramo 23.

Tanto para la evaluacién y validacién, asi como la conciliacién y resarcimiento de dafios
se deberd atender en todo momento la establecida en el Acuerdo por el que se
actualizan los lineamientos generales para la prevencién y atencién de contingencias
de fenémenos naturales en los que participa el Instituto Nacional de la Infraestructura
Fisica Educativa, para ello, el documento puede ser consultado en:

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/normateca/operativos/Lineamientos Generales pa
ra la Atencion de Contingencias.pdf

10.2 Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra

Como parte del seguimiento a los procesos de construccién, rehabilitacion,
reconstruccién, mantenimiento y equipamiento, de la INFE con el fin de promover la
correcta aplicacién de las normas técnicas para lograr espacios dignos, incluyentes,
seguros, funcionales, equitativos, sustentables, resilientes, pertinentes, accesibles que
contribuyan a la generacién de entornos favorables para el proceso de ensefianza
aprendizaje y el fomento de la actividad fisica y la recreacion.

El Instituto recabard, analizara, integrara y consolidara la informacién relativa a los
avances fisico-financieros de las obras que, a su solicitud, deberan proporcionar los
Organismos encargados de la INFE, referente a la ejecucién de los trabajos durante la
realizacion de éstas, para su informe a las diferentes autoridades del sector educativo
federal.

La informacién otorgada por los Organismos debera ser detallada sobre la planeacio
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de los planteles a intervenir con los recursos del FAM (Regular), asi como el ejercicio,
destino, subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y
evaluacion de los recursos federales transferidos; es importante sefialar que la
veracidad y calidad de la informacién es responsabilidad de la Entidad Federativa

Para tal efecto, los Organismos enviaran mensualmente al Instituto, los avances de las
obras, debiendo identificar necesariamente cada plantel con su respectiva CCT, lo que
transmitiran a través del formato de Seguimiento Administrativo a los Programas de
INFE®* proporcionado por el Instituto. Una vez llenado este formato debera ser remitido
de manera oficial por los Organismos y/o unidades ejecutoras correspondientes al
Instituto, asi como a la direccion electrénica seguimiento@inifed.gob.mx y/o
inifedseguimiento@gmail.com, a mas tardar los primeros cinco dias habiles posteriores
al dia ultimo del mes a reportar, esto sin menoscabo de su envio en forma impresa.

Los reportes anteriores seran independientes a la obligacién que tienen las Entidades
Federativas de dar cumplimiento a los articulos 40, segundo péarrafo, y 48 de la Ley de
Coordinacién Fiscal, asi como, a los “Lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, y de operacion de los recursos del Ramo General 33"
publicados en el DOF el dia 25 de abril de 2013.

10.2.1 Datos Abiertos

En el Diario Oficial de la Federacién del 20 de febrero de 2015, se emiti6 el Decreto por
el que se establece la regulacion en materia de Datos Abiertos, el cual entre los
articulos que lo conforman establece entre otros que: “..Las dependencias y entidades,
asi como las empresas productivas del Estado, deberdn observar las disposiciones que, en
su caso, emita la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de la Funcién Publica, en las
que se establecerdn las directrices para los datos abiertos en sus procesos de generacion,
recoleccién, conversién, publicacién, administracién y actualizacién en formatos abiertos...”

En razon de lo anterior, los informes del Seguimiento Administrativo que este Instituto
entregue mensualmente a la SEP (y que se obtienen de la informacién de los avances
de las obras que proporcionan las instancias ejecutoras de las mismas, a la Gerencia de
Planeacién y Programacién del INIFED, en atencién del seguimiento administrativo
mencionado en el numeral 5.2 de esta Guia), seran puestos a disposicién del publico en
general, en el marco de la referida normatividad. Es importante sefialar que la
veracidad y calidad de la informacién es responsabilidad de cada Entidad Federativa. ,

® Anexo 3, Formato de “Seguimiento Administrativo a Programas de INFE"
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10.3 Cierre del Programa

De acuerdo con las disposiciones relativas a la aplicaciéon de los recursos del FAM
(Regular) y en apego a las Leyes en materia de obras publicas estatales, los Institutos
deberan realizar el cierre del programa y su respectivo cierre contable de las obras
ejecutadas con este fondo, el cual debera contar con la documentacién comprobatoria
referida en el expediente técnico (incluidos oficios de reprogramacién en su caso).

Toda la documentacion original comprobatoria, incluidos el cierre de obra (finiquito) y
las actas de entrega y recepcion, deberan conservarse por el tiempo establecido en las
disposiciones juridicas estatales aplicakles, para que esté a disposicién en caso de ser
requerida por los érganos fiscalizadores, entre otros. Por otra parte, el ejercicio de los
recursos deberad incorporarse a la cuenta publica del Estado, en especial, tratdndose de
los recursos aplicados del Ramo Presupuestario 33. Esta documentacion la
resguardaran los Institutos segun lo convenido en la ejecuciéon de la obra y/o
Normatividad aplicable en la materia y ocbservando lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (altima reforma publicada DOF del 20
de mayo de 2021).

Es importante que una vez concluida cada obra, en apego a lo sefialado en la clausula
CUARTA del “Convenio de Colaboracion para la actualizacion del Diagnéstico de la
Infraestructura Fisica Educativa” (NOTA: La cldusula octava del citado convenio
establece: “El presente convenio entrard en vigor el dia de su firma y concluird hasta la
culminacién de todas las actividades relacionadas con su objeto.”) signado entre el
Instituto y los Organismos Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de los
Estados, se actualice la Cédula de Informacién Técnica (CIT) mencionada en el
antepenultimo parrafo del numeral 7.2 y que sea capturada en el Sistema de
Levantamientos de Datos Técnicos administrado por la Gerencia del Sistema Nacional
de Informacién (GSNI), para lo cual deberan, en caso de no contar con ellas, solicitar
sus respectivas claves de usuario y acceso al sistema. Esta informacion deberd ser
revisada y validada por ia GSNI del INIFED.

El levantamiento técnico de datos que se realiza mediante la CIT, y su captura en el
Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, tiene como fin contar con
informacién que permita realizar sobre ésta diagnésticos y definir acciones de
prevencion en materia de seguridad, proteccion civil y de mantenimiento. Por lo que
debera realizarse con una periodicidad maxima de cada cinco afios o bien posterior a la
ocurrencia de cualquier desastre natural o intervencién por algin programa de
inversién que afecte o modifique las condiciones de la Infraestructura Fisica Educativa
del plantel escolar; lo cual permitird a dicho Sistema contener la informacion

s

Pagina 41 de 81

%) 2()25 Vito Alessio Robles No. 380 Col. Florida, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México.
Ao tie Tel: (55) 5480 4700 Ext. 1000 www.gob.mx/inifed
[\ La Mujer & T

N\ zaeh Indigena

)

.

Y




Educacion | v} INiFED

s RTY INFRAESTRUCTURA
Secretaria de Educacién Pablica EDUCATIVA

actualizada del estado fisico de los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones
destinados a la prestacién del servicio publico de educacién, atendiendo a lo sefialado
en el articulo 99 de la LGE.

11.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con la finalidad de coadyuvar con las Instancias de la SEP en el cumplimiento de la
normatividad técnica en materia de INFE y los requisitos establecidos en el Articulo 99
de la LGE y con base a lo establecido en el Articulo 19 fraccién IV de la LGNFE referente
a ias atribuciones dei Instituto en materia de Certificacion de ia Caiidad de ia INFE, se
lleva a cabo este programa de acuerdo con lo siguiente:

“j) Certificar ia calidad de la INFE en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el
caso de instituciones de cardcter federal o cuando asi se convenga con las autoridades
estatales.

El Instituto también certificard la calidad de la INFE en los casos de las escuelas particulares
a que la autoridad federal otorgue el registro de validez oficial de estudios.” Asi como, con
lo establecido en el Articulo 34 del Reglamento de la LGINFE.

Se podr4 solicitar la Certificacién de la Calidad de la INFE de los planteles, una vez que
concluyan la ejecucién de los trabajos y se cuente con la documentacién técnica final y -
si el plantel cumple con la normatividad técnica se le podra otorgar dicho Certificado.
Para ello, se podréan establecer convenios de colaboracién entre los subsistemas y el

7

INIFED, a fin de que, los planteles puedan obtener los apoyos faltantes para cumplir
con los requisitos normativos para obtener la certificacion.

Al llevar a cabo la evaluacién para la certificacién las Instancias Educativas podran Vi
conocer el grado de cumplimiento de la normatividad técnica en materia de INFE en
sus planteles, y en caso que obtengan la certificacién de la Calidad de la
Infraestructura Fisica Educativa tendrdn la certeza que estos cumplen con los
requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas para
escuelas y en las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e
Instalaciones del INIFED, por lo que poblacién escolar tiene una oferta educativa en la
que la infraestructura fisica educativa contribuye a asegurar la calidad de los espacios

de aprendizaje para un desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares.

Con ello, se pretende implementar que los planteles atendidos con recursos del FAM
regular, ejecuten los trabajos conforme a la normatividad establecida parq,INFE, con
ello, sentar las bases para impulsar la calidad de vida e integridad de la c
educativa. Asimismo, fomentar en la comunidad escolar una cultura de calida
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permitira conservar los espacios educativos en Optimas condiciones de
funcionamiento, para lo cual, existe la oferta de cursos para la comunidad escolar a
través de los Comités Escolares de Conservacién y Mantenimiento de la Infraestructura
Educativa.

11.1 Certificacion de la Calidad de la INFE

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Articulo 99 de la LGE parrafo
segundo en el que sefiala: “Dichos muebles e inmuebles deberdn cumplir con los requisitos
de calidad, sequridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia,
pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene...” La Certificacién de la
Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa contribuye a verificar que los planteles
cumplen con la normatividad técnica en la materia y con dichos requisitos, y para su
operacion se cre6 el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y Programa
Nacional de Certificacién de la Infraestructura Fisica Educativa, publicados en el DOF el
28/01/2015, con el que se establece el procedimiento para la certificacion de los
inmuebles escolares, el cual da cumplimiento a lo sefialado en los Articulos 13, 14y 19
fraccién IV de la LGINFE y el Capitulo VII del Reglamento de la LGINFE, asi como con al
Articulo 103, fraccién II de la LGE “La Secretaria, a través de la instancia que determine
para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capitulo, emitird los lineamientos
para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construccion,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento, certificacion, reconstruccién o
habilitacién de inmuebles destinados a la prestacion del servicio publico de educacién.”...

“I. ' Procedimientos mediante los cuales se certifique a los muebles e inmuebles, servicios
o instalaciones destinados a la prestacion del servicio publico de educacion;”...

Los tipos de Infraestructura que se evallua de acuerdo al PNC son:
INFE Tipo I: Es la INFE que inicia su etapa de construccion

INFE Tipo IL: Es aquella que atin no est4 consolldada de acuerdo con su proyecto
original y/o requiere cambios o correcciones para mejorar su operacién de
acuerdo con el diagnéstico de sus condiciones fisicas y funcionales actuales.

INFE Tipo III: Es aquella cuya infraestructura esta consolidada de acuerdo con su
proyecto original y no requiere cambios o correcciones para mejorar su
funcionamiento. Esta se evallia su operacion de acuerdo con el proyecto para el
que se disef6 y el diagnéstico de las condiciones fisicas actuales.

Los tipos de certificados establecidos en el Articulo 14 de la LGINFE y los Artjculos 37 y
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38 del Reglamento de la LGINFE son:

e Esencial, vigencia 2 afios: Es aquella que cuenta con los locales minimos
‘necesarios para las actividades curriculares, asi como las instalaciones
sanitarias basicas, cuyo estado asegura la integridad fisica de la comunidad
educativa y el adecuado funcionamiento de la INFE.

e Funcional, Vigencia 3 afos: Es aquella que cubre los aspectos sefialados en el
tipo esencial y presenta areas complementarias para su quehacer académico.
Los planteles contardn con equipamiento acorde a los avances pedagdgicos y
tecnologicos, ademas de garantizar la operacion mediante acciones
programadas de mantenimiento.

e Sustentable, vigencia 5 afios: Es aquella que cubre los aspectos sefialados en
el tipo funcional, pero incorpora en su operacién programas de conservacién
del medioambiente como seran: ahorro de energia y agua; manejo de
residuos sélidos, entre otros. '

Las etapas que comprende la Certificacion de los planteles escolares son las siguientes.
1. Solicitud

Los planteles deben presentar un escrito libre firmado por el Director del -
plantel, sefialando el nombre del plantel, direccién, correo y teléfono para
recibir notificaciones y entregarlo en las instalaciones del INIFED o a los correos:
direcciongeneral@inifed.gob.mx, rguerrero@inifed.gob.mx y
rigonzalez@inifed.gob.mx. Y una vez que se recibe la solicitud, se envia la
respuesta favorable a la peticién, asi como los requisitos técnicos® que deben
enviar para realizar el proceso de evaluacién.

2. Recepcién de la documentacién técnica

El plantel una vez que conforma su expediente con la documentacién técnica
solicitada, la envia al correo: rigonzalez@inifed.gob.mx para su revisién y una
vez que se cumpla con todo lo solicitado, se le solicita al plantel enviar o
entregar en la Subgerencia de Diagnéstico y Certificacién del INIFED, el
expediente de forma fisica. _ _ , \

% Anexo 4 “Requisitos para la evaluacién para la Certificacion de la Calidad de la INFE” /
N
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3. Evaluaciéon

Se programa la evaluacién notificdndole al plantel la fecha y hora de la visita a
sus instalaciones por parte del o los evaluadores asignados. Durante la
evaluacién se revisa con base a los planos presentados el estado de
funcionamiento de los espacios e instalaciones y en caso de no cumplir con estas
condiciones se le entregara al director del plantel las No Conformidades
encontradas durante la visita, ademas de las que surjan durante el andlisis de
gabinete para su solventaciéon con la finalidad de cumplir con todos los
requisitos normativos técnicos establecidos.

4. Certificacion

Una vez que el plantel presenta todas las acciones de mejora solicitadas y
concluido el informe de evaluacién por parte del evaluador, se convoca al
Comité de Certificacion del INIFED, el cual esta conformado por los funcionarios
de mayor rango de las areas técnicas, y como asesores el area de Juridico y la
Oficina de Representacién en el INIFED, quienes en sesion podran aprobar el
dictamen presentado y con ello la Certificacién del plantel.

Con el fin de contar con mas informacion referente a la Certificacion de la
Calidad de la INFE se puede consultar en la pagina web del INIFED, en el
siguiente enlace:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/certificacion-de-la-calidad-en-
la-infraestructura-fisica-educativa

Y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y el Programa Nacional
de Certificacion de la INFE se puede consultar en la Normateca de la pagina del
INIFED misma que se encuentra a disposicién en la siguiente liga:

https://www.qob.mx/inifed/accion'es-v-proq ramas/marco-normativo-interno-de-
operacion

11.2 Capacitacion Técnica

Como se mencioné anteriormente, el Fondo de Aportaciones Miltiples (FAM) en su
componente de Infraestructura Educativa tipo Medio Superior (FAM Regular), es
empleado por los gobiernos de las entidades federativas para la construccién,
equipamiento y ejecuciéon de infraestructura para la educacién media superior, en
cumplimiento con las disposiciones sefaladas en la LCF, la LGE, la LGINFE, el PEF
vigente y los ordenamientos federales aplicables en la materia y con \base en lo
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dispuesto por los articulos 7, 8, 17, 18, 19, y 20 del Reglamento Interior de la SEP,
corresponde a la Subsecretaria de Educacion Media Superior, establecer los
procedimientos para el control de los apoyos financieros otorgados y proponer las
politicas para regular la administracién de los recursos humanos, financieros y
materiales destinados a dichas instituciones.

Complementando las atribuciones anteriores, para los procesos de construccién,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, certificacion,
reconstruccién o habilitacion de inmuebles destinados a la prestacién del servicio
plblico de educacién se deberan realizar acciones de capacitaciéon, atendiendo lo que
establece el articulo 103 de la LGE.

Por lo anterior, el INIFED, a través de la Subgerencia de Diagnéstico y Certificacién,
imparte capacitacion en linea en materia técnica y normativa de la INFE, en general, a
personas relacionadas con estos temas, para el desarrollo de sus competencias
técnicas, utilizando una plataforma tecnoldgica que es un espacio de aprendizaje, en el
que se presenta el disefio de distintas tematicas divididas en los siguientes ejes
curriculares: Formacién de Evaluadores de la INFE; Proyecto por Especialidad;
Seguimiento de Obra; Participacion de la Sociedad; y Capital Humano.

La imparticion de la capacitacion permitira garantizar la aplicacion de la normatividad
técnica en la materia mediante la transferencia de conocimientos y experiencias a las
instancias responsables de los programas de la infraestructura fisica educativa,
garantizando proyectos y obras de construccién donde se apliquen los criterios {7
normativos, contando asi con espacios educativos seguros y funcionales.

En la siguiente liga se puede acceder para consultar las tematicas y convocatorias para
la imparticion de la capacitacion que imparte el INIFED.

https://capacitacionenlineainifed.mx/

12.PARTICIPACION SOCIAL i

Con el propédsito de dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo Noveno, De la
corresponsabilidad social en el proceso educativo, Capitulo III, De los Consejos de
Participaciéon Escolar de la Ley General de Educacion (aplicable al tipo de educacién

media superior); asi como, a lo dispuesto en el Titulo Cuarto, capitulos VI y VIII de la )
Ley General de Desarrollo Social, y en el articulo 7 de la derogada LGIFE, el Instituto

local deberan emprender acciones para:

= Impulsar la participacion de las comunidades escolares mediante,las estrategias
de “contraloria social” y de “conservacién y mantenimiento de\escuelas con
participacién social”, en las obras nuevas o de mantenimiento, que
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en el marco de este programa.

= Promover ante las autoridades educativas del gobierno del estado y los
gobiernos municipales, la incorporacion de la participacion de las comunidades -
mediante estas mismas estrategias-, en las obras que se realicen con recursos
de este programa.

Es recomendable que los Institutos se coordinen con el érgano estatal de control, asi
como con las autoridades educativas del estado para que con su apoyo y/o asesoria se
desarrollen las actividades de las estrategias de Participacién Social.

Las actividades de mejora de la infraestructura fisica educativa deben realizarse con la
participacién de la mayor cantidad posible de integrantes de la comunidad escolar
(alumnos, maestros, padres de familia, directivos y personal de intendencia), sin
embargo, para ser mas eficientes y efectivas, requieren de una instancia organizativa
propia, que mantenga una coordinacién permanente con los alumnos, el personal
docente y directivo de la escuela, distrayendo lo menos posible su atencién de las
funciones académicas.

Para esto, al inicio de cada ciclo escolar se debera reactivar en las escuelas a los
Comités Escolares de Administracién Participativa (establecidos por el articulo 106 de la
Ley General de Educacion) una de las funciones debera ser la atencién de las
necesidades de la escuela en materia de infraestructura fisica, o bien en caso de que no
exista dicho Comité, integrar en cada escuela una comisién responsable de estas
necesidades que se nombrard Comité de Mantenimiento y Conservaciéon de la
Infraestructura Escolar que debera ser una instancia pequeiia, de agil funcionamiento
y representativa de la comunidad escolar. Por lo que se propone que el nivel medio
superior dicho Comité se encuentre integrado por:

» 3alumnos (1 alumno en representacién de cada grado escolar)

e 3 padres de familia (1 padre de familia en representacion de cada grado escolar)
e 2 profesores

o 1 directivo (director o subdirector}

En caso de que en el plantel exista un drea de mantenimiento, el directivo que integre
el Comité actuara en representacion de dicha area.

La integracién de la comunidad estudiantil a los Comités Escolares conllevara a
fortalecer su capacidad civica y liderazgo para que puedan desarrollar protesos de .
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participacion social en sus centros escolares de adscripcién y nombrar representantes
para incorporarse a los Comités, contribuyendo a la ciudadania juvenil.

Se levantard un acta de constitucién® registrando los nombres de cada integrante
quienes participardn en las sesiones y, por medio del voto tendran la capacidad de
decidir sobre cada unco de los temas concernientes a la conservacidn y el
mantenimiento de la escuela.

El Comité de Mantenimiento y Conservacién de la Infraestructura Escolar debera estar
constituide yoperando a mds tardar en la segunda quincena del ciclo escolar
correspondiente en la que se celebrara su primera asamblea, con el objeto de conocer
las prioridades respecto de la atencién al mantenimiento de la escuela para que se
encuentre en condiciones éptimas de sequridad y operacién.

Una vez integrado el Comité, se levantara el acta de constitucién correspondiente.

En esta primera sesi6n se definirdn las metas y objetivos, asi como un plan de trabajo,
con temas relacionados a:

» Mejoramiente de la INFE

° Mantenimiento de los espacios educativos

e Seguimiento de labores para la sequridad en las escuelas
o Cuidado e integracion al entorno escolar

La capacitacidn continua es primordial para un mejor desempefio de las funciones de
los Comités, por ello, se debe nombrar a un enlace de capacitacién que se coordinara
con el INIFED para recibir informacién sobre la programacion de los Cursos en Linea
que el INIFED ofrece, e inscribir a los miembros del Comité de manera gratuita, esto
contribuira a un fortalecimiento en los conocimientos sobre la Infraestructura Fisica
Educativa. Estos cursos serdn impartidos en la siguiente pagina:

https://capacitacioneniineainifed.com -

Los cursos en Linea enriqueceran a los comités en los temas referentes a: el cuidado de A
las escuelas con participacién social y su conservacion, el diagnéstico del estado actual )4@
de las escuelas y su mantenimiento, la prevencién de los riesgos y amenazas derivadas

7 Anexo 5 “Acta para la constitucién del Comité de Mantenimientc y Conservacion de la Infraestructlyra Escolar”
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de los fenomenos perturbadores, y las medidas preventivas en las escuelas ante
riesgos sanitarios como el COVID-19.

En la segunda quincena del sexto mes de cada ciclo escolar, el Comité de
Mantenimiento y Conservacién de la Infraestructura Escolar celebrara su segunda
sesién, compartiendo avances sobre las actividades realizadas conforme a su plan de
trabajo, rendiran por escrito y con firma del director de la escuela, un informe sobre las
actividades y acciones realizadas, asi como sobre los recursos materiales o financieros
que haya invertido durante el ciclo escolar, especificando su Origen, su naturaleza y/o
monto, el destino que se les haya dado, y demas informacién de interés.

El informe del Comité de Mantenimiento y Conservacién de la Infraestructura Escolar
se hara publico en la escuela mediante la exhibicion de un cartel o documento que
contendra un resumen de las principales actividades realizadas y el origen y destino de
los gastos. Este informe representa un ejercicio de rendicibn de cuentas ala
comunidad educativa, por lo que estard disponible para consulta por parte de la
Autoridad Educativa Local.

Conservaciéon y Mantenimiento de Escuelas con Participacion Social

Uno de los propdsitos de mediano plazo, de la participacion social, es generar en los
miembros de las comunidades, un sentido de apropiacién de la escuela, que les
permita apreciarla como parte de la comunidad misma, como algo que les pertenece,
que les beneficia con su operacién y, por lo tanto, algo que merece su compromiso y
esfuerzo. :

Es aqui donde se vincula la estrategia del mantenimiento escolar con la participacién
social, por lo que es recomendable, que las autoridades responsables del programa
promuevan la organizacién de la comunidad para que se mantenga una vez entregada
la obra, con la finalidad de organizar aquellos trabajos de mantenimiento preventivo y
menor de las instalaciones escolares, los cuales por su sencillez y bajo costo son
susceptibles de ser realizados por los integrantes de la comunidad.

Se debe aclarar que los integrantes de esta comision solamente tienen la
responsabilidad del seguimiento y la organizacién de los trabajos de mantenimiento, y
que para la realizacidn de estos ultimos se debera convocar al resto de los integrantes
de la comunidad, de acuerdo con las caracteristicas de los trabajos.

Para lo anterior, el INIFED ofrece cursos de capacitacion dirigidos a la comunidad
escolar sobre la conservacion y mantenimiento de los espacios educativos, en la
siguiente liga se pueden consultar las convocatorias de la capacitacién: (

- § :
11

Pagina 49 de 81

2025 Vito Alessio Robles No. 380 Col. Florida, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México.
AT e Tel: (55) 5480 4700 Ext. 1000 www.gob.mx/inifed

| La Mujer i

Indigena




Tz T INFRAESTRUCTURA
Secretarfa de Educacién Publica EDUCATIVA

Educacion | .3 INIFED

https://capacitacionenlineainifed.com

Es recomendable se revise el DOF del 24 de agosto de 2017, mediante el cual se publicé
el Acuerdo No. 08/08/17 que modifica el diverso numero 02/05/16 por el que se
establecen los Lineamientos para la Constitucién, Organizacién y Funcionamiento de
los Consejos de Participacion Social en la Educacion publicado en Diario Oficial de la
Federacion el 11 de mayo de 2016.

Para consolidar el plantel educativo con las normas y especificaciones técnicas y
normas mexicanas, y asegurar ia calidad de la Infraestructura Fducativa se debera
considerar lleva a cabo la Certificacién de la Infraestructura Fisica Educativa (INFE), que
se puede realizar tanto en planteles publicos como privados, mediante la aplicacién de
instrumentos de evaluacion disefiados por el Instituto para cada tipo de
infraestructura fisica.

El objetivo de la certificacién es verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de
los planteles educativos con respecto a la normatividad vigente, dicho proceso se
realiza a través de evaluadores acreditados y registrados en el Padrén Nacional de
Evaluadores del INIFED, lo cual garantiza la homologaciéon de los criterios de
objetividad, imparcialidad, equidad y transparencia.

Tanto la acreditacion de los evaluadores como la certificacion de las escuelas son
llevadas a cabo por el Comité de Certificacién de la INFE, instancia colegiada de
caracter permanente.

Para mas informacién contactar al correo aarciniega@inifed.gob.mx.

Ciudad de México

Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa
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