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1. PRESENTACION

Con fundamento en el articulo 103 de la Ley General de Educacidon (LGE), publicada el 30 de septiembre
de 2019 en el Diario Oficial de la Federacidn, en relacién con las atribuciones establecidas en los articulos
16 y 19 de la abrogada Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa (LGINFE), asi como los articulos
Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la LGE, se emite esta Guia de Operacion y se fundamenta en las
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinacidn Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn
(PEF) para el ejercicio fiscal 2025, asi como, en los demds ordenamientos federales aplicables en la materia.

La presente Guia de Operacion se disefid, de manera coordinada, entre el Instituto Nacional de la
Infraestructura Fisica Educativa (INIFED), y la Direccion General de Universidades Tecnoldgicas y
Politécnicas (DGUTyP), a fin de establecer los ordenamientos operativos, que con la finalidad de apoyary
orientar a las Institutos Estatales Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa y a las Universidades
Tecnoldgicas y Politécnicas, en su caso ejecutoras, observaran en la aplicacion de los recursos
presupuestarios autorizados para sus Programas de atencién a la infraestructura fisica educativa,
denominandose éstos para efectos de aplicacion de la misma, en forma general, como Programa de
Construccién, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitacion de Infraestructura Fisica de Educaciéon
Superior para Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas.

2. GLOSARIO

Para efecto de la presente Guia de Operacidn, se entendera por:

Acta de entrega-recepcién.- Documento o documentos que hacen constar la terminacion y entrega de
una obra por parte de la empresa contratada al Instituto y de éste a las autoridades directivas o
representante designado para el tema de infraestructura fisica por cada Universidad Tecnoldgica o
Politécnica.

CCT.- Clave de Centro de Trabajo

Cédula de Informacién Técnica (CIT).- Es el instrumento disefiado por el Instituto a través del cual las
instancias responsables de la Infraestructura Fisica Educativa, o cualquier entidad capacitada para tal fin,
realizan el levantamiento y recopilacién en sitio de la informacion técnica, necesaria para la elaboracion
del diagndstico de cada uno de los planteles educativos.

Certificacion de la Calidad de la INFE.- Es el procedimiento por el cual se asegura que la Infraestructura
Fisica Educativa del pais cumple con la normatividad técnica en la materia y los requisitos de: calidad,
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia, resiliencia, accesibilidad,
higiene y oferta suficiente de agua potable para consumo humano. Para ello, se realiza una evaluacion con
instrumentos disefiados para tal fin, con personal técnico acreditado por el INIFED y su aprobacion la lleva
a cabo el Comité de Certificacion del Instituto.

CPEUM.- Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanbs.

CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluacién de la Politica de Desarrollo Social.
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Construccién.- Conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, rehabilitar o modificar uno o
mads espacios educativos o parte de ellos. (Definicién de acuerdo con: NMX-R-079-SCFI-2015 “Escuelas-
Seguridad Estructural de la Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-024-SCFI-2015 “Escuelas -
Supervision de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”; NMX-R-118-SCFI-2020 “Escuelas -
Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”; Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccioén e Instalaciones. Vol. 8, Rehabilitacién; Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo |,
Generalidades y Terminologia.

DGPPyEE.- Direccion General de Planeacion, Programacién y Estadistica Educativa.
DGUTyP.- Direccion General de Universidades Tecnolégicas y Politécnicas
DOF.- Diario Oficial de la Federacidn.

DRO.- Director Responsable de Obra; persona fisica profesional, calificada y acreditada con registro por
las autoridades correspondientes a la localidad; responsable de la observancia de la Ley, reglamentos y
demas disposiciones aplicables en el acto que otorga su responsiva.

Entes Publicos.- De conformidad con la definicién establecida en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios (Articulo 2. Fraccién IX): los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
los organismos auténomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados,
empresas de participacion estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios,
asi como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre
sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a
sus alcaldias.

Equipamiento.- Mobiliario y equipo. Enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un
edificio, habilitandolo para realizar una funcién o labor determinada. (Definicion obtenida de Normas y
Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo
I, Generalidades y Terminologia).

FAF.- Fondo de Aportaciones Federales.

FAM.- Fondo de Aportaciones Mdiltiples (No potenciado)

INFE.- Infraestructura Fisica Educativa

INIFED.- El Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa

LCF.- Ley de Coordinacién Fiscal

-
~

LGE.- Ley General de Educacién
LGINFE.- Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa.
LFPRH.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LOPSRM.- Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con la Misma.

LP.- Ley de Planeauon.,\:I (Y
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Mantenimiento mayor.- Todo trabajo o actividad que debera realizarse para rehabilitar o corregir el
deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus instalaciones o equipos y conforme a las disposiciones
legales en vigor, deberd ejecutarse por “Contrato” debido a que, por sus caracteristicas técnicas y
econdmicas, necesitan de un dictamen o certificacidn técnica para su ejecucion y ademas requieren de
garantias de calidad, duracion y operacién. (Definicién obtenida de Normas y Especificaciones para
Estudios, Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo |, Generalidades y
Terminologia).

Mantenimiento menor.- Todo trabajo o actividad que deberd realizarse para rehabilitar o corregir el
deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus instalaciones y equipos. Estas actividades las podra
realizar la escuela. (Definicion obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos,
Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo |, Generalidades y Terminologia).

MIR.- Matriz de Indicadores para Resultados.

MML.- Metodologia de Marco Légico.

Normas Técnicas del INIFED.- Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e
Instalaciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa

Obras/Metas.- Proyectos (incluye: construccion, mantenimiento, rehabilitacion, mobiliario basico, equipo
especializado, obras exteriores y deportivas, proyectos sustentables, entre otros) y/o Estudios
relacionados con la obra (mecanica de suelos, topografia, estudios de nivel, estudios geoldgicos,
hidroldgicos; estos pueden ser en etapas dependiendo de la naturaleza del proyecto u obra). Los presentes
listados son enunciativos, mas no limitativos.

Organismo(s) Estatal(es).- La Universidad o el o los Institutos Responsables de la Infraestructura Fisica
Educativa (ejecutores de los recursos) en las Entidades Federativas u Organismo(s) afin(es).

PNC.- Programa Nacional de Certificacidn de la Infraestructura Fisica Educativa.

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federacion

PGO-UTyP-FAM.- Programa General de Obras de Universidades Tecnologicas y Politécnicas.
PND.- Plan Nacional de Desarrollo.

Proyectos por Especialidad.- Proyectos arquitectonicos, estructurales y de instalaciones (eléctricas,

hidraulicas, sanitarias, gas, aire acondicionado y especiales), asi como las guias mecanicas, de conformidad

con los lineamientos establecidos por los subsistemas de los diferentes niveles educativos y acordes con A
la normatividad técnica oficial vigente de edificios para Infraestructura Fisica Educativa.

Reglamento LGINFE.- Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa.
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Rehabilitacién.- Trabajos necesarios para restablecer las condiciones y caracteristicas originales de
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resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo. (Definicién de acuerdo con: NMX-R-003-SCFI-

2011 “Escuelas-Seleccion del Terreno ‘para Construccion-Requisitos
Seguridad Estructural de la Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-024-SCFI-2015 “Escuelas -
Supervision de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”; NMX-R-118-SCFI-2020 “Escuelas -
itos”; Normas y Especificaciones para Estudios

Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos
Proyectos, Construccién e Instalaciones. Vol. 8, Rehabilitacion; Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo |

’
Generalidades y Terminologia.
Resarcimiento.- Obtener una reparacion, indemnizacion o compensacion de un dafio

SEP.- Secretaria de Educaciéon Publica

SES.- Subsecretaria de Educacion Superior
SRFT.- Sistema de Recursos Federales Transferidos (de la SHCP)

SHCP.- Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
Transferencias Federales Etiquetadas.- De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, son los recursos que reciben de la Federacion las Entidades
Federativas y los Municipios, que estan destinados a un fin especifico, entre los cuales se encuentran las
aportaciones federales a que se refiere el Capitulo V de la Ley de Coordinacidn Fiscal, la cuota social y la
aportacion solidaria federal previstas en el Titulo Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios
convenios de reasignacion y demds recursos con destino especifico que se otorguen en términos de la

LFPRHPEF.

LINEAMIENTOS GENERALES
La Subsecretaria de Educacién Superior informara a las entidades federativas el monto del Ramo General
33 Fondo de Aportaciones Multiples asignado por Estado (DOF 29 de enero de 2026).y a partir de éste, la

Universidad(es).- Universidad(es) Tecnoldgica(s) y/o Politécnica(s)
DGUTyP informara el recurso presupuestario autorizado a cada Universidad beneficiada, asi como las

3.

metas a ejecutar en cada una de ellas

3.1 Marco Normativo
De igual manera, atiende a la implementacion de la politica educativa nacional, los principios del
Humanismo Mexicano, los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Transformacién que se agrupan
en “Catorce Republicas” que constituyen los ejes centrales del nuevo consenso nacional, y en atencién al
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 publicado en el DOF el 15 de abril de 2025, que establece
cuatro Ejes generales e incorpora tres Ejes transversales, y de manera puntual con el eje 2) Desarrollo con
bienestar y humanismo al que se alinea el sector educativo, sustentado en la obligacién que tiene el Estado
de garantizar que la infraestructura fisica educativa y su mantenimiento cuente con las condiciones

exicana (NE
( M)/\w’a

necesarias y contribuyan a los fines de la educacién, atendiendo el derecho a la educacién previsto en el
articulo 3o. de la CPEUM y considerando los principios de la Nueva Escuela
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En alineacion con el Programa Sectorial de Educacién 2025-2030, cuyos objetivos y estrategias van
dirigidos al cumplimiento de manera especifica a lo referente a la infraestructura fisica educativa; a través
del Objetivo 4 que establece mejorar de los entornos escolares para favorecer el aprendizaje, desarrollo
de conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes de todo el pais, a partir de la construccién,
equipamiento, restauracion, reforzamiento y rehabilitacidn de la infraestructura educativa.

Asimismo en lo correspondiente al Programa Institucional del INIFED cuyos objetivos y estrategias van
dirigidos a coadyuvar en el cumplimiento y atencién a las prioridades, disposiciones y previsiones
especificas en el disefio de la construccion de la politica en la materia dentro de la NEM, que tiene como
objetivo crear los mejores inmuebles para la educacién en México, para lo cual se establecieron cuatro
objetivos, entre los que se enmarca el Objetivo 1 que establece “Mejorar la infraestructura fisica educativa
en los diferentes tipos, niveles y modalidades del SEN a fin de crear entornos escolares éptimos para la
generacion de conocimientos, capacidades y habilidades en los procesos de ensefianza y aprendizaje.”

Por lo que, con la publicacion de esta Guia Operativa, se da atencién a los esquemas de seguimiento
administrativo de la situacién que guarda la INFE derivada de la aplicacién de aportaciones federales por
parte de los Organismos Estatales Responsables, con el fin de contribuir a la rendicidn de cuentas.

Guardando congruencia con los instrumentos internacionales en materia educativa adoptados por el
Estado mexicano, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organizacién de las Naciones
Unidas, de manera particular al Objetivo 4: “Garantizar una educacion inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos"!; y de manera especifica al numeral "
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los nifios y las
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos y eficaces para todos."?

Responde también a las disposiciones normativas aplicables y distintos ordenamientos como la Ley
General de los Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes; la Ley General para la Inclusién de las Personas
con Discapacidad; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros.

De igual manera, las disposiciones generales que rigen a los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo
General 33) se describen en los articulos 3 fracciones XIII, XVII, XVIIl y 6 fracciones I, IV y VIl del PEF para
el ejercicio fiscal 2026, publicado en el DOF el 21 de noviembre de 2025; asi como en el Capitulo V de |a
LCF.

1 pagina 19 Resolucién A/RES/70/1 de Naciones Unidas Resolucién aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, retorpada
de la liga: https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion-de-las-naciones-unidas-para-la-adopcion-de-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible?state=published

2pdgina 20 Resolucién A/RES/70/1 de Naciones Unidas Resolucién aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, retomada de
la liga: sefialada en la nota al pie anterior.

NS & o
éuz@ Pdgina 8 de 86

ano de
Margarita

Maza -

|

{

|

\

)




Educacion | =

Secretaria de Educacién Publica £ D

=

s NIFED

De conformidad con los articulos 31 de la Ley Orgénica de la Administracion Publica Federal; 44 parrafo
cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 72, 21, fraccion XXXVII, y 24,
Apartado B, fracciones |, Xl y XXXIIl, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
y corresponde a esta publicar la distribucién nacional y la calendarizacién para la ministracion de los
recursos correspondientes al FAM, en sus componentes de INFE entre los cuales se encuentra, media
superior, con base en la informacion proporcionada para el efecto, por parte de la SEP.

Los articulos 39, 40 y 41 de la LCF contemplan, en términos generales, el destino y las reglas para la
distribucion de los recursos del FAM y con mayor detalle lo previsto en el PEF 2026. La asignacion vy el
ejercicio de los recursos se sujetardn a los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal en apego a las disposiciones vigentes en materia de gasto publico.

La asignacidn y el ejercicio de recursos se sujetaran a los lineamientos de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal en apego a las disposiciones vigentes en materia de gasto publico.

De acuerdo al articulo 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal, los recursos del FAM asignados a las Entidades
Federativas, deberan registrarse como ingresos propios y no podran canalizarse a otros conceptos de
gasto ni a fines distintos a los expresamente asignados; (salvo por lo dispuesto en los articulos 50, 51y
52 de la Ley de Coordinacion Fiscal) incluyendo los intereses devengados de dichos recursos ministrados
a las haciendas estatales. Lo anterior atendiendo al Articulo 123 de la LGE, con el fin de administrar los
recursos de forma transparente y eficiente para la mejora de la infraestructura educativa y propiciar
condiciones de participacion.

Con base a lo dispuesto por los articulos 6, 8 y 15 del Reglamento Interior de la SEP, corresponde a la
Subsecretaria de Educacion Superior y a la DGUTyP, establecer los procedimientos para el control de los
apoyos financieros otorgados a las Universidades y proponer las politicas para regular la administracion
de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a dichas instituciones.

El gobierno de cada entidad federativa prestara todas las facilidades y colaboracién para que, en su caso,
el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifique la correcta
aplicacion de dichos recursos.

Las instituciones publicas de educacidn superior colaboraran, de conformidad con la ley en la materia, con

las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicacion de los recursos que se le destinen derivados de este
articulo.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estard a lo previsto en la legislacion
aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

La Ley General de Educacion Superior, establecerd las disposiciones en materia de financiamiento para dar
cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educacién superior, incluyendo las responsabilidades
y apoyos de las autoridades locales”.

.
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Serd responsabilidad de |a SES, a través de la DGUTYyP, el seguimiento técnico de las obras autorizadas en
el Programa de Inversién 2026, verificdndolo hasta su término al 100%.

Esta guia es aplicable a los recursos del FAM que no sean ejercidos segtin el esquema financiero previsto
en la fracciones VIl y VIl de los Considerandos insertos en la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos
y Guia Operativa, aplicables en materia de planeacién, contratacién, sustitucion, construccidn,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento, gastos de ejecucién y supervision,
reconstruccion y habilitacion de infraestructura fisica educativa (Programa Escuelas al CIEN), emitida por
el INIFED (http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/lineamientos/); Yy que a su vez no se apliquen
conforme lo definido en los numerales 7 “Poblacién objetivo” y 8 “Origen de los Recursos” de la misma.

En lo sucesivo, en esta Guia de Operacién solo se alude a los Recursos del FAM, siendo aquellos que no
se hubieren potenciado, en términos del parrafo anterior.

3.2 Mecanismos Interinstitucionales

La instancia encargada del ejercicio de los recursos del programa, deber3 licitar, contratar y supervisar la
ejecucion de las obras inherentes a este programa con apego a la normatividad establecida en el Capitulo
V de la LCF y con base en las normas y especificaciones para estudios, proyectos, construccién e
instalaciones elaboradas por el INIFED y que proporcione la DGUTYP. Las normas y especificaciones
aludidas se encuentran a disposicién del publico en general en la pagina electrénica del INIFED:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Es importante que realicen la programacion, contratacién y ejecucidon de las obras con la debida
oportunidad; informando a la DGUTyP, con anticipacién de quince dias calendario, las fechas de cada
evento que interviene en la realizacion de las mismas, a fin de que, de ser el caso, la DGUTYP participe en
el proceso correspondiente. Asimismo, corresponde a la licitante, realizar los trdmites necesarios de
vigencia, permisos, dictamenes estructurales y demds que se requieran.

Siempre que se lo permitan sus actividades y su disponibilidad presupuestaria, a peticién expresa del
Instituto o de la DGUTYP, el INIFED proporcionara, la asesoria y asistencia técnica y/o administrativa, que
en el dmbito de su competencia se le requiera.

Para el caso del equipamiento basico y especializado, las consideraciones aplicables y asesoria, le
corresponderan ala DGUTyP.

Con el fin de continuar con la atencién a los instrumentos internacionales firmados por México; como es
el caso de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sustentable 4, se cuenta con el indicador 4.a.1
Porcentaje de escuelas con acceso a:
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a) Electricidad;

b) Internet con fines pedagdgicos;

¢) Computadoras con fines pedagogicos

d) Infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad;

e) Agua potable basica; (énfasis afiadido)

f) Instalaciones de saneamiento basicas separadas para hombres y mujeres; y

g) Instalaciones basicas para lavarse las manos (segun las definiciones de Agua, Saneamiento e
Higiene para Todos (WASH)

Para su consulta se pone a su disposicion el siguiente enlace:

//www.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion-de-las-naciones-unidas-para-la-adopcion-de-
la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible?state=published

De igual modo se da atencién al derecho al acceso, disposicidon de agua para consumo personal establecido
en el articulo 4 de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que, los
Organismos deberan contemplar en todos los proyectos de construccion y rehabilitacién lo establecido en
materia de Bebederos Escolares, en los articulos 7 parrafo primero, 11 y 19 fraccién Xl de la LGINFE
reformada y publicada en el DOF del dia 19 de enero de 2018.

El parrafo primero del articulo 7 a la letra dice:

“La infraestructura fisica educativa del pais deberd cumplir requisitos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua
potable para consumo humano, de acuerdo con la politica educativa determinada por el Estado-
Federacidn, entidades federativas y municipios-, con base en lo establecido en el articulo 3°.
Constitucional; la Ley General de Educacidn; las leyes de educacidn de las entidades federativas; el
Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos de las entidades
federativas, asi como los programas de desarrollo regional.”

De igual manera, el Articulo 11 de la LGINFE, establece que: “En la planeacidn de los programas y proyectos
para la construccion, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacidn, reforzamiento, reconstruccion y
habilitacion de la INFE deberdn cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusién de las
Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas.

Asimismo, se garantizard la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable
en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaria de Salud en
coordinacion con la Secretaria de Educacién Publica. Se asegurard la atencidn a las necesidades de las
comunidades indigenas y las comunidades con escasa poblacidn o dispersa, se asegurard la aplicacién de
sistemas y tecnologias sustentables, y se tomardn en cuenta las condiciones climdticas y la probabilidad
de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnoldgicos o humanos, procurando la satisfaccion
de las necesidades individuales y sociales de la poblacién.”

Lo anterior atendiendo a lo establecido en el Articulo 102 de la LGE que sefiala en su parrafo tercero que:
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“A partir de los programas que emita la Federacién, se garantizard la existencia.... de agua potable para
consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar piblico conforme a los
lineamientos que emita la Secretaria de Salud en coordinacién con la Secretaria...”

De igual manera la Ley General de la INFE establece que “Queda prohibido destinar recursos publicos

federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar
instituciones educativas privadas.”

Es responsabilidad de las Universidades o los Organismos Estatales, asegurarse que los inmuebles en que
se desarrollardn las obras estén debidamente escriturados e inscritos en el Registro Publico
correspondiente, a nombre de las mismas.

Por las caracteristicas propias de este subsistema educativo en materia de infraestructura fisica educativa,
la Subsecretaria de Educacion Superior de la SEP a través de la DGUTYP y el INIFED conservaran sus
atribuciones de caracter normativo, de seguimiento técnico y administrativo.

Por lo que se refiere a las acciones que se deriven de esta Guia con atencién por parte del INIFED, se
debera prever que estaran sujetas a la disponibilidad de los recursos y prioridades del mismo, razones que
se deberan tomar en cuenta para realizar con la debida anticipacién las solicitudes respectivas para su
atencion.

Por su parte el Articulo 103 de la misma LGE establece que “La Secretaria, a través de la instancia que
determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capitulo, emitird los lineamientos para
establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construccién, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, certificacion, reconstruccidn o habilitacion de inmuebles
destinados a la prestacicn del servicio publico de educacion.

Dichos lineamientos, deberdn contener los criterios necesarios relativos a la seguridad, higiene, asesoria .
técnica, supervisidn estructural en obras mayores, transparencia, rendicion de cuentas y eficiencia de los

recursos asignados a la construccidn y mantenimiento de las escuelas...”

De igual modo, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento de la citada LGINFE, se
deberan tomar las medidas necesarias para que todas las acciones que se realicen en los inmuebles
educativos en materia de construccidn, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento,
reconstruccion y habilitacion de la INFE, se registren en el Sistema Nacional de Informacién del INIFED.
Para lo anterior, realizaran la actualizacién de la Cédula de Informacién Técnica (CIT) del plantel o de los
planteles atendidos y su captura en el Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, en un
plazo no mayor a los 30 dias después de concluida la obra u obras de mejoramiento realizadas. Para lo cual
deberdan solicitar al INIFED a través de la Gerencia del Sistema Nacional de Informacion (administradora
de éste), sus respectivas claves de usuario y de acceso al Sistema.

]
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Para lo cual, en cuanto se tenga por parte de los 6rganos estatales encargados de la INFE la planeacion de
aquellos planteles que se van a intervenir con recursos presupuestarios del Fondo de Aportaciones
Miiltiples (FAM Regular) en el ejercicio en curso, se pone a su disposicion el siguiente correo electrénico:
nmantilla@inifed.gob.mx, para cualquier duda o aclaracion, asi mismo se pone a disposicion la Guia para
el llenado de la Cédula de Informacién Técnica (CIT) 2021, misma que forma parte de la Norma de
levantamiento de datos Vol. 3, Tomo VI, Revision 2021; la cual se encuentra disponible en el siguiente
enlace

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2021/Normatividad/VOLUMEN 3 tomo VI levantamiento de dat
os 2021.pdf

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo estipulado en la clausula CUARTA del “Convenio de Colaboracién
para la actualizacién del Diagnéstico de la Infraestructura Fisica Educativa” signado entre el Instituto y los
Organismos Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de las Entidades Federativas. (NOTA: La
clausula octava del citado convenio establece: “El presente convenio entrard en vigor el dia de su firma y
concluird hasta la culminacion de todas las actividades relacionadas con su objeto.”)

La actualizacién de la CIT de los planteles atendidos y su captura en el Sistema de Levantamientos Técnicos
de Datos del Instituto se alinea con el articulo 99 de la Ley General de Educacion vigente, a fin de realizar
diagnasticos y definir acciones de prevencion en materia de seguridad, proteccién civil y mantenimiento.
Lo anterior permitird que dicho sistema cuente con informacién actualizada sobre el estado fisico de los
muebles e inmuebles, servicios e instalaciones destinados al servicio publico de educaciéon, en
colaboracion permanente y coordinacion de las autoridades de la materia

Cabe destacar que en el levantamiento técnico de datos que se efectlie mediante la CIT, debera ser
actualizado con una periodicidad maxima de cada cinco afios o bien posterior a cualquier desastre natural
o intervencién por algliin programa de inversién que afecte o modifique las condiciones de Ia
Infraestructura Fisica Educativa del plantel escolar.

3.3 Lineamientos Especificos

e Los recursos del FAM no podrén ser aplicados a fines distintos y se atenderd lo dispuesto en el
Capitulo V Articulo 40 de la LCF vigente: “...se destinard el 54% restante a la construccidn,
equipamiento y rehabilitacion de infraestructura fisica de los niveles de educacién bdsica, media
superior y superior en su modalidad universitaria segtin las necesidades de cada nivel”.

En este caso expresamente se aplicaran al nivel de educacién superior en su modalidad
universitaria, del subsistema de Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas.

* En el caso del equipamiento especializado y proyectos de equipamiento sustentable bajo el
esquema de “llave en mano”, las propias Universidades deberan realizar los procesos de
adquisicién correspondientes asegurando el uso racional y transparente de su presupuesto de

acuerdo con lo autorizado por la DGUTyP. jWV
i

2@26 Pagina 13 de 86

ano de
Margarita

Maza




Educacion

Secretaria de Educacién Publica £ 1

* Las obras se ejecutardn de acuerdo con el Programa autorizado (o en su caso, PGO-UTyP-FAM),
inversiones, normas, proyectos y especificaciones autorizados por el INIFED y la DGUTyP, en el
ambito de sus respectivas competencias.

e  La supervision de la ejecucion de las obras se llevard a cabo por los Institutos, con apego a la
normatividad técnica del INIFED, la DGUTYP realizard labores de verificacidon fisica de los
procesos, pudiendo solicitar al INIFED la revision conjunta de cualquier meta que lo requiera.

e  Cada Universidad designara un Coordinador de Infraestructura que fungira como enlace entre la
DGUTyPy el Instituto, para atender todo lo relacionado con la infraestructura fisica y el programa
en ejecucién.

* El Coordinador de Infraestructura de cada Universidad, reportara a la DGUTYP en formato de
avance correspondiente, la actualizaciéon mensual sobre el ejercicio de la meta autorizada

° Por su parte, el Instituto debera informar mensualmente al INIFED, el avance fisico-financiero de
las obras que ejecuta como parte del programa, proporcionando lo siguiente:

= Estatus.

® Nueva fecha de inicio y término en caso de se hayan vencido.

= Estatus actual de la obra.

=  Fotografias.

En caso de estar concluida indicar si ya fue inaugura, cuando y nombre y cargo de la persona

que inaugura.

= Documentos que avalen la entrega o conclusion de la obra (Acta de entrega-recepcion).

= El Coordinador de infraestructura de cada Universidad actualizard mensualmente los
avances de las obras asignadas a través del Sistema de reporte de obras de la DGUTYP de
acuerdo con los lineamientos enviados por la misma.

Previo a la licitacion, los proyectos por especialidad y el catalogo de conceptos que de él emana, deberdn
ser entregados por el Instituto al Coordinador de Infraestructura, con la finalidad de que la Universidad
esté en condiciones de integrar su expediente técnico de obra. En este caso, el Instituto sera el responsable
directo de la documentacién proporcionada por la Universidad en cuanto a conceptos y montos.

Es conveniente promover la celebracion de convenios de coordinacién y/o colaboracién en los que se
determine la participacidn de los municipios en el financiamiento, ejecucién, administracion y seguimiento

de las obras del nivel superior, acorde a lo establecido en el articulo 105 de la LGE, entre el cual ademés '
establece (en su parrafo primero) que “para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, asi como los
servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirdn los gobiernos
federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demas
integrantes de la comunidad...”

Si el Gobierno del Estado decide incorporar otras fuentes de financiamiento de los sectores publico,

privado y social con el fin de incrementar las obras estatales de infraestructura fisica educativa, la

autoridad educativa estatal sera la responsable de definir los aspectos juridicos y normativos de los

convenios de manera coordinada con el érgano de control estatal y de conformidad con las Leyes

\ !&é!ﬁi'i’cables, informando de ello a la DGUTYP y al INIFED, para el seguimiento correspondiente
Y\
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4. PLANEACION ESTRATEGICA

Con la finalidad de que las Entidades Federativas y/u Organismos Estatales, conozcan lo establecido en la
normatividad para llevar a cabo los procesos de planeacién, programacién, presupuestacion, aprobacion,
ejercicio, control y evaluacién de los recursos del Fondo de Aportaciones Multiples a continuacidn se
presenta lo dispuesto en cada uno de los instrumentos normativo en la materia.

En el Articulo 26 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se dispone:

..."el Estado organizard un sistema de planeacion democrdtica del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la
independencia y la democratizacidn politica, social y cultural de la nacidn...), para lo cual habra un Plan
Nacional de Desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la Administracion
Pablica Federal”, precisara los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo
integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del pais, establecera los lineamientos de
politica de caracter global, sectorial y regional, y regira el contenido de los programas que se generen
en el sistema nacional de planeacién democratica, entre otros aspectos.

Y en su Articulo 134 dispone:

“..que los recursos econdmicos de que dispongan la Federacidn, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrardn con eficiencia,
eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Y que los resultados del ejercicio de dichos recursos serdn evaluados por las instancias técnicas que
establezcan, respectivamente, la Federacién y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que
los recursos econdmicos se asignen en los respectivos presupuestos...”

Asimismo, la Ley de Planeacién (LP) establece el conjunto de normas de orden publico e interés social y,
los principios basicos conforme a los cuales se llevard a cabo la planeacién nacional del desarrollo y las
actividades de la APF; y en la misma se describen las atribuciones que la Secretaria de Hacienda y Crédito
Pdblico (SHCP) tiene para coordinar las actividades en materia de programacion, presupuestacion,
aprobacion, ejercicio, control y evaluacién de los ingresos y egresos publicos federales de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria LFPRH.

En el CAPITULO IIl. De la Transparencia e Informacién sobre el ejercicio del gasto federalizado numeral |
del Articulo 85 de la LFPRH se establece:

“Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los érganos politico
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, asi como sus respectivas
administraciones publicas paraestatales o cualquier ente publico de cardcter local, serdn evaluados
conforme a las bases establecidas en el articulo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos

y de gestion, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos,
observando los requisitos de informacidn correspondientes...” /Wﬁj
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y en su Articulo 111, que:

“La Secretaria verificard periddicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudacicn y de
gjecucion de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de
evaluacidn del desempefio, entre otros, para identificar la eficiencia, economia, eficacia, y la calidad en la

Administracion Publica Federal y el impacto social del ejercicio del gasto publico, asi como aplicar las
medidas conducentes...”

En ese orden de ideas y para dar cumplimiento a lo antes mencionado, con base en los Lineamientos
aplicables al ciclo de gestion de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, documento que en su SECCION 11|
REPORTE DE INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS, establece que las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones informaran sobre los resultados obtenidos de la aplicacién de los Recursos
Federales Transferidos, por medio del seguimiento a indicadores de desempefio y de evaluaciones, en
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 85 de la LFPyRH; 48 y 49 de la LCF, y 72 y 80 de la LGCG.

El seguimiento de los resultados de los Recursos Federales Transferidos se realizard a través de indicadores
de desempefio que permitan medir los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa
presupuestario Fondo de Aportaciones Miiltiples en su componente educacién media superior, por
medio de los cuales se transfieren dichos recursos. Para tal efecto, establece que debera observar

Las Instancias coordinadoras definiran, revisaran y, en su caso, actualizaran los ISD y los indicadores
de desempefio de los FAF, asi como sus respectivas metas y nivel de gobierno responsable de su
reporte, de comiin acuerdo con las entidades federativas y, segiin corresponda, con los municipios y
demarcaciones, conforme a los esquemas de coordinacidn intergubernamental aplicables a cada FAF;
La Secretaria participara en el proceso de revisidn y, en su caso, actualizacion de los ISD de los FAF,
incluidos sus indicadores de desempefio, y brindara la asistencia técnica especializada que, dentro de su
ambito de competencia, sea requerida por las Instancias coordinadoras o las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones;

Los indicadores de desempefio de los FAF seran estructurados dentro un ISD, con base en la
Metodologia de Marco Légico, el cual aplicara de forma homogénea a nivel nacional, segtn el ambito
de responsabilidad;

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones, segln corresponda, deberan reportar en
el Sistema (SRFT) el avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempefio de los
FAF bajo su responsabilidad, mientras que las Instancias coordinadoras deberan reportar los indicadores
bajo su responsabilidad en el sistema de informacién que la Secretaria determine para el seguimiento
de los indicadores del dmbito federal, conforme a la frecuencia de medicién establecida para cada
indicador, y

Los indicadores de desempeiio de los Programas presupuestarios distintos a los FAF, mediante los cuales
se transfieran recursos federales a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones por
concepto de subsidios y convenios, seran aquellos que las dependencias y entidades que coordinan
dichos programas presupuestarios reporten, dentro de sus respectivos ISD, a nivel federal, en el sistema
de informacién que la Secretaria determine para su seguimiento.
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Para efecto de lo previsto en los puntos anteriores, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones,
asi como organismos estatales encargados de la INFE deberan observar las disposiciones establecidas en
materia de revision, actualizacion, calendarizacidn y seguimiento de la MIR emitida por la SHCP asi como
por la SEP, asi como en los Lineamientos para la Evaluacion.

En particular para los Fondos de Aportaciones Federales, se establecié que las Dependencias
Coordinadoras implementaran indicadores de desempefio y sus metas de comun acuerdo con los
gobiernos de las entidades federativas; los indicadores de estos fondos se estructuran dentro de una MIR
que aplica de forma homogénea y general a nivel nacional, acciones que son coordinadas por la DGPPyEE-
SEP.

5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS

Para la evaluacion y seguimiento del manejo de los recursos considerados en este Fondo para la
infraestructura fisica de educacidn del tipo superior se deberd observar lo previsto en el articulo 49
Capitulo V de la LCF, que establece lo siguiente:

“El control, la evaluacidn y fiscalizacién del manejo de los recursos federales a que se refiere este
Capitulo (V) quedard a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:

I.- Desde el inicio del proceso de presupuestacion, en términos de la legislacion presupuestaria federal
y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, corresponderd a la
Secretaria de la Funcidn Publica;

I.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios y
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogacidn total, corresponderd a las
autoridades de control y supervision interna de los gobiernos locales.

La supervision y vigilancia no podrdn implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier indole, en
la administracién y ejercicio de dichos Fondos;

ll. La fiscalizacidn sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente Capitulo
corresponde a la Auditoria Superior de la Federacidn en los términos de la Ley de Fiscalizacidn y
Rendicicdn de Cuentas de la Federacidn;

IV. La Auditoria Superior de la Federacidn de la Cdmara de Diputados del Congreso de la Unidn, al
fiscalizar la Cuenta Publica Federal que corresponda, verificard que las dependencias del Ejecutivo
Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la
ejecucion de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capitulo, la misma se realizard en
términos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicidn de Cuentas de la Federacidn.

o
G
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V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capitulo deberd sujetarse a la evaluacion del
desempefio en términos del articulo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberdn ser evaluados, con base en
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los
Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado
cuando concurran recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de
la Ciudad de Meéxico.

Para efectos de la evaluacion a que se refiere el parrafo anterior, se transferira hasta el 0.05 por ciento
de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el PEF ....Asimismo, la Auditoria
Superior de la Federacidn fiscalizara la aplicacion de dichos recursos.

Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones de la
Ciudad de México, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisiéon conozcan que los
recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se sefiale en la Ley,
deberén hacerlo del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federacidn y de la Secretaria de la
Funcion Pdblica en forma inmediata.

Por su parte, cuando la entidad de fiscalizacion del Poder Legislativo local, detecte que los recursos
de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberd hacerlo del
conocimiento inmediato de la Auditoria Superior de la Federacidn de la Cdmara de Diputados del
Congreso de la Union.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores publicos
federales o locales por el manejo o aplicacién indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere
este Capitulo, serdn determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las
leyes federales aplicables.”

Aunado a lo anterior, conforme lo establece el articulo 85 fraccion Il de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas enviaran al Ejecutivo Federal, de conformidad con
los Lineamientos aplicables al ciclo de gestion de los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México® y Criterios para el
reporte del ejercicio, destino y los resultados de los recursos federales transferidos a entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México® para el ejercicio fiscal 2026,
a través del sistema de informacion establecido para tal fin por la SHCP, los informes sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le sean transferidos, para lo cual
las entidades federativas y por conducto de estas, los municipios y alcaldias en el caso de la Ciudad de
México, remitiran al Ejecutivo Federal la informacién consolidada a mas tardar a los 20 dias naturales
posteriores a la terminacion de cada trimestre fiscal.

3 publicado en el DOF el 22 de enero del 2026 B
__*Emitidos por la Unidad de Politica y Estrategia para Resultados (UPER) de la Subsecretaria de Egresos SHCP mediante aficio
“\".-;}:\f No. 419/UPER/2026/0266 con fecha 5 de marzo del 2026
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G T ORDENAMIENTO. |0
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

INIFED

Articulo 85. fraccion If

Las entidades federativas enviaran al
Ejecutivo Federal, de conformidad con
los lineamientos, informe sobre el
ejercicio, destino y los resultados
obtenidos, respecto de los recursos
federales que les sean transferidos

A mas tardar a los 20
dias naturales
posteriores a la

terminacion de cada
trimestre fiscal

ler. Trimestre:
20 de abril del ejercicio en curso

2do. Trimestre:
20 de julio del ejercicio en curso

3er. Trimestre:
20 de octubre del ejercicio en curso

4to. Trimestre:
20 de enero del ejercicio en curso

Las entidades federativas remitirdn dicha informacién, de manera consolidada incluyendo la de sus
municipios y alcaldias en el caso de |a Ciudad de México..

Asimismo, se deberan atender los Lineamientos aplicables al ciclo de gestion de los Recursos Federales
Transferidos a las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, en el cual, entre otros aspectos menciona que:

e las entidades federativas, y por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones enviaran a la
Secretaria, mediante el SRFT, de forma trimestral y anual, informes sobre el ejercicio, destino,
resultados y, en su caso, reintegros de los Recursos Federales Transferidos.

siguiente:

. ORDENAMIENTO

Deberdn sujetarse al calendario de reporte publicado, conforme al numeral 25 que establece lo

Lineamientos aplicables al ciclo de gestion de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

I'

25. las entidades federativas
reportardn a la SHCP, a través del
SRFT, la informacion trimestral y
anual detallada sobre el ejercicio,
destino, resultados y, en su caso,
reintegros de los Recursos Federales
Transferidos.

El  reporte trimestral deber3
realizarse, a mas tardar, dentro de los
20 dias naturales después de
concluido el trimestre
correspondiente, mientras que el

A mas tardar a los
20 dias naturales
después de
terminado el
trimestre respectivo

ler. Trimestre:
20 de abril del ejercicio en curso

2do. Trimestre:
20 de julio del ejercicio en curso

3er. Trimestre:
20 de octubre del ejercicio en curso

4to. Trimestre:
20 de enero del ejercicio en curso
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cInfaree:Rafinitvacsdeberd realizarse
dentro de los 20 dias naturales
después de concluido el segundo
trimestre del ejercicio fiscal siguiente
al de reporte.

Es importante sefialar que la veracidad y calidad de la informacién son responsabilidad de las Entidades
Federativas, dentro de su ambito de competencia, conforme a los numerales 18 y 19 de los Lineamientos:

a8

V. Reportar la informacion de su competencia en el Sistema:

a) Los municipios y demarcaciones, respecto de los recursos federales que les sean transferidos por
conducto de la entidad federativa, asi como de aquellos transferidos directamente a estos, por medio de
Programas presupuestarios del dmbito federal, y

b) Las entidades federativas, respecto de los recursos federales recibidos, incluidos aquellos que hayan sido
transferidos, por su conducto, a los municipios y demarcaciones;

V. Atender las observaciones que, en el dmbito de sus respectivas competencias, realicen en el Sistema,
la entidad federativa, a través de su Secretaria de Finanzas o equivalente, las Instancias coordinadoras, las
dependencias y entidades de la APF que operan Programas presupuestarios por medio de los cuales reciban
Recursos Federales Transferidos y la UPER, a fin de asegurar la calidad, consistencia y oportunidad de la
informacion reportada, y

I Asumir la responsabilidad del contenido de la informacion de su competencia, que se entregue al
Congreso de la Unidn mediante los informes trimestrales y el Informe Definitivo, incluyendo su veracidad,
calidad y oportunidad, asi como de su publicacién en el medio local oficial de difusidn o a través de sus
respectivas pdginas de Internet.

19. Las entidades federativas, dentro de su dmbito de competencia, adicionalmente a lo sefialado en el
numeral anterior, deberan:

. Fungir ante la UPER como enlace de los municipios o demarcaciones, en materia del reporte y
uso del Sistema;
il. Establecer el procedimiento y los requisitos que deberdn seguir los municipios o

demarcaciones, para la designacion de las personas servidoras publicas que fungirdn como
enlace ante la entidad federativa, en materia del reporte y uso del Sistema;

1. Revisar y, en su caso, emitir observaciones, exclusivamente a través del Sistema, sobre la
informacion reportada por los municipios o demarcaciones, organismos descentralizados
estatales, universidades publicas, asociaciones civiles y demds terceros beneficiarios, respecto
de los recursos federales que les hayan sido transferidos, con el propdsito de contribuir a la
mejora de la calidad de dicha informacion, y

Iv. Enviar, a través del Sistema, la informacién consolidada y validada, correspondiente a la
entidad federativa y sus municipios o demarcaciones, segun corresponda.

Es importante sefialar que las entidades federativas que suscriban convenios de coordinacidn en materia
de descentralizacidn o reasignacidn deberdn reportar el ejercicio, destino y resultados de los Recursos

A " Federales Transferidos que hayan recibido en el marco de dichos convenios, observando pleng.congruencia
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conwla sestablacidaaen los lineamigntos. que, "para tal efecto, emitan la Secretaria y la Segq
Anticorrupcion y Buen Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley Federg
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, atendiendo el numeral 12 de los Lineamientos
aplicables al ciclo de gestion de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Con base en lo anterior se sugiere considerar el incluir en el campo “Programa Fondo Convenio Especifico”
del SRFT, el nimero y denominacion de la unidad y/o el nimero del convenio celebrado con los érdenes de
gobierno, con el fin de facilitar la identificacion del recurso y efectuar la revision de forma oportuna y
confiable.

En cuanto a las observaciones y recomendaciones respecto de la integracidn de los Informes Trimestrales
e Informe Definitivo , por parte de las Dependencias y Entidades; estos se llevardn a cabo con base en lo
sefialado en el numeral 28 de los Lineamientos, en el cual establece dentro de los tres dias naturales
posteriores al plazo de validacion y consolidacidn de la informacidn registrada por la entidad federativa y
sus municipios o demarcaciones, tanto la UPER como las Instancias coordinadoras y las dependencias y
entidades de la APF que operan Programas presupuestarios, por medio de los cuales se transfieren recursos
federales a los Gobiernos subnacionales, podrdn realizar observaciones y recomendaciones a la
informacidn que se encuentre validada y consolidada en el Sistema, por parte de las entidades federativas.

En caso de que se emitan observaciones, dicha informacidn perderd su condicidn de consolidada, por lo
que, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones deberdn realizar los ajustes
correspondientes y reenviarla, por medio del Sistema, de forma consolidada, dentro de los dos dias
naturales posteriores al plazo sefialado en el pdrrafo anterior.”

En el mismo tenor, la LCF establece en el segundo parrafo de su articulo 40, que “Las entidades tendran
la obligacion de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones
realizadas, el costo de cada una, su ubicacion y beneficiarios. Asimismo, deberan informar a sus
habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados”.(Enfasis afiadido)

Por su parte, en ese contexto, y de acuerdo con el numeral 9 de esta Guia, el Instituto, dara seguimiento
técnico y administrativo a los recursos aplicados con cargo al Fondo de Aportaciones Miiltiples (FAM

Regular) e integrard un reporte mensual que remitird a la Subsecretaria de Educacion Superior- SEP y a sus
subsectores.

6. MECANICA DE OPERACION

Con la finalidad de apoyar a los Organismos Estatales y/o Municipios, para dar atencion a las necesidades
de Infraestructura Fisica Educativa, se anexa el siguiente ejemplo de Cronograma para el Desarrollo de
Obras, cabe mencionar que las actividades que se encuentran incluidas son enunciativas mas no

limitativas, debiendo acotarse a la normatividad vigente. . 4
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6.1 Planeacion

El techo financiero que se autorice a cada Universidad no sufrird incremento alguno, por lo que el Instituto
deberd programar la licitacién de las obras/metas, considerando la totalidad de los conceptos que
intervengan en cada una de ellas, con el propdsito de que no existan trabajos no contemplados que
generen conceptos fuera de catalogo y volimenes adicionales. Asimismo, se deberd atender la Norma
Mexicana NMX-R-118-SCFI-2020 “Escuelas—Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa—Requisitos”, asi
como las NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACIONES
emitidas por el INIFED mismas que se pueden consultar en la pagina electronica del INIFED:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Los recursos programados para cada obra contemplan la construccién del edificio y hasta un 25 % del costo
del mismo, para obra exterior; esto aplica para el caso de Universidades de consolidacion y un 30% para
las de nueva creacion.

Las obras exteriores por considerar seran, entre otras:
e Extensiones de redes hidrosanitarias.
e Conexion a red sanitaria municipal o fosa séptica y pozo de absorcion, en su caso.
s (Cisternay tanque elevado o hidroneumatico.
e Conexion de red eléctrica, subestacidn y acometida eléctrica.

e Los proyectos sustentables relacionados como paneles solares y plantas de tratamiento de
aguas deberdn indicarse por separado, asi mismo el mobiliario y equipo necesarios. Estos
proyectos deberan ser licitados por las propias Universidades beneficiadas.

El monto autorizado contempla en rubros separados, los conceptos de construccién, mobiliario basico y
equipo especializado minimos necesarios para garantizar proyectos completos y “llave en mano”. Para el
ejercicio de estos recursos, las Universidades seran las responsables de realizar las guias respectivas de
mobiliario basico y equipo especializado en los formatos vigentes para tales efectos, las cuales seran
enviadas a la DGUTYP para su revisién y validacion pertinentes. Una vez obtenido el oficio de validacion
de sus propuestas, la Universidad lo turnara con los formatos anexos a la institucién responsable de su
adquisicidn, o en su caso, realizara la licitacién por su cuenta.

Para la aplicacion del recurso destinado a este programa, la instancia ejecutora debera realizar la
programacion, considerando lo establecido en las Leyes y normas que aplican para el FAM,
especificamente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Todas las obras se apegaran al programa autorizado (PGO-UTyP-FAM), en los casos en que se requiera una
modificacion, la Universidad beneficiada debera solicitarlo a la DGUTyP, justificando el cambio requerido,
la DGUTYP emitira la autorizacion, en su caso, basado en el dictamen emitido por el INIFED, en caso de

que técnicamente se justifique. '\W}\T)/ (C“)
\
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En caso de contar con economias y/o productos financieros generados por los recursos autorizados, la
Universidad podra solicitar a la DGUTYP la aplicacién de ellos en la ampliacion de las mismas obras/metas
autorizadas de origen. Esta analizard la propuesta y podrd autorizar la ejecucion. Toda modificacion y/o

ampliacién de obras/metas que se lleve a cabo deberéd estar debidamente registrada en el Programa
autorizado.

En ningun caso se autorizaran propuestas que modifiquen la estructura de los edificios.

Las economias y productos generados en los rubros de mobiliario basico y equipo especializado podran
ser aplicados de manera inmediata en los rubros respectivos, previa solicitud de autorizacién a la DGUTyP.
Al final de la aplicacion del total del recurso, la Universidad entregara a la DGUTYP copia de la
documentacion que avale la aplicacion total del recurso con economias y productos financieros.

Para lo anterior, deberdn observar lo estipulado en las Leyes y Normas del programa respecto a los
productos financieros y economias de los recursos autorizados.

6.2 Expediente Técnico

El Organismo Estatal sera el encargado de integrar el expediente técnico de cada una de las obras
consideradas en el Programa autorizado (o en su caso PGO-UTyP-FAM seg(in se trate).

Cada expediente, al concluir la obra debera contener:

® Titulo de Propiedad.- (escrituras publicas, contrato de donacidn, compraventa, decretos de
destino, sentencias de juicios de usucapidn, actas de cabildo, en su caso, o cualquier otro
documento que conste su inscripcion en el Registro Publico de la Localidad, en el que se haga
constar la propiedad del inmueble)

® (Cédula de Informacidn Técnica (CIT) actualizada al término de la obra.- con la finalidad de j
mantener actualizado el Sistema Nacional de Infraestructura Fisica Educativa establecido en el
Articulo 99 de la Ley General de Educacion, la CIT actualizada deberé ser capturada en el sistema
habilitado para ese propésito por la Gerencia del Sistema Nacional de Informacion del INFED.

® Asimismo, y en caso de un nuevo plantel se debera integrar el formato de “Constancia de
Conformidad” previsto en la aplicacion de la norma NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuela- Seleccion
del Terreno para Construccion-Requisitos” (http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/104884/NMX-R-003 Escuelas Seleccion_del terreno.pdf)

® Programacion de la obra (programa calendarizado desde la licitacion hasta la contratacion y
ejecucion)

® (Convocatoria

® _ Estudios preliminares (en su caso)

y
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® Proyectos por especialidad

e (atalogo de conceptos

® Tarjetas de precios unitarios

® Primera emision del Programa autorizado (o en su caso, PGO-UTyP-FAM) y sus actualizaciones
® Constancia de visita al sitio de los trabajos

® Acta de junta de aclaraciones

®  Actas de aperturas y resoluciones

e  Propuestas técnica y economica ganadora

® Dictamen de fallo

® (Contrato de obra, adquisiciones y servicios (en su caso)

® Estimaciones (caratula de estimacion, nimeros generadores, resumen de estimacion,
autorizacion de estimacion factura)

® (opia de la bitdcora de obra, impresas en caso de ser electronicas

® [Ensu caso, convenios modificatorios en monto y/o plazo

® Aplicacion de sanciones y/o retenciones por atraso de obra o por mala calidad (en su caso)
® Autorizaciones de cambios de proyecto (en su caso)

® Ajustes de costos y autorizaciones (en su caso)

®  Planos definitivos (en su caso)

® Pruebas de control de calidad y Dossier (en su caso)

® |nformes quincenales del avance de la obra

® Guias de mantenimiento

Reglamento) ,,qw\;'”/
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® Memoria fotografica del proceso de la obra
® Acta de entrega-recepcion
® Finiquito de obra
® Acta Finiquito (Art. 170 del Reglamento de la LOPSRM) y en su caso el Acta de Cierre
Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones (Art. 172 del mismo (QZ\‘)
\
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® Demas documentacion generada durante el proceso de la obra

El Instituto debera entregar copia del expediente técnico a las autoridades de la Universidad, para que
cumplan el proceso y estén en posibilidades de ser recibida la obra de que se trate, por parte las mismas.

6.3 Proyectos por Especialidad

Para la realizacion de las obras de este programa se utilizaran los proyectos por especialidad de modelos
de edificios elaborados por el INIFED a través de la Gerencia de Proyectos en coordinacidn con la DGUTyP
previo a contar, segln sea el caso, con la informacién suficiente y los estudios preliminares que
correspondan para cada uno de ellos; las modificaciones a proyectos que se justifiquen necesarias, seran
autorizadas unicamente por la DGUTyP, conforme a la opinién técnica que se solicite a la Gerencia de
Proyectos del INIFED.

Al respecto, se debera atender la Norma Técnica vigente en materia de Infraestructura Fisica Educativa,
misma que se puede consultar en la pagina electrdnica del INIFED:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Asimismo, las demas disposiciones estatales y municipales en la materia.

De acuerdo a las definiciones establecidas en el Plan Sectorial de Educacién 2025-2030 derivado del Plan
Nacional de Desarrollo 2025-2030, referentes a generar entornos favorables para el proceso de
ensefianza-aprendizaje, la definicion de los proyectos por especialidad autorizados para cada Universidad,
se revisaran de manera conjunta con la Gerencia de Proyectos del INIFED y el drea técnica de la DGUTYyP,
con la finalidad de garantizar que todos los edificios contemplen aspectos sustentables como el uso
racional del agua a través de inodoros eficientes, mingitorios secos y sensores de presencia en los lavabos,
aprovechamiento del agua pluvial, maximizar el uso de luz natural, aprovechamiento de la luz solar a través
de la instalacion de paneles solares en lugares estratégicos para aprovechar al mismo tiempo la superficie
de los mismos como sombra para estacionamientos, utilizacién de luminarias tipo LED para iluminacion
artificial, contemplar plantas de tratamiento de aguas residuales, y la recuperacién de dicha agua para
sanitarios o riego de dreas exteriores, separacion de residuos, entre otros.

Una vez definidos los proyectos por especialidad, el INIFED a través de la Gerencia de Proyectos, entregara
en medio magnético una copia de los archivos en formato PDF de los planos que correspondan a dichos
proyectos a la DGUTyP con la finalidad de disponer de ellos para los fines que considere pertinentes.

En ese contexto, las variantes solicitadas por las Universidades, con respecto a distribuciones
arquitectonicas, cambios para el uso funcional de los espacios educativos autorizados (no de orden
estructural), invariablemente serdn sometidas a la consideracién de la DGUTYP para su autorizacién, en
acuerdo con los Organismos Estatales responsables de la ejecucidn, previo a la licitacién; pudiendo solicitar
una opinidn al respecto a la Gerencia de Proyectos del INIFED, en caso de que asi lo considere la DGUTyP.
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Las modificaciones a las especificaciones de construccién, por cuestiones de regionalizacidn o por asi
convenir técnicamente a una obra en particular, seran validadas y autorizadas por la DGUTyP tomando en
cuenta la opinién del INIFED si asi lo considera, a propuesta del Organismo Estatal o de la Universidad
responsable. Dichas modificaciones, tales como: el cambio o sustitucion de las especificaciones de
elementos o materiales, recubrimientos, acabados, mejoras en calidad, funcionamiento y durabilidad,
podrén ser autorizadas siempre y cuando no excedan los montos (techos presupuestarios) previstos en la
obra original en cada caso.

En caso de que el Organismo Estatal responsable de la ejecucién de la meta o la Universidad beneficiada
deseen modificar el proyecto del modelo de edificio autorizado ya establecido y construir un edificio
atipico, deberan realizar la peticion oficial a la DGUTyP con el fin de que sea evaluada y dictaminar respecto
a la procedencia o no del mismo. Dichas instituciones no podréan modificar o substituir de manera
unilateral, ni por acuerdo mutuo, el proyecto autorizado. '

Por otra parte, los Organismos Estatales responsables de la ejecucion de la meta, deberdn llevar a cabo
una evaluacién detallada de los costos estimados de las obras; observando el cumplimiento de la
normatividad técnica que el INIFED establece.

En dichos costos, en los conceptos autorizados para el rubro de obra se podrén integrar los gastos
correspondientes a los estudios de mecanica de suelos necesarios para el disefio de la cimentacion del
edificio autorizado; este estudio debera realizarse en el sitio del terreno en que se desplantara cada
edificio a construir y bajo las normas técnicas que para ellos emite el INIFED. No podran erogarse recursos
de esta partida para el pago de los gastos generados por estudios de impacto ambiental, hidrologico,
levantamientos topograficos, uso de suelo u otros. Estos estudios deberan ser considerados dentro de los
compromisos que se establezcan o ya establecidos con los Gobiernos estatales en los Convenios de
Coordinacion para la Creacion y Operacién de la Universidad correspondiente.

Una vez realizados se remitiran a la DGUTyP. Esta solicitara mediante oficio al INIFED, la realizacion de los

proyectos por especialidad de la obra autorizada, para que éste en la medida de sus posibilidades
determine lo conducente.

El compromiso del Gobierno del Estado respectivo, de acuerdo con lo que se estipule o se tiene estipulado
en los citados Convenios de Coordinacion para la Creacién y Operacion de cada Universidad, es dotar de
los servicios municipales necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones (energia eléctrica,

drenaje y agua potable, entre otros) asimismo consolidar las obras exteriores especificadas en dichos
convenios. -

6.4 Equipamiento

Respecto al equipamiento bdsico que requiere cada uno de los edificios autorizados por la DGUTyYP, esta
misma proporcionara a las Universidades los criterios para la elaboracidon de las guias que serviran como
base para su adquisicion; en seguimiento, las Universidades obtendran la validacion de la DGUTyP, con

dicho documento, la Universidad podra realizar la licitacidn. n
/'UJJ‘T‘_‘ )
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Para el equipamiento especializado, corresponde a la DGUTyP verificar la aplicacion del adecuado ejercicio
presupuestal autorizado, revisando que los bienes a adquirir por cada Universidad, se sujeten a los
lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en apego a las disposiciones vigentes
en materia de gasto publico y en concordancia con los planes y programas académicos autorizados para
cada instancia educativa. La DGUTyP informaré trimestralmente al INIFED el avance de este concepto, con
la finalidad de registrar su cumplimiento.

La DGUTYP proporcionara a las Universidades los formatos “A”, “C” y “D” a fin de que en ellos las
Universidades integren sus propuestas de equipamiento especializado y mobiliario basico a adquirir con
los recursos autorizados en el programa, la DGUTyP evaluara y dictaminara dichas propuestas.

Las especificaciones de equipamiento especializado y mobiliario basico serdn elaboradas bajo la
responsabilidad de cada Universidad, debiendo contener la mayor cantidad de informacién técnica
posible, que aseguren las mejores condiciones para la institucién educativa al momento de la licitacidn
correspondiente.

Con relacion a este dltimo rubro, entre la Normatividad Técnica emitida por el INIFED para la respectiva
regulacion, se encuentra a disposicion general, el Volumen 3, Habitabilidad y Funcionamiento, Tomo Il
Disefio de Mobiliario

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2022 /normatividad/VOLUMEN 3 TOMO Il Diseno de mobiliario
-bdf

De igual manera, se puede consultar el Compendio de fichas técnicas de mobiliario y equipo, en la
siguiente liga:

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2023/normatividad/Fichas Tecnicas Mobiliario vy Equipo 2023.pd
f

La adquisicion del equipamiento especializado y basico se llevara a cabo por las Universidades
Tecnoldgicas y Politécnicas, con el propésito de que éste sea acorde a las necesidades y caracteristicas de
la oferta educativa que se imparte en ellas; la calendarizacién y los avances en las adquisiciones sera
reportada a la DGUTyP por la Universidad con la anticipacion minima necesaria que permita a esta la
Coordinacion verificar el proceso en cualquiera de sus etapas.

6.5 Contratacion

En materia de obra y en cumplimiento a lo establecido en el Capitulo V de la LCF, los Institutos realizardn
los procesos de contratacion conforme a la normatividad estatal correspondiente y observaran la
legislacion aplicable para el caso de transparencia.

La contratacion de obra se adjudicarad o llevard a cabo a través de licitaciones, mediante convocatoria
publica para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que sera abierto pfiblicamente
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, finapciamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

P U i Pagina 28 de 86
v N B e
PAYA )
ano de
Marganta

Maza ' ‘

‘1'-_\‘—‘—!



Educacion | =nrep

Secretar{a de Educacién Piblica

El Instituto que realice las licitaciones, debera informar a mas tardar un dia después de publicada la
convocatoria, a la DGUTYP y a la Universidad correspondiente, las fechas en que seran realizados los
eventos de la licitacion, a fin de que el representante de obra de dichas Instituciones asista a estos eventos.

Para llevar a cabo la licitacién de las obras, los Institutos deberan considerar las siguientes acciones:

® Elaborar el programa calendarizado de eventos para cada una de las licitaciones

e Claborar la convocatoria e integrar la documentacién necesaria, conforme a la normatividad
aplicable

®  Publicar la convocatoria
®  Realizar junto con los contratistas inscritos la visita al lugar de la obra
@ Realizar la junta de aclaraciones

e Efectuar la presentacién y apertura de las proposiciones técnicas, asi como la recepcion de las
propuestas econdmicas

®  Evaluar las proposiciones, a fin de verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados
en la convocatoriay

®  Emitir el fallo y notificarlo a los contratistas o proveedores, segtin el caso.

Los Institutos y las Universidades Tecnoldgicas y Politécnicas, en el cumplimiento de sus objetivos, podran
solicitar apoyo al INIFED mediante peticion expresa, el cual brindara asesoria, apoyo técnico y normativo

en lo relativo a todo el proceso de licitacion y ejecucidn de obra plblica.
Los presupuestos de obra a utilizar para las licitaciones deben incluir:
® (Catalogo de conceptos elaborado por los Institutos a partir de los proyectos por especialidad
definitivos, con las especificaciones, alcances claros y detallados de cada uno de ellos; deberan

apegarse a los elaborados por el INIFED y en el que se indique: la unidad de medida, la cantidad
o volumen a ejecutar, el precio unitario, importe por concepto, importe parcial, importe por

para su canocimiento y en su caso, solicitud de modificacion de algin concepto de acuerdo a las
necesidades de ensefianza — aprendizaje.

Explosion de insumos vy listados de costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo (costos horarios) para el analisis de precios unitarios. v
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®  Matrices de precios unitarios, incluyendo materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y

equipo de construccion, asi como los indirectos correspondientes de acuerdo con la modalidad
de ejecucién conteniendo los siguientes datos:

Nombre de la Universidad
Nombre de la obra
Ubicacién de la obra
Fecha de elaboracidon
Clave del concepto

Descripcion detallada del concepto (alcances y especificaciones)

WY N N N E

Unidad de medida y volumen a ejecutar

® Programas de ejecucion:

X

Programa calendarizado de ejecucién de los trabajos
Programa de utilizacién de mano de obra

Programa de utilizacién de maquinaria y equipo

L

Programa de suministro de materiales

Conceptos extraordinarios. En el caso de que surjan éstos durante el desarrollo de las obras, se podran

autorizar siempre y cuando estén plenamente justificados, de igual forma que sus correspondientes

precios unitarios, haciéndolos del conocimiento previo de la Universidad respectiva, via su Coordinador

de Infraestructura; deberdn estar avalados por la residencia de obra y dictaminados por el drea de costos

del Instituto; antes de su ejecucidn, éste debera enviar a la DGUTyP, copia del documento donde se avale s
la aplicacion de los precios unitarios (para su registro), asi como informando del impacto que generara en

el techo presupuestal original previendo que no pase el techo presupuestal autorizado toda vez que no

habra incremento del mismo.

Invariablemente, los precios extraordinarios deberdn ser soportados con copia de notas de bitacora,
croquis, fotografias, facturas, cotizaciones y demas elementos necesarios que permitan su revision.

Garantias

Los Organismos deberdn asegurarse que la contratista quede obligada a responder sobre los anticipos que
reciba, el cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido a la terminacion de la obra, asi como de todas aquellas obligaciones en forno a la

seguridad social de sus trabajadores. \
rsb?/
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Garantia de anticipo (opcional)

Conforme a la normatividad vigente en la Entidad Federativa o Dependencia; Péliza de fianza que garantice
por parte del contratista la debida comprobacion y/o amortizacidn y/o la devolucidn total o parcial del
anticipo otorgado.

Esta poliza de fianza debera ser otorgada por institucion afianzadora de nacionalidad mexicana
debidamente autorizada a favor y a entera satisfaccion del “Organismo” con valor del 100% (cien por
ciento) del monto total del anticipo del contrato.

Garantia de cumplimiento

Poliza de fianza que garantice por parte del contratista el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del
contrato, asi como pagos en exceso y de lo indebido.

Esta pdliza de fianza deberd ser otorgada por institucién afianzadora de nacionalidad mexicana
debidamente autorizada a favory a entera satisfaccion del “Organismo” con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, estara
vigente desde la firma del contrato hasta cuando se haya concluido la totalidad de los trabajos contratados
a entera satisfaccion del “Organismo” y cuente con el acta de extincién de derechos y obligaciones o bien
el finiquito que sefiale dicha extincién.

Garantia de vicios ocultos

Pdliza de fianza que garantice por parte del contratista los defectos, vicios ocultos, mala calidad de los
materiales y/o mano de obra y todas aquellas erogaciones que se tuvieran que efectuar por reparaciones

que resulten durante la recepcién de la obra y hasta por un periodo posterior de un afio de recibida la
misma.

Esta péliza de fianza deberd ser otorgada por institucién afianzadora de nacionalidad mexicana
debidamente autorizada a favor y a entera satisfaccién del “Organismo” con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato.

6.6 Supervision

El Instituto realizara la supervisién técnica de las obras consideradas en el Programa autorizado o en el
PGO-UTyP-FAM, segln sea el caso, con apego a los proyectos por especialidad, normas y especificaciones
técnicas emitidas por el INIFED dentro del marco legal correspondiente, entre la que se encuentra la norma
mexicana NMX-R-024-SCFI-2015 “Escuelas-Supervisién de Obra de la Infraestructura Fisica Edu ativa-
Requisitos”, publicada en:

http://www.gob.mx/cms/upIoads/attachment/ﬁle/104919/NMX—R~024—SCFI-2015.pdf

A
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Asimismo, designara un residente supervisor de obra de tiempo completo, quien serd encargado del
seguimiento fisico-financiero en el sitio de la obra hasta su total terminacidn, en tiempo y forma, tomando
como base las caracteristicas de los proyectos por especialidad y considerando entre otros factores: la

magnitud de la obra, la facilidad de acceso a la misma, al proyecto respectivo y al programa de obra
autorizado.

Es responsabilidad de la residencia de supervisidn que la obra se lleve a cabo de acuerdo con el contrato
o convenio suscrito; el nimero de supervisores dependera de las caracteristicas del programa de obra a
instrumentarse, sus principales funciones son:

l. Informar a las autoridades correspondientes de la Universidad, la fecha de inicio de los
trabajos, el nombre de la constructora responsable de la construccién y el nombre del
residente de obra por parte de la constructora.

. Solicitar a la constructora delimitar el area de la obra con tapiales de madera o de otro
material que garantice el impedimento del acceso a estudiantes.

Ill.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos.

IV.  Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que presente el Residente de Obra y/o el Coordinador de Infraestructura a
nombre de la Universidad, con relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato.

V. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumpla con las condiciones de seguridad
previstas en la Ley de obra ptblica correspondiente.

VI.  Vigilar que se cuente con los recursos presupuestarios necesarios para realizar los trabajos
ininterrumpidamente. -

VIl. Conforme a la Ley de obra publica correspondiente, proceder con la elaboracién, control y
seguimiento de la Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica.

VIIl.  Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y
apego a los programas de ejecucién de acuerdo con los avances, recursos asignados, y Zﬂ
rendimientos pactados en el contrato.

IX. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de
proceso, entre otros, deberd recabar por escrito la solicitud del Residente de Obra, o las
instrucciones o autorizaciones del Instituto, DGUTyP y del INIFED, en su caso.

X. Vigilar que previamente al inicio de la obra se cuente con los proyectos arquitectonicos y de
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construccion, catdlogo de conceptos con sus analisis de precios unitarios o
alcance de las actividades de obra, programas de ejecucién y suministros oyutilizacion,
términos de referencia y alcance de servicios.
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Xl.  Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos
sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato.

Xll.  Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los nimeros generadores y reporte
fotografico que las respalden, las cuales seran siempre, de trabajos ejecutados y terminados
en su totalidad.

Xlll.  Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones anticipadas o
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, siempre
previo levantamiento de acta circunstanciada; auxiliandose en su caso, de los Organismos
Estatales.

XIV. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios.

XV.  Rendir informes mensuales, asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista
en los aspectos legales, técnicos, econémicos, financieros y administrativos.

XVI.  Autorizar y firmar el finiquito del contrato.

XVII.  Verificar la correcta conclusién de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba
operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operacién, los planos
correspondientes a la construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacion y
mantenimiento, los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.

XVIIl. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al
contrato, el Residente de Obra presentara al Instituto, a través del supervisor, la peticién
correspondiente, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad,
costo, tiempo de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, enterando a la
Universidad via su Coordinador de Infraestructura y,

XIX. Las demas funciones que sefialen la normatividad en la materia, las dependencias y las
entidades.

XX.  Atender y/o canalizar las peticiones de informaci6n y reuniones de trabajo que realicen las
Universidades Tecnolégicas o Politécnicas beneficiadas para seguimiento y verificacién del
cumplimiento de las metas autorizadas

6.7 Entrega - Recepcidn de Obra
Previo a la entrega de la obra, el Instituto convocara a las autoridades de la Universidad y de |a DGUTYP a
un procedimiento de pre-entrega, en la cual se verificara de manera conjunta las condiciones del edificio

con todos sus componentes. La DGUTyP asistird a dichos procedimientos en la medida de sus posibilidades.

La entrega de obra, se realizard mediante el acta de entrega-recepcion de la obra, la cual debera contener
por lo menos:

I Lugar, fecha y hora en que se levante. ‘
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Il Datos generales del plantel: Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre, Localidad, Ubicacién
y Municipio.

. Nombrey firma del Residente de Obra y del Supervisor de los trabajos por parte del Instituto,
del Superintendente de Construccién por parte del Contratista y del Coordinador de
Infraestructura de la Universidad.

IV.  Descripcion de los trabajos que se reciben.
V. Importe contractual, incluyendo el del o de los convenios modificatorios que hubiere.

VI.  Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminacion contractual
y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios al respecto en su caso.

VII.  Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de
autorizacion.

VIIl.  Declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccién
final, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

IX. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacion de los trabajos, fue
entregado a la residencia de obra o a la supervisidn por parte del contratista.

X. Para la celebracion de esta Acta deberdn estar presentes por lo menos el contratante y el
contratista, contando con la participacién de al menos un representante de la Universidad
Tecnologica o Politécnica beneficiada y de un representante de la DGUTyP.

En el acto de entrega fisica de los trabajos, el contratista exhibira la garantia prevista en la Ley de Obra
Publica correspondiente, en donde el contratista queda obligado a responder sobre los vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, asi como de todas aquellas obligaciones en torno
a la seguridad social de los trabajadores.

Todas las obras que integren el Programa autorizado o en su caso el PGO-UTyP-FAM 2023, seran —
registradas en el programa de seguimiento y supervisidn de la DGUTyP, con el fin de que sean revisadas,
durante todo su proceso constructivo, por las instancias involucradas en el mismo, hasta su término.

7. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Con base a lo establecido en el Articulo 19 fraccion X de la LGINFE, y con base en el segundo parrafo del
Tercero Transitorio de la LGE, que establece que en tanto no “... se expidan los lineamientos previstos en
el articulo 103 de la LGE y se realicen las adecuaciones normativas en esta materia de infraestructura
educativa, seguirdn en vigor aquellas disposiciones que se hayan emitido con anterioridad, en lo que no
contravenga al presente”, por lo que con el proposito de informar a las autoridades del sector educativo
el avance fisico-financiero respecto de los recursos programados y las metas alcanzadas, el Instituto llevara
a cabo el seguimiento técnico y administrativo de las obras, con base en la informacidn proporcionada por
los organismos estatales.
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Para el efecto, en el contexto de transparencia y rendicién de cuentas, asi como a fin de verificar el correcto
cumplimiento de las contrataciones, los organismos estatales otorgardn las facilidades necesarias y en su
caso, gestionardn ante las autoridades competentes en cada demarcacion territorial las autorizaciones,
permisos y/o solicitudes a las que haya lugar, con la finalidad de atender lo siguiente:

7.1 Validacion de predios para nuevas instituciones

En caso de que la DGUTyP haya programado dentro del Proyecto de inversién del FAM del ejercicio actual
la apertura de nuevas instituciones, le sera informado al INIFED solicitando la visita conjunta y dictamen
de validacidn de los predios propuestos para las nuevas instituciones, de acuerdo con lo establecido en la
Norma NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuelas-Seleccién del Terreno para Construccién-Requisitos”.

La revision fisica y' de los requisitos establecidos en la Norma, se realizara de manera conjunta con
autoridades de la Secretaria de Educacion de los Estados o su equivalente, de los Institutos, del INIFED y
de la DGUTYP.

EI INIFED sera la instancia responsable de emitir el dictamen final de la revision fisica realizada al predio,
misma que le serd enviada a la DGUTyP con el fin de que se haga del conocimiento de las autoridades
correspondientes.

En caso de que el predio no cumpla con los requisitos establecidos, la DGUTYP lo notificara a la Secretaria
de Educacion del Estado o su equivalente, solicitandole la propuesta de un nuevo predio.

En caso de que el predio haya sido validado por el INIFED, el Instituto elaborara el Plan Maestro de la
Universidad con los prototipos de edificios proporcionados, previa solicitud, por el INIFED y realizard el
estudio de mecanica de suelos en el lugar exacto donde serd construido el primer edificio, mismo que le
sera enviado al INIFED solicitandole realizar los planos estructurales del edificio.

7.2 Seguimiento Técnico (Verificaciones Fisicas y/o Documentales)

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la resiliencia de la INFE, con actualizaciones normativas y
capacitacion en procesos de rehabilitacion de espacios, se llevara a cabo la implementacién de acciones
para la atencion a la INFE afectada por fenémenos naturales, tecnoldgicos y humanos para mantener las
condiciones adecuadas de funcionamiento y los mecanismos de comunicacién con los organismos
estatales responsables la INFE a nivel de las entidades federativas.

Lo que permitira contar con planteles educativos que cumplan con la normatividad técnica establecida y
con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia,
accesibilidad e inclusividad establecidos en el Articulo 99 de la LGE.

EI INIFED y la DGUTYP en reuniones previas de coordinacién y con base a la informacién relacionada a los
avances fisicos-financieros reportados por los Institutos, podran dar seguimiento técnico a obras por
medio de verificaciones fisicas y/o documentales atendiendo la normatividad técnica aplicable en la

2.~ d
materia. " = Q@U \

2@26 Pagina 35 de 86

ano de

- Margarita
" NYEPE <




Secretaria de Educaclén Publica

Para lo anterior, el INIFED debera coordinarse con oportunidad con los organismos estatales responsables,
para que se le den las facilidades para el desarrollo de las actividades programadas.

El resultado de las verificaciones sera revisado por el INIFED y los Organismos Estatales, mediante mesa
de trabajo para que se tomen las medidas preventivas y correctivas, que de ser el caso sean necesarias,
tomando los acuerdos pertinentes.

Asimismo, los Organismos Estatales deberan informar al INIFED, a través de la Subgerencia de Atencién
de Dafios y Verificacién de Obras, de las acciones realizadas (hasta su conclusién) respecto de las
recomendaciones y/u observaciones conciliadas mediante la mesa de trabajo.

7.3 Evaluacién y Validaciéon de Dafos y Conciliacion y Resarcimiento por
Siniestro

Derivado del aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los fendmenos naturales perturbadores,
particularmente fenémenos hidrometeorolégicos, ha significado el incremento de la exposicién y la
vulnerabilidad, la cual conlleva impacto en la vida cotidiana de la poblacion y dafios considerables en la
infraestructura de comunicaciones y transportes, hidraulica, eléctrica, educativa, urbana, productiva, de
salud, de vivienda, e incluso turistica, que requieren de atencién inmediata; de esta situacion no estén
exentas las obras que se encuentran en proceso de ejecucion, por esta razon estos planteles educativos
también deben estar sujetos al proceso de Evaluacién y Validacion de Dafios, asi como a la Conciliacion y
Resarcimiento de Siniestros.

7.3.1 Evaluacion y Validacion de Daios

El INIFED como especialista en la Evaluaciéon y Validacidn de dafios a la infraestructura fisica educativa en
caso de desastres naturales perturbadores, apoya a las escuelas, en la evaluacién de dafios de la INFE
afectada, para lo cual el INIFED capacitara al personal técnico de los Organismos Estatales, en el llenado
de la “Cédula Basica de Informacidn de Evaluacién de Dafios por Desastre Natural”®, misma que incluye
la evaluacién y cuantificacion de dafios; la propuesta de resarcimiento de dafios, catalogo de conceptos y
presupuesto correspondiente.

Durante el proceso de prevencidn, evaluacion y validacion de las propuestas de rehabilitacion o &
resarcimiento de los dafios de la infraestructura fisica educativa afectada y seguimiento en la
reconstruccién de los dafios; debera considerarse las normas y especificaciones técnicas del INIFED, la Ley

aplicable en la materia.

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, y demas normatividad
:-\\v::,ii \
5 Anexa 3 “Cédula Basica de Informacidn de Evaluacidn de Dafias por Desastre Natural” y su instructivo de llenado
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Para la validacién de reposicion del mobiliario y equipo de los planteles educativos publicos afectados por
desastres naturales, sera indispensable contar con el sustento fotografico que evidencie el dafio, el
inventario correspondiente, asi como la baja del mismo; en caso de no contar con él, se debe de presentar
documentacion que determine la cuantificacién de la pérdida, debidamente avalada y firmada por una
autoridad educativa del plantel y de la Entidad Federativa.

7.3.2 Conciliacién y resarcimiento por Siniestros Causados a la INFE

Toda la infraestructura fisica educativa de las Universidades Tecnologicas y Politécnicas cuenta con una
Péliza de Seguros, el cual es administrado por la Direccion General de Recursos Materiales y Servicio
Generales de la SEP, lo que le permite una atencién inmediata de los mismos en caso de un desastre
natural o humano.

En caso de algiin dafio causado a la infraestructura fisica educativa ya sea por fenomenos naturales,
humanos y tecnolégicos, el personal técnico del INIFED, en conjunto con las autoridades del plantel
educativo afectado, levantarad la Cédula Bésica de Informacién de Evaluacion de Dafios por Desastre
Natural, para validar los dafios y cuantificarlos, e integrar el listado de planteles afectados, recopilando
toda la informacion, la cual sera entregada a la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios de la
Unidad de Administracion y Finanzas de la SEP para el reporte de dafios, asignacion e indemnizacién del
siniestro.

Para cualquier otro siniestro y/o dafio, sin declaratoria de Desastre Natural, el personal técnico del INIFED
en conjunto con las autoridades del plantel educativo, se debera de integrar toda la informacion de campo
necesaria, entre otros los datos generales del plantel; los cuales deberdn de ser remitidos al Administrador
de la Péliza (Direccién General de Recursos Materiales y Servicios de la Unidad de Administracion y
Finanzas de la SEP) para el reclamo del siniestro y con ello coordinarse con el ajustador, designado por el
seguro, en el proceso de conciliacién y resarcimiento del dafio.

Tanto para la evaluacién y validacion, asi como la conciliacién y resarcimiento de dafios se debera atender
en todo momento lo establecido en el Acuerdo por el que se actualizan los lineamientos generales para la
prevencién y atencién de contingencias de fendmenos naturales en los que participa el Instituto Nacional
de la Infraestructura Fisica Educativa, para ello, el documento puede ser consultado en:

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/normateca/operativos/Lineamientos Generales para la_Atencion &
de Contingencias.pdf

7.4 Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra

Como parte del seguimiento a los procesos de construccion, rehabilitacidn, reconstruccion,
mantenimiento y equipamiento, de la INFE con el fin de promover la correcta aplicacién de las normas
técnicas para lograr espacios dignos, incluyentes, seguros, funcionales, equitativos, sustentables,
resilientes, pertinentes, accesibles que contribuyan a la generacion de entornos favorables para el proceso .2 -
de ensefianza aprendizaje y el fomento de la actividad fisica y la recreacidn. i’
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EIINIFED recabard, analizara, integrara y consolidar la informacién relativa a los avances fisico-financieros
de las obras que, a su solicitud, deberdn proporcionar los organismos estatales encargados de la INFE,
referente a la ejecucion de los trabajos durante la realizacién de éstas, para su informe la Subsecretaria
de Educacién Superior de la SEP.

Para efecto de lo anterior, corresponde a la DGUTYP informar oportunamente al INIFED el Programa de
obra autorizado para cada Universidad y asimismo notificar los cambios que se autoricen. La informacidn
otorgada los organismos estatales, deberd ser detallada sobre la planeacién de los planteles a intervenir
con los recursos del FAM, asi como el ejercicio, destino, subejercicios y reintegros que, en su caso, se
generen, resultados obtenidos y evaluacion de los recursos federales transferidos; es importante sefialar
que la veracidad y calidad de la informacién es responsabilidad de la Entidad Federativa

Para tal efecto, los organismos estatales encargados de la INFE y/o Universidades enviardn mensualmente
al INIFED, los avances de las obras/metas y/o proyectos autorizados, debiendo identificar necesariamente
cada plantel con su respectiva CCT, lo que transmitiran a través del formato de Seguimiento Administrativo
a los Programas de INFE® proporcionado por el Instituto. Una vez llenado este formato debera ser remitido
de manera oficial por los Organismos y/o unidades ejecutoras correspondientes al Instituto, asi como a la
direccion electrénica seguimiento@inifed.gob.mx, a mas tardar los primeros cinco dias habiles posteriores
al dia ultimo del mes a reportar, esto sin menoscabo de su envio en forma impresa.

Los reportes anteriores serdn independientes a la obligacién que tienen las Entidades Federativas de dar
cumplimiento a los articulos 40, segundo pérrafo, y 48 de la Ley de Coordinacién Fiscal, asi como, a los
“Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacién de los recursos del Ramo
General 33" publicados en el DOF el dia 25 de abril de 2013.

7.4.1 Datos Abiertos

En el Diario Oficial de la Federacion del 20 de febrero de 2015, se emitié el Decreto por el que se establece
la regulacién en materia de Datos Abiertos, el cual entre los articulos que lo conforman establece entre
otros que: “..Las dependencias y entidades, asi como las empresas productivas del Estado, deberdn
observar las disposiciones que, en su caso, emita la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de la
Funcién Publica, en las que se establecerdn las directrices para los datos abiertos en sus procesos de
generacidn, recoleccion, conversidn, publicacidn, administracidn y actualizacion en formatos abiertos...”.

En razon de lo anterior, los informes del Seguimiento Administrativo que este Instituto entregue
mensualmente a la SEP (y que se obtienen de la informacién de los avances de las obras que proporcionan
las instancias ejecutoras de las mismas, a la Gerencia de Planeacién y Programacion del INIFED, en atencidn
del seguimiento administrativo mencionado en el numeral 7.4 de esta Guia), serdn puestos a disposicién
del publico en general, en el marco de la referida normatividad. Es importante sefalar que la veracidad

y calidad de la informacidn es responsabilidad de cada Entidad Federativa.
- @p
G Anexo 4, Farmato de “Seguimiento Administrativo a Programas de INFE”
Y2 ta ¥ Pagina 38 de 86
| } =
ae  LULO

afo de
Margarita

Maza :




Educacion | =inreo

¥
4 Secretaria de Educaclén Publica FD

7.5 Cierre del Programa

De acuerdo con las disposiciones relativas a la aplicacion de los recursos del FAM (Regular) y en apego a
las Leyes en materia de obras publicas estatales, los Institutos deberan realizar el cierre del programa y su
respectivo cierre contable de las obras ejecutadas con este fondo, el cual debera contar con la
documentacién comprobatoria referida en el expediente técnico (incluidos oficios de reprogramacion en
su caso.

Toda la documentacién original comprobatoria, incluidos el cierre de obra (finiquito) y las actas de entrega
y recepcion, deberd estar bajo el resguardo de las instancias ejecutoras debiendo conservarse por el
tiempo establecido en las disposiciones juridicas estatales aplicables, para que esté a disposicion en caso
de ser requerida por los érganos fiscalizadores, entre otros. Por otra parte, el ejercicio de los recursos
debera incorporarse a la cuenta publica del Estado, en especial, tratdndose de los recursos aplicados del
Ramo Presupuestario 33. Esta documentacion la resguardaran los Institutos segin lo convenido en la
ejecucién de la obra y/o Normatividad aplicable en la materia y observando lo dispuesto en la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (ultima reforma publicada en el DOF del 20 de marzo
de 2025).

Una vez que la obra/meta autorizada en el programa del FAM Regular de la INFE sea concluida, el
organismo estatal responsable de la ejecucidn, debera realizar la entrega-recepcion de la misma al Titular
de la Universidad beneficiada que cuente con la personalidad juridica correspondiente.

Previamente sera realizado un recorrido (en el caso de las obras) para verificar todos los trabajos realizados
y constatar su adecuado funcionamiento y calidad, de no haber observaciones a los trabajos se procedera
a firmar el Acta de entrega-recepcion, proporcionando copia a cada una de las personas participantes.

El Organismo Estatal responsable de la ejecucion de la obra/meta entregara al Titular de la Universidad
beneficiada una copia del finiquito de la obra ejecutada a fin de que la Universidad esté en condiciones de
informar a la DGUTYP el ejercicio del recurso autorizado, en caso de la existencia de remanentes del monto
autorizado contra el ejecutado, deberdn ser reintegrados de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad
del programa, proporcionando a la Universidad copia de los reportes o reintegros realizados. .

La Universidad beneficiada hard llegar copia de dicha informacion a la DGUTyYP y el Organismo Estatal hara
lo propio con el INIFED.

Es importante que una vez concluida cada obra/meta, en apego a lo sefialado en la clausula CUARTA del 1
“Convenio de Colaboracion para la actualizacion del Diagnostico de la Infraestructura Fisica Educativa” O/
(NOTA: La clausula octava del citado convenio establece: “El presente convenio entrara en vigor el dia de
su firma y concluira hasta la culminacion de todas las actividades relacionadas con su objeto.”) signado
entre el Instituto y los Organismos Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de los Estados, se
actualice la Cédula de Informacién Técnica (CIT) mencionada en el antepen'ljltimo parrafo del numeral 8.1 \
y que sea capturada en el Sistema de Levantamientos de Datos Técnicos administrado por la Gerencia del
Sistema Nacional de Informacién (GSNI), para lo cual deberan, en caso de no contar con ellas, solicitar sus
respectivas claves de usuario y acceso al sistema. Esta informacién deberd ser revisada y validada por la

GSNI del INIFED. S Q(ﬁ )‘
L |
|
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El levantamiento técnico de datos que se realiza mediante la CIT, y su captura en el Sistema de
Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, tiene como fin contar con informacion que permita
realizar sobre ésta diagnosticos y definir acciones de prevencién en materia de seguridad, proteccion civil
y de mantenimiento. Por lo que deberé realizarse con una periodicidad maxima de cada cinco afios o bien
posterior a la ocurrencia de cualquier desastre natural o intervencién por algin programa de inversion
gue afecte o modifique las condiciones de la Infraestructura Fisica Educativa del plantel escolar; lo cual
permitird a dicho Sistema contener la informacién actualizada del estado fisico de los muebles e
inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestacion del servicio publico de educacion,
atendiendo a lo sefialado en el articulo 99 de la LGE.

8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con la finalidad coadyuvar con las Instancias de la SEP en el cumplimiento de la normatividad técnica en
materia de INFE y los requisitos establecidos en el Articulo 99 de la LGE y con base a lo establecido en el
Articulo 19 fraccion IV de la LGINFE referente a las atribuciones del INIFED en materia de Certificacion de
la Calidad de la INFE, se lleva a cabo este programa de acuerdo con lo siguiente:

“i) Certificar la calidad de la INFE en las entidades federativas en el caso de instituciones de caracter federal
o cuando asi se convenga con las autoridades de las entidades federativas..

Se podra solicitar la Evaluacién para la Certificacion de la Calidad de la INFE de los planteles, una vez que
concluyan la ejecucion de los trabajos y se cuente con la documentacion técnica final y si el plantel cumple
con la normatividad técnica se le podrd otorgar dicho Certificado. Para ello, se podran establecer
convenios de colaboracién entre los subsistemas y el INIFED, a fin de que, los planteles puedan obtener
los apoyos faltantes para cumplir con los requisitos normativos para obtener la certificacion.

Al llevar a cabo la evaluacion para la certificacion las Instancias Educativas podran conocer el grado de
cumplimiento de la normatividad técnica en materia de INFE en sus planteles, y en caso que obtengan la
Certificacion de la Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa tendran la certeza que estos cumplen con
los requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas para escuelas y en las
Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e Instalaciones del INIFED, por lo que
poblacién escolar tiene una oferta educativa en la que la INFE contribuye a asegurar la calidad de los
espacios de aprendizaje para un desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares.

Con ello, se pretende implementar que los planteles atendidos con recursos del FAM regular, ejecuten los
trabajos conforme a la normatividad establecida para INFE, con ello, sentar las bases para impulsar la
calidad de vida e integridad de la comunidad educativa. Asi mismo, fomentar en la comunidad escolar una
cultura de calidad, lo cual permitira conservar los espacios educativos en dptimas condiciones de
funcionamiento, para lo cual, existe la oferta de cursos para la comunidad escolar a través de los Comités
Escolares de Conservacion y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa.
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8.1 Certificacion de la Calidad de la INFE

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Articulo 99 de la LGE pérrafo segundo en el que sefala:
“Dichos muebles e inmuebles deberdn cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad,
oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e
higiene...” La Certificacién de la Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa contribuye a verificar que los
planteles cumplen con la normatividad técnica en la materia y con dichos requisitos, y para su operacion
se cred el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y Programa Nacional de Certificacion de la
Infraestructura Fisica Educativa, publicados en el DOF el 28 de enero del 2015, con el que se establece el
procedimiento para la certificacion de los inmuebles escolares, el cual da cumplimiento a lo seialado en
los Articulos 13, 14 y 19 fraccion IV de la LGINFE y el Capitulo VIl del Reglamento de la LGINFE, asi como
con al Articulo 103, fraccion Il de la LGE “La Secretaria, a través de la instancia que determine para efecto
de ejercer sus atribuciones referidas en este Capitulo, emitird los lineamientos para establecer las
obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construccion, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitacion, reforzamiento, certificacién, reconstruccion o habilitacion de inmuebles destinados a la
prestacion del servicio publico de educacién.”...

“II. Procedimientos mediante los cuales se certifigue a los muebles e inmuebles, servicios o
instalaciones destinados a la prestacidn del servicio ptblico de educacion;”...

Los tipos de infraestructura que se evaltan de acuerdo con el PNC son:
INFE Tipo I: Es la INFE que inicia su etapa de construccion

INFE Tipo II: Es aquella que atin no esta consolidada de acuerdo con su proyecto original y/o requiere
cambios o correcciones para mejorar su operacion de acuerdo con el diagnéstico de sus condiciones
fisicas y funcionales actuales.

INFE Tipo IlI: Es aquella cuya infraestructura esta consolidada de acuerdo con su proyecto original y

no requiere cambios o correcciones para mejorar su funcionamiento. En este tipo de INFE se evalta

su operacién de acuerdo con los proyectos por especialidad para el que se disefi6 y el diagnéstico )
de las condiciones fisicas actuales.

Los tipos de certificados establecidos en el Articulo 14 de LGINFE y los Articulos 37 y 38 del
Reglamento de la LGINFE son:

® Esencial, vigencia 2 afios: Es aquella que cuenta con los locales minimos necesarios para las
actividades curriculares, asi como las instalaciones sanitarias basicas, cuyo estado asegura la
integridad fisica de la comunidad educativa y el adecuado funcionamiento de la INFE.

® Funcional, vigencia 3 afios: Es aquella que cubre los aspectos sefialados en el tipo esencial y
presenta dreas complementarias para su quehacer académico. Los planteles contaran con
equipamiento acorde a los avances pedagogicos y tecnoldgicos, ademas de garantizar la
operacion mediante acciones programadas de mantenimiento. ./\»52/
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@ Sustentable, vigencia 5 afios: Es aquella que cubre los aspectos sefialados en el tipo funci®
pero incorpora en su operacion programas de conservacion del medioambiente como seran:
ahorro de energia y agua; manejo de residuos sélidos, entre otros.

Las etapas que comprende la Certificacion de los planteles escolares son las siguientes.

1.- Solicitud

Los planteles deben presentar un escrito libre firmado por el Director del plantel, sefialando el nombre del
plantel, direccion, correo y teléfono para recibir notificaciones y enviarlo de manera electrénica a los
correos:  direcciongeneral@inifed.gob.mx, rguerrero@inifed.gob.mx, rigonzalez@inifed.gob.mx vy
ajcruz@inifed.gob.mx,, asi como de manera fisica en las instalaciones del INIFED. Y una vez que se recibe
la solicitud, se envia la respuesta favorable a la peticién, asi como los requisitos técnicos’ que deben enviar
para realizar el proceso de evaluacion.

2. Recepcidn de la documentacion técnica

El plantel, una vez que conforma su expediente con la documentacién técnica solicitada, la envia al correo:
ajeruz@inifed.gob.mx para su revision y una vez que se cumpla con todo lo requerido, se le solicita al
plantel enviar o entregar en la Subgerencia de Diagnéstico y Certificacion, el expediente de forma fisica.

3. Evaluacién

Se programa la evaluacién notificandole al plantel la fecha y hora de la visita a sus instalaciones por parte
del o los evaluadores asignados. Durante la evaluacion se revisa con base a los planos presentados el
estado de funcionamiento de los espacios e instalaciones y en caso de no cumplir con estas condiciones
se le entregara al director del plantel las No Conformidades conformadas por los incumplimientos y
deficiencias encontradas durante la visita, ademas de las que surjan durante el analisis de gabinete para
su solventacion con la finalidad de cumplir con todos los requisitos normativos técnicos establecidos.

4. Certificacién

Una vez que el plantel presenta todas las acciones de mejora solicitadas y concluido el informe de
evaluacion por parte del evaluador, se convoca al Comité de Certificacion del INIFED, el cual estd
conformado por los funcionarios de mayor rango de las dreas técnicas, y como asesores el area de Juridico
y la Oficina de Representacion en el INIFED, quienes en sesion podrén aprobar el dictamen presentado y
con ello la Certificacion del plantel.

Con el fin de contar con mas informacién referente a la Certificacion de la Calidad de la INFE se puede
consultar en la pagina web del INIFED, en los siguientes enlaces:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/certificacion-de-la-calidad-en-la-infraestructura-
fisica-educativa

rograma-nacional-de-certificacion-de-la-

% 7 Anexo 6. Requisitos para la Evaluacion para la Certificacion de la Calidad de la INFE
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Y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y el Programa Nacional de Certificacion de la INFE
se puede consultar en la Normateca de la pagina del INIFED misma que se encuentra a disposicién en la
siguiente liga:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/marco-normativo-interno-de-operacion

8.2 Capacitacion Técnica

Como se menciond anteriormente, el FAM en su componente de Infraestructura Educativa tipo Superior
(FAM Regular) es empleado por los gobiernos de las entidades federativas para la construccidn,
equipamiento y ejecucién de infraestructura para la educacion Superior, en cumplimiento con las
disposiciones sefialadas en la Ley de Coordinacion Fiscal, Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa,
el Presupuesto de Egresos de la Federacidn vigente y los ordenamientos federales aplicables en la materia
y con base en lo dispuesto por los articulos 6, 7 y 20 del Reglamento Interior de la SEP, corresponde a la
Subsecretaria de Educacion Superior, Oficialia Mayor y a la Direccion General de Universidades
Tecnoldgicas y Politécnicas, establecer los procedimientos para el control de los apoyos financieros
otorgados a las Universidades y proponer las politicas para regular la administracion de los recursos
humanos, financieros y materiales destinados a dichas instituciones.

Para efectos de ejercer las atribuciones anteriores, en el articulo 103 de la Ley General de Educacion se
indican las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construccion, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento, certificacion, reconstruccién o habilitacion de inmuebles
destinados a la prestacién del servicio ptblico de educacion, ademas se establece como una atribucién en
la fraccion IV. Realizar acciones de capacitacidn.

Por lo anterior, el INIFED, a través de la Subgerencia de Diagnostico y Certificacion, imparte capacitacion
en linea en materia técnica y normativa de la INFE al personal de la Universidades Tecnologicas y "
Politécnicas responsable de este Programas y, en general, a las personas relacionadas con estos temas con
el objetivo de fortalecer el desarrollo de sus competencias técnicas, utilizando una plataforma tecnolégica
funge como un espacio de aprendizaje, en el que se presenta el disefio de distintas tematicas divididas en

los siguientes ejes curriculares: Formacion de Evaluadores de la INFE; Proyectos por Especialidad;
Seguimiento de Obra; Participacion de la Sociedad; Capital Humano; y Fortalecimiento de la INFE. \

La imparticion de la capacitacién permitird garantizar la correcta aplicacién de la normatividad técnica en
la materia mediante la transferencia de conocimientos y experiencias a organismos estatales de los
programas de la INFE, asegurando la elaboracién y ejecuciéon de proyectos y obras de construccién donde
se apliquen los criterios normativos y contando asi con espacios educativos seguros y funcionales.

En la siguiente liga se puede acceder para consultar las tematicas y convocatorias para la imparticién de la
capacitacion que imparte el INIFED:

https://calinifed.com/
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9. PARTICIPACION SOCIAL

Con el propodsito de dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo Noveno, “De la corresponsabilidad social
en el proceso educativo”, Capitulo I1l, “De los Consejos de Participacién Escolar de la LGE {aplicable al tipo
de educacion superior); asi como a lo dispuesto en el Titulo Cuarto, capitulos VI y VIII de |a Ley General de
Desarrollo Social, y en el articulo 7 de la derogada LGIFE, los organismos estatales o la Universidad deberan
emprender acciones para:

® Impulsar la participacion de las comunidades escolares, mediante las estrategias de contraloria
social y de conservacién y mantenimiento de escuelas con participacion social, en las obras nuevas
o de mantenimiento, que se realicen en el marco del presente Programa.

® Promover ante las autoridades educativas del gobierno del estado vy los gobiernos municipales la
incorporacion de la participacién de las comunidades, -mediante estas mismas estrategias-, en las
obras que se ejecuten con recursos de este Programa.

Es recomendable que los organismos estatales se coordinen con el Organo Estatal de Control, asi como
con las autoridades educativas estatales, a fin de que con su apoyo y/o asesoria se desarrollen
adecuadamente las actividades correspondientes a las estrategias de Participacion Social.

Conservacién y Mantenimiento de Escuelas con Participacién Social

Uno de los propositos de mediano plazo, de la participacidn social, es generar en los miembros de las
comunidades escolares un sentido de apropiacién de la escuela, que les permita reconocerla como parte
de su entorno comunitario, valorar sus beneficios y asumir un compromiso activo en su cuidado vy
conservacion,

En este contexto, se vincula la estrategia de mantenimiento escolar con la participacién social, por lo que
es recomendable que las autoridades responsables del Programa promuevan la organizacién comunitaria,
a fin de que ésta se mantenga una vez concluida la obra, facilitando la realizacién de trabajos de
mantenimiento preventivo y menor, los cuales, por su sencillez y bajo costo, pueden ser ejecutados por
los propios integrantes de la comunidad.

Cabe sefialar que los integrantes de esta comisién serdn responsables Unicamente del seguimiento y la
organizacién de las acciones de mantenimiento; para la ejecucion de los trabajos se debera convocar al
resto de la comunidad, conforme a las caracteristicas y alcances de las actividades a realizar. \

Para ello, el INIFED ofrece cursos de capacitacion dirigidos a la comunidad escolar en materia de
conservacién y mantenimiento de los espacios educativos, cuyas convocatorias pueden consultarse en la

siguiente liga:

https://calinifed.com/

Con el objeto de contar con mas informacion al respecto, se sugiere revisar la pagina electtonica del
Consejo Nacional de Participacién Social en la Educacion (CONAPASE) en esta materia. )
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Finalmente es recomendable que se revise el DOF del 24 de agosto de 2017, mediante el cual se publico

el Acuerdo No. 08/08/17 que modifica el diverso nimero 02/05/16 por el que se establecen los
Lineamientos para la Constitucidn, Organizacién y Funcionamiento de los Consejos de Participacion Social -
en la Educacién publicado en Diario Oficial de la Federacion el 11 de mayo de 2016. /UU‘JY’

\

Ciudad de México, marzo 2026
Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa

v} INIFED

INFRAESTRUCTURA
EOLUCATIYA

2026
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RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO 2026

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario de fechas de
ministracion 2026"

MES FONEY FONE2' FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF
Enero 14y 28 9 9y23 30 30 30 Sy27 30 30
Febrero 12y 25 10 10y25 27 27 27 12y 25 27 27
Marzo 10y27 10 10y 25 31 31 3 10y 25 27 N
Abril 14y28 10 10y24 30 30 30 10y 24 29 30
Mayo 13y 27 8 By25 29 29 29 8y26 29 29
Junio 12y 26 10 10y25 30 30 30 9y23 26 30
Julio 14y 29 10 10y 24 31 M 31 8y 27 29 31
Agosto 12y 27 10 10y 25 31 khl 3 10y25 28 5|
Septiembre 10y28 10 10y 25 30 30 30 9y 25 25 30
Octubre 12y 28 9 9y23 30 30 30 9y 27 30 30
Noviembre 10y 26 10 10y25 30 30 10y 24 30
Diciembre 1y14 10 10 11 10 4y9 1"

1/ Servicios Personales.

2/ Otros de Gasto Corriente, Gasto de Operacion y Fondo de Compensacion, v
*/ La ministracién de recursos en las fechas antes senaladas se sujetara a la disponibilidad de recursos. ‘

S =
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Atendiendo a lo sefialado en el “AVISO mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribucion y calendarizacion para la ministracién durante el ejercicio fiscal de 2026, de los

recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Miltiples (FAM), en sus componentes de
Infraestructura Educativa Basica, Media Superior y Superior”.

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)
V. iii b INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2026
(PESOS)
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Fuente: Diario Oficial de la Federacidn, 29 de enero de 2026
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5779180
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ANEXO 2

GUIA PARA REVISION DE PROYECTOS POR
ESPECIALIDAD DE UNIVERSIDADES PUBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

Gerencia de Proyectos \
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A. PROYECTO ARQUITECTONICO

El proyecto arquitecténico se regird, en todos sus aspectos, por el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal vigente, complementandose con los reglamentos respectivos de cada entidad federativa
y/o los municipales, en su caso y con las “Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion
e Instalaciones” del INIFED y demas disposiciones estatales y municipales en la materia, todas deberan ser
vigentes en el momento de su aplicacidn.

Serd indispensable contar con el levantamiento topografico del terreno y un estudio de mecénica de suelos
reciente, que corresponda al sitio donde se construird el edificio, asi como considerar el entorno, los
factores climaticos, los materiales y sistemas constructivos de la zona para crear edificios propios, dignos
y con arraigo entre los estudiantes y la comunidad universitaria en general.

La informacidn basica y minima que deberd contener el plano que corresponda al levantamiento
topogréfico para el sembrado de edificios concernientes a edificaciones de obra nueva (planta de conjunto
de planteles consolidados o de nueva creacién) debera ser la siguiente:

e Traza del poligono del predio con dimensiones de cada lado que lo formen.

® (uadro de coordenadas, con puntos, rumbos y dimensiones. {en caso de plantel de nueva
creacion).

e Orientacidn.

e Curvas de nivel a cada metro como minimo, para el sembrado de un edificio en plantel consolidado
y 5 a 10 metros para planteles de nueva creacion.

¢ Indicacion de vialidades y colindancias.

¢ En planteles consolidados, ubicacion de edjificios existentes (no techos), plazas, andadores y obra
exterior adicional, segln sea el caso, (cisternas, fosas sépticas, pozos de absorcion y subestaciones
eléctricas), indicando nombres de locales y niveles. Ubicacion de registros eléctricos y posibles
trayectorias, muro de acometida, tablero general y carga estimada de edificios existentes.
Ubicacidn de registros hidraulicos y posibles trayectorias de red. Ubicacion de registros sanitarios
y posibles trayectorias de red.

e Ubicacion de arboles significativos indicando diametro. %

e Acometida de servicios generales del predio (agua, drenaje, energia y voz y datos).

Los planos que conforman el Proyecto Arquitectdnico, deberdan estar debidamente firmados por los
responsables de su elaboracian.

Los proyectos arquitecténicos deberan contar como minimo, para su revisidn, con los siguientes planos,
impresos en blanco y negro en formato 90x60 cm. debidamente acotados y a escalas adecuadas (segtin

_pplique):
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= Planta de conjunto (ejes y trazo) = Cortes por fachada y detalles
= Plantas arquitectdnicas generales y de =  Planos de canceleria y carpinteria
azotea
= Cortes generales = Planos de guias mecanicas de mobiliario y
equipo
= Fachadas generales = Planos de albafiileria y acabados

En el caso de que se presenten anteproyectos, estos estaran constituidos por plantas amuebladas,
fachadas y cortes, asi como el criterio estructural y de instalaciones, en planos a escala y con cotas
generales.

B. ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con objeto de promover la accesibilidad en la infraestructura fisica educativa para la atencion de las
personas con discapacidad, el INIFED contempla entre su acervo técnico, el Volumen 3 “Habitabilidad y
Funcionamiento”,  Tomo I “Accesibilidad”,  publicado en su pagina electrénica
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105396/Tomo2_Accesibilidad.pdf)

De manera enunciativa mas no limitativa, se describen los siguientes aspectos minimos de accesibilidad
razonable a espacios principales para cualquier persona, incluyendo algunas con discapacidad, que
deberan considerarse:

1. El acceso y circulacién deberdn ser libres, sin obstaculos, desde la calle y desde las areas de
estacionamiento de vehiculos, hasta las plantas bajas de todos y cada uno de los edificios de los
inmuebles escolares.

2. Las rampas cumplirdn con las caracteristicas siguientes:
a.- Ancho de 1.00 m libre entre pasamanos.
b.- Pendiente no mayor de 6%.
c.- Bordes laterales de 0.05 m de altura.

d.- Pasamanos en ambos lados, tubulares de 0.038 m de didmetro, en color contrastante con
respecto al elemento delimitante vertical, colocados a 0.90 m y un segundo a 0.75 m del nivel

de piso, separados 0.04 m de la pared en su caso, y se prolongaran 0.30 m en el arranque y en
la llegada.

e.- El piso debera ser firme, uniforme y antiderrapante. O’r

f.- Longitud no mayor de 6.00 m de largo, cuando la longitud requerida la sobrepase, deberan
considerarse descansos de 1.50 m.

g.- Simbolo internacional de accesibilidad. M??/
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3. En salas de espera y auditorios se destinara un drea cercana al acceso de 1.00 m por 1.30 m para
discapacitados en silla de ruedas. Se indicara simbologia de drea reservada.

4. Lasinstalaciones escolares deberdn dejar un sanitario, como minimo, donde se atienda a las personas
con discapacidad con silla de ruedas, con las caracteristicas siguientes:

a.- Construidos con muro macizo, de 2.00 m de fondo por 1.60 m de ancho. Puerta de 1.00 m de
ancho como minimo y barras de apoyo verticales y horizontales.

b.- Elinodoro deberd estar colocado a la derecha de la silla de ruedas, con un asiento a 0.50 m de
altura sobre el nivel de piso y una separacion de 0.45 m de distancia entre el pafio de la pared y
el centro del mueble, se colocardn barras de apoyo horizontal de 0.038 m de diametro y0.90m
de longitud en la pared lateral més cercana al inodoro, sobrepasando 0.20 m del borde frontal
del inodoro, a una altura de 0.80 m del nivel de piso terminado y separadas 0.04 m del muroy
una barra vertical de 0.038 m de didmetro y 0.70 m de longitud en el remate de la barra
horizontal formando una escuadra.

5. Habra como minimo un mingitorio, con distancia libre, a ambos lados, de 0.45 m de su eje a cualquier
obstéculo, dotado con barras de apoyo verticales rectas de 0.90 m de longitud, ubicadas sobre la pared
posterior a ambos lados del mingitorio, a una distancia de 0.35 m con relacion al eje del mueble y una
altura de 0.70 m sobre el nivel de piso terminado.

6. Secolocara un lavabo a maximo 0.80 m de altura sobre el nivel de piso terminado, a una altura inferior
libre de 0.75 m y a una distancia entre lavabos de 0.90 m de eje a eje. El mueble debe tener empotre
de fijacion o ménsula de sostén para soportar el esfuerzo generado por el usuario, de 150 kg.

7. En las escuelas de nivel medio superior y superior se deberd reservar una area exclusiva de
estacionamiento para los automdviles que transportan o sean conducidos por personas con
discapacidad, contando cuando menos con un lugar que relina las siguientes caracteristicas:

a.- Ubicado lo més cerca posible a la entrada del edificio, con medidas del cajén de 5.00 m de fondo
por 3.80 m de frente y sefialamientos pintados en el piso con el simbolo -internacional de
accesibilidad de 2.00 m x 2.00 m en medio del cajon y letrero con el mismo simbolo de 0.40 m
por 0.60 m colocado a 2.10 m de altura.

C. PROYECTO ESTRUCTURAL

Se requerird para la revision del proyecto estructural del estudio de mecénica de suelos, asi como de los

g, =2

planos necesarios con sus detalles respectivos y la memoria de calculo, considerando:
1. MATERIALES
a.- Concretoclase 1, f'c - 250 kg/cm?
b.-  Acerode refuerzo fy=4,200 kg/cm?
¢.-  Acerode refuerzo ® 1/4”, f,= 2,300 kg/cm?
d.-  Malla electrosoldada  f,= 5,000 kg/cm?
,wgf;--'e.— Para estructuras metdlicas, acero A-36; f,= 2,530 kg/cm?
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2. PARAMETROS DE ANALISIS ESTRUCTURAL
a.- Cargaviva:

*

Entrepiso gravitacional ~ w,, =350 kg/m?

*  Entrepiso sismo W= 250 kg/m?

*  Azotea gravitacional Wr,=100 kg/m? (pendientes menor a 5%)
*  Azoteasismo w, =70 kg/m? (pendientes menor a 5%)
*  Azotea gravitacional W= 40 kg/m? (pendiente mayor a 5%)
*  Azoteasismo wo = 20 kg/m? (pendiente mayor a 5%)

REGIONALIZACION SiSMICA DE LA REPUBLICA MEXICANA

E/Zj ZONA A
[ 1zonae
M) zona ¢
g ZONA D ‘
b.-  Coeficiente sismico.- El que indique el mapa de regionalizacion sismica de la Repuiblica Mexicana,
en funcién del tipo de suelo donde se ubique el proyecto.
c.-  Factor de comportamiento sismico, Q = 2.0 (méximo).
d.-  Todas las estructuras se clasifican dentro del grupo “A” para efecto de anélisis y disefio.
e.-  Elanalisis por sismo deberd incluir los efectos de torsién.
f.- Para el analisis por viento se consideraran los valores indicados en el manual de Disefio de Obras
Civiles, Disefio por Viento, de la CFE de 1993. \
g.-  Andlisis de marcos por carga gravitacional y accidental. \

Deberd incluir todos los marcos o elementos estructurales del edificio, indicando geometria, s
cargas gravitacionales y accidentales a que estaran sometidos los elementos. Si el analisis se hace V
por computadora, deberdn incluirse todos los datos de entrada y salida.

Los resultados finales se identificardn en esquemas bien definidos (trabes y columnas en cada Cﬁﬂ )

ety /‘N\u‘)/
]
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h.-  Eldisefio de |a estructura se apegara al Reglamento de Construcciones para el DDF (tltima reforma
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017) y sus Normas
Técnicas Complementarias.

D. PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA

El proyecto debera estar perfectamente integrado conforme al nimero total de planos que lo formen y
numerados o codificados consecutivamente y acompafiados de la memoria técnica. Cada planta fisica que
muestre instalaciones eléctricas de alumbrado, contactos o especiales, deberd indicar lo siguiente:

1. Trayectorias completas de ductos eléctricos en los tipos que se utilicen (conduit, cuadrado
embisagrado y canales o canaletas), con sus didmetros o dimensiones,

2. Cableados completos indicados en la forma tradicional (no utilizar claves) en cada tramo.

3. Cada centro de carga o tablero de control deberd estar perfectamente ubicado en la zona que

protege e identificado con una letra mayuscula o letra y numero.

4, De la misma manera, cada circuito eléctrico deberd estar identificado con el niumero que le
corresponda de acuerdo al orden o secuencia que tenga en el tablero de control correspondiente.

5. Deberan acompaiiarse, a las plantas fisicas de la instalacion, los respectivos cuadros de cargas de
cada planta y el diagrama de conexiones del tablero correspondiente, sin omitir las protecciones
termomagnéticas de los circuitos.

6. Los tableros deberan estar bien balanceados fase por fase, permitiéndose una desviacion o
desbalanceo maximo del 5% entre la fase mas cargada y la menos cargada.

7 En trayectorias ocultas para alumbrado, no deberdn saturarse las cajas de salida con mas de cuatro
tuberias. Si es necesario mds ductos en esas mismas trayectorias para circuitos mas alejados, estos
no deberdn pasarse a través de esas cajas, sino indicarse como disparos a tableros.

8. En trayectorias por piso para alimentacién de contactos en muros que utilicen cajas chalupas,
solamente se admitiran dos tubos como maximo para entrar y salir de la chalupa, siendo esos
tubos de 16 mm de didmetro.

9 Las trayectorias por piso para alimentar salidas de contactos con tuberias de 21

10. chalupa cuando vayan a muro y cajas en piso cuando no puedan colocarse en muros. (centro de
locales).

11. Cuando se trate de un edifico de varios niveles, invariablemente deberd acompaiiarse al proyecto

—r

un corte vertical de alimentaciones, indicando en el mismo, diametro y nimero de conductores
por cada tubo, sin omitir el hilo de tierra respectivo.

Aale
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12. A efecto de no utilizar como registros los gabinetes de los tableros ubicados en niveles inferiores,
cada tablero desde el tltimo nivel hasta el primero, deberd llevar ducto y cableado directo hasta
el tablero general de distribucion.

13. Cada planta fisica del proyecto, invariablemente deberd contar con una simbologia eléctrica y
notas aclaratorias o complementarias al mismo.

14. En el caso de una planta general de conjunto ya sea del propio edificio o de varios edificios que lo
formen, y que contenga la red eléctrica de distribucién en baja tension, ésta debera contar con el
respectivo diagrama unifilar sin omitir ninguna proteccion de cada alimentador, calibre, diametro,
longitud y caida de voltaje resultante.

CALCULOS

v

Cualquier célculo que se realice deberd tomar en cuenta la nueva NOM-001-SEDE 2012, relativa a las
instalaciones eléctricas y normas complementarias, NOM-007-ENER-2014, NOM-008-ENER-2001, relativas
a eficiencia energética para sistemas de alumbrado y eficiencia energética integral en edificios no
residenciales.

Lo mds relevante de los articulos de esta norma comprende:

1.

La caida maxima de voltaje desde la fuente de alimentacion (tablero general de la subestacién o punto
de acometida) hasta el punto mas alejado no debera ser mayor del 5%. Este porcentaje debera
distribuirse equitativamente entre el alimentador externo del conjunto o edificio y el circuito derivado
hasta la dltima ldmpara o contacto en el interior del edificio de manera que ninguno de ellos
individualmente tenga mas del 3%.

Para el célculo de capacidad de conduccion de corriente de los conductores eléctricos del tipo TW-60
grados centigrados y THWLS-75 grados centigrados, utilizados por INIFED, debera respetarse la tabla
310-15(b)16 de la norma con los correspondientes factores de correccién por agrupamiento y
temperatura.

Para calcular el hilo de puesta a tierra de canalizaciones y equipos debera respetarse la tabla 250-122
de la norma.

Para conectar el electrodo de tierra, el conductor de puesta a tierra en sistemas de corriente alterna
debera contemplar y respetar la tabla 250-66 de la norma.

Las dimensiones de los registros comerciales del tipo metalico deberan contener un nimero maximo
de conductores en sus diferentes calibres, conforme a la tabla 370-16(a) de normas técnicas.

Para el calculo de la corriente a plena carga de motores monofésicos de corriente alterna y de la carga

en watts, que se debera considerar segtin su capacidad en CP, debera respetarse la tabla 430.148 de
las normas técnicas.

Para motores trifasicos a 220 V y 440 V debera respetarse la tabla 430-250 para el mismo fin.

Para el célculo de la proteccién, de corto circuito de los circuitos derivados de los motores, deberd
respetarse la tabla 430.152 de las normas técnicas.
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MEMORIA TECNICA
La memoria técnica deberd contener:

1. Generalidades.
2. Descripcién del proyecto y su contenido.
3. Calculo de circuitos derivados y alimentadores por:
a.- Corriente.
b.- Caida de voltaje.
c.- Agrupamiento y temperatura.
d.- Protecciones termomagnéticas.
4.  Calculo de corto circuito y seleccion de protecciones.

5. Cdlculo del sistema de tierras en el caso de subestaciones y seleccion de electrodos y conductores de
puesta a tierra. '

6. Especificaciones generales de materiales a utilizar que faciliten su adquisicién y construccion, dando
énfasis a:

a.- Tuberias conduit.

b.- Conductores eléctricos.

¢.- Accesorios para apagadores y contactos, indicando tipo y capacidad de amperios.
d.- Tableros eléctricos de distribucién y derivados.

e.- Registros exteriores y del tipo telefénico.

f.-  Luminarios tipo poste de alumbrado exterior.

g.- Tipo de subestacion eléctrica a utilizar y sus elementos constitutivos (incluyendo el plano del
fabricante de la misma).

h.- Elementos y accesorios para el sistema de tierras.

i.- Detalles o datos constructivos adicionales que integren los proyectos por especialidad.
j--  Revisién y aprobacion del proyecto eléctrico por una unidad verificadora registrada oficialmente

en la Secretaria de Energia.
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E. PROYECTO DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

El disefio de la instalacién estara basado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el
Reglamento de Servicios de Agua y Drenaje para el DF y el Instructivo para Disefio y Ejecucion de
Instalaciones de Gas de la Secretaria de Economia, complementados con los reglamentos propios del lugar
en que se ejecute la obra.

ALCANCE DEL PROYECTO

1.- Planos ejecutivos (plantas, cortes e isométricos).
2.- Especificaciones de tuberia y equipos, simbologia y notas constructivas.
3.- Memoria descriptiva.

4.- Memoria de calculo.
DIAGRAMA DE FLUJO

1.- Delsistema de distribucién de agua fria, caliente y retorno de agua caliente.
2.- Delsistema de proteccion contra incendio.

3.- Delsistema de distribucién de gas LP.
INSTALACIONES EN INTERIORES

1.- Planos en planta del sistema de alimentaciones de agua fria, caliente, retorno y gas LP.

2.- Planos en planta del sistema de proteccién contra incendio. <
3.- Planos isométricos de alimentacion.

4.- Planos de azotea.

5.- Planos en planta del sistema para eliminar aguas pluviales, negras y ventilacion de tuberias. L

6.- Planos isométricos del sistema para eliminar las aguas pluviales, negras y ventilacion de tuberias.
INSTALACIONES EN EXTERIORES

1.- Plano de redes generales de alimentacién a los edificios incluyendo localizacién de toma
domiciliaria, cisterna, bombas, tinacos, tanque de gas LP.

2.- Plano de instalaciones para riego de jardines, con agua tratada (el agua potable es para uso y
consumo humano).

3.- Plano de albafiales y alcantarillado. /W
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PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLES

1. Toma domiciliaria. 2. Registros de albafial.

3. Cisterna. 4. Pozos de visita.

5. Equipo de bombeo. 6. Fosaséptica o planta de tratamiento de aguas
residuales.

7. Control de bombeo. 8. Drenes.

S. Tinacos en azotea. 10.Pozo de absorcién.

11.Tanque elevado. 12.Proteccion contra inundaciones y erosion.

13.Equipo Hidroneumatico. 14.Casa de maquinas.

15.Conductos Subterraneos. 16.Carcamo de bombeo de aguas residuales.

NOTA: Otros servicios deberan seguir el mismo esquema planteado

F. PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO

Los proyectos de aire acondicionado deben contener la informacién siguiente para su revisién:

MEMORIA DE CALCULO

i
2.
3.
7
5.
6.-
= 4

PROYECTO POR ESPECIALIDAD

1.-
7=
3.-
4.-
5.-
6 =

.- Dimensiones de ductos y/o tuberias con gastos manejados, utilizando un mismo sistema de uidades
en todo el proyecto, preferentemente el sistema internacional.
~Ng C

Ubicacién geografica del lugar con latitud norte, longitud oeste, altitud y temperaturas extremas.
Temperaturas y humedades de disefio exterior e interior.

Calculo de cargas térmicas por local.

Calculo de ductos y/o tuberias.

Seleccién de rejillas y/o difusores.

Seleccion de equipo, debe elegirse el de mayor eficiencia energética predominantemente.

El proyecto debe estar basado en las normas nacionales o internacionales como la INIFED, Amica o
Ashrae, vigentes.

"\

e

Simbolos.

%‘

Especificaciones de materiales y accesorios, incluyendo aislamientos térmicos.
Cuadros de equipo.
Diagramas de control.

Detalles de instalaciéon necesarios para la correcta interpretacion en obra.

é%:_

:&U&w Pagina 58 de 86

ano de

Margarita
A Maza : ‘Z



.Educacion | =finirep

Secretarfa de Educaclén Publica

ANEXO 3

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE

DANOS POR DESASTRES NATURALES
na"
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE: e 1>

<< I >»

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DARGS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL

PERTURBADOR DENOMINADO: LOGOS ESTADO
1.-DATOS GENERALES FECHA: g § w3
HNOMSRE il R NIVEL EDUCATIVO: << 7> CCT(s): << 8>
LOCALIDAD: i MUNICIPIO: << 1 5> <% e
CON DARD SIN DARO
NUMERO DE VALIDACION DE CEDULA: ALUMNOS. << 11>
<< 14 5 DOCENTES: €612 5
. ADMNISTRATIVO Y DE
COORDENADAS ol s AREA TOTAL DEL PLANTEL << 16 >3 APOYOD | 5513w
2.- INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO EQUIPO Y | CONTENIDO
ESPECIFICACION MATERIAL /0 ACABADDS INSTALACIONES
EOIFICIO | ESTRUCTURA | No.E.E. [~ Lo GBS SIS 5o | Babt ] A 55 DESCRIPCION GENERAL DEL DAFIO
<< 17 v <% 18 »> cc 185> | < 20> << 2] 55 << 223> | << 3>x| <0 24 5 | ne 25 5> | << 28 5> << 27 >>
3.-AREAS E INSTALACIONES EXTERIORES A LOS EDIFIC 105, ACCESOS Y ELEMENTOS DELIMITANTES DEL PLANTEL:
DESCRIPCION DEL DANO: <<.28 5>
ECEMENTT EXISTE | CIOARG ELEMENTU EXISTE [ T CROGUIS DE LOCALIZACION 3ELLO OE AUTORDAD EATATAL
PLAZA CIVICA <% 29 v << 30 »> |RED HIDRAULICA <% 29> | << 20 3>
TECHUMBRAE PLAZA CIVICA CISTERNA
A5TABANDERA CUBO DE THACOS
CANCHAS DEPGRTIVAS TANOUE ELEVADO
 TECHUNBRE CANCH MURQ DE ACOMETIDA
ANDADORES RED ELECTRICA
RAMFAS [LUMINACION EXTERICR B <322
PORTICC © PTA OE ACCESO RED SANITARIA
WURD DE ACCESO LETRINA
BARDA PERIMETRAL 20Z0 DE ABEORCION
CERCA DE MALLA FOSA SEPTICA
RESA 0TROS
BEBEDEROSD HOMERE Y FIRMA
ELARORG << 33 0> Vo Ba. e3>
MOMEBRE ¥ FRMA} IMCASBRE ¥ FIRMA)

FORMATO FONDEN-1-2-3
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
IITITUTO MACIONAL DE LA INFRAEBTRUCTURA FIZICA EDUCATIVA

*"—“FED GOSERNO DEL E3TADO f;z — R

CEDULA BABICA DE INFCRMACION DE EVALUACION DE DAROB DCARMOHADOS POR EL IMPACTO DE

HATURAL PERTURBADCR DENMOMMADG: LOGOS ESTADC
FECHA! < B
NOLESE: L.d k] INIVEL EDUCATIVE, AT CCT fz: hoas L
LOCALIDAD: g MUNICPYT w0 e g
gy PR
DEECRFCIONDE. DAIO << 127 DEECRIFCION DEL DARD << 127>
DESCRFCIONDEL BAD =< 205 DEBCRIPCISNDEL DAIO <4 124
e i 44
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**-'i SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Rt p N .

s‘%é InIFED INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S
T R AL GOBIERNC DEL ESTADO DE: <c 5> (e ol
INFRATSTRAC LA FI5iE 5 £ iE 4TI 22 355 | <<3>> 8 S

CEDULA BASICA DE ]NFQRMACSDN DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE
FENOMENC NATURAL PERTURBADOR DENOMINADO: << 4 >> LOGOS ESTADO
FECHA: << h o>

NOMBRE: << fi 5> NIVEL EDUCATIVO: << >> CCT(s): << §>>

LOCALIDAD: << §>> MUNICIPIO: << 10 »> << §>>

5. PLANTA DE CONJUNTO DEL PLANTEL

<< 115>

<< 12 5> €< 13 »

FORMATO FONDEN-&
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAES TRUCTURA FISICA EDUCATIVA
In IFED GOBIERNO DEL ESTADO DE: << q
INSTLUTO AACKIAL UE LA < 2 >
INEIALSTRUCTURA FISICH EDDENTRS R : . . . )
CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL
PERTURBADOR DENCOMINADO: - LOGOS ESTADO
FECHA: << B>>
NOMBRE: << > NIVEL EDUCATIVO:, s CCTis): << B>
LOCALIDAD: LoE: Rl MUNICIPIO: << 105> <>
6.- DAfIOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO POR DESASTRE 7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA
O AREA EXTERIOR EXTERIOR
ESFACIO St NO CLAVE CONCEFTO UNIDAD | CANTIDAD
<< {1 »> << 42 5> << {3 > <5 14 5> << 45 2> <c{fas << {7 3>
BEBEDEROS
<< 19> <2055
FORMATO FONDEN-S-T
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_ SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
E—!E INSTITUTO MACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
“ lnIFED GOBIERNO DEL ESTADO DE: < 15>

<< 2 >

4 NALIINAL DF LA
RULTURA FISICA FRGCATIA

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DAROS OCASIONADDS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL

PERTURBADOR DENOMINADO:
FECHA: <5
NOMBRE: o NIVEL EDUCATIVO: << 7 2 CCT (s): <<8>>
LOGALIDAD: << g MUNICIFIO: << 10>
6.- DARIOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO e 7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA
O AREA EXTERIOR EXTERIOR

,—:> SiN DANOS POR EL EVENTO <:
— << 11 >>

<% 12 > << {3 »>

FORMATO FONDEN-8-T
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
m’g INSTITUTO NACIOMAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

InIFED GOBIERNO DEL ESTADO DE: < ] w
NACKINAL OF L4 << 2 o —_—

A ENLCATIN

CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACION DE DANOS OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL

PERTURBADOR DENOMINADO: LOGOS ESTADO
FECHA: <>
NONBRE: << g > NIVEL EDUCATIVO: << 72> CCT (s << § 2
LOCALIDAD: it MUNICIPIO: << 0 >> <@
8.- DANIOS QUE PRESEMTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO POR DESASTRE 9.- PROPUESTAS DE REPOSICION EN EL HIMUEBLE POR EDIFICIO DE
EN MOBILIARIO, EQUIPO Y CONTENIDOS MOBILIARIO, EQUIPO Y CONTEMIDOS
ESPACIO Sl NO CLAVE CONCEFTO UNIDAD [CANTIDAD
<< 1 o> = A2>> | << 135> | < id > << 1555 SdBer | 2= 47 5>
<< 19> < 4g >
FORMATO FONDEN-8-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE c1 >>

<< 25>

9.- NUMERCS GENERADORES POR CONCEPTO

1
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LOGOTIPO DEL INSTUTTTUTO LOCAE ! [Easica
NowERE: SECUNDARIA TECHICA No. €1
LOCALIDAD, ROSENDO SALATAR
MUNICPIO: CINTALAPA
NIVEL EDUCATIVO:  SECUNDARIA
CLAVE: OTOSTO0GSL
e g
LOCALIZACHON
T
CLAVE CONCEPTO 3 i TRANG | OMIDED LARGO ANCHO | ALTO Pza RESULTADO CROGQUIS GENERADOR
EDIFICIO "C”
F-DEMO Q23[FITRO 1 AL EMEAN AL e 2865 1.0 100 RAERE]
nanza v reeras
it geac vz acaamri]
ST ¥ IUERR BE LA (FRA DI NATERIAL PRECGCCTT TOTAL 315.15
i e
F-ALB.OSS [SUMNSTI ¥ AFMJGACITN DE DMPETAMEAZSLZOAN T M2 2865 11co 1.00 31515
TOTAL 3515
EEEVACHIN MANC [ G00A BRI T OERRAMITNTA,
EDIFICIO D™
F-DESM.DIG 0NSRTAR # SIS0 OF WHEDS T THERMERS 1) e 1950 | 1440 Lo 280,80
LRI TTRAMIL INCLLIVE CRTIMOR, TATALNTAR, WM TT
(MM CATALITTIN ACAREDIE Y ENTINA T I
3ot IOF AR AUTOREIAGEY TRDLAREE (el TOTAL 28080
Eierey
2REX EXTERIOR
psaran walA OO CoN AREA ST | 80 1500
e w RACUTAST
NETITE mATRAS § am nm
[MAND I3 DRI, BOUIYD Y IRERAMIEM TA xm Q0m
2m 4200
TOTAL 111.00
ELAECHD Vo Eo,
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CEDULA BASICA DE INFORMACION DE EVALUACIONDE DANOS
OCASIONADOS POR EL IMPACTO DE FENOMENO NATURAL PERTURBADOR
DENOMINADO: (FORMATO 1, 2y 3)

1] 2 2 (]

1.- DATOS GENERALES

(1)

Nombre de la Entidad Federativa donde ocurrio el fenomeno natural perturbador.

(2)

Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3)

Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4)

Denominacién del Evento declarado como Desastre Natural que se evalla.

(5)

Fecha de visita y evaluacién de los dafios.

(6)

Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7)

Nivel Educativo del plantel (Prescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

(8)

Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 o més turnos en su caso).

(9)

Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.

(10)

Municipio al que pertenece la localidad.

(11)

NuUmero de alumnos inscritos.

(12)

Ndmero de docentes.

(13)

Numero de personal administrativo, de apoyo y servicio.

(14)

Clave de validacién de la Cédula de Dafios Con Dafio o Sin Dafio segln sea elcaso (asignado por el
INIFED)

(15)

Coordenadas georeferenciadas de la ubicacién del plantel evaluado.

(16)

Area total del predio del plantel.

2.- INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO,EQUIPO Y / CONTENIDO

(17)

Numero o letra que asigne el evaluador con el que se identifican los edificios existentes, mismos que
deberan coincidir con los referidos en la planta de conjunto.

(18)

Nomenclatura de estructura del edificio de acuerdo a las estructuras tipo INIFED.En caso de no ser asi,
asignarla como Atipica.

(19)

NUmero de entre—ejes del edificio referido de estructura tipo INIFED.

(20)

Especificar el tipo de material de los muros (Tabique, tabicén, block, adobe,madera, etc.)

(21)

Especificar el tipo de material de la cubierta (Concreto armado, multypanel, laminagalvanizada, etc.)

(22)

Especificar el tipo de acabado en los pisos (Cemento pulido, ceramico, pasta, etc.)

(23)

Especificar si el edificio cuenta con instalacion eléctrica. (Si o No)

(24)

Especificar si el edificio cuenta con instalacidn hidro-sanitaria. (Si o No)

(25)

Especificar si el edificio cuenta con instalacion de aire acondicionado. (Si o No)

(26)

Especificar si el edificio cuenta con instalaciones especiales. (Si o No)

(27)

Descripcion breve del dafio detectado por edificio a consecuencia del evento.
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3.-AREAS E INSTALACIONES EXTERIORES A LOS EDIFICIOS, ACCESOS Y ELEMENTOS
DELIMITANTES DEL PLANTEL:

(28) |Descripcion breve del dafio en dreas exteriores a consecuencia del evento.

(29) |dentificar si en el plantel cuenta con los elementos exteriores (Si 0 No).

(30) En caso de que exista el elemento de area exterior, indicar si sufrié dafio por el
evento (Si o No).

(31) C.roq_uis de localizacion del plantel (Si este se encuentra en zona urbana se
dibujard a nivel de calles y si no es el caso, se dibujara a nivel de comunidades).

(32) Sello, nombre y firma del director del plantel; de alguna autoridad de la localidad o
del sector educativo Estatal.

(33) Nombre y firma del representante técnico que evalué los dafios y elabora la
cedula.

(34) Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED
(servidor publico o servicios profesionales).

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULABASICA DE INFORMACION
DE DANOS POR DESASTRE NATURAL (FORMATO - 4)

+

1.- DATOS GENERALES

(1) |Nombre del Estado donde ocurrid el Desastre Natural.

(2) |Nombre de lainstancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

{4) |Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalla.

{5) [Fecha de visita y evaluacion de los dafios.

{6) [Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7) Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

{8) |[Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 o mas turnos en su caso).

{(9) |Localidad ala que pertenece el plantel o inmueble educativo.

(10) |Municipio al que pertenece la localidad.
4. REPORTE FOTOGRAFICO
Evidencia fotogréfica de los dafios detectados por cada uno de los edificios vy dreas exteriores a
consecuencia del evento. Anexar las hojas de fotografias necesarias para determinar la totalidad de los

(11) dafios evaluados. (Insertar como maximo 4 fotografias por hoja). La primer fotografia tendré que ser el
Rotulo de Identificacidon con el nombre del Plantel.

(12) |Describir brevemente cada fotografia con el dafio detectado del edificio o dreaexterior.

(13) |Firma o rtbrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacédula.

(14)  |Firma o rubrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED(servidar publico o
servicios profesionales). C\ 7

2@2@ Pégina 68 de 86

ano de

Margarita

Maza

L%

/

)
)



Educacion | =nirep

Secretarfa de Educacién Publica

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULABASICA DE INFORMACION
DE DANOS POR DESASTRE NATURAL (FORMATO —5)

1.- DATOS GENERALES

(1) [Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

(2) |Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4) |Penominacion del Evento de Desastre Natural que se evalla.

(5) |Fecha de visita y evaluacion de los dafios.

(6) |Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7) |Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

(8) [Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 o mas turnos en su caso).

(9) |Localidad ala que pertenece el plantel o inmueble educativo.

(10) [Municipio al que pertenece la localidad.
5. PLANTA DE CONJUNTO DEL PLANTEL
Realizar una planta de conjunto del plantel con todos los edificios identificandolos con la nomenclatura
sefialada en el numeral 2 del formato de caratula, sefialando ademas cotas generales, colindancias del
predio, caracteristicas del entorno (identificar e indicar riesgos), vialidades y accesos al plantel, norte; y

(11) todos los elementos necesarios segtin cada levantamiento en particular. Se puede anexar plano de planta
de conjunto del plantel en escala legible anexando todos los elementos antes citados. Asimismo, se debe
indicar la ubicacién de los dafios evaluados en edificios y dreas exteriores.

(12) Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacédula.

(13) Firma o rdbrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED(servidor publico o
servicios profesionales).

Margarita
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE INFORMACION
DE DANOS POR DESASTRE NATURAL

(FORMATO -6 Y 7)

1.- DATOS GENERALES

(1) |Nombre del Estado donde ocurrid el Desastre Natural.

{2) |Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3) |logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.
(4) |Denominacién del Evento de Desastre Natural que se evalua.

(5) [Fechade visita y evaluacion de los dafios.

(6) |Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7)  |Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

{8) |Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mds turnos en su caso).
(9) |localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.
(10) [Municipio al que pertenece la localidad.

6.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.

Describir los dafios encontrados y evidenciados fotograficamente producto de la
(11) levaluacion por cada edificio y areas exteriores en apego al orden sefialado en elnumeral 2 y 3 del
formato de cardtula.

(12) |Marcar solamente si los dafios en el punto anterior son producto del evento.

(13) |Marcar solamente si los dafios en el punto anterior no son producto del evento.

7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.
Si el dafio es producto del evento, elaborar |a propuesta de reparacién o reconstruccién por edificio o
drea exterior en apego al orden sefialado en elnumeral 2 y 3 del formato de caratula.

Clave del concepto a considerar, de acuerdo a catdlogo de la Instancia Ejecutoraen la Entidad

(14 . . .
) Federativa para la reparacion o reconstruccion del inmueble.
(15) Descripcion y alcance del concepto a considerar, de acuerdo a catalogo delnstancia Estatal ejecutora
para la reparacion o reconstruccion del inmueble.
(16) Unidad de medida del concepto a considerar, de acuerdo a catalogo de lalnstancia Estatal ejecutora

para la reparacion o reconstruccién del inmueble.

(17) [|Cantidad resultante de la cuantificacién de obra (nimeros generadores).
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En caso de que la propuesta de reconstruccion sea reubicacion, se debera escribiren el numeral 6 la
siguiente leyenda:
“SE PROPONE LA REUBICACION DEL PLANTEL POR ENCONTRARSE EN ZONA DE ALTO RIESGO, Y EXPONE
LA INTEGRIDAD FiSICA DE LA POBLACION USUARIA”*
Se deberd sustentar con evidencia fotogrdfica de la cédula (numeral 4), croquis dela localizacién donde
(18} se sefiale el riesgo y se adjunta la recomendacion de la
Instancia de Proteccion Civil de la Entidad.
Esta propuesta deberd fundamentarse con base a lo siguiente:
® Articulo 84 de la Ley General de Proteccion Civil.
® NMX-R-003-SCFI-2011.
® En caso de requerir recursos del Ramo 23, deberdn apegarseal Acuerdo por el que se
actualizan los Lineamientos Generales para la Prevencion y Atencion de Contingencias de
Fendmenos Naturales en los que Participa el Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa.
Nota: los sustentos legales anteriores deberan ser los vigentes a la fecha de laevaluacion realizada
(19) Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora la
cédula.
(20) Firma o ribrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED
(servidor publico o servicios profesionales).

conceptos y propuesta de rehabilitacion de la misma, derivado a que el plantel sera reubicado y
la infraestructura afectada serd demolida; por lo que solo se especificard de manera concreta la
afectacion o el riesgo encontrado que motive a la reubicacion, y se procedera a proponer el

* paraelcasode aquellos planteles educativos que por situaciones de riesgo en su entorno, se omitird
desglosar los dafios en la infraestructura, asi como la elaboracién de generadores, catdlogo de
catdlogo de conceptos y presupuesto de la infraestructura a reubicar; asimismo se deberdn

educativa afectada, no sea posible describir puntualmente los dafios en la Cédula Bésica de
Informacidn.

Es importante sefialar, que corresponde a las entidades federativas o la autoridad municipal la
eleccién, designacion y disposicién de los terrenos; por lo que los recursos adicionales que se
generen para la reubicacién correran a cargo de las mismas autoridades, asi también el ejecutor de
estos trabajos, debera considerar en su proyecto ejecutivo todos aquellos detalles del terreno tales

como la mecanica de suelos, trabajos de mejoras en el terreno, asi como trabajos de proteccién al
plantel (muros de contencidn).

considerar las instalaciones complementarias que garanticen la seguridad, habitabilidad y
funcionalidad de los planteles dafiados por el evento y que por premura y/o falta de tiempo,
aunado a que por las condiciones de dificil acceso a las comunidades donde se localiza la INFE

W
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE INFORMACION
DE DANOS POR DESASTRE NATURAL

(FORMATO -8Y9)

1.- DATOS GENERALES

(1)

Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

(2)

Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3)

Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4)

Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalda.

(5)

Fecha de visita y evaluacion de los dafios.

(6)

Nombre(s} del plantel o inmueble educativo.

(7)

Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

(8)

Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).

(9)

Localidad a la que pertenece el plantel o inmueble educativo.

(10)

Municipio al que pertenece la localidad.

8.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO EN MOBILIARIO, EQUIPOY CONTENIDOS.

(11)

Describir los dafios encontrados en mobiliario, equipo y contenidos y evidenciadosfotograficamente
producto de la evaluacién por cada edificio en apego al orden
sefialado en el numeral 2 del formato de caratula.

(12)

Marcar solamente si los dafios en el punto anterior son producto del evento.

(13)

Marcar solamente si los dafios en el punto anterior no son producto del evento.

9.- PROPUESTAS DE REPOSICION EN EL INMUEBLE POR EDIFICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y
CONTENIDOS.

Si el dafio es producto del evento, elaborar la propuesta de reposicion por edificioen apego al orden
sefialado en el numeral 2 del formato de caratula.

(14)

Clave del inventario proporcionado por el plantel afectado y avalado por la Secretaria de Educacién en
el Estado, o en su caso clave de la guia mecanica de mobiliario y equipo de los espacios educativos
afectados avalados por la Instancia Estatal ejecutora para la reposicion de mobiliario, equipo y
contenidos.

(15)

Descripcion del articulo afectado en base a la clave proporcionada (inventario oguia mecanica), para
la reposicion de mobiliario, equipo y contenidos.

(16)

NUmero de piezas del mobiliario y equipo afectado en base a la clave proporcionada (inventario o guia
mecanica), para la reposicidn de mobiliario, equipo y contenidos.

(17)

Cantidad total de piezas dafiadas por el evento, por elemento descrito eninventario o guia mecanica.

(18)

Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacédula.

(19)

servicios profesionales). N
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE INFORMACION DE

DANOS POR DESASTRE NATURAL (FORMATO - 6 Y 7 FORMATO SIN DANOS POR EL
EVENTO)

|
|
1
|55

1.- DATOS GENERALES

(1) |Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

(2) |Nombre de la instancia ejecutora en |a Entidad Federativa.

(3) |Logotipos del Sector Educativo e Instancia Ejecutora en la Entidad Federativa.

(4) |Denominacion del Evento de Desastre Natural que se evalda.
(5) [|Fechade visita y evaluacion de los dafios.

(6) [Nombre(s) del plantel o inmueble educativo.

(7)

Nivel Educativo del plantel (Preescolar, primaria, secundaria, medio superior,superior).

(8) |[Clave(s) del centro de trabajo (Incluir la clave de los 2 0 mas turnos en su caso).
(9) |Localidad ala que pertenece el plantel o inmueble educativo.

{(10) |Municipio al que pertenece la localidad.

6.- DANOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.

7.- PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCION POR EDIFICIO O AREA EXTERIOR.
(SIN DANOS)

Con base a la evidencia fotogréfica producto de la evaluacién por cada edificio y dreas exteriores en

apego al orden sefialado en el numeral 2 y 3 del formato de caratula, se determino que el plantel no
(11)  |sufrié dafios como consecuencia del evento, por lo que se deberd utilizar esta leyenda “SIN DANOS POR
EL EVENTOQ”, sin tener que presentar algin dato adicional. -

(12) Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora lacédula.

(13) Firma o rlbrica del representante técnico que valida la cédula por parte del INIFED(servidor publico o
servicios profesionales).

Nota : El llenado de este formato solo se realizard si el plantel o inmueble educativo no presenta

dafio alguno en su infraestructura N X
|
\
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA CEDULA BASICA DE INFORMACION DE
DANOS POR DESASTRE NATURAL

(FORMATO- 10 FORMATO DE NUMEROS GENERADORES)

Nombre del Estado donde ocurrié el Desastre Natural.

Nombre de la instancia ejecutora en la Entidad Federativa.

(3)

Se debera integrar numero generador de la cantidad solicitada en la propuesta de reconstruccion por
cada concepto descrito debiendo anexar croquis de referencia con medidas para determinar dicha
cantidad. Este formato de la cédula contiene los requerimientos minimos para generar la cantidad, el

cual es enunciativo mds no limitativo, por lo que se podrd utilizar otro formato segun la necesidad del
igenerador.

(4)

Firma o rubrica del representante técnico que evalud los dafios y elabora elgenerador.

(5)

Rubrica de visto bueno del representante técnico que valida la cédula por parte delINIFED (servidor
publico o servicios profesionales).

DOCUMENTO RESULTANTE FINAL (PRESUPUESTO)

Como resultado de la evaluacion y cuantificacion de dafios en la INFE, ocasionados por desastres
naturales, mediante la “Cédula Basica de Informacién de Evaluacion de Dafios por Desastre Natural”, y
de la cual se determina si la INFE de cada plantel educativo sufrid dafios producto del fenémeno natural
perturbador; la Instancia Ejecutora de la Entidad Federativa debera elaborar el Presupuesto de Obra
correspondiente acosto directo, conforme a los conceptos de la propuesta de reconstruccion validada
por el INIFED; con objeto de determinar el importe total requerido por cada obra y accién de
reconstruccién, el cudl serd la base que permita gestionar los recursos para su atencién inmediata.
Conforme a lo dispuestoal “Articulo 58 fraccion Il del Reglamento de la Ley General de la INFE.

’1
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ANEXO 4

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A

PROGRAMAS DE INFE
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A INFRABSTRUCTURA
Secretaria de Educacién Piblica EDUCATIVA

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Anotar el nimero de Folio del Proyecto (Sistema de Recursos Federales Transferidos)
Anotar la Clave de Centro de Trabajo asignada al plantel en donde se ejecutan los trabajos.
Anotar el nivel educativo / modalidad al que corresponde (ejemplo: Jardin de Nifios Urbano,
CECYTE, COBACH, entre otros)

Es importante sefialar que, de acuerdo al origen del recurso, éste se encuentra etiquetado para
atender determinados niveles educativos, por lo que, de acuerdo a la normatividad vigente, no
se deben incluir proyectos diferentes a los que correspondan

Anotar el nombre del plantel en donde se ejecutan los trabajos
Anotar la localidad en donde se ubica el plantel en donde se ejecutan los trabajos
Anotar el municipio en donde se ubica el plantel en donde se ejecutan los trabajos
Anotar la matricula escolar vigente, desglosada por Hombres y Mujeres.
Anotar la descripcién de los trabajos por ejecutar; asi como, la meta por alcanzar, en donde
“0” (obra) serd siempre 1; A = aula; L = laboratorio; T = taller; A = anexo; la suma de Aula +
Laboratorio + Taller + Anexo = Espacios Educativos
8a Anotar la inversion autorizada (incluyendo, en su caso aportacion federal, estatal, municipal
y/o privada); se refiere al importe autorizado para los rubros de construccidn, rehabilitacion,
mobiliario y/o equipo de cada plantel
8b Anotar la inversion contratada (incluyendo, en su caso aportacidn federal, estatal, municipal
y/o privada); se refiere al monto de lo(s) contrato(s), para los rubros de construccion, rehabilitacion,
mobiliario y/o equipo de cada plantel
8c Anotar la inversion ejercida; se refiere al importe ejercido a la fecha de corte del reporte, para
los rubros de construccidn, rehabilitacion, mobiliario y/o equipo de cada plantel

6. Anotar el (los) nimero(s) de contrato(s) de la obra

7. Anotar el (los) nombre(s) de (los) contratista(s)

8. Anotar la fecha programada y real de inicio de la obra. Modificar de acuerdo a las prérrogas
autorizadas

9. Anotar la fecha programada y real de terminacién de la obra

10. Anotar el porcentaje de avance fisico de la obra, a la fecha de corte que se informa

11. Anotar el porcentaje de avance financiero de la obra, a la fecha de corte que se informa
12. En este espacio se anotaran los comentarios, aclaraciones y/o justificaciones que se

consideren pertinentes, con el objeto de proporcionar informacién més amplia, clara, precisa y \
confiable i r \

13. Anotar la suma por rubros correspondientes u.//

A g G R B

14. En el cuadro resumen se anotaran las sumas por proyectos educativos, de los rubros: Obra,

Aula, Laboratorio y Anexo; asi como, Inversién Autorizada, Contratada y Ejercida, estatus de
las obras (obras en proceso administrativo previo a su inicio, obras en ejecucién y obras |
terminadas) y avance fisico y financiero del Programa |
15. Anotar la suma por rubros correspondientes, asi como el avance fisico y financiero del | !
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Programa
16. Cuando hubiere solicitudes expresas de las autoridades del sector de informacién que no se
encuentre prevista en el formato de referencia, el INIFED lo transmitira a las instancias
estatales ejecutoras para su atencion.
Notas:
En caso de requerir el formato editable, asi como el instructivo correspondiente, estos se pueden
consultar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica
En caso de plantear dudas respecto de esta Guia Operativa, favor de solicitarlo a través de correo

electrénico a través de la siguiente direccion: sequimiento@inifed.qob.mx.

!

)
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ANEXO 5

REQUISITOS PARA LA EVALUACION PARA LA

CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LA INFE
,f»'u-ﬂ(
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No. Requisitos

Formato de justificacion técnica de la(s)
modalidad(es) que solicita.

: Educacion | vl IniFeD

INFRARSTRUSTURA
EDUCATIVA

Observaciones

Formato RVOESD-03
(Solo escuelas incorporadas DGET)

5 Formato de descripcion de
instalaciones.

Formato RVOESD-06
(Solo escuelas incorporadas DGETN)

Justificacion técnica en la que se
sefialara lapoblacion estudiantil maxima
3 |aue podra ser atendida en el plantel en
condiciones higiénicas, seguras y
pedagdgicas por modalidad que
solicita.

Formato RVOESO-07
(Solo escuelas incorporadas DGETI)

Documento protocolizado que acredite
la edad del inmueble / manifestando el
uso exclusivo paraescuela. Yen su caso,

Copia certificada de escritura, contrato de
arrendamiento, contrato de comodato o contrato de
usufructo, incluyendo derechos de via y expropiacion

donde se realicen actividades
curriculares y no curriculares.

4 ) :
de otros inmuebles fuera del plantel en | de inmuebles o en su caso los derechos otorgados
la  que se realicen actividades|porquien puedadisponer legalmente de los mismaos,
curriculares y/o no curriculares. que acredite la propiedad o posesion del inmueble.
Croquis de ubicacién del plantel y en su

5 |caso, de los espacios fuera del plantel | Especificando la superficie del terreno y sus

colindancias.

6 |Poder notarial.

Documento donde se designa al apoderado legal o
representante legal.

Constancia de uso de suelo del o los
predios.

La constancia debera contener como minimo la
siguiente informacion:;

e Correspondencia a educacion y el nivel educativo
* losdatosgenerales del plantel

= Fechade expedicién y vigencia

= Nombrey cargo de la Autoridad que lo expide
Nota: En caso de contar con espectaculares debera
presentar permiso vigente de la autoridad que
corresponda.

8 | Opinion favorable del Sector Salud.

Solo si se requiere la especialidad / carrera solicitada
(Solo las carreras que lo requieran).
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Opinién favorable del Sector Turismo.

Solo si se requiere la especialidad / carrera solicitada.
(Solo las carreras que lo requieran).

Pano arquitectonico actualizado con
cortes, fachadas y memoria descriptiva
arquitectdnica con firma de la o el DRO
o la o el Perito.

La firma de la 0 €l DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

l

Plano de canceleria actualizado con
firmade lao el DRO o la o el Perito.

La firma de la 0 el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

Pano estructural actualizado y memoria
descriptivaconfirmadelaoelDRO o la
o el Perito

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

Pano instalacién eléctrica actualizado
con diagrama unifilar, cuadro(s) de
carga(s) y memoria descriptiva con
firmade lao el DRO o la o el Perito.

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

Dictamen de Verificacion de
Instalaciones Héctricas realizado por
una Unidad de Verificacion en
Instalaciones Béctricas (UVIE) aprobado
por la Secretaria de Eergia.
https//www .gob.mx/cms/ uploads/ att
achment/file/ 909330/ directorio_uvies
M _de_abril_de_ 2024 pdf

B Dictamen debe contener como minimo la siguiente
informacion:

= |psdatosgenerales del inmueble educativo
= Nombre, firma y ndmero de registro ante la
Secretaria de Energia

Plano instalacidn hidraulica actualizado,
isométrico, memoria descriptiva con
firma de la o el DRO o la o el Perito y
dictamen de calidad del agua.

https.//www .gob.mx/conagua/docum
entos/directorio-de-laboratorio

Incluir dictamen de calidad del agua (dictamen
sanitario de efectividad bacteriologica), por COFEPRS
y/o informe de pruebas de eficacia bacterioldgica por
un laboratorio acreditado o tercero autorizado por
COFEPRIS, para los hebederos y/o comedor. La firma
de lao el DRO o la o el Perito debe incluir nombre y
registro actualizado.

Pano instalacion sanitaria actualizado,
isométrico y memoria descriptiva con
firmade lao el DRO o la o el Perito.

La firma de la 0 el DRO o la o el Perito debe incluir
nombre y registro actualizado.

Pano instalaciones especiales
actualizado y memoria descriptiva con
firmade lao el DRO o la o el Perito.

La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir

nombre y registro actualizado. \
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Pano de cableado estructurado
B actualizado (sefial, entre otras) y|Llafirma de lao el DRO o la o el Perito debe incluir
memoria descriptiva con firma de la o el | nombre y registro actualizado.
DRO o la o el Perito.
o Hano' lflstalamon de. gas agtugllzado, La firma de la o el DRO o la o el Perito debe incluir
Isometrico y memoria descriptiva con ) :
firmade lac el DRO 0 lao el Perito. | "OMPTe Y regisiro actualizado.
Copia de la Cédula Profesional y del
20 registro de la o el DRO o la o el Perito
Responsable de Obra vigente que
avalen los planos actualizados.
B dictamen debera contener como minimo la
siguiente informacion:
= Hnombre del plantel escolar.
Dictamen de la Unidad de Verificacion |®= B domicilio donde se localiza la instalacion de
de Gas acreditada por la BEntidad aprovechamiento.
Mexicana de Acreditacion (EMA, CRE). | Para Gas LP.:
T e —_——— = E:I;S;)E(;vlﬂcauon de la clase de instalacién (A, A1
21 | achment/file/356363/208_08 03 Uni |4 |5 cantidad de recipientes y la capacidad de
dades_de_verificacion.pdf almacenamiento de Gas LP. de cada uno de ellos,
incluyendo tipo, marcay modelo.
https//www dirind.com/dim/gas- * la marca, fecha de fabricacion, capacidad de
instalaciones-verificacion1html almacenamiento y numero de serie de los
recipientes no portatiles.
Para Gas Natural:
= Dictamen y/o informe con acta circunstanciada de
la verificacién.
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Dictamen técnico de estabilidad y de
seguridad estructural expedido por la o el
DRO, la o el Perito o la o el Corresponsable

El dictamen

informacion:

1. Deberd precisar que el inmueble cumple con las
normas de construccion aplicables al lugar donde se
encuentra ubicado.

2. Datos generales del plantel educativo.

La edad de las construcciones que se analizan.

4. La zona sismica en la que se ubica el inmueble y tipo
de suelo.

5. Revision estructural que incluye el suelo, la
cimentacién y la estructura, tomando en cuenta su
emplazamiento y entorno.

6. El andlisis conceptual y numérico (modelo
matematico) de la(s) estructura(s), con base en su
estado fisico, para fundamentar el diagnéstico

debera contener como minimo la siguiente

&

22 : > estructural.
=l Sejgurldad ESUUEval (51 suent) e 7. Las conclusiones y en su caso recomendaciones,
estudiob edtpletns, SeAl L dictaminando la seguridad estructural de las
doclmentos) construcciones del inmueble educativo.
8. Vigencia del dictamen.
9. Nombre, firma y registro de la o el DRO, la o el Perito
o la o el Corresponsahble en Seguridad Estructural.
Notas:
e En caso de contar con espectacular el dictamen debe
considerar |as cargas y fuerzas de viento de este.
e En caso de contar con alberca, piscina y/o
chapoteadero, presentar el Visto Bueno de Seguridad
y operacion de las instalaciones, firmado por la o el
DRO y/o |a o el Corresponsable en Instalaciones.
e La informacién solicitada es enunciativa mas no
limitativa.
Copia de la cédula profesional y del registro
de la o el DRO, la o el Perito o la o el |La o el DRO, la o el Perito o la o el Corresponsable en
Corresponsable en Seguridad Estructural | Seguridad Estructural que firme el dictamen técnico de
que expida el dictamen técnico de |estabilidad y de seguridad estructural, debera de tener su
3 estabilidad y de seguridad estructural. Y en | registro en la entidad donde se ubigue el plantel o podra

su caso, de la o el DRO o la o el
Corresponsable en Instalaciones para el
Visto Bueno de Seguridad y Operacién de
las Instalaciones para alberca, piscina y/o
chapoteadero.

firmar si cuenta con su registro en otra entidad si lo precisa
el reglamento de construccion donde se ubica el plantel
(anexar copia del reglamento de construccion donde se
hace la precisién).
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Debera contener como minimo: Los datos generales
Constancia de Proteccion Civil (Oficio |9 MMueble, la autoridad que lo expide, el periodo
24 b SN de vigencia, y la mencién que el inmueble se autoriza
proteccion civil). . ; -
para ser destinado a la prestacion del servicio
educativo.
05 Plan de emergencia escolar (Frograma | Debe corresponder al afio de la Constancia de
Interno de Proteccion Civil). Proteccion Civil que se presenta.
%6 Inventario de mobiliario, equipamiento s biliari . .
de aulas, talleres, oficinas y laboratorios, SRR SRS yaplip ba Tl
Debera contener como minimo con la siguiente
informacion:
= Programade mantenimiento actualizado.
= Bitdcoras de trabajo, reportes y en su caso
evidencias fotogréficas de los mantenimientos
realizados.
= Definidas y programadas las actividades de
o7 Programa de mantenimiento del plantel mantenimiento.
general y de instalaciones. = Incluir copia de la ficha técnica de los equipos de
potabilizacion de losbebederos
Nota:
= En caso de contar con alberca, piscina y/o
chapoteadero, debera integrar un programa de
mantenimiento  preventivo y  correctivo
especificando las instalaciones eléctricas, de gas,
hidrosanitarias; calderas y celdas solares.
Copia de la identificacion oficial con
28 fotografia vigente en el caso de 7
personas fisicas; para personas morales
anexar copia del acta constitutiva.

Notas Generales:

= Esta informacion es requisito solo para los planteles que requieren su certificacion.

= |os formatos RVOESO 3, 6 y 7 son obligatorios para los planteles que se van a incorporar o
incorporados ante DGETI.

|
1
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La documentacion se envia completa en PDF y los planos en Autocad (DWG) en una carpeta por
cada punto indicando a cual corresponde, a los siguientes correos: rgrequis@inifed.gob.mx,

rigonzalez@inifed.gob.mx, la cual se revisa y en caso de observar faltantes o inconsistencias se las

enviard a través del documento de Revision del Cumplimiento de los Requisitos de Evaluacion, para
realizar las acciones de mejora y enviarlas en un plazo no mayor a 60 dias habiles

Una vez que cumpla con los requisitos enviados de manera electronica debera enviar la carpeta
fisica por servicio de mensajeria o entregarla el Representante Legal previa cita, en la Subgerencia
de Diagnostico y Certificacion del INIFED, ubicado en la calle de Vito Alessio Robles 380, colonia
Florida, Alcaldia Alvaro Obregén, Ciudad de México, C.P. 01030.

Solo se recibira la carpeta fisica si ésta viene completa y en el orden solicitado

En caso de que el plantel envie a un gestor a la revisidn de esta informacion, este debera presentar
un documento que lo acredite como tal.

Los planos deberan presentarse en medida de 90 x 60 cm, doblados a tamafio carta como parte de
la carpeta técnica.

Los planos y memorias descriptivas deberdn presentarse firmados por la o el DRO o la o el Perito,
adjuntado copia de la cédula profesional y el registro vigente.

El dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural sera firmado por lao el DROolaoel
Perito y debe entregar la cédula profesional y el registro vigente.

La(s) carpeta(s) en la(s) que se haga la entrega de la documentacion, debera(n) ser blanca(s), tamafio
carta e incluir nombre de escuela en la portada y lomo de la misma.

El dia de la visita de verificacién en sitio de la INFE, debera entregar planos impresos en tamafio

doble carta y en un CD los planos en formato DWG. Y.

1
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Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa

Francisco Javier Cabiedes Uranga
Titular de la Direccion General INIFED

;
.~ feabiedes

inifed.gob.mx

Roberto Huerta Garcia
Titular de |a Direccidén de Administracion INIFED

rhuerta@inifed.gob.mx

Rodrigo Guerrero Requis
Titular de Iz Direccién de Infraestructura INIFED

o
< rguerrero@inifed.gob.mx

Martin Tadeo Huerta Hernandez
Titular de la Gerencia de Normatividad e Investigacién
INIFED

)
mhuerta@inifed.zob.mx

Rafael Estrada Cano
Titular de la Coordinacion Técnica INIFED

M@E_CB_EMM

Gerencia de Proyectos INIFED
(2]
@inifed.gob.mx

Juan Miguel Cachu Gomez
Titular de la Subgerencia de Supervisién de Obra INIFED

jecachu@inifed.gob.mx

José Gil Hernandez Pefialoza
Titular de la Gerencia del Sistema Nacional de
Informacion INIFED

< jhernandez@inifed.gob.mx

David Ricardo Olvera Vazquez
Titular de la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales
INIFED

dolvera@inifed.gob.mx

José Manuel Cabrera Dominguez
Encargado de la Gerencia de Finanzas INIFED

jcabrera@inifed.gob.mx

Maricela Gomez Rabago
Titular de la Gerencia de Planeacion
y Programacion INIFED

()
Sl mgomez@inifed.gob.mx

Zaira Noemi lturbe Quirarte
Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Occidente INIFED

<3 arg.zaira.iturbe@inifed.gob.mx

Patricio Alejandro Rojas Colin
Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Sureste INIFED

(=)
rocapb5 @yahoo.com.mx

Fulgencio Emigdio Mendez
Titular de la Gerencia de Coord. Proy. Infraestructura
Educativa Reg. Centro INIFED

@]
ingemigdiomendez@gmail.com.

Javier Alvarez Cruz
Titular de la Subgerencia de Atencion de Dafios y
Verificacion de Obras INIFED

jalva rez@inifed.gob.mx

Juan Carlos Hernandez Chaires
Titular de la Subgerencia de Diagndstico
y Certificacion INIFED

@)
jchernandez@inifed.gob.mx

N\
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