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1. PRESENTACION

Con fundamento en el articulo 103 de la Ley General de Educacién (LGE), publicada el
30 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federacién, en relacion con las
atribuciones establecidas en los articulos 16 y 19 de la abrogada Ley General de la
Infraestructura Fisica Educativa (LGINFE), asi como los articulos Tercero, Cuarto y
Quinto Transitorios de la LGE, se emite esta Guia de Operacién y se fundamenta en las
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinacién Fiscal y en el Presupuesto de
Egresos de la Federacién (PEF) para el ejercicio fiscal 2025, asi como, en los demas
ordenamientos federales aplicabies en ia materia.

La presente Guia de Operacién se disefié por parte del Instituto Nacional de la
Infraestructura Fisica Educativa (INIFED), con la finalidad de apoyar y orientar a los
Institutos Estatales Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa y a las
Instituciones de Educacién Superior, en su caso ejecutoras, en la aplicaciéon de los
recursos presupuestarios autorizados para sus Programas de atencién a la
infraestructura fisica educativa, denominandose éstos para efectos de aplicacion de la
misma, en forma general, como Programa de Construccién, Equipamiento,
Mantenimiento y Rehabilitacién de Infraestructura Fisica de Educacién Superior para
Universidades Publicas.

2. SIGLAS Y ACEPCIONES

Para efecto de la presente Guia Operativa se entendera por:

Acta de entrega-recepcién.- Documento o documentos que hacen constar la
terminacién y entrega de una obra por parte de la empresa contratada al Instituto y de
éste a las autoridades directivas o representante designado para el tema de
infraestructura fisica por cada Universidad.

CCT.- Clave de Centro de Trabajo

Cédula de Informacién Técnica (CIT).- Es el instrumento disefiado por el Instituto, a

través del cual las instancias responsables de la Infraestructura Fisica Educativa, o
cualquier entidad capacitada para tal fin, realizan el levantamiento y recopilacién en
sitio de la informacién técnica, necesaria para la elaboracién del diagnéstico de cada
uno de los planteles educativos.

Certificacion de la Calidad de la INFE.- Es el procedimiento por el cual se asegura que la
Infraestructura Fisica Educativa del pais cumple con la normatividad técnica en la
materia y los requisitos de: calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad,
sustentabilidad, pertinencia, resiliencia, accesibilidad, higiene y oferta suficiente de
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agua potable para consumo humano. Para ello, se realiza una evaluacién con
instrumentos disefiados para tal fin, con personal técnico acreditado por el INIFED y su
aprobacion la lleva a cabo el Comité de Certificacién del Instituto.

CPEUM.- Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluacién de la Politica de Desarrollo Social.
CFE.- Comision Federal de Electricidad.

Construccion.- Conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, rehabilitar o
modificar uno o mas espacios educativos o parte de ellos. (Definicién de acuerdo con:
NMX-R-079-SCFI-2015 “Escuelas-Seguridad Estructural de la Infraestructura Fisica
Educativa-Requisitos”; NMX-R-024-SCFI-2015 “Supervisién de Obra de la Infraestructura
Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-118-SCFI-2020 “Calidad de la Infraestructura Fisica
Educativa-Requisitos”, Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos,
Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo I, Generalidades y
Terminologia).

DGPPYEE.- Direccién General de Planeacion, Programacion y Estadistica Educativa.
DGESUL.- Direcciéon General de Educacién Superior Universitaria e Intercultural.
DOF.- Diario Oficial de la Federacién.

DRO.- Director Responsable de Obra; persona fisica profesional, calificada y acreditada
con registro por las autoridades correspondientes a la localidad; responsable de la
observancia de la Ley, reglamentos y demas disposiciones aplicables en el acto que
otorga su responsiva.

Entes Publicos.- De conformidad con la definicién establecida en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Articulo 2. Fraccién IX): los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos auténomos de las Entidades
Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de
participacién estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los
Municipios, asi como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los
Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de
México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldias.

Equipamiento.- Mobiliario y equipo. Enseres, artefactos y dispositivos que se colocan
y/o instalan en un edificio, habilitdndolo para llevar a cabo una funcién o una labor
determinada. (Definicion obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol 1 Tomo 1).

FAM.- Fondo de Aportaciones Multiples (No Potenciado).

INFE.- Infraestructura Fisica Educativa.
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INIFED.- Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa.

LCF.- Ley de Coordinacion Fiscal.

LGE.- Ley General de Educacion.

LGINFE.- Ley General de la Infraestructura Fisica Educativa.

LFPRH.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma.
LP.- Ley de Planeacién.

Mantenimiento mayor.- Todo trabajo o actividad que debera realizarse para rehabilitar
o corregir el deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus instalaciones o equipos
y conforme a las disposiciones legales en vigor, debera ejecutarse por “Contrato”
debido a que, por sus caracteristicas técnicas y econémicas, necesitan de un dictamen
o certificacién técnica para su ejecuciéon y ademas requieren de garantias de calidad,
duracién y operacién. (Definicion obtenida de Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccion e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo I,
Generalidades y Terminologia).

Mantenimiento menor.- Todo trabajo o actividad que debera realizarse para rehabilitar
o corregir el deterioro o fallas detectadas en los inmuebles, sus instalaciones y equipos.
Estas actividades las podra realizar la escuela. (Definicion obtenida de Normas y
Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccién e Instalaciones. Vol. 1,
Aspectos Generales. Tomo I, Generalidades y Terminologia).

MIR.- Matriz de Indicadores para Resultados.
MML.- Metodologia de Marco Légico.

Normas Técnicas del INIFED.- Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos,
Construccién e Instalaciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa.

Organismo.- La Universidad o el Organismo Estatal responsable de la INFE.
PCN.- Programa Nacional de Certificacién de la Infraestructura Fisica Educativa.
PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federacion.

PGO.- Programa General de Obras.

PGO-UP-FAM.- Programa General de Obras de Universidades Publicas del Fondo de
Aportaciones Multiples.

PND.- Plan Nacional de Desarrollo.
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Proyectos por Especialidad.- Proyectos arquitecténicos, estructurales y de instalaciones
(eléctricas, hidraulicas, sanitarias, gas, aire acondicionado y especiales), asi como las
guias mecanicas, de conformidad con los lineamientos establecidos por los
subsistemas de los diferentes niveles educativos y acordes con la normatividad técnica
oficial vigente, de modelos de edificios para Infraestructura Fisica Educativa.

Reglamento LGINFE.- Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Fisica
Educativa

Rehabilitacion.- Trabajos necesarios para restablecer las condiciones y caracteristicas
originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo. (Definicién de
acuerdo conNMX-R-003-SCFI-2011 “Escuelas-Seleccién del Terreno para Construccién-
Requisitos”; NMX-R-079-SCFI-2015 “Escuelas-Seguridad Estructural de la Infraestructura
Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-024-SCFI-2015 “Supervision de Obra de la
Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”; NMX-R-118-SCFI-2020 “Calidad de la
Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”; Normas y Especificaciones para Estudios,
Proyectos, Construccién e Instalaciones. Vol. 1, Aspectos Generales. Tomo I,
Generalidades y Terminologia).

Resarcimiento.- Obtener una reparacién, indemnizacién o compensacién de un dafio.

SEP.- Secretaria de Educacién Publica.

SES.- Subsecretaria de Educacién Superior.

SFU.- Sistema de Formato Unico (de la SHCP).

SRFT.- Sistema de Recursos Federales Transferidos (de la SHCP)

SHCP.- Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Transferencias Federales Etiquetadas.- De conformidad con la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, son los recursos que reciben de la
Federacion las Entidades Federativas y los Municipios, que estidn destinados a un fin
especifico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el
Capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal, la cuota social y la aportacién solidaria 7
federal previstas en el Titulo Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, /

convenios de reasignacién y demas recursos con destino especifico que se otorguen en
términos de la LFPRH y el PEF.

Universidad(es).- Universidad(es) Publica(s). ﬁ/

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS

En el Diario Oficial de la Federacién del 24 de diciembre de 2024, se publicé el Decret
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del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal 2025 en el que se
determinan los recursos aplicables con cargo al Fondo de Aportaciones Mdultiples para
la atencién de infraestructura fisica educativa de los distintos niveles de educacidon (PEF
2025, Articulo 3° fraccién XVIII).

En seguimiento, el 16 de enero de 2025, la SHCP publicé el Acuerdo por el que se da a
conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribucion y calendarizacién
para la ministracion durante el ejercicio fiscal 2025, de los recursos correspondientes al
Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Por
su parte, la SEP publicé en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de enero de 2025, ei
Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la
distribucién y calendarizacién para la ministracion durante el ejercicio fiscal de 2025,
de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), en sus
componentes de Infraestructura Educativa Basica, Media Superior y Superior’.

Estos recursos corresponden al Ramo General 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, los que, destinados a las Universidades, podran ser
incrementados mediante la promocion para la aportacién adicional de recursos
estatales, municipales, privados y de las propias instituciones, por parte de las
autoridades educativas.

En ese contexto, la SEP informa a las Entidades Federativas, con base al monto
asignado por Estado del Ramo General 33 (FAM), la distribucién por Universidad (DOF
31 de enero de 2025).

3.1 Marco Normativo

En esta Guia Operativa se da atencion al parrafo décimo del articulo 3° Constitucional
que sefiala a los planteles educativos como un espacio fundamental para el proceso de
ensefianza aprendizaje, por lo que el Estado garantizara que la infraestructura
educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idéneos y contribuyan
a los fines de la educacidn; se alinea a la atencién de los derechos de no discriminacién
(articulo 10.); al acceso a la cultura, a la cultura fisica y a la practica del deporte
(articulo 40.); al acceso a las tecnologias de la informacién y comunicacién (articulo
60.); asi como a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religién (articulo
24).

De igual manera, considera la implementaciéon de la politica educativa nacional de la
“Nueva Escuela Mexicana”, tomando como base las 14 Republicas y los 100
compromisos realizados por la Presidenta de la Republica.

" Anexo 1“ Calendario de Fechas de Pago”
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Por otra parte, toma en cuenta lo establecido en el PND 2024-2030, y el Programa
Sectorial de Educaciéon en materia de infraestructura fisica educativa.

Guardando congruencia con los instrumentos internacionales en materia educativa
adoptados por el Estado Mexicano, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de la Organizacién de las Naciones Unidas, de manera particular al “Objetivo 4:
Garantizar una educacién inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos"; y de manera especifica al numeral " 4.a
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de
los nifios y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos."?,

Responde también a las disposiciones normativas aplicables y distintos ordenamientos
como la Ley General de los Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes; la Ley General
para la Inclusién de las Personas con Discapacidad; la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, entre otros.

De igual manera, las disposiciones generales que rigen a los Fondos de Aportaciones
Federales (Ramo General 33) se describen en los articulos 3 fracciones XIII, XVII, XVIII y
6 fracciones I, IV y VIII del PEF para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el 24 de diciembre de 2024; asi como, en el Capitulo V de la LCF
vigente.

De conformidad con los articulos 31 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal; 44 parrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 7°, 21, fraccién XXXVII, y 24, Apartado B, fracciones I, XI y XXXIII, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, corresponde a ésta,
publicar el monto y la calendarizacién para la ministracion de los recursos
correspondientes al FAM, en sus componentes de infraestructura Educativa Basica,
Media Superior y Superior. Esto, con base a la informacién proporcionada para el
efecto, por parte de la SEP.

Los articulos 39, 40 y 41 de la LCF contemplan, en términos generales, el destino y las
reglas para la distribucién de los recursos del FAM (DOF 31 de enero de 2025), y con
mayor detalle en el Presupuesto de Egresos de la Federacion 2025.

unidas-para-Ia-adopcion-de-Ia-agenda-ZOSO-para-el-desarrollo-sostenible?state=pub|ished %

2Resolucién A/RES/70/1 de Naciones Unidas, https://www.gob.mxlagenda2030/documentos/resolucion-de-laXaciones-
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La asignacion y el ejercicio de recursos se sujetaran a los lineamientos de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal en apego a las disposiciones vigentes en materia
de gasto publico.

De acuerdo con el articulo 49 de la LCF, los recursos del FAM asignados a las Entidades
Federativas, deberan registrarse como ingresos propios y no podran canalizarse a
otros conceptos de gasto ni a fines distintos a los expresamente asignados (salvo por lo
dispuesto en los articulos 50, 51y 52 de la LCF), incluyendo los intereses devengados de

dichos recursos ministrados a las haciendas estatales. Lo anterior atendiendo el

Articuio 123 de ia LGE, con ei fin de administrar ios recursos de forma transparente y
eficiente para mejora de la infraestructura educativa.

Con base a lo dispuesto por los articulos 6, 7 y 14 del Reglamento Interior de la SEP
corresponde a la SES, a la Oficialia Mayor y a la DGESUI establecer mecanismos para la
optima administracién y evaluacién de los recursos financieros otorgados a las
Universidades y proponer las politicas para regular la administracién de los recursos
humanos, financieros y materiales destinados a dichas instituciones.

El articulo 119 de la Ley General de Educacion establece que: “El Ejecutivo Federal y el
gobierno de cada entidad federativa, con sujecién a las disposiciones de ingresos y
gasto publico correspondientes que resulten aplicables, concurriran al financiamiento
de la educacién publica y de los servicios educativos. El monto anual en términos de la
ley que el Estado destine al financiamiento en educacién publica y en los servicios
educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educacién, no podra ser
menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del pais. De este monto, se
destinara al menos el 1% del producto interno bruto al gasto para la educacién
superior y la investigacion cientifica y humanistica, asi como al desarrollo tecnolégico y
la innovacién en las instituciones publicas de educacién superior.

En la asignacién del presupuesto a cada uno de los niveles de educacién, se procurara
cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, asi
como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenacién entre dichos
niveles, con el fin de que la poblacién escolar tenga acceso a la educacién, con criterios
de excelencia.

Los recursos federales recibidos para la prestacién de los servicios educativos por cada
entidad federativa no seran transferibles y deberan aplicarse integra, oportuna y
exclusivamente a la prestacién de servicios y demas actividades educativas en la propia
entidad. El gobierno de cada entidad federativa, publicard en su respectivo diario
oficial, los recursos que la Federacién le transfiera para tal efecto, en forma

desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. P
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El gobierno de cada entidad federativa prestara todas las facilidades y colaboracion
para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de
la ley respectiva, verifique la correcta aplicacion de dichos recursos.

Las instituciones publicas de educacién superior colaboraran, de conformidad con la
ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicacion de los
recursos que se le destinen derivados de este articulo.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estara a lo previsto
en la legislacion aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales
que procedan.

La Ley General de Educacién Superior, establecerd las disposiciones en materia de
financiamiento para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la
educacién superior, incluyendo las responsabilidades y apoyos de las autoridades
locales.”

Por su parte, las Universidades en apego a su naturaleza juridica, podran establecer
convenios de coordinacién con el Instituto respectivo, con el objeto de reforzar los
mecanismos inherentes a los procesos de proyecto, contratacién, ejecucion,
supervision y rendicion de cuentas de las obras autorizadas.

Esta guia es aplicable a los recursos del FAM que las Entidades Federativas determinen
no ejercer segun el esquema financiero previsto en las fracciones VII y VIII de los
Considerandos insertos en la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guia
Operativa, aplicables en materia de planeacion, contratacién, sustitucion, construccion,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, gastos de ejecucién y
supervisién, reconstruccion y habilitacién de infraestructura fisica educativa
(Programa Escuelas al CIEN), emitida por el INIFED
(http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/lineamientos/); y que a su vez no los
apliquen conforme lo definido en los numerales 7 “Poblacién objetivo” y 8 “Origen de
los Recursos” de la misma.

En lo sucesivo, en este documento sélo se alude a los Recursos del FAM, siendo
aquellos que no se hubieren potenciado, en términos del parrafo anterior.

3.2 Mecanismos Interinstitucionales

La construccién de la infraestructura fisica de las Universidades se desarrollara de
acuerdo a los mecanismos de coordinacién establecidos o que se establezcan entre el
Gobierno del Estado, el Organismo Estatal responsable de la INFE y \las propi%s

Universidades.
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Corresponde a las Universidades la construccién de la infraestructura fisica; sin
embargo, cuando éstas no posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para
realizarla, los Organismos Estatales o bien a través del INIFED podran ser los
encargados de su ejecucién.

El INIFED, considerando su disponibilidad de recursos humanos (técnicos) y financieros,
podrd proporcionar, a peticién expresa, el apoyo y/o asesoria que requieran las
Universidades o los encargados de la ejecucién de las obras de la propia Universidad.

Es responsabilidad de las Universidades asegurarse que jos inmuebies en gue se
ejecutaran las obras estén debidamente escriturados a su nombre; asimismo, de
realizar los tramites necesarios de licencias, permisos, dictamenes estructurales y
demads que se requieran. '

Es importante que las Universidades o en su caso los Organismos Estatales, realicen la
programacién, contratacién y ejecucién de las obras con la debida oportunidad;
informando con anticipacién de quince dias calendario a la DGESUI, para los efectos
que procedan, las fechas de cada evento a fin de concluir el programa de obras dentro
del ejercicio fiscal correspondiente.

La ejecucién de las obras se realizard de acuerdo con los proyectos por especialidad
desarrollados por las propias Universidades® o cuando asi le sea solicitado, al INIFED.

Con el fin de continuar con la atencién a los instrumentos internacionales firmados por
México; como es el caso de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sustentable 4
“Garantizar la inclusién y educacién de Calidad para todos y promover el aprendizaje
permanente”; del cual se desprende el Numeral 4.a “Construir y adecuar instalaciones 7
educativas que tengan en cuenta las necesidades de los nifios y las personas con |
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje \
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos” para ello se cuenta con el
indicador 4.a.1 Porcentaje de escuelas con acceso a: '

a) Electricidad; \;
b) Internet con fines pedagodgicos;

c) Computadoras con fines pedagdgicos
d) Infraestructuray materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad; p

e) Agua potable basica; (énfasis afiadido) .
f) Instalaciones de saneamiento bésicas separadas para hombres y mujeres;y

A

3 Anexo 2 “ Guia para Revisién de Proyectos por Especialidad de Universidades Publicas”
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g) Instalaciones basicas para lavarse las manos (segun las definiciones de
Agua, Saneamiento e Higiene para Todos (WASH)

Para su consulta se pone a su disposicién el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/resolucion-de-las-naciones-unidas-
para-la-adopcion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible?state=published

De igual modo se da atencién al derecho al acceso, disposicién de agua para consumo
personal establecido en el articulo 4 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), por lo que, los Organismos deberan contemplar en todos los
proyectos de construccién y rehabilitacién lo establecido en materia de Bebederos
Escolares, en los articulos 7 parrafo primero, 11 y 19 fraccién XII de la LGINFE
reformada y publicada en el DOF del dia 19 de enero de 2018.

El parrafo primero del articulo 7 a la letra dice:

“La infraestructura fisica educativa del pais debera cumplir requisitos de calidad,
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y
oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la politica
educativa determinada por el Estado-Federacién, entidades federativas y
municipios-, con base a lo establecido en el articulo 3°. Constitucional; la Ley General
de Educacién; las leyes de educacién de las entidades federativas: el Plan Nacional
de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos de las entidades
federativas, asi como los programas de desarrollo regional.”

De igual manera, el Articulo 11 de la LGINFE, establece que: “En la planeaciéon de los
programas y proyectos para la construccién, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitacién, reforzamiento, reconstruccién y habilitacién de la INFE deberan
cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusién de las Personas con
Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas.

Asimismo, se garantizard la existencia de bebederos suficientes y con suministro
continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los
lineamientos que emita la Secretaria de Salud en coordinacién con la Secretaria de
Educacion Publica. Se asegurara la atencién a las necesidades de las comunidades
indigenas y las comunidades con escasa poblacién o dispersa, se asegurara la @/
aplicaciéon de sistemas y tecnologias sustentables, y se tomardn en cuenta las
condiciones climéticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres
naturales, tecnolégicos o humanos, procurando la satisfaccion de las necesidades
individuales y sociales de la poblacién.”
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Lo anterior atendiendo a lo establecido en el Articulo 102 de la LGE que sefala en su
parrafo tercero que:

A partir de los programas que emita la Federacién, se garantizara la existencia.... de
agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso
escolar publico conforme a los lineamientos que emita la Secretaria de Salud en
coordinacién con la Secretaria...”

De igual manera la Ley General de la INFE establece que “Queda prohibido destinar
recursos publicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar,
reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas”.

Por su parte el Articulo 103 de la misma LGE establece que “La Secretaria, a través de la
instancia que determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capitulo,
emitird los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los
procesos de construccién, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento,
certificacion, reconstruccion o habilitacion de inmuebles destinados a la prestacion del
servicio publico de educacion.

Dichos lineamientos, deberdn contener los criterios necesarios relativos a la sequridad,
higiene, asesoria técnica, supervisién estructural en obras mayores, transparencia,
rendicién de cuentas y eficiencia de los recursos asignados a la construccion y
mantenimiento de las escuelas...”

Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo 103 de la LGE, en el articulo 19,
fraccién II de la Ley General de la INFE y de conformidad con lo descrito en el Articulo
22 del Reglamento de la misma, “La planeacién para el desarrollo de la INFE se llevard a
cabo a partir de los resultados de los Diagndsticos registrados en el Sistema de
Informacién. Dicha planeacion tendrd el propdsito de definir las estrategias y prioridades
que permitan alcanzar los objetivos de la politica educativa en materia de la INFE
determinados en los planes y programas federales, estatales y municipales.”

Para lo anterior los Organismos podran solicitar al INIFED la Informacién existente de
los levantamientos de datos técnicos incluidos en el Sistema Nacional de Informacion
de la Infraestructura Fisica Educativa, realizados de los planteles que se atenderan con
sus programas de obras. A su vez las autoridades municipales podran solicitar la
informacién de los levantamientos de datos a los Organismos.

De igual modo, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento de la
citada Ley, se deberan tomar las medidas necesarias para que todas las acciones que

se realicen en los inmuebles educativos en materia de construccién, equipamiento,
e
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mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento, reconstruccién y habilitacién de la INFE,
se registren en el Sistema Nacional de Informacién del INIFED. Para lo anterior,
realizaran la actualizacién de la Cédula de Informacién Técnica (CIT) del plantel o de los
planteles atendidos y su captura en el Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos
del Instituto, en un plazo no mayor a los 30 dias después de concluida la obra u obras
de mejoramiento realizadas. Para lo cual deberan solicitar al INIFED a través de Ila
Gerencia del Sistema Nacional de Informacién (administradora de éste), sus
respectivas claves de usuario y de acceso al Sistema.

Para lo cual, en cuanto se tenga por parte de los 6rganos estatales encargados de la
INFE la planeaciéon de aquellos planteles que se van a intervenir con recursos
presupuestarios del Fondo de Aportaciones Muiltiples (FAM) en el ejercicio en curso, se
pone a su disposicién el siguiente correo electrénico: nmantilla@inifed.gob.mx, para
cualquier duda o aclaracién, asi mismo se pone a disposicién la Guia para el llenado de
la Cédula de Informacién Técnica (CIT) 2021, misma que forma parte de la Norma de
levantamiento de datos Vol. 3, Tomo VI, Revisién 2021, la cual se encuentra disponible
en el siguiente enlace

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2021/Normatividad/VOLUMEN 3 tomo VI levanta
miento de datos 2021.pdf .

Con lo anterior y de igual manera, se da cumplimiento a lo estipulado en la cldusula
CUARTA del “Convenio de Colaboracién para la actualizacién del Diagnéstico de |

Infraestructura Fisica Educativa” signado entre el Instituto y los Organismos
Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de las Entidades Federativas.
(NOTA: La clausula octava del citado convenio establece: “El presente convenio entrard

N
en vigor el dia de su firma y concluird hasta la culminacién de todas las actividades /7&
A

relacionadas con su objeto.”)

La actualizacion de la CIT del plantel o de los planteles atendidos y su captura en el
Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, se alinea también a lo
sefialado por el Articulo 99 de la Ley General de Educacién vigente, a fin de realizar
sobre ésta diagnésticos y definir acciones de prevencién en materia de seguridad,
proteccion civil y de mantenimiento. Lo cual permitird a dicho Sistema tener
informacién del estado fisico de los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones
destinados a la prestacién del servicio publico de educacién, mismo que se actualizara
de manera permanente en colaboracién y coordinacién de las autoridades de la
materia

Cabe destacar que en el levantamiento técnico de datos que se efectiie mediante la

CIT, se debera aplicar la Norma Mexicana NMX-R-084-SCFI-2015--Escuelas:-
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Levantamiento de datos para el diagnéstico de la Infraestructura Fisica Educativa--
Directrices y Requisitos (la cual puede consultarse en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280292/NMX-R-084-SCFI-2015-.pdf),
debiendo ser actualizada con una periodicidad maxima de cada cinco afios o bien
posterior a cualquier desastre natural o intervencién por algtin programa de inversion
que afecte o modifique las condiciones de la Infraestructura Fisica Educativa del plantel
escolar.

4.1 Convenios

Es conveniente promover la celebracién de convenios de coordinacion y/o cooperacion
en los que se determine la participacién de los municipios en el financiamiento,
ejecucién, administracién y seguimiento de las obras del nivel superior, acorde a lo
establecido en el articulo 116 de la Ley General de Educacién (parrafo segundo), entre
el cual se establece que el gobierno de cada entidad federativa promovera la
participacién directa del Ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo
basico a las escuelas publicas estatales y municipales.

Con relacién a la incorporacién de otras fuentes de financiamiento de los sectores
plblico, privado y social que permitan incrementar las metas estatales de
infraestructura fisica educativa, la Universidad serd la responsable de definir los
aspectos juridicos y normativos de los convenios de conformidad con las Leyes
aplicables.

5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS

Para la evaluacién y seguimiento del manejo de los recursos considerados en este
Fondo para la infraestructura fisica de educacién del tipo superior se debera observar
lo previsto en el articulo 49 Capitulo V de la LCF, que establece lo siguiente:

“E| control, la evaluacién y fiscalizacién del manejo de los recursos federales a que se
refiere este Capitulo (V) quedard a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas
que se indican:

L- Desde el inicio del proceso de presupuestacion, en términos de la legislacion
presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las
Entidades Federativas, corresponderd a la Secretaria de la Funcion Publica;
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IL.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas,
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogacion
total, corresponderd a las autoridades de control y supervision interna de los gobiernos
locales.

La supervision y vigilancia no podrdn implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier
indole, en la administracién y ejercicio de dichos Fondos;

III. La fiscalizacién sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el
presente Capitulo corresponde a la Auditoria Superior de la Federacién en los términos
de la Ley de Fiscalizacién y Rendicién de Cuentas de la Federacién;

V. La Auditoria Superior de la Federacién de la Cdmara de Diputados del Congreso de la
Union, al fiscalizar la Cuenta Piblica Federal que corresponda, verificard que las
dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y
administrativas federales y, por lo que hace a la ejecucién de los recursos de los Fondos
a los que se refiere este capitulo, lo misma se realizard en términos de la Ley de
Fiscalizacién y Rendicién de Cuentas de la Federacién.

Para efectos de la fiscalizacién a que se refiere el pdrrafo anterior y con el objeto de )
fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas

por la Auditoria Superior de la Federacidn, se transferird a ésta el 0.1 por ciento de los
recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de
Egresos de la Federacién, con excepcion del componente de servicios personales
previsto en el Fondo de Aportaciones para la Némina Educativa y Gasto Operativo.

La Secretaria deducird el monto correspondiente de los Fondos antes referidos, y lo
transferird a la Auditoria Superior de la Federacién a mds tardar el dGltimo dia hdbil del
mes de junio de cada ejercicio fiscal;

4

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capitulo deberd sujetarse a la
evaluacién del desempefio en términos del articulo 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos
recursos deberdn ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el
cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de
Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado
cuando concurran recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México.

Para efectos de la evaluacién a que se refiere el pdrrafo anterior, se transferird hasta el
0.05 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federalesqprobados en
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Presupuesto de Egresos de la Federacién, con excepcion del componente de servicios
personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto
Operativo, al mecanismo que para tal efecto establezca la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico.

En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de
Aportaciones para la Némina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control
interno de los gobiernos federal y de las entidades federativas supervisardn, en el
dmbito de sus respectivas competencias, el proceso de integracion y pago de la némina
el personal educative. Asimismo, lo Auditorio Superior de la Federacién fiscalizard la
apllcaaon de dichos recursos.

Q

Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (ahora alcaldias de la CDMX), que en el
ejercicio de sus atribuciones de control y supervisién conozcan que los recursos de los
Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se sefiale en la Ley,
deberdn hacerlo del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federacién y de la
Secretaria de la Funcién Publica en forma inmediata.

Por su parte, cuando la entidad de fiscalizacion del Poder Legislativo local, detecte que
Jos recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley,
deberd hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoria Superior de la Federacion de
la Cdmara de Diputados del Congreso de la Union.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores
ptiblicos federales o locales por el manejo o aplicacién indebidos de los recursos de los
Fondos a que se refiere este Capitulo, serén determinadas y sancionadas por las
autoridades federales, en los términos de las leyes federales aplicables.”

Aunado a lo anterior conforme lo establece al Art. 85 fraccién II de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas enviaran al
Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de
informacién establecido para tal fin por la Secretaria, los informes sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le sean
transferidos, para lo cual las entidades federativas y por conducto de estas, los )
municipios y alcaldias en el caso de la CDMX, remitiran al Ejecutivo Federal la \ \é
informacién consolidada a méas tardar a los 20 dias naturales posteriores a la

terminacién de cada trimestre fiscal. A —
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Articulo 85. fraccién II 1er. Trimestre:
20 de abril del ejercicio en curso
Las entidades federativas A mds tardar a los _
oL . ; . 2do. Trimestre:
enviaran al Ejecutivo Federal, 20 dias naturales - L
. ; 20 de julio del ejercicio en curso
de conformidad con los posteriores a la -
lineamientos, informe sobre el terminacién de i
ejercicio, destino y los cada trimestre 20 de octubre del ejercicio en curso
resultados obtenidos, respecto fiscal Ao, Trimesire:

de los recursos federales que

i 20 de enero del ejercicio en curso
les sean transferidos

Las entidades federativas remitirdn dicha informacién, de manera consolidada
incluyendo la de sus municipios y alcaldias en el caso de la CDMX.

Asimismo, se deberan atender los “Lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal (ahora Alcaldias, en la CDMX), y de operacién de los
recursos del Ramo General 33" publicados en el DOF el dia 25 de abril de 2013, en el
cual, entre otros aspectos menciona que:

e Enviaran a la SHCP, a través del SFU (ahora SRFT), los informes sobre el ejercicio,
destino, subejercicios que, en su caso, se presenten y los resultados obtenidos
de los recursos federales transferidos via Aportaciones Federales.

e Deberan sujetarse al calendario de reporte publicado, conforme el numeral
VIGESIMO SEXTO que establece lo siguiente:

“Las entidades federativas reportardn a la Secretaria, a través del SFU (ahora SRFT),
informacion trimestral detallada sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y
reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluacién de los
recursos federales transferidos, a mds tardar a los 20 dias naturales después de
terminado el trimestre respectivo.

Las entidades federativas remitirdn dicha informacién, de manera consolidada
incluyendo la de sus municipios y, en su caso, Demarcaciones (ahora alcaldias en e

caso de la CDMX)"”
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de
operacion de los recursos de Ramo General 33

VIGESIMO SEXTO.- Las 1er. Trimestre:
entidades federativas 20 de abril del ejercicio en curso
reportaran a la Secretaria A mas tardar a ]

SFU.-ahora SRFT, informacién los 20 dias : -Zdo. Trl.mes..tf_'e:
trimestral sobre el ejercicio, naturales 20 dle julio el Sjeraiclo en Eurso
destino, subejercicios y después de 3er. Trimestre:
reintegros que, en su caso, terminado el 20 de octubre del ejercicio en curso
se generen, resultados trimestre

obtenidos y evaluacion de respectivo 4to. Trimestre:

los recursos federales 20 de enero del ejercicio en curso
transferidos

Es importante sefialar que la veracidad y calidad de la informaci6n es responsabilidad
de la Entidad Federativa, de acuerdo con los numerales Vigésimo y Vigésimo Séptimo
de los Lineamientos en comento que establecen lo siguiente:

“VIGESIMO-- Las entidades federativas, en el dmbito de su competencia, deberdn:

I Solicitar a la UED que proporcione acceso al SFU (ahora SRFT) a los municipios y
Demarcaciones (ahora Alcaldias de la CDMX) que correspondan;

IL. Revisar la informacién correspondiente a sus municipios o Demarcaciones (ahora
Alcaldias de la CDMX), segtin corresponda;

III. Atender las observaciones de las Dependencias o Entidades competentes, en
términos de los Lineamientos, a efecto de coadyuvar con la calidad de la
informacion, y

IV. Responsabilizarse de la informacién de su competencia que se entregue al
Congreso de la Unién mediante los Informes Trimestrales, incluyendo su veracidad y
calidad, asi como de su publicacién en su medio local oficial de difusién y su portal
de Internet.”

“VIGESIMO SEPTIMO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el _lineamiento
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anterior, las entidades federativas:

1. Requerirdn a los municipios y a las Demarcaciones (ahora Alcaldias de la CDMX)
que capturen y validen su informacién dentro de los primeros 15 dias naturales
posteriores al trimestre de que se trate;

IL. Capturardn y validardn su propia informacion en el plazo referido en la fraccién
anterior, y '

III. Revisardn la informacion de los municipios y Demarcaciones (ahora Alcaldias de
la CDMX) dentro de los tres dias naturales siguientes al plazo sefialado en la fraccion
I de este lineamiento. En caso de tener observaciones, las comunicardn al municipio
o demarcacion de que se trate mediante el SFU (ahora SRFT), para que dentro de los
dos dias naturales posteriores a dicho plazo sean subsanadas.

Con base en lo previsto en el pdrrafo anterior, se remitird la informacién consolidada
a mds tardar el dia 20 del mes inmediato posterior al trimestre que se reporta.”

Con base en lo anterior se sugiere considerar el incluir en el campo “Programa Fondo
Convenio Especifico” del SRFT, el nimero y denominacién de la unidad y/o el ntimero del
convenio celebrado con los érdenes de gobierno, con el fin de facilitar la identificacién
del recurso y efectuar la revisién de forma oportuna y confiable.

En cuanto a las observaciones y recomendaciones respecto de la integracién de los
Informes Trimestrales, por parte de las Dependencias y Entidades; estos se llevaran a
cabo con base en lo sefialado en el numeral VIGESIMO OCTAVO que establece lo
siguiente:

“VIGESIMO OCTAVO: Para efectos de la integracién de los Informes Trimestrales, las
Dependencias y Entidades podrdn realizar observaciones y recomendaciones a la
informacién que se encuentre disponible en el SFU (ahora SRFT), dentro de los tres
dias naturales siguientes al plazo sefialado en el segundo pdrrafo de la fraccion
tercera del lineamiento anterior.”

e Para efectos de que pueda llevarse a cabo la entrega de los recursos de los
Fondos de Aportaciones Federales a las Entidades Federativas, éstas deberan
contar, dentro de los primeros diez dias naturales del mes de diciembre deli
ejercicio inmediato anterior al que se ministren los recursos, con cuent
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bancarias productivas especificas para cada uno de ellos, debidamente
registradas ante la Tesoreria de la Federacién.

En el mismo tenor, la LCF establece en el segundo parrafo de su articulo 40, que “Las
entidades tendran la obligacién de hacer del conocimiento de sus habitantes, los
montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicacién
y beneficiarios. Asimismo, deberan informar a sus habitantes, al término de cada
ejercicio, sobre los resultados alcanzados”.

Por su parte, en ese contexto, y de acuerdo con ei numerai 9 de esta Guia, ei Instituto,
dara seguimiento técnico y administrativo a los recursos aplicados con cargo al Fondo
de Aportaciones Multiples (FAM Regular) e integrara un reporte mensual que remitira a
la Subsecretaria de Educacion Superior - SEP y a sus subsectores.

6. PLANEACION ESTRATEGICA

Con la finalidad de que las Entidades Federativas y/u Organismos Estatales, conozcan
lo establecido en la normatividad para llevar a cabo los procesos de planeacién,
programacién, presupuestacién, aprobacién, ejercicio, control y evaluacién de los
recursos del Fondo de Aportaciones Multiples a continuacién se presenta lo dispuesto
en cada uno de los instrumentos normativo en la materia.

En el Articulo 26 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se
dispone:

..."el Estado organizard un sistema de planeacién democrdtica del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economia para la independencia y Ila
democratizacion politica, social y cultural de la nacién...), para lo cual habra
un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los
programas de la Administracién Publica Federal”, precisara los objetivos
nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral,
equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del pais, establecerd los
lineamientos de politica de caracter global, sectorial y regional, y regira el
contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de
planeacién democratica, entre otros aspectos.

Y en su Articulo 134 dispone:

“...que los recursos econémicos de que dispongan la Federacién, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
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México, se administrardn con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Y que los
resultados del ejercicio de dichos recursos serdn evaluados por las instancias
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federacién y las entidades
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos econémicos se asignen
en los respectivos presupuestos...”

Asimismo, la Ley de Planeacidn (LP) establece el conjunto de normas de orden publico e
interés social y, los principios basicos conforme a los cuales se llevara a cabo la
planeacion nacional del desarrollo y las actividades de la APF; y en la misma se
describen las atribuciones que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) tiene
para coordinar las actividades en materia de programacion, presupuestacién,
aprobacion, ejercicio, control y evaluacién de los ingresos y egresos publicos federales
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria LFPRH.

En el CAPITULO III. De la Transparencia e Informacién sobre el ejercicio del gasto
federalizado numeral I del Articulo 85 de la LFPRH se establece:

“Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios,
los érganos politico administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, asi como sus respectivas administraciones publicas
paraestatales o cualquier ente publico de cardcter local, serdn evaluados
conforme a las bases establecidas en el articulo 110 de esta Ley, con base en
indicadores estratégicos y de gestion, por instancias técnicas independientes
de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de
informacion correspondientes...”

y en su Articulo 111, que:

“La Secretaria verificard periédicamente, al menos cada trimestre, los resultados de
recaudacién y de ejecucion de los programas y presupuestos de las dependencias y
entidades, con base en el sistema de evaluacion del desempefio, entre otros, para identificar
la eficiencia, economia, eficacia, y la calidad en la Administracion Publica Federal y el
impacto social del ejercicio del gasto publico, asi como aplicar las medidas conducentes...”

En ese orden de ideas y para dar cumplimiento a lo antes mencionado el 25 de abril de
2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion los LINEAMIENTOS para informar
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operacion de los recursos del Ramo
General 33, documento que en su SECCION IV REPORTE DE INFORMACION SOBRE LOS

RESULTADOS Y SU EVALUACION Apartado DECIMO CUARTO, establece los términos en
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los que las entidades federativas deberan informar sobre los proyectos, metas y
resultados obtenidos con la aplicacién de los recursos federales transferidos:

DECIMO CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 85 de la
Ley; 48 y 49 de la Ley de Coordinacién, y 72 y 80 de la Ley de Contabilidad, las entidades
federativas informaran sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con la
aplicacion de los recursos federales transferidos en términos de lo siguiente:

I. Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos implementaran indicadores de
desempeno y metas correspondientes de comtn acuerdo con los gobiernos de las
entidades federativas, en el marco de los esquemas de coordinacion
intergubernamental establecidos en el ambito de cada uno de los Fondos de
Aportaciones Federales;

II. La Secretaria, la Funcién Publica (ahora Anticorrupcion y Buen Gobierno) y el
CONEVAL podran participar en el proceso de definicién de los indicadores de
desempeiio, asi como proporcionar la asistencia especializada que, dentro de su
respectivo ambito de competencia, les soliciten las Dependencias Coordinadoras
de los Fondos y los gobiernos locales;

III. Los indicadores de desempefio de los Fondos de Aportaciones Federales seran
estructurados dentro de una MIR que aplicara de forma homogénea y general a
nivel nacional, con base en la MML;

IV. Las fuentes de informacion de las variables consideradas en los indicadores de

desempefio que se establezcan, deberan proporcionar datos de forma oportunay )
fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su seguimiento, evaluacién y
verificacion, y TS

V. Los indicadores de desempefio correspondientes a los subsidios y Convenios, v
seran los que, en términos de las disposiciones aplicables, reportan las /7
Dependencias y Entidades que coordinan los Programas Presupuestarios dentro |
de sus respectivas MIR a nivel federal. k

Para efecto de lo previsto en Lineamiento, las Dependencias y Entidades, asi como las
entidades federativas, municipios y Demarcaciones, deberan observar las disposiciones
establecidas en los lineamientos que en materia de revisién, actualizacién,
calendarizacién y seguimiento de la MIR emita la SEP, asi como en los Lineamientos

para la Evaluacién. ¢

En particular para los Fondos de Aportaciones Federales, se estableci6 que las
" Dependencias Coordinadoras implementaran indicadores de desempefio y sus metas
de comin acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas; los indicadores de |
estos fondos se estructuran dentro de una MIR que aplica de forma homogénea y
general a nivel nacional, acciones que son coordinadas por la DGPPYEE-SEP. ]
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7. MECANICA DE OPERACION

Con el propdsito de apoyar a los Organismos Estatales y/o Municipios, para dar
atencién a las necesidades de Infraestructura Fisica Educativa, se anexa el siguiente
ejemplo de Cronograma para el Desarrollo de Obras, cabe mencionar que las
actividades que se encuentran incluidas son enunciativas mas no limitativas, debiendo
acotarse a la normatividad vigente.

Pagina 25 de 99

2025 Vito Alessio Robles No. 380 Col. Florida, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México.
A Tes (e Tel: (55) 5480 4700 Ext. 1000 www.gob.mx/inifed

La Mujer
Indigena




.. Educacion |

Secretaria de Educacién Publica

,
B

INIFED

INFRAES TRUCTURA

EDUCATIVA

A DE PLANEACION Y PROGRAMA
SUBGERENCIA DF SEGURIENTO
CRONOGRAIA UE DESARR

N

© DE OBRA.

ACTIVIDADES

Jenlo

octubra

noviembre diclembra |

nero febrero

saptiembra

nov

fombre.

diciambro

s 112[19]26]20

EXECIE

7]14[21]31

7[14

1m0 4]0 [1[21]z8]%

13[20]27]:1[3]6

13[20]28

janio
12 [19]26] 30,

7 [14]21]28

7[14]21

1421

(4

14[21]28

Publicacién en o Diano Oiicial de fa Feeracion.

[AVISO medianie o cual 56 da a conocer a 105 gobiemos o 1as onlidadus federalhas a
distribucién y calendarizacién para fa ministmcién durante el ejercicio fiscal de 2023, de los

recursos comespondientes al Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), en sus
de Infmestructum Educative Bdsica, Media Superior y Superior.

[DISTRIBUCION DE LOS RECURSO:

Los recursor fas sportaciones federalos) saran odminisirados y ejercidos por 105 goblemos|
de s entidodos federtives y, en su caso, do los municipios y lns olcoldis de In Ciudod del
[Meéxico que lus reciban, conforme o sus propias leyes en lo que no se contrapangan o lo
legistacién federal

[PLANEACION (DESDE UN ANO ANTES)

3 [FaTnstanciu nomative en ests matens es J autordad educaliv esiatd, considorando que o
presupuesto asignado  cada entidod pam este programa se nplicard nica y exclusiamento)
[pora I construccion, squipamiento y rehabiltacién de la INFE

ET Organizmo en coordinacion con o autondad educativ correspondionto, debord realizar Ta|
4 |programacien do las obras

Enlos conos do nuews croacionos 0% Imporanta quo 5o realice 13 seloceion do 105 toenos|
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7.1. Planeacion

Considerando la inversion autorizada en el PEF 2025, por entidad federativa y la
distribucién realizada para cada Universidad, es recomendable se lleve a cabo el
presupuesto de las obras, tomando en cuenta la calidad esperada de éstas y la
racionalidad del uso de los recursos, en apego a la normatividad establecida.

A ese respecto, se debera atender la Norma Mexicana NMX-R-118-SCFI-2020 “Escuelas-
Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”, asi como las NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACIONES
emitidas por el INIFED mismas que se pueden consultar en la pagina electrénica del
INIFED:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Es importante, que en el trabajo de costeo de las obras, se tenga especial cuidado para
que el costo de cada una, se encuentre dentro de los margenes de justificacién técnica
y econémica, sin descuidar la calidad y seguridad de las instalaciones escolares.

En ese contexto, debe preverse que el presupuesto considere la terminacion total de la
meta establecida para el ejercicio.

Es recomendable que la obra exterior no rebase el 25% del costo de construccion del
edificio en el caso de obras de consolidacién y 30 % para el caso de planteles (edificios)
de nueva creacion.

Es recomendable considerar un incremento por el ajuste de costos a los precios
unitarios que pudieran presentarse durante el periodo de ejecucién de las obras y un
porcentaje para amparar los volumenes excedentes y/o conceptos extraordinarios. \

En el caso de que se presenten imprevistos de orden econémico y la terminacién de las \
obras contratadas se viera afectada, se podra hacer uso del presupuesto asignado al
rubro de obra exterior para la terminacién total de los espacios educativos.

La ejecucién de la obra exterior se podra cumplir a través de aportaciones estatales,
municipales, privadas o ingresos propios de la Universidad.

En ese contexto, se realizara la programacion de la obra de tal manera que éste se
ejerza en su totalidad para el rubro que fue asignado en el mismo ano fiscal que se
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autoriza; asi como, los productos financieros y las economias que generen las
inversiones autorizadas.

7.2. Programacion

Con el fin de establecer la regulacién y control presupuestal de las obras, es
recomendable que la instancia responsable de la ejecucién de las mismas emita su
“Programa General de Obras de Universidades Publicas del Fondo de Aportaciones
Multiples” (PGO-UP-FAM) acorde a las metas autorizadas por la SES. En tal caso el PGO-
UP-FAM es el documento rector mediante ei cuai se registran y autorizain ias obras a
realizar, la meta en infraestructura de cada una de ellas y el monto desglosado en
construccién y equipamiento; de tal manera que, ninguna obra podrd iniciarse,
modificarse, ampliarse o cancelarse, si no existe previamente su registro respectivo en
dicho PGO. Este documento debera contener el nimero de autorizacién de la obra.

Dado que todas las Universidades cuentan previamente con la descripcion de las
acciones y metas que han de realizarse, es pertinente que se programe la totalidad del
recurso con el objeto de elaborar una “ruta de ejecucién de obras” que contemple:

e Recursos financieros disponibles, segun calendario para las ministraciones
durante el ejercicio fiscal 2025 publicado por la SEP (Diario Oficial de la
Federacion, 31 de enero de 2025).

e Prioridades en las metas programadas.
o Tiempo estimado de ejecucién.
Con lo anterior se podrdn reprogramar las economias o realizar las modificaciones

autorizadas con un tiempo razonable con el propésito de concluir las obras antes del 31
de diciembre de 2025.

Para elaborar el PGO-UP-FAM es importante: ~
o Establecer criterios y normas para la integracion del proyecto de presupuesto

preliminar préximo a ejecutarse.

o Integrar el programa a desarrollar en apego a los techos financieros de cada qg\
obra.

e Realizar el registro (seguimiento) en el PGO-UP-FAM, de acuerdo a los
movimientos que se presenten durante el proceso de ejecucién, conservando
los apoyos documentales que sustenten las autorizaciones del caso.
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o Contar con la autorizacién por escrito de la SES y/o de la DGESUI en los casos
que sea necesaria una reprogramacion de metas.

e Como un apoyo u orientacién a lo sefalado, se anexa en esta Guia Operativa
el formato del Programa General de Obras establecido por el INIFED, asi
como, su descripcién e instructivo de llenado®. Para fines de control debe
existir una hoja del PGO-UP-FAM por cada una de las obras autorizadas, la
cual contendrd la descripciéon (o nombre) de cada espacio educativo que se
contempla en el proyecto arquitecténico, la obra exterior, mobiliario y equipo,
asi como, el costo de todos y cada uno de los conceptos.

7.3. Expediente Técnico

De cada una de las cbras se deberd integrar su expediente técnico y es responsabilidad
del ejecutor (Universidad o del Organismo Estatal) su integracion. Al concluir la obra
debera contar con:

e Convenios de coordinacion, en su caso.

o Titulo de propiedad (escrituras publicas, contratos de donacién, compraventa,
Decretos de destino, sentencias de juicio de usucapién, actas de cabildo, en su
caso, o cualquier otro documento que conste su inscripcién en el Registro
Pablico de la Localidad, en el que se haga constar la propiedad del inmueble).

e (Cédula de Informacién Técnica (CIT) actualizada al término de la obra, con la ﬂ
finalidad de mantener actualizado el Sistema Nacional de Infraestructura Fisica
Educativa establecido en el Articulo 99 de la Ley General de Educacién, la CIT
actualizada debera capturada en el sistema habilitado para ese propésito por
la Gerencia del Sistema Nacional de Informacién del INFED.

!/ =

e Asimismo, y en caso de un nuevo plantel se deberd integrar el formato de
“"Constancia de Conformidad” previsto en la aplicacién de la norma NMX-R-003-
SCFI-2011 “Escuela- Seleccion del Terreno para Construccién-Requisitos”
(http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/104884/NMX-R-003 Escuelas Seleccion del terreno.pdf)

o Programacion de la obra (programa calendarizado desde la licitacién hasta |, ‘
contratacién y ejecucion). 2 [

o Convocatoria.

4 Anexo 3 “Formato de Programa General de Obras”
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o Estudios preliminares (en su caso).

e Proyectos por Especialidad.

e Catalogo de conceptos.

e Costo estimado de obra (analisis de precios unitarios a costo directo).
e Primeray dltima emisién del PGO-UP-FAM.

e Constancia de visita al sitio de los trabajos.

e Acta de junta de aclaraciones.

e Actas de aperturay resoluciones.

e Propuesta técnica y econémica ganadora.

¢ Dictamen de falio.

e Contrato de la obra y/o de adquisiciones y/o de servicios en su caso.
o Estimaciones de obra.

e Facturas que comprueben los montos ejercidos en cada obra.

e Numeros generadores.

e Copia de la bitacora de obra ejecutada, impresa en caso de ser electrénica
e Convenios modificatorios en monto y/o plazo (en su caso).

e Aplicacién de sanciones y/o retenciones, por atraso de obra, o por mala
calidad, en su caso.

e Autorizaciones de cambio de proyecto, en su caso.
e Ajustes de costos y autorizaciones, en su caso.

e Planos definitivos.

i

e Pruebas de control de calidad y Dossier, en su caso.
e Informes quincenales del avance de la obra.

e Guias de mantenimiento.

¢ Memoria fotografica del proceso de la obra.

e Guias de equipamiento con especificaciones.

e Manuales y/o instructivos del equipo, en su caso.

e Actas de recepcidon al ejecutor y de entrega a las autoridades escolares.

- L=
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o Cierre de la obra (finiquito). Contendra un comparativo por cada una de las
obras considerando los montos autorizado, contratado, ejercido; diferencia
(del autorizado respecto de lo ejercido); de igual manera lo que corresponda
al mobiliario y equipo considerado; asimismo las metas (ALTA® y, mobiliario y
equipo) respectivas en cuanto a las autorizadas (programadas), las realizadas
y en su caso las diferencias respectivas.

e Garantias (las que se hubieren convenido en los procesos de contratacién y
desarrollo de la obra y/o equipamiento).

e Demas documentacién generada durante la ejecucién de la obra.

La entidad ejecutora (Universidad u. Organismo Estatal) elaborard el catdlogo de
conceptos en el que se incluya todo lo inherente a la obra, incluyendo los estudios
previos que deban realizarse tales como, estudios topograficos, hidrolégicos y
geotécnicos.

La Universidad debera presentar al Organismo Estatal, el proyecto por especialidad y el
presupuesto de obra, para su revisién y autorizacién correspondientes de conformidad
a la normatividad técnica del INIFED.

Garantias

Los Organismos (Universidad u Organismo Estatal) deberan asegurarse que la
contratista quede obligada a responder sobre los anticipos que reciba; el cumplimiento
de los contratos y los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido a la terminacién de la obra, asi como de todas aquellas obligaciones en torno
a la seguridad social de sus trabajadores.

Garantia de anticipo (opcional)

Conforme a la normatividad vigente en la Entidad Federatlva o Dependenua Poliza de
fianza que garantice por parte del contratista la debida comprobaaon y/o amortizacion
y/o la devolucion total o parcial del anticipo otorgado

Esta péliza de fianza deberd ser otorgada por institucién afianzadora de nacionalidad
mexicana debidamente autorizada a favor y a entera satisfaccién del “Organismo” con
valor del 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo del contrato.

> ALTA: NGmero de Aulas, Laboratorios, Talleres y Anexos
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Garantia de cumplimiento

Péliza de fianza que garantice por parte del contratista el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del contrato, asi como pagos en exceso y de lo indebido.

Esta péliza de fianza deberd ser otorgada por institucion afianzadora de nacionalidad
mexicana debidamente autorizada a favor y a entera satisfacciéon del “Organismo” con
valor del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, estara vigente desde la firma del contrato hasta cuando se haya concluido
la totalidad de los trabajos contratados a entera satisfaccién del “Organismo” y cuente
con el acta de extincién de derechos y obligaciones o bien el finiquito que sefiale dicha

extincion.
Garantia de vicios ocultos

Péliza de fianza que garantice por parte del contratista los defectos, vicios ocultos,
mala calidad de los materiales y/o mano de obra y todas aquellas erogaciones que se
tuvieran que efectuar por reparaciones que resulten durante la recepcion de la obra'y
hasta por un periodo posterior de un afio de recibida la misma.

Esta péliza de fianza debera ser otorgada por institucién afianzadora de nacionalidad
mexicana debidamente autorizada a favor y a entera satisfacciéon del “Organismo” con
valor del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

7.4. Proyectos por Especialidad

Para la realizacién de las obras de este programa se utilizaran los proyectos por
especialidad de modelos de edificios elaborados por el INIFED a través de la Gerencia
de Proyectos en coordinacién con la DGUTyP, previo a contar, segln sea el caso, con la
informacién suficiente y los estudios preliminares que correspondan para cada uno de
ellos; las modificaciones a proyectos que se justifiquen necesarias, serdn autorizadas
Ginicamente por la DGUTyP, conforme a la opinién técnica que se solicite a la Gerencia
de Proyectos del INIFED. %

Al respecto, se debera atender la Normatividad Técnica vigente en materia de
Infraestructura Fisica Educativa, misma que se puede consultar en la pagina
electrénica del INIFED: =

L
N1l
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https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Asimismo, las demas disposiciones estatales y municipales en la materia.

Una vez definidos los proyectos por especialidad, el INIFED a través de la Gerencia de
Proyectos, entregara en medio magnético una copia de los archivos en formato PDF de
los planos que correspondan a dichos proyectos a la DGUTyP con la finalidad de
disponer de ellos para los fines que considere pertinentes.

En ese contexto, las variantes solicitadas por las Universidades, con respecto a
distribuciones arquitecténicas, cambios para el uso funcional de los espacios
educativos autorizados (no de orden estructural), invariablemente serdn sometidos a la
consideracién de la DGUTyP para su autorizaciéon, en acuerdo con el Organismo
responsable de la ejecucion de la meta, previo a la licitacién; pudiendo solicitar una
opinién al respecto a la Gerencia de Proyectos del INIFED, en caso de que asi lo
considere la DGUTyP.

Las modificaciones a la especificaciones de construccién, por cuestiones de
regionalizacién o por asi convenir técnicamente a una obra en particular, seran
validadas y autorizadas por la DGUTyP, tomando en cuenta la opinién del INIFED, si asi
lo considera, a propuesta del Organismo responsable de la ejecucién de la meta o de la
Universidad responsable. Dichas modificaciones, tales como: el cambio o sustitucion de
las especificaciones de elementos o materiales, recubrimientos, acabados, mejoras en
calidad, funcionamiento y durabilidad, podran ser autorizadas siempre y cuando no
excedan los montos (techos presupuestarios) previstos en la obra original en cada
caso.

En caso de que el Organismo responsable de la ejecucion de la meta o la Universidad
beneficiada deseen modificar el proyecto del modelo de edificio autorizado ya
establecido y construir un edificio atipico, deberd realizar la peticion oficial a la
DGUTYyP, con el fin de que sea evaluada y dictaminar respecto a la procedencia o no del
mismo. Dichas instituciones no podran modificar o substituir de manera unilateral, ni
por acuerdo mutuo, el proyecto autorizado.

Por otra parte, los Organismos responsables de la ejecucién de la meta, deberan llevar
a cabo una evaluacién detallada de los costos estimados de las obras; observando el
cumplimiento de la normatividad técnica que el INIFED establece.

En dichos costos, en los conceptos autorizados para el rubro de obra se podran integrar
los gastos correspondientes a los estudios de mecdanica de suelos necesarios para_-el
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disefio de la cimentacion del edificio autorizado; este estudio debera realizarse en el
sitio del terreno en que se desplantara cada edificio a construir y bajo las normas
técnicas que para ellos emite el INIFED. No podran erogarse recursos de esta partida
para el pago de los gastos generados por estudios de impacto ambiental, hidrolégico,
levantamientos topograficos, usos de suelo u otros. Estos estudios deberan ser
considerados dentro de los compromisos que se establezcan o ya establecidos con los
Gobiernos estatales en los Convenios de Coordinacién para la Creacion y Operacion de
la Universidad correspondiente.

p
Ao sims raslizsadacs ca Framaitiran o 1o - vP cta o s ! INIFED
Una vez realizados se remitiran a la DGUTyP. Esta solicitard mediante oficio al INIFED,

la realizacién de los proyectos por especialidad de las obras autorizadas, para que éste
en la medida de sus posibilidades determine lo conducente.

El compromiso del Gobierno de la Entidad Federativa respectiva, de acuerdo con lo que
se estipule o se tiene estipulado en los citados Convenios de Coordinacion para la
Creacién y Operacién de cada Universidad, es dotar de los servicios municipales
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones (energia eléctrica,
drenaje, agua potable, entre otros), asimismo consolidar las obras exteriores
especificadas en dichos convenios.

7.5. Equipamiento

Lo que corresponde a mobiliario, éste se encuentra regulado en las citadas Normas del
INIFED, en la NMX-R-083-SCFI-2019 “Escuelas-Disefio y Fabricacién de Mobiliario para la
Infraestructura Fisica Educativa-Criterios y Requisitos”
http://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/2019/NMX%20R%20083%20SCFI1%202015%20ESCUEL
AS%20DISE%C3%910%20Y%20FABRICACION%20DE%20MOBILIARIO%20PARA%20LA%2
OINFRAESTRUCTURA%20FISICA%20EDUCATIVA%20CRITERIOS%20Y%20REQUISITOS. pdf

De igual manera, se puede consultar el Compendio de fichas técnica de mobiliario y
equipo, en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-
tecnica?state=published

En cuanto al equipo especializado, es recomendable que su adquisicion se realice por
parte de las propias instituciones de educacion superior con el propdsito de que éste
sea acorde a la calidad, caracteristicas y necesidades de la oferta educativa que se
imparte en ellas. Los avances en las adquisiciones se reportaran a la DGESUI y al INIFED

AR de Tel: (55) 5480 4700 Ext. 1000 www.gob.mx/inifed
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de manera trimestral. 2 y
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7.6. Modalidades de Ejecucion

7.6.1. Licitacion Publica

La obra que sea contratada se adjudicara o se ilevara a cabo a través de licitaciones
publicas mediante convocatoria publica para que libremente se presenten
proposiciones en sobre cerrado que sera abierto publicamente a fin de asegurar al
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demads circunstancias pertinentes.

Para llevar a cabo la licitacién de ias obras y en su caso el equipamiento, se
considerarén al menos, las siguientes acciones:

o Elaborar el programa calendarizado de eventos para cada una de las
licitaciones.

o Elaborar la convocatoria e integrar la documentacién necesaria, conforme a la
normatividad aplicable.

o Publicar la convocatoria.

o Realizar junto con las empresas inscritas la visita al lugar de la obra.
e Realizar la junta de aclaraciones.
o Efectuar la presentacion y apertura de las proposiciones técnicas, asi como ‘
recibir las propuestas econémicas.
o Evaluar las propuestas técnicas y dar la resolucién correspondiente.
/

e Abriry evaluar las propuestas econémicas.

e Formular el dictamen de fallo y notificarlo a los contratistas. 7

En los casos en que las Universidades puedan ejecutar las obras bajo administracién
directa, demostraran ante los Organismos Estatales con sujecién a la normatividad,
que cuentan con la capacidad técnica y elementos necesarios para tal efecto, tales
como: magquinaria, equipo de construccién y material técnico que se requiera para el
desarrollo de los trabajos respectivos.

7.6.2. Ejecucién por Administracién K

En la ejecucion de las obras por administracién directa, no podran participar tercero
como contratistas.
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7.7. Supervision

El Organismo Estatal responsable de la ejecucion designara a los supervisores de obra,
siendo responsabilidad de la residencia de supervision, que la obra se lleve a cabo de
acuerde con el contrato o convenio suscrito; asi como, de que durante la supervision
técnica se observe el cumplimiento de la norma mexicana NMX-R-024-SCFI-2015
“Escuelas-Supervision de Obra de la Infraestructura Fisica Educativa-Requisitos”,
publicada en la pagina electrénica - del INIFED
httg//www.qob.mx/cms/uploads/attachment/filem04919/NMX-R-024-SCFI-2015.mf; y
las demas que sean de observancia obligatoria.

Asimismo, dicha supervisidn técnica se realizara con apego a los proyectos, normas y
especificaciones respectivas para garantizar la cahdad de las mismas y su ejecucién
dentro del tiempo programado,

El nimero de supervisores dependerd de las caracteristicas del programa de obra a
ejecutarse; sus principales funciones son:

I. Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos.

II. Tornar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el Residente de Obra, con
relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del
contrato. '

III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumpla con las condiciones de
seguridad previstas conforme a la Ley de obra publica correspondiente.

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestarios necesarios para
realizar los trabajos ininterrumpidamente.

V. Conforme a la Ley de obra  pdblica correspondiente, proceder con la
elaboracion, control y seguqmlento de'la Bitdcora Electrénica y Seguimiento a
Obra Pdblica.

VL. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a ios programas de ejecucién de acuerdo con los
avances, recursos asignados, y rendimientos pactados  en el contrato.

VIL. Cuando el proyecto requiera” de cambios estructurales, arquitecténicos,
funcionales, de proceso, entre otros, deberd recabar por escrito la solicitud
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del Residente de Obra, o las instrucciones o autorizaciones del Instituto, en su
caso.

VIII. Vigilar que previamente al inicio de la obra se cuente con los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construccion, catalogo de
conceptos con sus andlisis de precios unitarios o alcance de las actividades de
obra, programas de ejecucién y suministros o utilizacién, términos de
referencia y alcance de servicios.

IX. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el
contrato.

X. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los numeros
generadores y reporte fotografico que las respalden, las cuales seran
siempre, de trabajos ejecutados y terminados en su totalidad.

XI. Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones
anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las
suspensiones de los trabajos, siempre previo levantamiento de acta

circunstanciada; auxilidndose en su caso, de los Institutos.

XII. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios.

XIII. Rendir informes mensuales, asi como un informe final sobre el cumplimiento '
del contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y
administrativos.

XIV.Autorizar y firmar el finiquito del contrato.

/ |

XV. Verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad
que deba operarla reciba oportunamente el inmueble materia de las obras
realizadas en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la
construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacién y
mantenimiento, los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de
los bienes instalados.

Conceptos Extraordinarios

Los conceptos extraordinarios que resulten durante el desarrollo de las obras y que
requieran la aprobaciéon de un precio unitario extraordinario, deberdn autorizarse
siempre y cuando estén plenamente justificados y sean avalados por la residencia de
obray dictaminados por el drea de costos responsable.
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La solicitud de precios extraordinarios debera ser soportada con copia de notas de
bitacora, croquis, fotografias, facturas, cotizaciones y demas elementos necesarios que
permitan dictaminar la procedencia del mismo y de su costo.

El importe resultante por concepto de voliumenes adicionales o trabajos
extraordinarios fuera de catalogo no debera rebasar los montos (techos) autorizados
para el plantel en cuestiéon y deberd ser protocolizado mediante “convenio de
ampliacion”.

8. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

De conformidad con lo establecido en el Articulo 19 fraccién X de la LGINFE, y con base
en el segundo parrafo del Tercero Transitorio de la LGE, que establece que en tanto no
“... se expidan los lineamientos previstos en el articulo 103 de la LGE y se realicen las
adecuaciones normativas en esta materia de infraestructura educativa, seguirdn en
vigor aquellas disposiciones que se hayan emitido con anterioridad, en lo que no
contravenga al presente”, por lo que con el propésito de informar a las autoridades del
sector educativo el avance fisico-financiero respecto de los recursos programados y las
metas alcanzadas, el Instituto llevara a cabo el seguimiento técnico y administrativo de
las obras.

Para el efecto, en el contexto de transparencia y rendicién de cuentas, asi como a fin de
verificar el correcto cumplimiento de las contrataciones los Organismos otorgaran las
facilidades necesarias y en su caso, gestionaran ante las autoridades competentes en
cada demarcacion territorial las autorizaciones, permisos y/o solicitudes a las que haya "
lugar, con la finalidad de atender lo siguiente: v /

8.1. Seguimiento Técnico (Verificacion Fisica y/o Documental)

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la resiliencia de la INFE, con actualizaciones
normativas y capacitacion en procesos de rehabilitacion de espacios, con el
acompafiamiento de la comunidad escolar, se llevard a cabo la implementacion de
acciones para la atencion a la INFE afectada por fendmenos naturales, tecnoldgicos y
humanos para mantener las condiciones adecuadas de funcionamiento y los ‘
mecanismos de comunicacion con los organismos responsables de la INFE a nivel de las
entidades federativas. '

Lo que permitira contar con planteles educativos que cumplan con la normatividad
técnica establecida y con los requisitos de calidad, sequridad, funcionalidad, equidad, i}
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sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, accesibilidad e inclusividad establecidos en el
Articulo 99 de la Ley General de Educacion.

Para ello, con base a la informacion relacionada con los avances fisicos-financieros
reportados por los Organismos Estatales, el INIFED podra dar seguimiento técnico
aleatorio a obras por medio de verificaciones fisicas y/o documentales atendiendo la
normatividad técnica aplicable en la materia.

Para lo anterior, el INIFED debera coordinarse con oportunidad con el Organismo Local
y/o la Universidad ejecutora, para que se le den las facilidades para el desarrollo de las
actividades programadas.

El resultado de las verificaciones sera revisado por el personal técnico del INIFED, a
través de la Subgerencia de Atencién a Dafos y Verificacion de Obra, el Organismo
Local o la Universidad ejecutora mediante mesa de trabajo para que se tomen los
acuerdos pertinentes sobre las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias.

Asimismo, la instancia ejecutora informara al INIFED a través de Subgerencia de
Atencién a Dafios y Verificacién de Obra, de las acciones a realizar (hasta su conclusién)
respecto de las recomendaciones y/u observaciones conciliadas mediante la mesa de
trabajo.

8.2. Evaluaciény Validacién de Dafos y Conciliacion y Resarcimiento
por Siniestro

Derivado del aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los Fenémenos 7
Naturales Perturbadores, particularmente fenémenos hidrometeoroldgicos, ha /
significado el incremento de la exposicion y la vulnerabilidad, la cual conlleva un &
impacto en la vida cotidiana de la poblacién y dafios considerables en la infraestructura
entre otros, a la fisica educativa, hidraulica, eléctrica, que requieren de atencion
inmediata; de esta situaciéon no estan exentas las obras que se encuentran en proceso
de ejecucidn, por esta razon estos planteles educativos también deben estar sujetos al
proceso de Evaluacién y Validacion de Dafios y Conciliacién y Resarcimiento por
* Siniestro.

8.2.1. Evaluacién y Validacién de Dafios @/

El INIFED como especialista en la Evaluacién y Validacion de Dafios a la infraestructura
fisica educativa en caso de desastres naturales perturbadores, puede apoyar a_la

I
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universidades o al Organismo Local, en caso de requerirlo, en la evaluacién de dafios
de la INFE afectada, para lo cual el INIFED capacitard al personal técnico de la
Universidad designado para esta labor, asi como en el llenado de la “Cédula Basica de
Informacion de Evaluacién de Daifos por Desastre Natural’® misma que incluye la
evaluacion y cuantificacidon de dafos; la propuesta de resarcimiento de dafios, catdlogo
de conceptos y presupuesto correspondiente.

Durante el proceso de prevencién, evaluacion y validacion de las propuestas de
rehabilitacién o resarcimiento de los dafios de la infraestructura fisica educativa

o Y At = ! B e et A A LS Anlsaw ~ - Pae
aicltalGa acguunlcun.u en la reconstruccion de los GHIIOS deberd considerarse las

normas y espeuflcacmnes técnicas del INIFED, la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas y su Reglamento, y demas normatividad aplicable en la
materia.

Para la validacion de reposicion del mobiliario y equipo de los planteles educativos
publicos afectados por desastres naturales, serd indispensable contar con el sustento
fotografico que evidencie el dafio e inventario correspondiente y si fuera el caso, la
baja de éste; en caso de no contar con el mismo, se debe de presentar documentacion
que determine la cuantificacién de la pérdida, debidamente avalada y firmada por una
autoridad educativa del plantel y de la Entidad Federativa.

8.2.2. Conciliacion y Resarcimiento por Siniestros Causados a la INFE

Para que la conciliacién y el resarcimiento tenga efecto es un compromiso de las
Universidades Publicas contar con un esquema de aseguramiento capaz de responder
de manera pronta y efectiva con un mecanismo que le permita recuperar la INFE
dafiada, por ello es indispensable que se cuente con una péliza de seguros que ampare
este tipo de casos.

Ahora bien, en caso de algun dafio causado a la infraestructura fisica educativa, se
tendra que levantar la Cédula Basica de Informacién de Evaluacién de Dafios por
Desastre Natural en conjunto con la autoridad educativa estatal, el Organismo Local y
del INIFED, para validar los dafos y cuantificarlos, con el fin de que sean atendidos,
una vez levantados los dafios la Universidad debera demostrar la Péliza para revisar
sus alcances y apoyar a la Universidad en el reclamo de las pérdidas.

Es importante mencionar que para que el bien afectado por algun desastre natural
perturbador, sea atendido con Recursos del Ramo 23, es indispensable que la

¢ Anexo 4 “Cédula Basica de Informacién de Evaluacién de Daiios por Desastre Natural” y su instructivo de llenado
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Universidad presente ante el INIFED y el Organismo Local, la Péliza vigente para
verificar sus alcances, solicitar el resarcimiento y si fuera el caso, complementar los
recursos con el Ramo 23.

Tanto para la evaluacién y validacién, asi como la conciliacién y resarcimiento de dafios
se deberd atender en todo momento lo establecido en el Acuerdo por el que se
actualizan los lineamientos generales para la prevencién y atencién de contingencias
de fenédmenos naturales en los que'pa'rticipa el Instituto Nacional de la Infraestructura
Fisica Educativa, para ello, el documento puede ser consultado en:

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/normateca/operativos/Lineamientos Generales pa
ra_la Atencion de Contingencias.pdf .

8.3. Seguimiento Administrativo a los Avances de Obra

Como parte ‘del seguimiento a los procesos de construccién, rehabilitacién,
reconstruccién, mantenimiento y equipamiento, de la INFE con el fin de promover la
correcta aplicacion de las normas técnicas para lograr espacios dignos, incluyentes,
seguros, funcionales, equitativos, sustentables, resilientes, pertinentes, accesibles que
contribuyan a la generacién de entornos favorables para el proceso de ensefianza
aprendizaje y el fomento de la actividad fisica y la recreacién.

El Instituto recabard, analizara, integrard, y consolidara la informacién relativa a los
avances fisico-financieros de las obras, que, a su solicitud, deberan proporcionar los
Organismos encargados de la INFE, referente a la ejecucién de los trabajos durante la
realizacién de éstas, para su informe a las diferentes autoridades del sector educativo
federal.

La informacion otorgada por los Organismos debera ser detallada sobre la planeacién
de los planteles a intervenir con los recursos del FAM (Regular), asi como el ejercicio,
destino, subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y
evaluacion de los recursos federales transferidos; es importante sefalar que la
veracidad y calidad de la informacién es responsabilidad de la Entidad Federativa

Para tal efecto, los Organismos enviardn mensualmente al Instituto, los avances de las
obras, debiendo identificar necesariamente cada plantel con su respectiva CCT, lo que
transmitiran a través del formato de Seguimiento Administrativo a los Programas de
INFE” proporcionado por el Instituto. Una vez llenado este formato debera ser remitido

7 Anexo 5, Formato de “Seguimiento Administrativo a Programas de INFE”
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de manera oficial por los Organismos y/o unidades ejecutoras correspondientes al
Instituto, asi como a la direccién electrénica seguimiento@inifed.gob.mx, a mas tardar
los primeros cinco dias habiles posteriores al dia Gltimo del mes a reportar, esto sin
menoscabo de su envio en forma impresa.

Los reportes anteriores seran independientes a la obligacién que tienen las Entidades
Federativas de dar cumplimiento a los articulos 40, segundo parrafo, y 48 de la Ley de
Coordinacién Fiscal, asi como, a los “Lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, y de operacién de los recursos del Ramo General 33"
publicados en el DOF el dia 25 de abril de 2013.

8.3.1. Datos Abiertos

En el Diario Oficial de la Federacién del 20 de febrero de 2015, se emiti6 el Decreto por
el que se establece la regulacion en materia de Datos Abiertos, el cual entre los
articulos que lo conforman establece entre otros que: “..Las dependencias y entidades,
asi como las empresas productivas del Estado, deberdn observar las disposiciones que, en
su caso, emita la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de la Funcién Publica, en las
que se establecerdn las directrices para los datos abiertos en sus procesos de generacion,
recoleccién, conversién, publicacién, administracién y actualizacién en formatos abiertos...”.

En razén de lo anterior, los informes del Seguimiento Administrativo que este Instituto
entregue mensualmente a la SEP (mismos que se obtienen de la informacion de los
avances de las obras que proporcionan las instancias ejecutoras de las mismas, a la
Gerencia de Planeacién y Programacion del INIFED, en atenciéon del seguimiento
administrativo mencionado en el numeral 6.2 de esta Guia), seran puestos a
disposicion del publico en general, en el marco de la referida normatividad. Es
importante sefialar que la veracidad y calidad de la informacién es responsabilidad de
cada Entidad Federativa.

8.4. Cierre del Programa

De acuerdo con las disposiciones relativas a la aplicacién de los recursos del FAM
(Regular) y en apego a las Leyes en materia de obras publicas estatales, las instancias
ejecutoras deberan realizar el cierre del programa y su respectivo cierre contable de
las obras ejecutadas con este fondo, el cual deberd contar con la documentacién
comprobatoria referida en el expediente técnico (incluidos oficios de reprogramacion
€n su caso).
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Toda la documentacién original comprobatoria, incluidos el cierre de obra (finiquito) y
las actas de entrega y recepcién, deberdn conservarse por el tiempo establecido en las
disposiciones juridicas estatales aplicables, para que esté a disposicidon en caso de ser
requerida por los 6rganos fiscalizadores, entre otros; por otra parte, el ejercicio de los
recursos debera incorporarse a la cuenta publica del Estado (tratandose de los recursos
aplicados del Ramo Presupuestario 33). Esta documentacién la resguardard la
Universidad o el Instituto segun lo convenido en la ejecuciéon de la obra y/o la
Normatividad aplicable en la materia y observando lo dispuesto en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Pudblica (Gltima reforma publicada DOF del 20
de mayo de 2021). |

Es importante que una vez concluida cada obra, en apego a lo sefialado en la cldusula
CUARTA del “Convenio de Colaboracion para la actualizacién del Diagndstico de la
Infraestructura Fisica Educativa” (NOTA: La clausula octava del citado convenio
establece: “El presente convenio entrard en vigor el dia de su firma y concluird hasta la
culminacién de todas las actividades relacionadas con su objeto.”) signado entre el
Instituto y los Organismos Responsables de la Infraestructura Fisica Educativa de los
Estados, se actualice la Cédula de Informacién Técnica (CIT) mencionada en el
antepentltimo parrafo del numeral 8.1 y que sea capturada en el Sistema de
Levantamientos de Datos Técnicos administrado por la Gerencia del Sistema Nacional
de Informacién (GSNI), para lo cual deberan, en caso de no contar con ellas, solicitar
sus respectivas claves de usuario y acceso al sistema. Esta informacion debera ser
revisada y validada por la GSNI del INIFED.

El levantamiento técnico de datos que se realiza mediante la CIT, y su captura en el
Sistema de Levantamientos Técnicos de Datos del Instituto, tiene como fin contar co
informacién que permita realizar sobre ésta diagnésticos y definir acciones de
prevenciéon en materia de seguridad, proteccion civil y de mantenimiento. Por lo que
debera realizarse con una periodicidad maxima de cada cinco afios o bien posterior a la
ocurrencias de cualquier desastre natural o intervencion por algun programa de
inversidon que afecte o modifique las condiciones de la Infraestructura Fisica Educativa
del plantel escolar; lo cual permitird a dicho Sistema contener la informacién
actualizada del estado fisico de los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones
destinados a la prestacién del servicio publico de educacién, atendiendo a lo Staﬁaladq7

en el articulo 99 de la LGE. ‘\Lﬁ)‘—
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9. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con la finalidad coadyuvar con las Instancias de la SEP en el cumplimiento de la
normatividad técnica en materia de INFE y los requisitos establecidos en el Articulo 99
de la LGE y con base a lo establecido en el Articulo 19 fraccién IV de la LGINFE referente
a las atribuciones del Instituto en materia de Certificaciéon de la Calidad de la INFE, se
lleva a cabo este programa de acuerdo con lo siguiente:

"“i) Certificar la calidad de la INFE en el Distrito Federal, en las entidades federativas en
el casc de instituciones de caracter federal o cuando asi se convenga con las
autoridades estatales.

El Instituto también certificard la calidad de la INFE en los casos de las escuelas
particulares a que la autoridad federal otorgue el registro de validez oficial de
estudios.” Asi como, con lo establecido en el Articulo 34 del Reglamento de la LGINFE.

Se podra solicitar la Certificacion de la Calidad de la INFE de los planteles, una vez que
concluyan la ejecucion de los trabajos y se cuente con la documentacién técnica final y
si el plantel cumple con la normatividad técnica se le podra otorgar dicho Certificado.
Para ello, se podran establecer convenios de colaboracién entre los sistemas y el
INIFED, a fin de que, los planteles puedan obtener los apoyos faltantes para cumplir
con los requisitos normativos para obtener la certificacion.

Al llevar a cabo la evaluacién para la certificacion las Instancias Educativas podran
conocer el grado de cumplimiento de la normatividad técnica en materia de INFE en
sus planteles, y en caso que obtengan la certificacion de la Calidad de la
Infraestructura Fisica Educativa tendran la certeza que estos cumplen con los
requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas para
escuelas y en las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construccion e
Instalaciones del INIFED, por lo que poblacién escolar tiene una oferta educativa en la
que la infraestructura fisica educativa contribuye a asegurar la calidad de los espacios
de aprendizaje para un desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares.

Con ello, se pretende implementar que los planteles atendidos con recursos del FAM
regular, ejecuten los trabajos conforme a la normatividad establecida para INFE, para
sentar las bases para que impulsen la calidad de vida e integridad de la comunidad
educativa. Asi mismo, fomentar en la comunidad escolar una cultura de calidad, lo cual
permitirda conservar los espacios educativos en O6ptimas condiciones de
funcionamiento, para lo cual, existe la oferta de cursos para la comunidad escolar a

través de los Comités Escolares de Conservacién y Mantenimiento de la Infraestructura
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Educativa.

9.1. Certificacion de la Calidad de la INFE

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Articulo 99 de la LGE parrafo
segundo en el que sefala: “Dichos muebles e inmuebles deberan cumplir con los
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad,
resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene...” La
Certificacion de la Calidad de la Infraestructura Fisica Educativa contribuye a verificar
que ios planteles cumplen con la normatividad técnica en la materia y con dichos
requisitos, y para su operaciéon se creé el Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos y Programa Nacional de Certificacion de la Infraestructura Fisica
Educativa, publicados en el DOF el 28/01/2015, con el que se establece el procedimiento
para la certificacién de los inmuebles escolares, el cual da cumplimiento a lo sefialado
en los Articulos 13, 14 y 19 fraccién IV de la LGINFE y el Capitulo VII del Reglamento de
la LGINFE, asi como con al Articulo 103, fraccién II de la LGE “La Secretaria, a través de
la instancia que determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este
Capitulo, emitira los lineamientos para establecer las obligaciones que deben
cumplirse para los procesos de construccion, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitacién, reforzamiento, certificacion, reconstruccién o habilitacién de inmuebles
destinados a la prestacién del servicio publico de educacién.”...

“1IL. Procedimientos mediante los cuales se certifique a los muebles e
inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestacién del servicio publico
de educacién;”...

Los tipos de Infraestructura que se evaltia de acuerdo al PNC son:
INFE Tipo I: Es la INFE que inicia su etapa de construccién

INFE Tipo II: Es aquella que aln no estd consolidada de acuerdo con su proyecto
original y/o requiere cambios o correcciones para mejorar su operacién de acuerdo
con el diagnéstico de sus condiciones fisicas y funcionales actuales.

INFE Tipo IIL: Es aquella cuya infraestructura esta consolidada de acuerdo con su
proyecto original y no requiere cambios o correcciones para mejorar su
funcionamiento. Se evalla su operacién de acuerdo con el proyecto para el que se
disefid y el diagnéstico de las condiciones fisicas actuales.

Los tipos de certificados establecidos en el Articulo 14 de LGINFE y los Articulos 37 y 38

del Reglamento de la LGINFE son: @7}\
A

b
b
L

Pagina 45 de 99

: {‘E l 2025 Vito Alessio Robles No. 380 Col. Florida, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México.
- Tel: (55) 5480 4700 Ext. 1000 www.gob.mx/inifed
5

gl Al de
| La Mujer T
=] Indigena



INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Educacion | aj INIFED

Secretarfa de Educacién Publica

e Esencial, vigencia 2 afios: Es aquella que cuenta con los locales minimos
necesarios para las actividades curriculares, asi como las instalaciones
sanitarias basicas, cuyo estado asegura la integridad fisica de la comunidad
educativa y el adecuado funcionamiento de la INFE.

® Funcional, Vigencia 3 afios: Es aquella que cubre los aspectos sefialados en el
tipo esencial y presenta dreas complementarias para su quehacer académico.
Los planteles contaran con equipamiento acorde a los avances pedagégicos y
tecnoldgicos, ademas de garantizar la operacion mediante acciones
programadas de mantenimiento.

® Sustentable, vigencia 5 afios: Es aquella que cubre los aspectos sefialados en
el tipo funcional, pero incorpora en su operacién programas de conservacién
del medioambiente como seran: ahorro de energia y agua; manejo de
residuos sélidos, entre otros.

Las etapas que comprende la Certificacion de los planteles escolares son las siguientes.
1.- Solicitud

Los planteles deben presentar un escrito libre firmado por el Director del plantel,
sefialando el nombre del plantel, direccién, correo y teléfono para recibir notificaciones
y entregarlo en las instalaciones del Instituto o a los correos:
direcciongeneral@inifed.gob.mx, rguerrero@inifed.gob.mx y
rigonzalez@inifed.gob.mx. Y una vez que se recibe la solicitud, se envia la respuesta
favorable a la peticién, asi como los requisitos técnicos® que deben enviar para realizar
el proceso de evaluacién.

2. Recepcion de la documentacion técnica

El plantel, una vez que conforma su expediente con la documentacién técnica ]
solicitada, la envia al correo: rigonzalez@inifed.gob.mx para su revisién y una vez que

se cumpla con todo lo requerido, se le solicita al plantel enviar o entregar en la
Subgerencia de Diagnéstico y Certificacidn, el expediente de forma fisica. 5

3. Evaluacidn

Se programa la evaluacién notificandole al plantel la fecha y hora de la visita a sus
instalaciones por parte del o los evaluadores asignados. Durante la evaluacion se revisa
con base a los planos presentados el estado de funcionamiento de los espacios e
instalaciones y en caso de nc cumplir con estas condiciones se le entregara al director
del plantel'las No Conformidades encontradas durante la visita, ademés de las que
surjan durante el analisis de gabinete para su solventacién con la finalidad de cumplir

& Anexo 6. Requisitos para la Evaluacién para la Certificacién de la Calidad de la INFE
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con todos los requisitos normativos técnicos establecidos.
4. Certificacion

Una vez que el plantel presenta todas las acciones de mejora solicitadas y concluido el
informe de evaluacién por parte del evaluador, se convoca al Comité de Certificacion
del INIFED, el cual estd conformado por los funcionarios de mayor rango de las areas
técnicas, y como asesores el area de Juridico y la Oficina de Representaciéon en el
INIFED, quienes en sesién podran aprobar el dictamen presentado y con ello la
Certificacion del plantel.

Con el fin de contar con mas informacién referente a la Certificacion de la Calidad de la
INFE se puede consultar en la pagina web del INIFED, en el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/certificacion-de-la-calidad-en-la-
infraestructura-fisica-educativa

Y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos y el Programa Nacional de
Certificacién de la INFE se puede consultar en la Normateca de la pagina del INIFED,
misma que se encuentra a disposiciéon en la siguiente liga:

https://www.inifed.gob.mx/doc/pdf/normateca/operativos/9 Lineamientos y Program
a Nacional de Certificacion de la INFE.pdf

9.2. Capacitacion Técnica

Como se menciond anteriormente, el Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) en su
componente de Infraestructura Educativa tipo Superior (FAM Regular) es empleado por
los gobiernos de las entidades federativas para la construccidn, equipamiento y
ejecucion de infraestructura para la educaciéon Superior, en cumplimiento con las
disposiciones sefaladas en la Ley de Coordinacién Fiscal, Ley General de |
Infraestructura Fisica Educativa, el Presupuesto de Egresos de la Federacion vigente y
los ordenamientos federales aplicables en la materia, y con base a lo dispuesto por los 1‘
articulos 6, 7 y 18 del Reglamento Interior de la SEP corresponde a la Subsecretaria de \
Educacion Superior, a la Oficialia Mayor y a la Direcciéon General de Educacién Superior l
Universitaria, establecer los mecanismos para la éptima administracion y evaluacién |
de los recursos financieros otorgados a las Universidades y proponer las politicas para
regular la administracién de los recursos humanos, financieros y materiales destinados
a dichas instituciones.

Para efectos de ejercer las atribuciones anteriores, en el articulo 103 de la Ley General
de Educacion se indican las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de
construccién, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento,
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certificacién, reconstruccion o habilitacion de inmuebles destinados a la prestaciéon del
servicio publico de educacién, ademas se establece como una atribucién en la fraccién
IV. Realizar acciones de capacitacion.

Por lo anterior, el INIFED, a través de la Subgerencia de Diagnostico y Certificacion,
imparte capacitacion en linea en materia técnica y normativa de la INFE al personal de
la Universidades Publicas responsable de este Programa y, en general, a personas
relacionadas con estos temas, para el desarrollo de sus competencias técnicas,
utilizando una plataforma tecnoldgica que es un espacio de aprendizaje, en el que se
presenta el disefio de distintas teméticas divididas en los siguientes ejes curriculares:
Formaciéon de Evaluadores de la INFE; Proyectos por Especiaiidad; >egumu o de
Obra; Participacion de la Sociedad; y Capital Humano.

La imparticion de la capacitacion permitira garantizar la aplicacion de la normatividad
técnica en la materia mediante la transferencia de conocimientos y experiencias a las
instancias responsables de los programas de la infraestructura fisica educativa,
garantizando proyectos y obras de construccion donde se apliquen los criterios
normativos, contando asi con espacios educativos seguros y funcionales. ‘

En la siguiente liga se puede acceder para consultar las temdaticas y convocatorias para
la imparticién de la capacitacion que imparte el INIFED.

https://capacitacionenlineainifed.com

10.PARTICIPACION SOCIAL

Con el propésito de dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo Noveno, De la
corresponsabilidad social en el proceso educativo, Capitulo III, De los Consejos de
Participacion Escolar de la Ley General de Educacién (aplicable al tipo de educacion
superior); asi como, a lo dispuesto en el Titulo Cuarto, capitulos VI y VIII de la Ley
General de Desarrollo Social, y en el articulo 7 de la derogada LGIFE, el Instituto local o
la Universidad deberan emprender acciones para:

o Impulsar la participacién de las comunidades escolares mediante las estrategias
de “contraloria social” y de “conservacion y mantenimiento de escuelas con
participacion social”, en las obras nuevas o de mantenimiento, que se realicen
en el marco de este programa.

e Promover ante las autoridades educativas del gobierno del estado y los
gobiernos municipales, la incorporacién de la participacion de las comunidades -
mediante estas mismas estrategias-, en las obras que se realicen con recursos

.
de este programa.
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Es recomendable que los Institutos se coordinen con el érgano estatal de control, asi
como con las autoridades educativas del estado para que con su apoyo y/o asesoria se
desarrollen las actividades de las estrategias de Participacién Social.

Conservacion y Mantenimiento de Escuelas con Participacién Social

Uno de los propésitos de mediano plazo, de la participacién social, es generar en los
miembros de las comunidades, un sentido de apropiacién de la escuela, que les
permita apreciarla como parte de la comunidad misma, como algo que les pertenece,
que les beneficia con su operacién y, por lo tanto, algo que merece su compromiso y
esfuerzo.

Es aqui donde se vincula la estrategia del mantenimiento escolar con la participacién
social, por lo que es recomendable, que las autoridades responsables del programa,
promuevan la organizacién de la comunidad para que se mantenga una vez entregada
la obra, con la finalidad de organizar aquellos trabajos de mantenimiento preventivo y
menor de las instalaciones escolares, los cuales por su sencillez y bajo costo son
susceptibles de ser realizados por los integrantes de la comunidad.

Se debe aclarar que los integrantes de esta comisién, solamente tienen la
responsabilidad del seguimiento y la organizacién de los trabajos de mantenimiento, y .
que para la realizacién de estos Ultimos se deberd convocar al resto de los integrantes

de la comunidad, de acuerdo a las caracteristicas de los trabajos.

Para lo anterior, el INIFED ofrece cursos de capacitacién dirigidos a la comunidad /
escolar sobre la conservacién y mantenimiento de los espacios educativos, en la . /
siguiente liga se pueden consultar las convocatorias de la capacitacién:

https://capacitacionenlineainifed.com

Con el objeto de contar con mas informacién al respecto, se sugiere revisar la pagina ‘
electrénica del Consejo Nacional de Participacién Social en la Educaciéon (CONAPASE) en |
esta materia. /

Finalmente es recomendable se revise el DOF del 24 de agosto de 2017, mediante el

cual se publicé el Acuerdo No. 08/08/17 que modifica el diverso néimero 02/05/16 por el j
que se establecen los Lineamientos para la Constitucién, Organizacién y ﬁ/
Funcionamiento de los Consejos de Participacién Social en la Educacién publicado en
Diario Oficial de la Federacién el 11 de mayo de 2016.

N1l

#
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